



Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo CZD č.ZML/1180/2010

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice
D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto
Uzatvorenej dňa 17.02.2009.**

Číslo objednávateľa: X313- 14/09
Číslo zhotoviteľa: 349/2008

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová,
podpredsedníčka predstavenstva

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel./Fax :

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2. Zhotoviteľ : PROMA INVEST, s.r.o.
Sídlo : Bytčická 16, 010 01 Žilina
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, vložka 17 051/L

Štatutárny orgán : konateľ
Ing. Miroslav Mihál

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 36438626
DIČ : 2022108627
IČ DPH : SK 2022108627
Telefón :
Fax :
E-mail :

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 17.2.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313 -14/09 predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností k stavebnému povoleniu pre stavbu diaľnice D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucké Nové Mesto a k.ú. Kysucký Lieskovec. Následne bol dňa 12.11.2012 uzatvorený Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, ktorým sa predĺžil čas plnenia v termíne do 30.06.2013.

Z dôvodu posunu termínu nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia nebolo možné realizovať obmedzenia vlastníckych práv k pozemkom vlastníkov, ktorí odmietli podpísať nájomné zmluvy. Taktiež z časového dôvodu nedošlo k uzatvoreniu nájomných zmlúv s individuálnymi vlastníkmi.

S poukazom na vyššie uvedené dôvody sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V Čl. 4 Čas plnenia sa v odseku 4.2. slová „v termíne do 30.06.2013“ nahrádzajú slovami „v termíne do 31.12.2014“ .

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa
3. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

V Žiline, dňa:

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mihál
konateľ spoločnosti