

**Dodatok č. 1**

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

„D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina a D1 Dubná Skala – Turany, veľké odpočívadlo Turany

(vypracovanie DSP, DP, DSZ a výkon AD)

Číslo objednávateľa: **ZM/2013/0121**

Číslo zhotoviteľa: **2597/2013**

1.1 Objednávateľ :

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných :

- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO : 35 919 001

DIČ : 2021937775

IČ DPH : SK2021937775

Tel/Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Sídlo : Slovenská 86. 080 01 Prešov

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro. vložka č. 262/P

Osoby oprávnené na rokovanie :

-vo veciach zmluvných : Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti

-vo veciach technických :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO : 17085501

IČ DPH : SK2020518027

Tel/Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 03.04.2013 Zmluvu o dielo č. objednávateľa ZM/2013/0121 a č. zhotoviteľa 2597/2013, obsahom ktorej je vypracovanie dokumentácie (DSP, DP, DSZ) a výkon autorského dozoru pre stavbu „D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina a D1 Dubná Skala – Turany, veľké odpočívadlo Turany - (ďalej len „Zmluva“).

2. Vzhľadom na skutočnosť nutnosti posúdenia trasy diaľničného úseku D1 Turany – Hubová, z ktorého môže vyplynúť odklonenie trasy úseku D1 Dubná Skala – Turany v km cca 13,5 a tak vznik kolízneho miesta s navrhovaným veľkým odpočívadlom Turany, boli listom objednávateľa č. 30102/32273/2013 zo dňa 10.05.2013, zastavené projektové práce na DSP, DP veľkého odpočívadla Turany. Projektové práce na DSP, DP, DSZ a AD na vysunutom pracovisku SSÚD Žilina pokračujú. Z tohto dôvodu, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú dohodnutý čas plnenia (ďalej ako „Dodatok“).

Čl.6

TERMÍN PLNENIA DIELA A TERMÍN PLNENIA AUTORSKÉHO DOZORU

V článku 6 sa mení znenie bodov 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4, ktoré znejú nasledovne:

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** pre stavbu **D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa v termíne do **11.11.2013** a **DSP** pre stavbu **D1 Dubná Skala - Turany, veľké odpočívadlo Turany** v termíne do **6 mesiacov** odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DSP pre stavbu D1 Dubná Skala – Turany, veľké odpočívadlo Turany.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DP** pre stavbu **D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa v termíne do **11.11.2013** a **DP** pre stavbu **D1 Dubná Skala - Turany, veľké odpočívadlo Turany** v termíne do **6 mesiacov** odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DP pre stavbu D1 Dubná Skala – Turany, veľké odpočívadlo Turany.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSZ** pre stavbu **D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa v termíne do **11.11.2013** a **DSZ** pre stavbu **D1 Dubná Skala - Turany, veľké odpočívadlo Turany** v termíne **6 mesiacov** odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DSZ pre stavbu D1 Dubná Skala – Turany, veľké odpočívadlo Turany.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape** pre stavbu **D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do **09.09.2013** a pre stavbu **D1 Dubná Skala - Turany, veľké odpočívadlo Turany** v termíne do **4 mesiacov** odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na predloženie konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape pre stavbu D1 Dubná Skala – Turany, veľké odpočívadlo Turany.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom dodatku oboznámili s celým jeho obsahom a na znak súhlasu s jeho znením ho podpisujú.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú týmto dodatkom nedotknuté a Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

4.Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel a dva zhotovitel.

Objednávatel:
V Bratislave, dňa

Zhotovitel:
V Prešove, dňa

Ing. Milan Gajdóš
predseďa predstavenstva
a generálny riaditel

Ing. Michal Dúbravský
konatel spoločnosti.

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva