

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. **141/2010**, zo dňa 13.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Čremošné**, obec Čremošné, okres Turčianske Teplice v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.05.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 26.04.2012, Dodatku č. 3 zo dňa 31.07.2012, Dodatku č. 4 zo dňa 28.09.2012, Dodatku č. 5 zo dňa 09.01.2013 a Zmluvy č. 209/2013 zo dňa 18.06.2013 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 141/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 141/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** sa mení:

Objednávateľ: **Správa katastra Žilina**
Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Tatiana Fábryová,
riaditeľka Správy katastra Martin

Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670

IČO/DIČ: 37 808 095/2021618137

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **ORNTH, spol. s r.o.**
Trieda SNP 82/542, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Lýdia Ornthová
Vybavuje: Ing. Lýdia Ornthová

IČO: 31559956
DIČ: 2020452203

Bankové spojenie: SLSP Banská Bystrica
Č. účtu: 303568306/0900

Kontaktné údaje: tel.: 048/4143214
e-mail: lydiaornthova@ornth.sk

(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 1412010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.12.2013**.

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **31.03.2014**.

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.09.2014**.

V bode 5.1. článku **V. PLATOBNÉ PODMIENKY** sa mení:

5.1. Objednávateľ uhradil odstupujúcemu zhotoviteľovi GEODET + TT združenie za ukončenie I. etapy spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku – 3 574,80 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 20% DPH – 714,96 €. Vyplatená čiastka v roku 2011 s DPH 20 % – 4 289,76 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po ukončení II. etapy spracovania diela finančnú čiastku – 3 972,00 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 794,40 €, finančnú čiastku s DPH – 4 766,40 €,
- po ukončení III. etapy spracovania diela finančnú čiastku – 7 348,20 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 1 469,64 €, finančnú čiastku s DPH – 8 817,84 €,
- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku – 4 965,00 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 993,00 €, finančnú čiastku s DPH – 5 958,00 €.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 141/2010 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 141/2010 v znení neskorších dodatkov:

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 18.06.2013 bola podpísaná Zmluva č. 209/2013 o prevzatí záväzkov (postúpení práv a povinností), uzavretá v zmysle § 531 Občianskeho zákonníka, odstupujúceho zhotoviteľa Ing. Juraj Pavlovič TT-GEODETICKÉ SLUŽBY preberajúcim zhotoviteľom firmou ORNTH, spol. s r.o. objednávateľ vykonal formou tohto

dodatku zmenu znenia článku I., III. a V. Zmluvy o dielo č. 141/2010 v znení neskorších dodatkov.

V článku I. Zmluvy o dielo č. 141/2010 v znení neskorších dodatkov boli zmenené údaje o zhotoviteľovi. V článku III. Zmluvy o dielo č. 141/2010 v znení neskorších dodatkov boli zmenené termíny ukončenia etáp diel ROEP. V článku V. Zmluvy o dielo č. 141/2010 v znení neskorších dodatkov boli rozpísané finančné čiastky, ktoré boli vyplatené odstupujúcemu zhotoviteľovi a ktoré budú vyplatené preberajúcemu zhotoviteľovi.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa. 18.06.2013

V Žiline, dňa. 18.06.2013

objednávateľ

zhotoviteľ