

## DODATOK č. 9

k zmluve o dielo číslo **13/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 8, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Spišské Hanušovce**, okres Kežmarok.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, P.O.Box 69, 080 01 Prešov  
IČO: 37870173

a

**Zhotoviteľ:** **GEOPRO SLOVAKIA, s. r. o, Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov**  
IČO: 36516465

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

### Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy o dielo v lehote do **30. novembra 2013** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
  - I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu(UO) pre archívne účely) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**
  - II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **etapa ukončená**
  - III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **etapa ukončená**
  - IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správne orgánu, schválenie registra, v termíne do: **30.11.2013**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **13/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 8. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 28.6.2013

V Bardejove dňa 28.6.2013



zhotoviteľ

**GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.**  
Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov  
IČO: 36516465, DIČ: 2022175617  
IČ DPH: SK2022175617

-1-