

# DODATOK č. 253

uzavretý v zmysle  
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

**Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63,  
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500  
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105  
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..  
Č. účtu: 4009014597/7500  
IBAN: SK2275000000004009014597  
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:



## I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 253 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

## II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.238 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D253.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentov „Špecifikácia funkčnosti/projektu“ uvedených v Prílohe D253.2.

## III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.240 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.238 vo výške:

Cena bez DPH:	574 185,70 €
+ DPH 20 %:	114 837,14 €
<b>Celková suma s DPH:</b>	<b>689 022,84 €</b>

## IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.238 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.238 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D253.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa v činnostiach uvedených v Prílohe D253.3 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D253.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká.

**V.**  
**Závěrečné ustanovenia**

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúce prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:
- D253.1 – Funkcionalita IS RDS
  - D253.2 – Špecifikácia funkčnosti/projektu
  - D253.3 – KRUZ-002/V: Komunikácia s registrom účtovných závierok - ostatné dokumenty (ZK 6/2013) - Harmonogram
- V.4 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, [REDACTED]

[REDACTED]

za objednávateľa

Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

[REDACTED]

Košice, [REDACTED]

[REDACTED]

za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák  
konateľ

[REDACTED]

[REDACTED]

## Príloha č. D253.1: Funkcionalita IS RDS

ID	Dodatok	System	Subsystem	Zadanie	Oznamenie	Nazov	Zmluvny termin	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	253					Príloha D253.1: Funkcionalita IS RDS		574 185,70 €	689 022,84 €
1	253	DS				DS - Daňový systém		77 661,00 €	93 193,20 €
2	253	DS	DSMV	ZK 21/2012	DSMV-031/V	Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2013	35 pracovných dní od podpisu dodatku	77 661,00 €	93 193,20 €
3	253					Nadstavbové systémy		496 524,70 €	595 829,64 €
4	253	DS				VDDS - skenovanie daňových dokumentov		36 957,30 €	44 348,76 €
5	253	DS	DSMV	ZK 21/2012	DSMV-032/V	Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2013 – skenovanie	35 pracovných dní od podpisu dodatku	36 957,30 €	44 348,76 €
6	253	VS				VS - VIES (VAT Information Exchange system)		160 667,40 €	192 800,88 €
7	253	VS	VSXX		VSXX-005/V	Zapracovanie RoT, HVAT, B2B do VSSK		160 667,40 €	192 800,88 €
8	253	VS	VSXX		VSXX-005/V/A	A) Úprava funkcionality VSSK	45 pracovných dní od podpisu dodatku	107 342,60 €	128 811,12 €
9	253	VS	VSXX		VSXX-005/V/B	B) Úpravy v generovaní potvrdení vo VIES	45 pracovných dní od podpisu dodatku	29 290,10 €	35 148,12 €
10	253	VS	VSXX		VSXX-005/V/C	C) Úpravy v reportoch a štatistikách vo VIES	70 pracovných dní od podpisu dodatku	24 034,70 €	28 841,64 €
11	253	TS				KRUZ - Komunikácia s registrom účtovných závierok		298 900,00 €	358 680,00 €
12	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V	Komunikácia s registrom účtovných závierok - ostatné dokumenty		298 900,00 €	358 680,00 €
13	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/A	A: Aplikácia pre prezeranie komunikácie s RÚZ	95 pracovných dní od podpisu dodatku	48 100,00 €	57 720,00 €
14	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/B	B: Úprava aplikácie ÚV FO a PO	110 pracovných dní od podpisu dodatku	15 100,00 €	18 120,00 €
15	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/C	C: Zapracovanie tlačív ako všeobecné podanie (1 strana + prílohy pdf, rtf, tiff)		178 800,00 €	214 560,00 €
16	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/C1	C1: ÚV PDD3 - Poznámky k ÚZ POD	99 pracovných dní od podpisu dodatku	54 800,00 €	65 760,00 €
17	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/C2	C2: ÚV NO - nezisková účtovná jednotka v jednoduchom účtovníctve	99 pracovných dní od podpisu dodatku	14 900,00 €	17 880,00 €
18	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/C3	C3: ÚV NUJ - nezisková účtovná jednotka v podvojnom účtovníctve	99 pracovných dní od podpisu dodatku	16 100,00 €	19 320,00 €
19	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/C4	C4: ÚV Fondy	120 pracovných dní od podpisu dodatku	21 600,00 €	25 920,00 €
20	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/C5	C5: ÚV OCP - obchodníka s cennými papiermi	120 pracovných dní od podpisu dodatku	15 100,00 €	18 120,00 €
21	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/C6	C6: ÚV PlaiEP - platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazi	130 pracovných dní od podpisu dodatku	16 300,00 €	19 560,00 €
22	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/C7	C7: ÚV PFZI - pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie	130 pracovných dní od podpisu dodatku	16 400,00 €	19 680,00 €
23	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/CB	C8: VVÚ - Výkaz Vybraných Údajov podľa §17a	140 pracovných dní od podpisu dodatku	23 600,00 €	28 320,00 €
24	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/D	D: Testovanie komunikácie pred zavedením portálu PFS	110 pracovných dní od podpisu dodatku	29 900,00 €	35 880,00 €
25	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/E	E: Komplexné testovanie komunikácie s RÚZ	140 pracovných dní od podpisu dodatku	14 900,00 €	17 880,00 €
26	253	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-002/V/F	F: Podpora pri nasadení v HZ	160 pracovných dní od podpisu dodatku	12 100,00 €	14 520,00 €

**Príloha č. D253.2: Špecifikácia funkčností/projektu**

ID	Dodatok	System	Subsys	Zadanie	Označenie	Názov
0	253					<b>Príloha D253.2: Zoznam špecifikácií funkčností/projektov</b>
1	253	DS				<b>DS - Daňový systém</b>
2	253	DS	DSMV	ZK 21/2012	DSMV-031/V	Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2013
3	253					<b>Nadstavbové systémy</b>
4	253	DS				<b>VDDS - skenovanie daňových dokumentov</b>
5	253	DS	DSMV	ZK 21/2012	DSMV-032/V	Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2013 – skenovanie
6	253	VS				<b>VS - VIES (VAT Information Exchange system)</b>
7	253	VS	VSXX		VSXX-005/V	Zpracovanie RoT, HVAT, B2B do VSSK

Príloha č. D253.3: KRUZ-002/V: Komunikácia s registrom účtovných závierok - ostatné dokumenty (ZK 6/2013) - Harmonogram

ID	Aktivita	Trvanie	Začiatok	Koniec	Zodpovedný	Väzba
0	KRUZ-002/V: Komunikácia s registrom účtovných závierok - ostatné dokumenty (ZK 6/2013) - Harmonogram	109 days	Thu 1.8.13	Tue 7.1.14		
1	Podpis dodatku 253	0 days	Thu 1.8.13	Thu 1.8.13	FR SR,NTT	
2	A. Aplikácia pre prezeranie komunikácie s RÚZ	85 days	Thu 1.8.13	Thu 28.11.13		
3	Príprava špecifikácie	10 days	Thu 1.8.13	Wed 14.8.13	NTT	
4	Odozvdanie špecifikácie na pripomenkovanie	0 days	Wed 14.8.13	Wed 14.8.13	NTT	3
5	Pripomenkovanie	5 days	Thu 15.8.13	Wed 21.8.13	FR SR	4
6	Zpracovanie pripomenok	3 days	Thu 22.8.13	Mon 26.8.13	NTT	5
7	Odozvdanie na schválenie	0 days	Mon 26.8.13	Mon 26.8.13	NTT	6
8	Schválenie špecifikácie	2 days	Tue 27.8.13	Wed 28.8.13	FR SR	7
9	Vývoj aplikácií	25 days	Fri 30.8.13	Thu 3.10.13	NTT	8
10	Ovčrenie v NTT	10 days	Fri 4.10.13	Thu 17.10.13	NTT	9
11	Odozvdanie na TPP	0 days	Thu 17.10.13	Thu 17.10.13	NTT	10
12	Ovčrenie na TPP	10 days	Fri 18.10.13	Thu 31.10.13	FR SR	11
13	Zaslanie pripomenok	0 days	Thu 31.10.13	Thu 31.10.13	FR SR	12
14	Zpracovanie pripomenok	10 days	Fri 1.11.13	Thu 14.11.13	NTT	13
15	Odozvdanie na akceptáciu	0 days	Thu 14.11.13	Thu 14.11.13	NTT	14
16	Akceptačné konanie	10 days	Fri 15.11.13	Thu 28.11.13	FR SR	15
17	Akceptácia	0 days	Thu 28.11.13	Thu 28.11.13	FR SR	16
18	B. Úprava aplikácie ÚV FO a PO	90 days	Thu 1.8.13	Thu 5.12.13		
19	Príprava špecifikácie	10 days	Thu 1.8.13	Wed 14.8.13	NTT	1
20	Odozvdanie špecifikácie na pripomenkovanie	0 days	Wed 14.8.13	Wed 14.8.13	NTT	19
21	Pripomenkovanie	5 days	Thu 15.8.13	Wed 21.8.13	FR SR	20
22	Zpracovanie pripomenok	3 days	Thu 22.8.13	Mon 26.8.13	NTT	21
23	Odozvdanie na schválenie	0 days	Mon 26.8.13	Mon 26.8.13	NTT	22
24	Schválenie špecifikácie	2 days	Tue 27.8.13	Wed 28.8.13	FR SR	23
25	Vývoj aplikácií	30 days	Fri 30.8.13	Thu 10.10.13	NTT	24
26	Ovčrenie v NTT	10 days	Fri 11.10.13	Thu 24.10.13	NTT	25
27	Odozvdanie na TPP	0 days	Thu 24.10.13	Thu 24.10.13	NTT	26
28	Ovčrenie na TPP	10 days	Fri 25.10.13	Thu 7.11.13	FR SR	27
29	Zaslanie pripomenok	0 days	Thu 7.11.13	Thu 7.11.13	FR SR	28
30	Zpracovanie pripomenok	10 days	Fri 8.11.13	Thu 21.11.13	NTT	29
31	Odozvdanie na akceptáciu	0 days	Thu 21.11.13	Thu 21.11.13	NTT	30
32	Akceptačné konanie	10 days	Fri 22.11.13	Thu 5.12.13	FR SR	31
33	Akceptácia	0 days	Thu 5.12.13	Thu 5.12.13	FR SR	32
34	C. Zpracovanie tlačív ako všeobecné podanie (1 strana + prílohy pdf, rtf, tiff)	101 days	Thu 1.8.13	Fri 20.12.13		
35	C1: ÚV POD3 - Poznámky k ÚZ POD	86 days	Thu 1.8.13	Fri 29.11.13		
36	Zaslanie definitívneho vzoru tlačiva	0 days	Thu 1.8.13	Thu 1.8.13		1
37	Príprava špecifikácie	14 days	Thu 1.8.13	Tue 20.8.13	NTT	36
38	Odozvdanie špecifikácie na pripomenkovanie	0 days	Tue 20.8.13	Tue 20.8.13	NTT	37
39	Pripomenkovanie	5 days	Wed 21.8.13	Tue 27.8.13	FR SR	38
40	Zpracovanie pripomenok	3 days	Wed 28.8.13	Mon 2.9.13	NTT	39
41	Odozvdanie na schválenie	0 days	Mon 2.9.13	Mon 2.9.13	NTT	40
42	Schválenie špecifikácie	2 days	Tue 3.9.13	Wed 4.9.13	FR SR	41
43	Vývoj aplikácií	30 days	Thu 5.9.13	Wed 16.10.13	NTT	42
44	Ovčrenie v NTT	7 days	Thu 17.10.13	Fri 25.10.13	NTT	43
45	Odozvdanie na TPP	0 days	Fri 25.10.13	Fri 25.10.13	NTT	44
46	Ovčrenie na TPP	5 days	Mon 28.10.13	Fri 1.11.13	FR SR	45
47	Zaslanie pripomenok	0 days	Fri 1.11.13	Fri 1.11.13	FR SR	46
48	Zpracovanie pripomenok	10 days	Mon 4.11.13	Fri 15.11.13	NTT	47
49	Odozvdanie na akceptáciu	0 days	Fri 15.11.13	Fri 15.11.13	NTT	48
50	Akceptačné konanie	10 days	Mon 18.11.13	Fri 29.11.13	FR SR	49
51	Akceptácia	0 days	Fri 29.11.13	Fri 29.11.13	FR SR	50
52	C2: ÚV NO - nezávislá účtovná jednotka v jednoduchom účtovníctve	93 days	Thu 1.8.13	Tue 10.12.13		
53	Zaslanie definitívneho vzoru tlačiva	0 days	Thu 1.8.13	Thu 1.8.13		1
54	Príprava špecifikácie	6 days	Tue 3.8.13	Tue 10.8.13	NTT	53,41
55	Odozvdanie špecifikácie na pripomenkovanie	0 days	Tue 10.8.13	Tue 10.8.13	NTT	54
56	Pripomenkovanie	3 days	Wed 11.8.13	Fri 13.8.13	FR SR	55
57	Zpracovanie pripomenok	3 days	Mon 16.8.13	Wed 18.8.13	NTT	56
58	Odozvdanie na schválenie	0 days	Wed 18.8.13	Wed 18.8.13	NTT	57
59	Schválenie špecifikácie	2 days	Thu 19.8.13	Fri 20.8.13	FR SR	58
60	Vývoj aplikácií	25 days	Mon 23.8.13	Fri 25.10.13	NTT	59
61	Ovčrenie v NTT	7 days	Mon 28.10.13	Tue 5.11.13	NTT	60
62	Odozvdanie na TPP	0 days	Tue 5.11.13	Tue 5.11.13	NTT	61
63	Ovčrenie na TPP	5 days	Wed 6.11.13	Tue 12.11.13	FR SR	62
64	Zaslanie pripomenok	0 days	Tue 12.11.13	Tue 12.11.13	FR SR	63
65	Zpracovanie pripomenok	10 days	Wed 13.11.13	Tue 26.11.13	NTT	64
66	Odozvdanie na akceptáciu	0 days	Tue 26.11.13	Tue 26.11.13	NTT	65
67	Akceptačné konanie	10 days	Wed 27.11.13	Tue 10.12.13	FR SR	66
68	Akceptácia	0 days	Tue 10.12.13	Tue 10.12.13	FR SR	67
69	C3: ÚV NUJ - nezávislá účtovná jednotka v podvojnom účtovníctve	93 days	Thu 1.8.13	Tue 10.12.13		
70	Zaslanie definitívneho vzoru tlačiva	0 days	Thu 1.8.13	Thu 1.8.13		1
71	Príprava špecifikácie	6 days	Tue 3.8.13	Tue 10.8.13	NTT	70,41
72	Odozvdanie špecifikácie na pripomenkovanie	0 days	Tue 10.8.13	Tue 10.8.13	NTT	71
73	Pripomenkovanie	3 days	Wed 11.8.13	Fri 13.8.13	FR SR	72
74	Zpracovanie pripomenok	3 days	Mon 16.8.13	Wed 18.8.13	NTT	73
75	Odozvdanie na schválenie	0 days	Wed 18.8.13	Wed 18.8.13	NTT	74
76	Schválenie špecifikácie	2 days	Thu 19.8.13	Fri 20.8.13	FR SR	75
77	Vývoj aplikácií	25 days	Mon 23.8.13	Fri 25.10.13	NTT	76
78	Ovčrenie v NTT	7 days	Mon 28.10.13	Tue 5.11.13	NTT	77
79	Odozvdanie na TPP	0 days	Tue 5.11.13	Tue 5.11.13	NTT	78
80	Ovčrenie na TPP	5 days	Wed 6.11.13	Tue 12.11.13	FR SR	79
81	Zaslanie pripomenok	0 days	Tue 12.11.13	Tue 12.11.13	FR SR	80
82	Zpracovanie pripomenok	10 days	Wed 13.11.13	Tue 26.11.13	NTT	81
83	Odozvdanie na akceptáciu	0 days	Tue 26.11.13	Tue 26.11.13	NTT	82
84	Akceptačné konanie	10 days	Wed 27.11.13	Tue 10.12.13	FR SR	83
85	Akceptácia	0 days	Tue 10.12.13	Tue 10.12.13	FR SR	84
86	C4: ÚV Fondy	78 days	Tue 3.8.13	Fri 20.12.13		
87	Zaslanie definitívneho vzoru tlačiva	0 days	Tue 3.8.13	Tue 3.8.13		1FS-73 days
88	Príprava špecifikácie	10 days	Thu 5.8.13	Wed 18.8.13	NTT	87,42
89	Odozvdanie špecifikácie na pripomenkovanie	0 days	Wed 18.8.13	Wed 18.8.13	NTT	88
90	Pripomenkovanie	5 days	Thu 19.8.13	Wed 25.8.13	FR SR	89
91	Zpracovanie pripomenok	3 days	Thu 26.8.13	Mon 30.8.13	NTT	90
92	Odozvdanie na schválenie	0 days	Mon 30.8.13	Mon 30.8.13	NTT	91
93	Schválenie špecifikácie	2 days	Tue 1.10.13	Wed 2.10.13	FR SR	92
94	Vývoj aplikácií	25 days	Thu 3.10.13	Wed 6.11.13	NTT	93
95	Ovčrenie v NTT	7 days	Thu 7.11.13	Fri 15.11.13	NTT	94
96	Odozvdanie na TPP	0 days	Fri 15.11.13	Fri 15.11.13	NTT	95
97	Ovčrenie na TPP	5 days	Mon 18.11.13	Fri 22.11.13	FR SR	96
98	Zaslanie pripomenok	0 days	Fri 22.11.13	Fri 22.11.13	FR SR	97
99	Zpracovanie pripomenok	10 days	Mon 25.11.13	Fri 6.12.13	NTT	98
100	Odozvdanie na akceptáciu	0 days	Fri 6.12.13	Fri 6.12.13	NTT	99

Príloha č. D253.3: KRUZ-002V: Komunikácia s registrom účtovných závierok - ostatné dokumenty (ZK 6/2013) - Hamonogram

ID	Aktivita	Trvanie	Začiatok	Koniec	Zodpovedný	Vážba
101	Akceptačné konanie	10 days	Mon 9.12.13	Fri 20.12.13	FR SR	100
102	Akceptácia	0 days	Fri 20.12.13	Fri 20.12.13	FR SR	101
103	C5: ÚV OGP - obchodníka s cennými papiermi	78 days	Tue 3.9.13	Fri 20.12.13		
104	Zaslanie definitívneho vzoru tlačiva	0 days	Tue 3.9.13	Tue 3.9.13		1FS+23 days
105	Príprava špecifikácie	10 days	Thu 5.9.13	Wed 18.9.13	NTT	104;42
106	Odozvdanie špecifikácie na pripomienkovanie	0 days	Wed 18.9.13	Wed 18.9.13	NTT	105
107	Pripomienkovanie	5 days	Thu 19.9.13	Wed 25.9.13	FR SR	106
108	Zapracovanie pripomienok	3 days	Thu 26.9.13	Mon 30.9.13	NTT	107
109	Odozvdanie na schválenie	0 days	Mon 30.9.13	Mon 30.9.13	NTT	108
110	Schválenie špecifikácie	2 days	Tue 1.10.13	Wed 2.10.13	FR SR	109
111	Vývoj aplikácií	25 days	Thu 3.10.13	Wed 6.11.13	NTT	110
112	Overenie v NTT	7 days	Thu 7.11.13	Fri 15.11.13	NTT	111
113	Odozvdanie na TPP	0 days	Fri 15.11.13	Fri 15.11.13	NTT	112
114	Overovanie na TPP	5 days	Mon 18.11.13	Fri 22.11.13	FR SR	113
115	Zaslanie pripomienok	0 days	Fri 22.11.13	Fri 22.11.13	FR SR	114
116	Zapracovanie pripomienok	10 days	Mon 25.11.13	Fri 6.12.13	NTT	115
117	Odozvdanie na akceptáciu	0 days	Fri 6.12.13	Fri 6.12.13	NTT	116
118	Akceptačné konanie	10 days	Mon 9.12.13	Fri 20.12.13	FR SR	117
119	Akceptácia	0 days	Fri 20.12.13	Fri 20.12.13	FR SR	118
120	C6: ÚV PláIEP - platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí	78 days	Tue 3.9.13	Fri 20.12.13		
121	Zaslanie definitívneho vzoru tlačiva	0 days	Tue 3.9.13	Tue 3.9.13		1FS+23 days
122	Príprava špecifikácie	10 days	Thu 5.9.13	Wed 18.9.13	NTT	121;42
123	Odozvdanie špecifikácie na pripomienkovanie	0 days	Wed 18.9.13	Wed 18.9.13	NTT	122
124	Pripomienkovanie	5 days	Thu 19.9.13	Wed 25.9.13	FR SR	123
125	Zapracovanie pripomienok	3 days	Thu 26.9.13	Mon 30.9.13	NTT	124
126	Odozvdanie na schválenie	0 days	Mon 30.9.13	Mon 30.9.13	NTT	125
127	Schválenie špecifikácie	2 days	Tue 1.10.13	Wed 2.10.13	FR SR	126
128	Vývoj aplikácií	25 days	Thu 3.10.13	Wed 6.11.13	NTT	127
129	Overenie v NTT	7 days	Thu 7.11.13	Fri 15.11.13	NTT	128
130	Odozvdanie na TPP	0 days	Fri 15.11.13	Fri 15.11.13	NTT	129
131	Overovanie na TPP	5 days	Mon 18.11.13	Fri 22.11.13	FR SR	130
132	Zaslanie pripomienok	0 days	Fri 22.11.13	Fri 22.11.13	FR SR	131
133	Zapracovanie pripomienok	10 days	Mon 25.11.13	Fri 6.12.13	NTT	132
134	Odozvdanie na akceptáciu	0 days	Fri 6.12.13	Fri 6.12.13	NTT	133
135	Akceptačné konanie	10 days	Mon 9.12.13	Fri 20.12.13	FR SR	134
136	Akceptácia	0 days	Fri 20.12.13	Fri 20.12.13	FR SR	135
137	C7: ÚV PFZL - pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie	78 days	Tue 3.9.13	Fri 20.12.13		
138	Zaslanie definitívneho vzoru tlačiva	0 days	Tue 3.9.13	Tue 3.9.13		1FS+23 days
139	Príprava špecifikácie	10 days	Thu 5.9.13	Wed 18.9.13	NTT	138;42
140	Odozvdanie špecifikácie na pripomienkovanie	0 days	Wed 18.9.13	Wed 18.9.13	NTT	139
141	Pripomienkovanie	5 days	Thu 19.9.13	Wed 25.9.13	FR SR	140
142	Zapracovanie pripomienok	3 days	Thu 26.9.13	Mon 30.9.13	NTT	141
143	Odozvdanie na schválenie	0 days	Mon 30.9.13	Mon 30.9.13	NTT	142
144	Schválenie špecifikácie	2 days	Tue 1.10.13	Wed 2.10.13	FR SR	143
145	Vývoj aplikácií	25 days	Thu 3.10.13	Wed 6.11.13	NTT	144
146	Overenie v NTT	7 days	Thu 7.11.13	Fri 15.11.13	NTT	145
147	Odozvdanie na TPP	0 days	Fri 15.11.13	Fri 15.11.13	NTT	146
148	Overovanie na TPP	5 days	Mon 18.11.13	Fri 22.11.13	FR SR	147
149	Zaslanie pripomienok	0 days	Fri 22.11.13	Fri 22.11.13	FR SR	148
150	Zapracovanie pripomienok	10 days	Mon 25.11.13	Fri 6.12.13	NTT	149
151	Odozvdanie na akceptáciu	0 days	Fri 6.12.13	Fri 6.12.13	NTT	150
152	Akceptačné konanie	10 days	Mon 9.12.13	Fri 20.12.13	FR SR	151
153	Akceptácia	0 days	Fri 20.12.13	Fri 20.12.13	FR SR	152
154	C8: VVÚ - Výkaz Vybzaných Údajov podľa §17a	78 days	Tue 3.9.13	Fri 20.12.13		
155	Zaslanie definitívneho vzoru tlačiva	0 days	Tue 3.9.13	Tue 3.9.13		1FS+23 days
156	Príprava špecifikácie	10 days	Thu 5.9.13	Wed 18.9.13	NTT	155;42
157	Odozvdanie špecifikácie na pripomienkovanie	0 days	Wed 18.9.13	Wed 18.9.13	NTT	156
158	Pripomienkovanie	5 days	Thu 19.9.13	Wed 25.9.13	FR SR	157
159	Zapracovanie pripomienok	3 days	Thu 26.9.13	Mon 30.9.13	NTT	158
160	Odozvdanie na schválenie	0 days	Mon 30.9.13	Mon 30.9.13	NTT	159
161	Schválenie špecifikácie	2 days	Tue 1.10.13	Wed 2.10.13	FR SR	160
162	Vývoj aplikácií	25 days	Thu 3.10.13	Wed 6.11.13	NTT	161
163	Overenie v NTT	7 days	Thu 7.11.13	Fri 15.11.13	NTT	162
164	Odozvdanie na TPP	0 days	Fri 15.11.13	Fri 15.11.13	NTT	163
165	Overovanie na TPP	5 days	Mon 18.11.13	Fri 22.11.13	FR SR	164
166	Zaslanie pripomienok	0 days	Fri 22.11.13	Fri 22.11.13	FR SR	165
167	Zapracovanie pripomienok	10 days	Mon 25.11.13	Fri 6.12.13	NTT	166
168	Odozvdanie na akceptáciu	0 days	Fri 6.12.13	Fri 6.12.13	NTT	167
169	Akceptačné konanie	10 days	Mon 9.12.13	Fri 20.12.13	FR SR	168
170	Akceptácia	0 days	Fri 20.12.13	Fri 20.12.13	FR SR	169
171	D. Testovanie komunikácie pred zavedením portálu PFS (NU, NUJ) na TPP	26 days	Mon 14.10.13	Mon 18.11.13		
172	Príprava testovacích dát	10 days	Mon 14.10.13	Fri 25.10.13	NTT,FR SR sys,77FB-10 days	
173	Výkonanie testov	5 days	Mon 28.10.13	Fri 1.11.13	NTT,FR SR	172
174	Vyhodnotenie testov	3 days	Mon 4.11.13	Wed 6.11.13	NTT,FR SR	173
175	Výkonanie nevyhnutných úprav aplikácií	5 days	Thu 7.11.13	Wed 13.11.13	NTT	174
176	Výkonanie opakovaných testov	2 days	Thu 14.11.13	Fri 15.11.13	NTT,FR SR	175
177	Vyhodnotenie	1 day	Mon 18.11.13	Mon 18.11.13	NTT,FR SR	176
178	Akceptácia	0 days	Mon 18.11.13	Mon 18.11.13	FR SR	177
179	E. Komplexné testovanie komunikácie e RÚZ na TPP	26 days	Mon 18.11.13	Mon 30.12.13		
180	Funkčný pilot PFS	0 days	Mon 18.11.13	Mon 18.11.13	FR SR	178
181	Príprava testovacích dát	10 days	Tue 19.11.13	Mon 2.12.13	FR SR	180
182	Výkonanie testov	5 days	Tue 3.12.13	Mon 9.12.13	NTT,FR SR	181
183	Vyhodnotenie testov	3 days	Tue 10.12.13	Thu 12.12.13	NTT,FR SR	182
184	Výkonanie nevyhnutných úprav aplikácií	5 days	Fri 13.12.13	Thu 19.12.13	NTT	183
185	Výkonanie opakovaných testov	2 days	Fri 20.12.13	Mon 23.12.13	NTT,FR SR	184
186	Vyhodnotenie	1 day	Mon 30.12.13	Mon 30.12.13	NTT,FR SR	185
187	Akceptácia	0 days	Mon 30.12.13	Mon 30.12.13	FR SR	186
188	F. Podpora pri nasadení v HZ	8 days	Mon 23.12.13	Tue 7.1.14		
189	Príprava komplexnej reinstalácie pre HZ	3 days	Mon 23.12.13	Tue 31.12.13	NTT	170
190	Výkonanie inštalácie na HZ	1 day	Wed 1.1.14	Wed 1.1.14	FR SR	189
191	Kontrola konfigurácie	2 days	Thu 2.1.14	Fri 3.1.14	NTT,FR SR	190
192	Zapnutie služby	0 days	Fri 3.1.14	Fri 3.1.14	FR SR	191
193	Výkonanie kontrolného podania	2 days	Mon 6.1.14	Tue 7.1.14	FR SR	192
194	Akceptácia	0 days	Tue 7.1.14	Tue 7.1.14	FR SR	193