

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. **127/2010**, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Dlhá nad Oravou**, obec Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.06.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 27.04.2012, Dodatku č. 3 zo dňa 10.10.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V Článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: **Správa katastra Žilina,
Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina**

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
Ing. Jela Sahatqijová,
riaditeľka Správy katastra Dolný Kubín

Tel./fax: 043/2817590, 043/5862457

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: **GEODET Gremium, s.r.o.
Obrancov Mieru 1774, 026 01 Dolný Kubín**

Zastúpený: Ing. Tibor Preťo, konateľ

Vybavuje: Ing. Tibor Preťo, Ing. Jozef Pniak

Kontaktné údaje: mobil: 0905316405, 0905526304, tel.: 043/5862911

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Č. účtu: 1946272351/0200

IČO: 36426393

DIČ: 2021928040

Ďalej len „zhotoviteľ“

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.10.2013.**

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **31.01.2014**.

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.11.2014**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov:

V zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje Katastrálny úrad v Žiline a to s účinnosťou od 01.01.2013 a jeho pôsobnosť prechádza od 01.01.2013 na Správu katastra Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku I. Zmluvy o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov.

Zhotoviteľ diela ROEP, po dohovore so Správou katastra Dolný Kubín, požiadala objednávateľa písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Dlhá nad Oravou z dôvodu časovo náročnej lustrácie vlastníckych vzťahov pri zostavení II. etapy diela ROEP.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínu ukončenia II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 26.06.2013

V Žiline, dňa 26.06.2013

objednávateľ

zhotoviteľ