

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. **148/2010**, zo dňa 12.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Nová Bystrica**, obec Nová Bystrica, okres Čadca v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.12.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 28.01.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 25.04.2013 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 148/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 148/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku I. **ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: **Správa katastra Žilina**
Andreja Kmeťa 17
011 32 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Vladimír Janík,
riaditeľ Správy katastra Čadca

Tel./fax: 041/2817550, 041/4334773

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **GEODET – AT, s.r.o.**
Skalité 1388
023 14 Skalité

Zastúpený: Ing. Anna Tomašcová

Vybavuje: Ing. Anna Tomašcová

Bankové spojenie: SLSP a.s. Čadca, č. účtu: 313800818/0900

IČO: 44677987

DIČ: 2022786139

Kontaktné údaje: Tel., fax: 041/4333927, 041/4333929

Mobil: 0905430427

Mail: tomascova@stonline.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III.VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 148/2010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.12.2013**.

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **28.02.2014**.

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra s vyznačenou právoplatnosťou, v termíne do: **15.12.2014**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 148/2010 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 148/2010 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Čadca po dohovore so zhotoviteľom diela ROEP požiadala objednávateľa o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Nová Bystrica z dôvodu prebiehajúcich konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte k. ú. Nová Bystrica, ktoré sa zistili počas spracovania diela ROEP.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínu ukončenia II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.08.2013

V Žiline, dňa 30.08.2013

objednávateľ

zhotoviteľ