

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. **126/2010**, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Ústie nad Priehradou**, obec Trstená, okres Tvrdošín v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 03.02.2012, Dodatku č. 3 zo dňa 25.10.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** sa mení:

Objednávateľ: **Správa katastra Žilina**
Andreja Kmet'a 17
011 32 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Štrengerová
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
Ing. Eva Mačorová
riaditeľka Správy katastra Tvrdošín

Tel./fax: 043/2817780, 043/5323998

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: **GEODET Gremium, s.r.o.**
Obrancov Mieru 1774/12
026 01 Dolný Kubín

Zastúpený: Ing. Tibor Preťo, konateľ
Vybavuje: Ing. Tibor Preťo, Ing. Jozef Pniak
Kontaktné údaje: 0905 316405, 0905 526304
043/5862911

Bankové spojenie: VÚB

Č. účtu: 1946272351/0200

IČO: 36426393

DIČ: 2021928040

Ďalej len „zhotoviteľ“

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **16.08.2013.**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.05.2014.**

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov:

V zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje Katastrálny úrad v Žiline a to s účinnosťou od 01.01.2013 a jeho pôsobnosť prechádza od 01.01.2013 na Správu katastra Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku I. Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov.

Termín ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov stanovený do 28.02.2013. Po uplynutí uvedeného termínu ku dňu vyhotoveniu Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov, sa pri spracovaní III. etapy diela ROEP postupovalo v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov. Správa katastra Tvrdošín po vykonaní poslednej kontroly opravených súborov III. etapy spracovania diela ROEP konštatovala, že dielo neobsahuje chyby a nedostatky, ktoré by bránili pokračovaniu spracovania diela ROEP a vyhotovila Protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu III. etapy diela ROEP v k. ú. Ústie nad Priehradou zo dňa 16.08.2013.

Z uvedeného dôvodu objednávateľ zmenil termín ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Ústie nad Priehradou do 16.08.2013.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 16.08.2013

V Žiline, dňa 16.08.2013

objednávateľ

zhotoviteľ