

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. **142/2010**, zo dňa 31.03.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Konská**, obec Konská, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.06.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 10.05.2012, Dodatku č. 3 zo dňa 31.10.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 142/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 142/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku I. **ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: Správa katastra Žilina
Andreja Kmeťa 17
011 32 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová,
vedúca odboru katastrálnych konaní Správy
katastra Žilina

Tel./fax:

041/2817800, 041/5643118

IČO/DIČ:

37808095/2021618137

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ORNTH, spol. s r.o.
Trieda SNP 82/542
974 01 Banská Bystrica

Zastúpený:

Ing. Lýdia Ornthová, konateľ spoločnosti

Vybavuje:

Ing. Lýdia Ornthová

IČO/DIČ:

31559956/2020452203

Bankové spojenie:

SLSP Banská Bystrica, č. účtu: 303568306/0900

Kontaktné údaje:

Tel.: 048/4143214

Mail: lydiaornthova@ornth.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 142/2010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra v termíne do: 30.04.2014.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 142/2010 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 142/2010 v znení neskorších dodatkov:

V zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje Katastrálny úrad v Žiline a to s účinnosťou od 01.01.2013 a jeho pôsobnosť prechádza od 01.01.2013 na Správu katastra Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku I. Zmluvy o dielo č. 142/2010.

Správa katastra Žilina požiadala objednávateľa o zmenu termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Kónská z dôvodu neukončených konaní v zmysle ustanovení § 7 ods. 3 a § 11, §11a, §12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ po posúdení dôvodu súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 06.09.2013

V Žiline, dňa 06.09.2013

objednávateľ

zhotoviteľ