

Dodatok č.1

k zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky
„Odstránenie vlhkosti v budove Okresného súdu Žilina“ uzatvorenej dňa 23.07.2013 medzi:

1. Objednávateľ :

Obchodné meno : **Okresný súd Žilina**
Sídlo : Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
Štatutárny zástupca : JUDr. Daniel Béreš, predseda okresného súdu
Splnomocnený zástupca
pre vecné rokovania o plnení zmluvy : Ing. Josef Devera, riaditeľ správy okresného súdu
IČO : 00165859
DIČ: 2020671521

a

2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno : SANEX s.r.o.
Sídlo : Revolučná 18, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca : Ing. Rudolf Hrehuš, Pavol Hrehuš
IČO : 31584870
DIČ : 2020443678
IČ DPH : SK 2020443678

- spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina v oddiele s. r. o. vo vložke 1137/L.

sa v zmysle čl.16 bod 16.1. zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Čl.1

Predmetom tohto dodatku je v súlade s čl. 5 bod 5.6 a čl. 7 bod 7.7 zmluvy o dielo zmena ceny diela podľa oceneného výkazu výmer skutočného vyhotovenia a termínu zhotovenia diela. Dôvodom zmien sú rozdielne výmery, zámenny materiálu, vykonané práce navyiac a rozšírenie dodávky vzduchotechniky s ktorými pôvodný projekt nerátal a ich potreba bola zistená až po odkrytí.

Čl.2

Doplňa sa príloha č. 4 k zmluve o dielo : Prehľad rozpočtových nákladov – ocenený výkaz výmer skutočného vyhotovenia

Čl. 3

Cena diela

V čl. 5 zmluvy o dielo sa dopĺňa bod 5.8 ktorí znie:

5.8.1 Dohodnutá cena diela uvedená v bode 5.1 zmluvy o dielo sa v súlade s oceneným výkazom výmer skutočného vyhotovenia znižuje o sumu 4.678,85 € bez DPH.

- 5.8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je vo výške:
Celkom 100.425,86 EUR (slovom: jednottisíc štyristodvadsaťpäť eur
a osemdesiatšesť centov),
z toho DPH 16.737,64 EUR (slovom: šesťtisíc sedemstotridsať sedem eur
a šesťdesiatštyri centov)
bez DPH 83.688,22 eur (slovom: osemdesiattritisícšesťstoosemdesiatosem eur
a dvadsaťdva centov)

Čl. 4

Termín vyhotovenia diela

Z dôvodu vykonaných zmien podľa oceneného výkaz výmer skutočného vyhotovenia, vykonaných navyše prác a rozšírenia dodávky vzduchotechniky sa zmluvné strany dohodli, že čl. 4 bod 4.1. písm. c) zmluvy o dielo sa mení takto:

Skončenie stavebných prác: 60 dní (šesťdesiat) od začatia stavebných prác

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

- 5.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 5.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha podľa textu tohto dodatku.
- 5.3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní štyri rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.
- 5.4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

V Žiline dňa 30 septembra 2013

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf Hrehuš

.....
JUDr. Daniel Béreš
predseda Okresného súdu Žilina

.....
Pavol Hrehuš