

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO Č. 5/2013

uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení 513/91 Zb. § 536.

Čl. I

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Krajská prokuratúra**
Sídlo: Mojmírova 5
041 62 Košice

Zastúpený:
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Koromház – krajský prokurátor

Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných Ing. Adrián Šenkýr – vedúci odd. vnútornej správy
Telefón: 055/68 16 312
Mobil:
Fax: 055/678 82 04
IČO: 00166464
DIČ: 2020762601
Bankové spojenie:
Č. účtu:

Dodávateľ: **ATYPSTAV, spol. s r.o., Košice**
Sídlo: Jantárová 30,
040 01 Košice

Zastúpený: Ing. Jozef Ručinský, konateľ spoločnosti
Ing. Karol Šašala , konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené jednať
vo veciach technických
súvisiacich s plnením tejto
zmluvy: Ing. Jozef Ručinský, konateľ spoločnosti
Ing. Karol Šašala , konateľ spoločnosti
Telefón: 055/72 97 810
Mobil:
Fax:
IČO: 31 696 813
DIČ: 2020481738
IČ DPH: SK 2020481738
Bankové spojenie:
Č. účtu:

V zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/91 Zb. (Obch. zákonníka) v platnom znení uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluvu o dielo. Tento dodatok upravuje zmluvné podmienky platné pre obchodné vzťahy zmluvných strán.

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia výťahov na Krajskej prokuratúre v Košiciach – demontáž pôvodných výťahov a šachty, ich ekologická likvidácia, dodávka nového výťahu, jeho inštalácia, stavebné práce súvisiace s novou šachtou a vykonanie zákonom požadovaných skúšok.

Zmluvné strany sa na základe vzniku neočakávaných okolností počas realizácie stavby dohodli na úprave a doplnení pôvodnej zmluvy o dielo č. 5/2013 zo dňa 23.8.2013 takto :

Dopĺňa sa Čl. IV Cena za dielo

Z dôvodu nutnosti naviac prác uvedených v stavebnom denníku - zmeny osadenia opláštenia výtahovej šachty - odsúhlasených investorom a zodpovedným projektantom sa mení cena diela nasledovne:

	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
Cena diela podľa zmluvy 5/2013 z 23.8.2013	60 957,48 EUR	12 191,50 EUR	73 148,98 EUR
Cena naviac prác	10 770,41 EUR	2 154,08 EUR	12 924,49 EUR
<hr/>			
Celková cena za dielo	71 727,89 EUR	14 345,58 EUR	86 073,47 EUR

Celková cena za dielo po započítaní naviac prác v zmysle tohto dodatku je 86 073,47 € s DPH.

Rozpočet naviac prác je uvedený v Prilohe č.1 tohto dodatku.

Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 05/2013 zo dňa 23. 08. 2013.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V ostatných častiach ostáva vyššie uvedená Zmluva o dielo č. 05/2013 zo dňa 23.03.2013 nezmenená.

Košice 23. 10. 2013

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
Ing. Jozef Ručinský
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Peter Koromház
krajský prokurátor

.....
Ing. Karol Šašala
konateľ spoločnosti