

Dodatok č. 5/2013 k zmluve č. 4600000731

na dodávku služieb pre oblasť riadenia IT služieb

SWJ017N

(int. č. dodatku 460000073105)

(ďalej len „Dodatok č. 5“)

Objednávateľ

Názov organizácie: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky**
So sídlom: Štefanovičova 5, PO Box 82, 817 82 Bratislava
V zastúpení: Ing. Jaroslav Mikla
Vedúci služobného úradu
IČO: 00151742
DIČ: 2020798351
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000001400 / 8180
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ

Názov organizácie: **IBM Slovensko, spol. s r. o.**
Zapísaná dňom 07.12.1992 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č.3897/B, oddiel Sro
So sídlom: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
V zastúpení: Ing. Branislav Šebo, konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti
Ing. Marián Bodi, konateľ
IČO: 31337147
DIČ: 2020300337
IČ pre DPH: SK7020000405
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu:
(ďalej len „Dodávateľ“)

Na základe realizácie prioritných projektov v rámci Finančnej správy Slovenskej republiky a náročnosti a zložitosti obsadzovania rolí ľudskými zdrojmi, obmedzenej dostupnosti zamestnancov pri nasadzovaní nových procesov a taktiež implementácie ďalších projektových zmien vyplývajúcich z aktuálnych potrieb v prostredí finančnej správy, Riadiaci výbor ITSM2 rozhodol o zmene harmonogramu projektu. Zmluvné strany, konajúc v súlade s čl. 13 a čl. 19, bod 19.5. Zmluvy na dodávku služieb pre oblasť riadenia IT služieb č. SWJ017N zo dňa 1. júna 2010 v znení jej Dodatkov č. 1 až 4 (ďalej len "Zmluva") a Dohody o všeobecných obchodných podmienkach IBM, form SK-4575-08, vydanie 04/2010, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, ako aj v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. júna 2013, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 5, ktorým upravujú Zmluvu v súlade s rozhodnutím Riadiaceho výboru ITSM2 na základe schváleného zmenového konania č. 029, ktorým sa mení harmonogram projektu, pričom celková cena Zmluvy a finálny termín jej ukončenia ostávajú nezmenené.

Článok I.

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcový harmonogram doposiaľ dohodnutý v Prílohe č. 4 Zmluvy v znení jej dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 sa upravuje nasledovne:

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2010	2011	2012	2013	2014	2015
					H1	H2	H1	H2	H1	H2
1	Projekt ITSM2	1167 dys	Tue 1.6.10	Wed 31.12.14						
2	Riadenie projektu	1051 dys	Tue 8.6.10	Tue 29.7.14						
83	Iniciálna etapa	23 dys	Tue 1.6.10	Thu 1.7.10						
95	I. Etapa - Mapovanie súčasného stavu a návrh riešenia ITSM procesov a CMDB	135 dys	Thu 1.7.10	Fri 14.1.11						
148	Akceptácia etapy (podklad k fakturácii)	1 dy	Tue 9.11.10	Tue 9.11.10						
149	II. Etapa - Service support - návrh	127 dys	Thu 11.11.10	Fri 13.5.11						
153	Akceptácia etapy (podklad k fakturácii)	1 dy	Mon 16.5.11	Mon 16.5.11						
154	Technologická transformácia nástroja na SMv7	127 dys	Mon 10.1.11	Fri 8.7.11						
162	Akceptácia etapy (podklad k fakturácii)	1 dy	Fri 8.7.11	Fri 8.7.11						
163	III Etapa - Service support - implementácia	178 dys	Wed 18.5.11	Wed 1.2.12						
180	IV. Etapa: Service delivery - návrh a implementácia	370 dys	Fri 15.6.12	Wed 27.11.13						
181	Návrh implementácie procesov SLM a AM	60 dys	Fri 15.6.12	Mon 10.9.12						
183	Akceptácia návrhu (podklad k fakturácii)	1 dy	Fri 14.12.12	Fri 14.12.12						
184	Plošné nasadenie spoločného riešenia v prostredí Finančnej správy SR (rollout)	154 dys	Tue 11.9.12	Fri 19.4.13						
186	Overovacia prevádzka	20 dys	Mon 22.4.13	Tue 21.5.13						
187	Implementácia procesov SLM a AM v nástroji SMv7	107 dys	Mon 3.6.13	Tue 29.10.13						
190	Akceptácia implementácie (podklad k fakturácii)	1 dy	Wed 30.10.13	Wed 30.10.13						
191	Overovacia prevádzka SLM a AM	20 dys	Thu 31.10.13	Wed 27.11.13						
193	V. Etapa: Manažment kapacít, Manažment kontinuity IT služieb	81 dys	Mon 5.8.13	Mon 25.11.13						
194	Návrh implementácie procesov CaM a ITSC	61 dys	Mon 5.8.13	Mon 28.10.13						
197	Podpora procesov	20 dys	Tue 29.10.13	Mon 25.11.13						
199	Akceptácia etapy V. (podklad k fakturácii)	1 dy	Tue 26.11.13	Tue 26.11.13						
200	Podpora prevádzky ITSM a ITSM2	1167 dys	Tue 1.6.10	Wed 31.12.14						

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane po ich podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán dve vyhotovenia.
- 2.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane jej príloh a dodatkov nedotknuté týmto Dodatkom č. 5 zostávajú nezmenené v platnosti.
- 2.3 Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

- 2.4 Dodávateľ súhlasí so zverejnením Dodatku č. 5 v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 5 vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a Dodatok č. 5 nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho celým obsahom ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

Objednávateľ

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií
Slovenskej republiky

Podpis oprávneného zástupcu

Zhotoviteľ

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Podpis oprávneného zástupcu

Meno

Jaroslav Mikla

Meno

Branislav Šebo

Funkcia

Vedúci služobného úradu

Funkcia

Konateľ spoločnosti

Dátum podpisu

Dátum podpisu

Podpis oprávneného zástupcu

Meno

Marián Bódi

Funkcia

Konateľ

Dátum podpisu