

DZM/0193/2010/0002



**Dodatok č. 2**  
**k ZMLUVE O DIELO**  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  
znení neskorších predpisov zo dňa 18.2.2010

číslo objednávateľa: 3630/119/2009

**Článok I**  
**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ</b>	:	<b>Národná diaľničná spoločnosť, a.s.</b>
Sídlo	:	Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma	:	akciová spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I.,
Oddiel	:	Sa Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán	:	predstavenstvo zastúpené : : : <b>Ing. Milan Gajdoš,</b> predseda predstavenstva a generálny riaditeľ <b>Ing. Viktória Chomová,</b> podpredsedníčka predstavenstva
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
IČO	:	35 919 001
DIČ	:	2021937775
IČ DPH	:	SK2021937775
Tel./Fax	:	

d'alej len "objednávateľ"

a

<b>Zhotoviteľ</b>	:	<b>Geodet-Real, s.r.o.</b>
Sídlo	:	Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
Právna forma	:	spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel	:	Sro, vložka č.15927/L
Štatutárny orgán	:	Dušan Knapec, st., konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie	:	
- vo veciach zmluvných	:	
- vo veciach technických	:	
- vo veciach cenových	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
IČO	:	36 427 705
DIČ	:	2021952988
IČ DPH	:	SK 2021952988
Tel./Fax	:	

d'alej len "zhotoviteľ"

**Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto  
Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 3630/119/2009:  
(ďalej len „zmluva o dielo“)**

**Preambula**

Zmluvné strany dňa 18.2.2010 uzavreli Zmluvu o dielo číslo objednávateľa 3630/119/2009, ktorej predmetom je kompletne majetkovoprávne dovysporiadanie stavby rýchlostnej cesty „R4 Košice Milhost“ číslo stavby 0896 v k.ú. až po zápis na list vlastníctva na základe geometrických plánov predložených objednávateľom vyhotovených v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 z dôvodu dovysporiadania vlastníkov nepreberajúcich zásielky s doručenkou do vlastných rúk, neznámych vlastníkov a zomrelých vlastníkov, čo ma za následok predĺženie termínov majetkovoprávneho vysporiadania.

K uzatvoreniu zmlúv o zriadení vecného bremena a zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno nie je možné pristúpiť na základe porealizačných geometrických plánov v celom rozsahu z dôvodu, že sa v súčasnosti vyhotovujú. Po vyhotovení a overení porealizačných geometrických plánov Okresným úradom Košice okolie, katastrálnym odborom sa pristúpi k uzatváraniu zmlúv.

**Článok II  
Predmet dodatku**

2.1. V Čl. 4, bod 4.1 sa termín plnenia do 31.12.2013, nahrádza „do 31.12.2014“.

**Článok III  
Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých každý sa rovná rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
- 3.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa .....

**Objednávateľ :**

V Žiline, dňa .....

**Ing. Milan Gajdoš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Dušan Knapec, st.**  
konateľ spoločnosti

**Ing. Viktória Chomová**  
podpredsedníčka predstavenstva