

Dodatok č. 3

Zmluve o dielo č. 808/6350/2009/04/09 zo dňa 07.01.2010 na stavebné práce:

I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky

uzavretej medzi účastníkmi :

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR
Č. 585-4/M-95 zo dňa 07.12.1995; úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo
dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa
11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.
Štatutárny orgán : doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

2. Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s.
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, odd. Sa vložka č. 248/V
Štatutárny orgán: Eric Rouffet, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančíšín, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená podpísaním dodatku ku Zmluve
na základe plnej moci: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK 2020490274
Bankové spojenie: CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.
pobočka zahraničnej banky,
Číslo účtu: 102062501/8020

z dôvodu zmeny výšky sadzby DPH v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z. zmluvné strany menia zmluvu o dielo, číslo 808/6350/2009/04/09 zo dňa 07.01.2010 takto:

Čl. I

1. S účinnosťou odo dňa 1.1.2011 sa v zmysle Zákona č. 490/2010 Z.z. mení sadzba DPH na 20%.

Čl. II

Čl.2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Článok 2. Zmluvy - Predmet a podstatné náležitosti Zmluvy, časť 2.3., bod 2.3.2 sa v súlade so Zväzkom 2., Časť 2.2., článok 13., podčlánok 13.7 (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien) upravuje nasledovne :

Cena diela podľa ZoD bez DPH	2 185 250,73 €
Z toho :	
Základ pre DPH 19 % : (Prestavané do 31.12.2010)	227 694,88 €
Základ pre DPH 20 % : (Zostatok k 1.1.2011)	1 957 555,85 €
Upravená cena diela celkom bez DPH :	2 185 250,73 €
DPH 19% :	43 262,03 €
DPH 20% :	391 511,17 €
DPH spolu	434 773,20 €
Upravená cena diela celkom s DPH	2 620 023,93 €

Čl. III

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatkov, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.


Tento dodatok, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD číslo **808/6350/2009/04/09** zo dňa **07.01.2010** je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží po tri vyhotovenia každá zmluvná strana.


V Košiciach dňa *01.02.2011*


V Košiciach dňa 31.01.2011

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


.....
Ing. Jozef Fabian
riadiateľ SSC, IVSC Košice


.....
Ing. Štefan Balint
riadiateľ závodu Košice


EUROVIA VINCI
EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice