



DODATOK č. 4

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/041/2009

Uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : ZÁMOK VIGLAŠ s. r. o.
sídlo : Kremnická 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
zapísaný v : obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 38543/B
konajúci : Daniel Rekitar – konateľ spoločnosti,
v zastúpení Ľudmilou Červenkovou,
na základe splnomocnenia zo dňa 02.12.2009
IČO : 35 967 641
DIČ : 2022099926
banka : UniCredit Bank, a.s., Krížna 50, 821 08 Bratislava
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: XXXXXXXXXX
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 10. júla 2009 dohodli na nasledovnej zmene:
 - 1.1 Zákon č. 528/2008 Z. z. v platnom znení, sa pri akomkoľvek odkaze naň, v celom texte Zmluvy, ruší a nahrádza v príslušnom gramatickom tvare, nasledovne:

„zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v znení neskorších predpisov“.
 - 1.2 Meno konajúceho za Poskytovateľa, uvedené na titulnej strane Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „PhDr. Juraj Miškov“
 - 1.3 Meno konajúceho za zástupcu Poskytovateľa, uvedené na titulnej strane Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Ing. Peter Belinský“
 - 1.4 V písmene (A) a (B) Preambuly Zmluvy, sa výraz „EÚ“ uvedený v zátvorke, ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „(ES)“.
 - 1.5 Z písmena (C) Preambuly Zmluvy, sa spojenie „v súlade s nariadeniami“ vypúšťa.
 - 1.6 Definícia pojmu „Bezodkladne“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;“
 - 1.7 V definícii pojmu „CKO“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa znenie poslednej vety ruší a nahrádza sa nasledovne:

„V podmienkach SR bolo CKO do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a od 1.7.2010 Úrad vlády SR;“
 - 1.8 V definícii pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa text uvedený v zátvorke ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„(čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);“
 - 1.9 Za definíciu pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa vkladá nový pojem, ktorého znenie je nasledovné:

„**Finančné ukončenie Projektu** – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;“
 - 1.10 Definícia pojmu „IT monitorovací systém alebo ITMS“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond – (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF;“

- 1.11 Druhá veta pojmu „Lehota“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
 „Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti.“
- 1.12 V definícii pojmu Nezrovnalosť (iregularita) uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, ako aj kdekoľvek v texte Zmluvy, sa výraz „Európskych spoločenstiev“ v príslušnom gramatickom tvare, ruší a nahrádza sa výrazom „Európskej Únie“ v príslušnom gramatickom tvare.
- 1.13 Definícia pojmu „Realizácia aktivít projektu“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako **„Doba fyzickej realizácie Projektu**); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;
- 1.14 V definícii pojmu „Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo Systém finančného riadenia“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa výraz „overovanie“ nahrádza výrazom „audit“.
- 1.15 Pojem „Ukončenie prác na Projekte“ uvedený v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu), nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:
- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

- 1.16 Definícia pojmu „Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa dopĺňa o nasledovné znenie:
„určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly;“
- 1.17 Spojka „a“ sa z ustanovenia Článku 1, ods. 1.2 písm. (d) Zmluvy vypúšťa a vkladá sa za znenie Článku 1, ods. 1.2 písm. (d), pričom sa zároveň tento odsek dopĺňa o nové písmeno f) ktoré znie:
„(f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.“
- 1.18 Znenie článku 2, ods. 2.4 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovne:
„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a Aktivity Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.“
- 1.19 Článok 3, ods. 3.4 Zmluvy sa dopĺňa o nasledovný text:
“Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.“
- 1.20 Znenie článku 5. ods. 5.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu.“
- 1.21 Znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- 1.22 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno d) Zmluvy sa vypúšťa.
- 1.23 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno e) a f) Zmluvy sa mení na označenie písmena d) a e).

1.24 Znenie článku 6, ods. 6.4 až 6.11 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
 - i. v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - ii. v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - iii. v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
- 1.25 Znenie článku 7, ods. 7.2 Zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
- (v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu .
- 1.26 Znenie článku 7, ods. 7.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- „Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.
- Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.“
- 1.27 Prvá veta článku 7, ods. 7.8 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- „Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.“
- 1.28 Znenie článku 7, ods. 7.8 Zmluvy sa dopĺňa o nasledovný text:
- „V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.“
- 1.29 Označenie príloh uvedených pod podpismi oprávnených osôb konajúcich v mene zmluvných strán, sa, v rozsahu označenia prílohy č. 5, 6, 7, 9 a 10 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Príloha č. 5 | Monitorovacia správa projektu |
| Príloha č. 6a | Žiadosť o platbu |
| Príloha č. 6b | Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu) |

Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10.	Následná monitorovacia správa projektu

1.30 Príloha č. 1 Zmluvy **Všeobecné zmluvné podmienky** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Zmeny zapracované v Prílohe č.1 sú vyznačené podčiarknutím (týkajú sa najmä čl.4 – predkladania monitorovacích správ, čl.7 – prevod a prechod práv a povinností, čl.12 – kontrola / audit, čl.16 – platby).

1.31 Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory sa mení v časti 4 – *Merateľné ukazovatele* a v časti 8 - *Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít*.

1.32 Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Rozpočet projektu sa mení v časti *Názov aktivity* (položky 1951-1957).

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Daniel Rekitar - konateľ

v zastúpení Ľudmila Červenková, na základe splnomocnenia zo dňa 02.12.2009

Prílohy:

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – VZP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: **Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**

PRIORITNÁ OS 3 : **Cestovný ruch**

OPATRENIE 1.1: **Podpora podnikateľských aktivít**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie (EÚ) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnené vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
- a) o realizovaných Aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.

Termín predloženia záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) d ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému

ukončení Projektu.. Prvá Následná monitorovací správa bude zahrňat' okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovací správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorit ES. Následná monitorovací správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nespĺnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Bod 13 zrušený.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
Doterajšie znenie bodu 2 sa ruší.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordináčného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejme vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Nájom musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejme vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží Prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.
 - c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje a

- (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;
- V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy

vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

- c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
- d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
- e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene

Projekt a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte uvedeného v článku 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

- (ii) zániku Okolností vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
- (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
- (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
- h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
- i) neaplikuje sa
- j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
- l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
- m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
- n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

- (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
- (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodnej dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v platnom znení;
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až e) tohto článku VZP, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku Poskytovateľ nezasiela Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ale požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutého NFP priamo v odstúpení od zmluvy (odstupujúcom prejave vôle) na základe §351 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
 7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi

toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;
 Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítavať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - ii. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - vi. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit u zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenu osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v platnom znení pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenu osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručенú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručенé, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;

- c) splňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Bod 6 sa neaplikuje.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.

3. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
4. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
5. Neaplikuje sa.
6. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
9. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokových výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo

inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

10. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
11. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
12. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zámok Vígľaš	
Kód ITMS	25130120041	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	19%	01 Nenávratná dotácia
58 Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	81%	
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Detva
Obec	Vígľaš
Ulica	-
Číslo	602

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie hotela **** komplexnou priestorovou a funkčnou rekonštrukciou a revitalizáciou objektu Vígľašský zámok
Špecifický cieľ projektu 1	1. Rekonštrukcia objektu zámku Vígľaš - Zemné práce - Stavebné práce - Úprava exteriéru
Špecifický cieľ projektu 2	2. Interiérové vybavenie priestorov hotela: - vstupnej haly, recepcie a ubytovacej časti - pohostinských stredísk - stredísk doplnkových služieb - reprezentačných priestorov
Špecifický cieľ projektu 3	3. Technické a technologické vybavenie objektu - ubytovacích priestorov - kongresovej sály - výrobného strediska - stredísk doplnkových služieb

4.

A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	1	2012
	Zateplená plocha	m2	0	2008	7 531,09	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	0	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	0	2012
Dopad	Nárast tržieb	EUR	€ 0 (0 Sk)	2012	€ 3 943 805,68 (118 811 090 Sk)	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2012	40	2017
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	€ 0 (0 Sk)	2012	€ 2 031 190,33 (61 191 640 Sk)	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2012	20	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2012	20	2017

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Neprispeva k horizontálnym prioritám.

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 - 11	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1. Zariadenie staveniska a zemné práce	11/2009	10/2012
2. Budovanie zvislých, vodorovných a kompletných konštrukcií	12/2009	03/2012
3. Kanalizačné, vodovodné a elektroinštalácie rozvody	12/2009	09/2012
4. Úprava povrchov	04/2010	10/2012
5. Zabudovanie okien, dverí	07/2010	08/2012
6. Obklady stropov a podláh	07/2010	09/2012
7. Maľby stien	08/2010	09/2012
8. Vybavenie sanity	03/2011	10/2012
9. Vybavenie interiéru	03/2012	10/2012
10. Úprava exteriéru	07/2012	10/2012
11. Kolaudácia	10/2012	10/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ³	11/2009	10/2012

³ Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/041/2009

Publicita a informovanosť	11/2009	10/2012
---------------------------	---------	---------

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	558 493,80	6 773,58	565 267,39	Aktivita č. 9
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 138 688,23	70 697,29	2 209 385,52	Aktivita č. 9
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 024 855,43	308 016,68	11 332 872,1	Aktivita č. 1-9
CELKOVO	13 722 037,45	385 487,55	14 107 525	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce	1 032 391,03	10 639,74	1 043 030,77
2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.	3 502 018,38	121 031,21	3 623 049,59
3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.	594 555,74	59 107,93	653 663,67
4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov	2 442 934,94	55 802,51	2 498 737,45
5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí	2 156 276,33	19 526,18	2 175 802,51
6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh	1 015 805,05	9 440,29	1 025 245,34
7	Aktivita č. 7 Maľby	17 206,22	2 042,99	19 249,21
8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity	263 667,73	30 425,83	294 093,56
9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru	2 697 182,03	77 470,87	2 774 652,90
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		13 722 037,45	385 487,55	14 107 525

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/041/2009

Aktivita	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek - nové	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
						v SK	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/01Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1.																
A1	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	1 - ZEMNE PRÁCE														november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	220,00	7,30	1 366,00	300 520,00	9 975,44	300 520,00	9 975,44	0,00	0,00	43,70%	131 327,24	4 359,27	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	180,60	5,99	1 366,00	246 699,60	8 188,93	246 699,60	8 188,93	0,00	0,00	43,70%	107 807,73	3 578,56	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 7 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 130,00	37,51	598,12	675 877,86	22 435,03	675 877,86	22 435,03	0,00	0,00	43,70%	295 358,62	9 804,11	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Dolamovanie jám vo vrstve hr. do 1 m v horn. tr. 7	m3	2 800,00	92,94	154,92	433 764,80	14 398,35	433 764,80	14 398,35	0,00	0,00	43,70%	189 555,22	6 292,08	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 450,00	48,13	575,87	835 007,15	27 717,16	835 007,15	27 717,16	0,00	0,00	43,70%	364 898,12	12 112,40	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	650,00	21,58	223,47	145 253,55	4 821,53	145 253,55	4 821,53	0,00	0,00	43,70%	63 475,80	2 107,01	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	150,00	4,98	575,87	86 380,05	2 867,29	86 380,05	2 867,29	0,00	0,00	43,70%	37 748,08	1 253,01	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	140,00	4,65	1 151,73	161 242,76	5 352,28	161 242,76	5 352,28	0,00	0,00	43,70%	70 463,09	2 338,95	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,00	0,20	575,87	3 455,20	114,69	3 455,20	114,69	3 455,20	114,69	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	6,00	0,20	598,12	3 588,73	119,12	3 588,73	119,12	3 588,73	119,12	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	50,00	1,66	575,87	28 793,35	955,76	28 793,35	955,76	28 793,35	955,76	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	70,00	2,32	598,12	41 868,54	1 389,78	41 868,54	1 389,78	0,00	0,00	43,70%	18 296,55	607,33	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	20,00	0,66	1 173,99	23 479,78	779,39	23 479,78	779,39	23 479,78	779,39	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	225,00	7,47	1 173,99	264 147,53	8 768,09	264 147,53	8 768,09	0,00	0,00	43,70%	115 432,47	3 831,66	november 09	október 12

A2	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12	
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Zamurovanie otvoru do 1 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	3 020,00	100,25	57,22	172 795,34	5 735,75	172 795,34	5 735,75	0,00	0,00	43,70%	75 511,56	2 506,52	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	2 840,00	94,27	572,17	1 624 962,80	53 938,88	1 624 962,80	53 938,88	0,00	0,00	43,70%	710 108,74	23 571,29	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlyami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	5 400,00	179,25	140,26	757 404,00	25 141,21	757 404,00	25 141,21	0,00	0,00	43,70%	330 985,55	10 986,71	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlyami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	5 190,00	172,28	1 402,60	7 279 473,24	241 634,24	7 279 473,24	241 634,24	0,00	0,00	43,70%	3 181 129,81	105 594,16	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 50 P+D P10/8	m3	4 400,00	146,05	66,83	294 030,00	9 760,01	294 030,00	9 760,01	0,00	0,00	43,70%	128 491,11	4 265,12	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12	m3	4 200,00	139,41	271,63	1 140 854,40	37 869,43	1 140 854,40	37 869,43	0,00	0,00	43,70%	498 553,37	16 548,94	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 20 Akustik bez bet.zálievky P12	m3	4 500,00	149,37	196,24	883 080,00	29 312,89	883 080,00	29 312,89	0,00	0,00	43,70%	385 905,96	12 809,73	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	m2	126,00	4,18	5 751,35	724 670,48	24 054,65	724 670,48	24 054,65	0,00	0,00	43,70%	316 681,00	10 511,88	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	m2	264,00	8,76	1 917,12	506 119,15	16 800,08	506 119,15	16 800,08	0,00	0,00	43,70%	221 174,07	7 341,63	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Stípy z lom. kameňa oprac. pre škárovanie do 75 cm MC-10	m3	4 500,00	149,37	4,42	19 876,50	659,78	0,00	0,00	19 876,50	659,78	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Stípy z tehál 29 cm dl. plných P25 na maltu MVC-2,5	m3	4 500,00	149,37	66,62	299 803,50	9 951,65	299 803,50	9 951,65	0,00	0,00	43,70%	131 014,13	4 348,87	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	520,00	17,26	1 186,46	616 959,20	20 479,29	616 959,20	20 479,29	0,00	0,00	43,70%	269 611,17	8 949,45	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	480,00	15,93	93,36	44 812,80	1 487,51	44 812,80	1 487,51	0,00	0,00	43,70%	19 583,19	650,04	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Prímur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapias do 15 cm	m2	1 040,00	34,52	129,33	134 498,00	4 464,52	134 498,00	4 464,52	0,00	0,00	43,70%	58 775,63	1 950,99	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Prímur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapias do 30 cm	m2	1 650,00	54,77	129,33	213 386,25	7 083,13	213 386,25	7 083,13	0,00	0,00	43,70%	93 249,79	3 095,33	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Doplnenie muriva okenných obrúb	m	280,00	9,29	58,50	16 380,00	543,72	0,00	0,00	16 380,00	543,72	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12

A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Doplnenie podokenných a nadokenných ríms	m	380,00	12,61	28,60	10 868,00	360,75	0,00	0,00	10 868,00	360,75	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 15- 30 cm	m3	4 300,00	142,73	18,38	79 025,40	2 623,16	79 025,40	2 623,16	0,00	0,00	43,70%	34 534,10	1 146,32	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Debnenie komplet. konštr. omiet. ploch rovinné zhotov.	m2	377,00	12,51	100,41	37 853,06	1 256,49	37 853,06	1 256,49	0,00	0,00	43,70%	16 541,79	549,09	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Debnenie komplet. konštr. omiet. ploch rovinné odstr.	m2	80,00	2,66	100,41	8 032,48	266,63	0,00	0,00	8 032,48	266,63	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Výstuž komplet. konštr. ocel. 10 425	t	40 900,00	1 357,63	1,10	45 112,70	1 497,47	45 112,70	1 497,47	0,00	0,00	43,70%	19 714,25	654,39	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Kompletná konštr. bazén fóliový s vybavením	m2	39 300,00	1 304,52	68,70	2 699 910,00	89 620,59	2 699 910,00	89 620,59	0,00	0,00	43,70%	1 179 860,67	39 164,20	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Klenby z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15 rozp. nad 2 m hr. 290 mm	m2	4 600,00	152,69	1 291,91	5 942 786,00	197 264,36	5 942 786,00	197 264,36	0,00	0,00	43,70%	2 596 997,48	86 204,52	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Klenby z kameňa opracované na maltu MC- 15 rozp. nad 2 m	m2	5 800,00	192,52	1 365,17	7 917 986,00	262 828,98	7 917 986,00	262 828,98	0,00	0,00	43,70%	3 460 159,88	114 856,27	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 800,00	126,14	879,55	3 342 290,00	110 943,70	3 342 290,00	110 943,70	0,00	0,00	43,70%	1 460 580,73	48 482,40	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	330,00	10,95	3 518,20	1 161 006,00	38 538,34	1 161 006,00	38 538,34	0,00	0,00	43,70%	507 359,62	16 841,25	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	95,00	3,15	3 518,20	334 229,00	11 094,37	334 229,00	11 094,37	0,00	0,00	43,70%	146 058,07	4 848,24	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	200,00	6,64	3 518,20	703 640,00	23 356,57	703 640,00	23 356,57	0,00	0,00	43,70%	307 490,68	10 206,82	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	50,00	1,66	3 518,20	175 910,00	5 839,14	175 910,00	5 839,14	0,00	0,00	43,70%	76 872,67	2 551,71	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Výstuž stropov 10425	t	44 150,00	1 465,51	52,77	2 329 927,95	77 339,44	0,00	0,00	2 329 927,95	77 339,44	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	38 000,00	1 261,37	5,28	200 526,00	6 656,24	200 526,00	6 656,24	0,00	0,00	43,70%	87 629,86	2 908,78	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	3 900,00	129,46	375,50	1 464 450,00	48 610,83	1 464 450,00	48 610,83	0,00	0,00	43,70%	639 964,65	21 242,93	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	150,00	4,98	823,92	123 588,00	4 102,37	123 588,00	4 102,37	0,00	0,00	43,70%	54 007,96	1 792,74	december 09	marec 12

A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Debniecie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	60,00	1,99	823,92	49 435,20	1 640,95	49 435,20	1 640,95	0,00	0,00	43,70%	21 603,18	717,09	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	42 400,00	1 407,42	22,53	955 272,00	31 709,22	955 272,00	31 709,22	0,00	0,00	43,70%	417 453,86	13 856,93	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 050,00	134,44	19,32	78 225,75	2 596,62	78 225,75	2 596,62	0,00	0,00	43,70%	34 184,65	1 134,72	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	50 000,00	1 659,70	1,26	62 750,00	2 082,92	62 750,00	2 082,92	0,00	0,00	43,70%	27 421,75	910,24	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Debniecie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	480,00	15,93	128,77	61 808,16	2 051,66	61 808,16	2 051,66	0,00	0,00	43,70%	27 010,17	896,57	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Debniecie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	80,00	2,66	128,77	10 301,36	341,94	0,00	0,00	10 301,36	341,94	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných	m	120,00	3,98	273,60	32 832,00	1 089,82	32 832,00	1 089,82	0,00	0,00	43,70%	14 347,58	476,25	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2	m2	2 090,00	69,38	132,70	277 334,64	9 205,82	277 334,64	9 205,82	0,00	0,00	43,70%	121 195,24	4 022,94	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	230,00	7,63	303,65	69 839,50	2 318,25	69 839,50	2 318,25	0,00	0,00	43,70%	30 519,86	1 013,07	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Debniecie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	270,00	8,96	56,18	15 167,25	503,46	0,00	0,00	15 167,25	503,46	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Debniecie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	60,00	1,99	56,18	3 370,50	111,88	0,00	0,00	3 370,50	111,88	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A4	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Omiетка vnút. váp. stropov rebr. alebo osam. trámov štuková	m2	600,00	19,92	4 821,05	2 892 632,40	96 017,81	2 892 632,40	96 017,81	0,00	0,00	43,70%	1 264 080,36	41 959,78	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Vnút. omiet. váp. vápцем. stien štukové	m2	320,00	10,62	11 364,01	3 636 484,48	120 709,17	3 636 484,48	120 709,17	0,00	0,00	43,70%	1 589 143,72	52 749,91	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy do 20 cm	m	1 150,00	38,17	668,62	768 907,25	25 523,04	768 907,25	25 523,04	0,00	0,00	43,70%	336 012,47	11 153,57	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Ťahaná vápenosadr. rímsa na kostre súčet vylož. a výšky rímsy do 20 cm	m	1 340,00	44,48	668,62	895 944,10	29 739,90	895 944,10	29 739,90	0,00	0,00	43,70%	391 527,57	12 996,33	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Omiетка vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	500,00	16,60	1 136,41	568 207,00	18 861,02	568 207,00	18 861,02	0,00	0,00	43,70%	248 306,46	8 242,26	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Omiетка vonk. stien vápenná štuková zlož. VI	m2	580,00	19,25	3 069,31	1 780 198,64	59 091,77	1 780 198,64	59 091,77	0,00	0,00	43,70%	777 946,81	25 823,10	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Oprava škárovania MC teh. muriva stien 30-40%	m2	90,00	2,99	1 493,05	134 374,86	4 460,43	134 374,86	4 460,43	0,00	0,00	43,70%	58 721,81	1 949,21	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Skárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	m2	30,00	1,00	1 345,61	40 368,15	1 339,98	40 368,15	1 339,98	0,00	0,00	43,70%	17 640,88	585,57	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	3 950,00	131,12	368,30	1 454 785,00	48 290,02	1 454 785,00	48 290,02	0,00	0,00	43,70%	635 741,05	21 102,74	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 500,00	116,18	273,24	956 340,00	31 744,67	956 340,00	31 744,67	0,00	0,00	43,70%	417 920,58	13 872,42	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	105,00	3,49	273,24	28 690,20	952,34	0,00	0,00	28 690,20	952,34	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	38 900,00	1 291,24	9,17	356 596,30	11 836,83	356 596,30	11 836,83	0,00	0,00	43,70%	155 832,58	5 172,69	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 109,00	36,81	273,24	303 023,16	10 058,53	303 023,16	10 058,53	0,00	0,00	43,70%	132 421,12	4 395,58	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,maz.hr.4cm stroj	m2	1 600,00	53,11	5 049,20	8 078 720,00	268 164,38	8 078 720,00	268 164,38	0,00	0,00	43,70%	3 530 400,64	117 187,83	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2	kus	155,00	5,15	109,00	16 895,00	560,81	0,00	0,00	16 895,00	560,81	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 4 m2	kus	372,00	12,35	40,00	14 880,00	493,93	0,00	0,00	14 880,00	493,93	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	kus	155,00	5,15	146,00	22 630,00	751,18	0,00	0,00	22 630,00	751,18	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2	kus	372,00	12,35	47,00	17 484,00	580,36	0,00	0,00	17 484,00	580,36	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	m	250,00	8,30	162,60	40 650,00	1 349,33	40 650,00	1 349,33	0,00	0,00	43,70%	17 764,05	589,66	apríl 10	október 12
A2	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					-	-					43,70%			december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	310,00	10,29	3 802,25	1 178 697,81	39 125,60	1 178 697,81	39 125,60	0,00	0,00	43,70%	515 090,94	17 097,89	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	25,00	0,83	3 802,25	95 056,28	3 155,29	95 056,28	3 155,29	0,00	0,00	43,70%	41 539,59	1 378,86	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	25,00	0,83	3 802,25	95 056,28	3 155,29	95 056,28	3 155,29	0,00	0,00	43,70%	41 539,59	1 378,86	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	35,00	1,16	5 049,60	176 736,00	5 866,56	176 736,00	5 866,56	0,00	0,00	43,70%	77 233,63	2 563,69	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	80,00	2,66	5 049,60	403 968,00	13 409,28	403 968,00	13 409,28	0,00	0,00	43,70%	176 534,02	5 859,86	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl.konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	600,00	19,92	844,24	506 544,60	16 814,20	506 544,60	16 814,20	0,00	0,00	43,70%	221 359,99	7 347,81	december 09	marec 12

A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	500,00	16,60	47,85	23 925,00	794,16	0,00	0,00	23 925,00	794,16	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Búranie klenieb z kameňa na maltu MVC hr. do 50 cm	m2	200,00	6,64	460,68	92 136,00	3 058,35	92 136,00	3 058,35	0,00	0,00	43,70%	40 263,43	1 336,50	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Búranie stupňov v murive kamen. obojstranné	m	300,00	9,96	96,00	28 800,00	955,98	0,00	0,00	28 800,00	955,98	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Búranie tehlových klenieb na maltu MV, MVC hr. do 45 cm	m2	560,00	18,59	327,84	183 590,40	6 094,08	183 590,40	6 094,08	0,00	0,00	43,70%	80 229,00	2 663,12	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Búranie kamenných klenbových pásov akéhokoľvek prierezu	m3	720,00	23,90	50,00	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	43,70%	15 732,00	522,21	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Búranie tehlových klenbových pásov akéhokoľvek prierezu	m3	670,00	22,24	50,00	33 500,00	1 112,00	33 500,00	1 112,00	0,00	0,00	43,70%	14 639,50	485,94	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Búranie dlažieb z kamen. dosiek alebo mozaiky nad 1 m2	m2	35,00	1,16	1 165,60	40 796,00	1 354,18	40 796,00	1 354,18	0,00	0,00	43,70%	17 827,85	591,78	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2	m2	30,00	1,00	200,60	6 018,00	199,76	0,00	0,00	6 018,00	199,76	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	190,00	6,31	703,64	133 691,60	4 437,75	133 691,60	4 437,75	0,00	0,00	43,70%	58 423,23	1 939,30	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Búranie časti ríms kamen. vyložených do 25 cm hr. do 30 cm	m	110,00	3,65	150,00	16 500,00	547,70	0,00	0,00	16 500,00	547,70	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 0.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	130,00	4,32	796,44	103 537,20	3 436,81	103 537,20	3 436,81	0,00	0,00	43,70%	45 245,76	1 501,88	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 1.	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	250,00	8,30	191,17	47 792,50	1 586,42	47 792,50	1 586,42	0,00	0,00	43,70%	20 885,32	693,27	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 2.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm	m3	1 500,00	49,79	66,69	100 032,00	3 320,45	100 032,00	3 320,45	0,00	0,00	43,70%	43 713,98	1 451,04	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 3.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 90 cm	m3	1 200,00	39,83	50,00	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	43,70%	26 220,00	870,34	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 4.	Vysek. kapias v murive z kameňa do 0,25 m2 hl. do 45 cm	kus	320,00	10,62	150,00	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	43,70%	20 976,00	696,28	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 5.	Vysek. kapias pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm	m	200,00	6,64	163,10	32 620,00	1 082,79	32 620,00	1 082,79	0,00	0,00	43,70%	14 254,94	473,18	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 6.	Vysek. kapias pre zaviaz. múrov v murive tehel. hr. do 30 cm	m	200,00	6,64	60,80	12 160,00	403,64	0,00	0,00	12 160,00	403,64	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 7.	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	85,00	2,82	500,00	42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	43,70%	18 572,50	616,49	december 09	marec 12

A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 8.	Vysekание rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	m	380,00	12,61	250,00	95 000,00	3 153,42	95 000,00	3 153,42	0,00	0,00	43,70%	41 515,00	1 378,05	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 9.	Vysekание rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	45,00	1,49	500,00	22 500,00	746,86	0,00	0,00	22 500,00	746,86	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 0.	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 3 m	m	120,00	3,98	60,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	7 200,00	239,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 1.	Vysekание, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom	m2	30,00	1,00	1 345,61	40 368,15	1 339,98	40 368,15	1 339,98	0,00	0,00	43,70%	17 640,88	585,57	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 2.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	160,00	5,31	9 221,75	1 475 480,32	48 976,97	1 475 480,32	48 976,97	0,00	0,00	43,70%	644 784,90	21 402,94	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 3.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	115,00	3,82	9 221,75	1 060 501,48	35 202,20	1 060 501,48	35 202,20	0,00	0,00	43,70%	463 439,15	15 383,36	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 4.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	270,00	8,96	9 221,75	2 489 873,04	82 648,64	2 489 873,04	82 648,64	0,00	0,00	43,70%	1 088 074,52	36 117,46	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 5.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	15,00	0,50	46 108,76	691 631,40	22 957,96	691 631,40	22 957,96	0,00	0,00	43,70%	302 242,92	10 032,63	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 6.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	165,00	5,48	9 221,75	1 521 589,08	50 507,50	1 521 589,08	50 507,50	0,00	0,00	43,70%	664 934,43	22 071,78	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 7.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	20,00	0,66	9 221,75	184 435,04	6 122,12	184 435,04	6 122,12	0,00	0,00	43,70%	80 598,11	2 675,37	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 8.	Nakladanie sute	t	35,00	1,16	9 221,75	322 761,32	10 713,71	322 761,32	10 713,71	0,00	0,00	43,70%	141 046,70	4 681,89	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 9.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	620,00	20,58	9 221,75	5 717 486,24	189 785,77	5 717 486,24	189 785,77	0,00	0,00	43,70%	2 498 541,49	82 936,38	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 0.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	530,00	17,59	14 046,32	7 444 550,13	247 113,79	7 444 550,13	247 113,79	0,00	0,00	43,70%	3 253 268,41	107 988,73	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 1.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	55,00	1,83	14 046,32	772 547,66	25 643,88	772 547,66	25 643,88	0,00	0,00	43,70%	337 603,33	11 206,38	december 09	marec 12
A4	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 2.	71 - IZOLÁCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 3.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 4.	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	m2	320,00	10,62	1 366,20	437 184,00	14 511,85	437 184,00	14 511,85	0,00	0,00	43,70%	191 049,41	6 341,68	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 5.	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	m2	110,00	3,65	238,81	26 268,55	871,96	0,00	0,00	26 268,55	871,96	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 6.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	t	800,00	26,56	6,53	5 224,00	173,41	0,00	0,00	5 224,00	173,41	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12

A4	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 7.	713 - Izolácie tepelné			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 8.	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	25,00	0,83	1 658,23	41 455,63	1 376,07	41 455,63	1 376,07	0,00	0,00	43,70%	18 116,11	601,34	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 9.	Doska čadičová NOBASIL FKL(TFL) 85kg/m3 hr. 18 cm	m2	1 320,00	43,82	1 691,39	2 232 634,80	74 109,90	2 232 634,80	74 109,90	0,00	0,00	43,70%	975 661,41	32 386,03	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 0.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	20,00	0,66	5 049,60	100 992,00	3 352,32	100 992,00	3 352,32	0,00	0,00	43,70%	44 133,50	1 464,96	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 1.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm	m2	660,00	21,91	1 434,51	946 776,60	31 427,23	946 776,60	31 427,23	0,00	0,00	43,70%	413 741,37	13 733,70	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 2.	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm	m2	210,00	6,97	3 867,57	812 189,70	26 959,76	812 189,70	26 959,76	0,00	0,00	43,70%	354 926,90	11 781,41	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 3.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	60,00	1,99	6 707,83	402 469,50	13 359,54	402 469,50	13 359,54	0,00	0,00	43,70%	175 879,17	5 838,12	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 4.	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm	m2	520,00	17,26	6 707,83	3 488 069,00	115 782,68	3 488 069,00	115 782,68	0,00	0,00	43,70%	1 524 286,15	50 597,03	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 5.	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	20,00	0,66	1 658,23	33 164,50	1 100,86	0,00	0,00	33 164,50	1 100,86	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 6.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	t	720,00	23,90	45,82	32 989,68	1 095,06	32 989,68	1 095,06	0,00	0,00	43,70%	14 416,49	478,54	apríl 10	október 12
A2	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 7.	76 - KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 8.	762 - Konštrukcie tesárske			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 9.	Viazaná konštrukcia krovu D+M	m2	1 260,00	41,82	3 690,90	4 650 528,96	154 369,28	4 650 528,96	154 369,28	0,00	0,00	43,70%	2 032 281,16	67 459,38	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 0.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	65,00	2,16	3 690,90	239 908,24	7 963,49	239 908,24	7 963,49	0,00	0,00	43,70%	104 839,90	3 480,05	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 1.	Doska SM omietaná 3 32 170-240	m3	5 800,00	192,52	124,01	719 281,20	23 875,76	719 281,20	23 875,76	0,00	0,00	43,70%	314 325,88	10 433,71	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 2.	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	20,00	0,66	3 690,90	73 817,92	2 450,31	73 817,92	2 450,31	0,00	0,00	43,70%	32 258,43	1 070,78	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 3.	Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375	m3	6 200,00	205,80	7,75	48 056,20	1 595,17	48 056,20	1 595,17	0,00	0,00	43,70%	21 000,56	697,09	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 4.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	900,00	29,87	131,77	118 588,50	3 936,42	118 588,50	3 936,42	0,00	0,00	43,70%	51 823,17	1 720,21	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 5.	Polozenie podláh z fošien hobľovaných na pero a drážku	m2	90,00	2,99	11,70	1 053,00	34,95	0,00	0,00	1 053,00	34,95	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12

A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 6.	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	60,00	1,99	11,70	702,00	23,30	0,00	0,00	702,00	23,30	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 7.	Podlaha BANKIRAI	m2	620,00	20,58	11,70	7 254,00	240,79	0,00	0,00	7 254,00	240,79	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 8.	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	40,00	1,33	1 658,23	66 329,00	2 201,72	66 329,00	2 201,72	0,00	0,00	43,70%	28 985,77	962,15	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 9.	Doska SM omietaná 3 32 250-300	m3	6 200,00	205,80	55,72	345 439,20	11 466,48	345 439,20	11 466,48	0,00	0,00	43,70%	150 956,93	5 010,85	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 0.	Montáž stropnic z hranového a polohr. reziva, prier. plocha nad 288 do 450 cm2	m	50,00	1,66	1 660,00	83 000,00	2 755,10	83 000,00	2 755,10	0,00	0,00	43,70%	36 271,00	1 203,98	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 1.	Hranol SM 2 180x180,250 0-600	m3	6 700,00	222,40	75,30	504 496,60	16 746,22	504 496,60	16 746,22	0,00	0,00	43,70%	220 465,01	7 318,10	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 2.	Montáž podbivanja stropov a strieň rovných z dosiek hobľovaných na zraz	m2	60,00	1,99	1 658,23	99 493,50	3 302,58	99 493,50	3 302,58	0,00	0,00	43,70%	43 478,66	1 443,23	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 3.	Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. nad 100mm	m2	335,00	11,12	1 741,14	583 280,64	19 361,37	583 280,64	19 361,37	0,00	0,00	43,70%	254 893,64	8 460,92	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 4.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	110,00	3,65	164,18	18 059,69	599,47	0,00	0,00	18 059,69	599,47	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 5.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 120,00	37,18	169,14	189 441,28	6 288,30	189 441,28	6 288,30	0,00	0,00	43,70%	82 785,84	2 747,99	december 09	marec 12
	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 6.	764 - Konštrukcie klampierske			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 7.	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúl 1000 mm nad 45 st.	m2	2 160,00	71,70	50,40	108 864,00	3 613,62	108 864,00	3 613,62	0,00	0,00	43,70%	47 573,57	1 579,15	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 8.	Klamp. Cu pl. zastrešenie zo šablón -0,5m2 nad 45 st.	m2	2 280,00	75,68	167,40	381 672,00	12 669,19	381 672,00	12 669,19	0,00	0,00	43,70%	166 790,66	5 536,44	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 9.	Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	m	1 020,00	33,86	371,10	378 522,00	12 564,63	378 522,00	12 564,63	0,00	0,00	43,70%	165 414,11	5 490,74	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 0.	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400	m	1 160,00	38,50	371,10	430 476,00	14 289,19	430 476,00	14 289,19	0,00	0,00	43,70%	188 118,01	6 244,37	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 1.	Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 500	m	920,00	30,54	42,40	39 008,00	1 294,83	39 008,00	1 294,83	0,00	0,00	43,70%	17 046,50	565,84	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 2.	Klamp. Cu pl. úžľabie rš 660	m	1 140,00	37,84	39,00	44 460,00	1 475,80	44 460,00	1 475,80	0,00	0,00	43,70%	19 429,02	644,93	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 3.	Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400	m	700,00	23,24	158,70	111 090,00	3 687,51	111 090,00	3 687,51	0,00	0,00	43,70%	48 546,33	1 611,44	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 4.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	790,00	26,22	162,60	128 454,00	4 263,89	128 454,00	4 263,89	0,00	0,00	43,70%	56 134,40	1 863,32	júl 10	august 12

A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 5.	Klamp. Cu pl. oplechovanie ríms rš 330	m	700,00	23,24	197,70	138 390,00	4 593,71	138 390,00	4 593,71	0,00	0,00	43,70%	60 476,43	2 007,45	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 6.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhan. strana 120 mm	m	1 200,00	39,83	142,50	171 000,00	5 676,16	171 000,00	5 676,16	0,00	0,00	43,70%	74 727,00	2 480,48	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 7.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 100,00	36,51	6,87	7 559,20	250,92	0,00	0,00	7 559,20	250,92	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A4	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 8.	765 - Krytiny tvrdé			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 9.	Zastreš. bridlicou na debnenie s lep. z obdĺžnikov 200x300mm	m2	1 900,00	63,07	3 690,90	7 012 702,40	232 779,07	7 012 702,40	232 779,07	0,00	0,00	43,70%	3 064 550,95	101 724,46	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17 0.	Zastreš. bridlicou prípl. za sklon do 60st.	m2	10,00	0,33	3 690,90	36 908,96	1 225,15	0,00	0,00	36 908,96	1 225,15	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17 1.	Zastreš. bridlicou prípl. za zložitost'	m2	10,00	0,33	3 690,90	36 908,96	1 225,15	36 908,96	1 225,15	0,00	0,00	43,70%	16 129,22	535,39	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17 2.	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta foxx	m2	120,00	3,98	3 690,90	442 907,52	14 701,84	442 907,52	14 701,84	0,00	0,00	43,70%	193 550,59	6 424,70	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17 3.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	t	750,00	24,90	228,10	171 072,75	5 678,57	171 072,75	5 678,57	0,00	0,00	43,70%	74 758,79	2 481,54	apríl 10	október 12
A5	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17 4.	766 - Konštrukcie stolárske			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17 5.	Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami	m2	130,00	4,32	288,76	37 539,19	1 246,07	37 539,19	1 246,07	0,00	0,00	43,70%	16 404,63	544,53	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17 6.	Presklené steny drevené s dverami a PO	m2	1 200,00	39,83	288,76	346 515,60	11 502,21	346 515,60	11 502,21	0,00	0,00	43,70%	151 427,32	5 026,47	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17 7.	Montáž okien kompl. zdv. do muríva 2-kríd. do 2,10m2	kus	270,00	8,96	109,00	29 430,00	976,90	0,00	0,00	29 430,00	976,90	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17 8.	Montáž okien kompl. zdv. do muríva 2-kríd. nad 2,10m2	kus	280,00	9,29	37,00	10 360,00	343,89	0,00	0,00	10 360,00	343,89	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17 9.	Okno drevené 100x170 OS s parapetom	kus	5 540,00	183,89	36,00	199 440,00	6 620,20	199 440,00	6 620,20	0,00	0,00	43,70%	87 155,28	2 893,03	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18 0.	Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky	m2	52 000,00	1 726,08	204,28	10 622 560,00	352 604,39	10 622 560,00	352 604,39	0,00	0,00	43,70%	4 642 058,72	154 088,12	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18 1.	Okno drevené dvojité atyp oblúkové s parapetom barok prvky	m2	42 800,00	1 420,70	29,50	1 262 600,00	41 910,64	1 262 600,00	41 910,64	0,00	0,00	43,70%	551 756,20	18 314,95	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18 2.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	130,00	4,32	187,00	24 310,00	806,94	0,00	0,00	24 310,00	806,94	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18 3.	Dvere vnútorné celodrevené 60/70/8090x200 so zárubňou 1 kr.	kus	3 800,00	126,14	139,00	528 200,00	17 533,03	528 200,00	17 533,03	0,00	0,00	43,70%	230 823,40	7 661,93	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18 4.	Dvere vnútorné drevené 110/150/200x200 so zárubňou 2 kr.	kus	4 500,00	149,37	32,00	144 000,00	4 779,92	144 000,00	4 779,92	0,00	0,00	43,70%	62 928,00	2 088,83	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18 5.	Dvere vchodové drevené atypické umel.práca 80-	kus	12 800,00	424,88	6,00	76 800,00	2 549,29	76 800,00	2 549,29	0,00	0,00	43,70%	33 561,60	1 114,04	júl 10	august 12

				150x200-260 so zárubňou															
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18 6.	Dvere vnútorné drevené atypické umel.práca 80-110x200-225 kpl	kus	17 200,00	570,94	6,00	103 200,00	3 425,61	103 200,00	3 425,61	0,00	0,00	43,70%	45 098,40	1 496,99	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18 7.	Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC	súb	8 380 000,00	278 165,04	1,00	8 380 000,00	278 165,04	8 380 000,00	278 165,04	0,00	0,00	43,70%	3 662 060,00	121 558,12	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18 8.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	660,00	21,91	57,85	38 181,66	1 267,40	38 181,66	1 267,40	0,00	0,00	43,70%	16 685,39	553,85	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18 9.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 0.	Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich	m2	5 320,00	176,59	492,10	2 617 961,36	86 900,40	2 617 961,36	86 900,40	0,00	0,00	43,70%	1 144 049,11	37 975,47	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 1.	Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových	m2	620,00	20,58	55,40	34 348,00	1 140,14	34 348,00	1 140,14	0,00	0,00	43,70%	15 010,08	498,24	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 2.	Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom	súb	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	0,00	0,00	20 000,00	663,88	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 3.	Montáž a dodávka celosklená podlaha nosná bezp.sklo	m2	6 000,00	199,16	13,20	79 200,00	2 628,96	79 200,00	2 628,96	0,00	0,00	43,70%	34 610,40	1 148,85	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 4.	Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké	m	4 000,00	132,78	182,28	729 120,00	24 202,35	729 120,00	24 202,35	0,00	0,00	43,70%	318 625,44	10 576,43	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 5.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	26,00	0,86	50 000,00	1 300 000,00	43 152,09	1 300 000,00	43 152,09	0,00	0,00	43,70%	568 100,00	18 857,47	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 6.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	17,00	0,56	50 000,00	850 000,00	28 214,83	850 000,00	28 214,83	0,00	0,00	43,70%	371 450,00	12 329,88	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 7.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	840,00	27,88	52,70	44 268,84	1 469,46	44 268,84	1 469,46	0,00	0,00	43,70%	19 345,48	642,15	júl 10	august 12
A4	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 8.	77 - PODLAHY			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 9.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20 0.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla	m2	280,00	9,29	2 753,30	770 924,00	25 589,99	770 924,00	25 589,99	0,00	0,00	43,70%	336 893,79	11 182,83	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20 1.	Dlažba keramická 400x400x8	m2	580,00	19,25	453,08	262 783,50	8 722,81	262 783,50	8 722,81	0,00	0,00	43,70%	114 836,39	3 811,87	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20 2.	Dlažba GRES 400x400x8	m2	560,00	18,59	2 437,89	1 365 218,40	45 316,95	1 365 218,40	45 316,95	0,00	0,00	43,70%	596 600,44	19 803,51	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20 3.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	t	390,00	12,95	67,99	26 517,66	880,23	0,00	0,00	26 517,66	880,23	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20 4.	772 - Podlahy z prírodného kameňa			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20 5.	Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. do 30mm	m2	660,00	21,91	279,30	184 338,00	6 118,90	184 338,00	6 118,90	0,00	0,00	43,70%	80 555,71	2 673,96	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	Doska dlažob. formátová hr. 3 leštená	m2	2 890,00	95,93	293,27	847 535,85	28 133,04	847 535,85	28 133,04	0,00	0,00	43,70%	370 373,17	12 294,14	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m	t	600,00	19,92	61,85	37 112,40	1 231,91	37 112,40	1 231,91	0,00	0,00	43,70%	16 218,12	538,34	apríl 10	október 12
A6	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	775 - Podlahy vlysové a parketové			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	Položenie podlahy parketovej mozaikovej prípev. lepidlom vč. soklov	m2	820,00	27,22	512,80	420 496,00	13 957,91	420 496,00	13 957,91	0,00	0,00	43,70%	183 756,75	6 099,61	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Parkety drev mozaikové 25 mm atyp farebné	m2	1 200,00	39,83	512,80	615 360,00	20 426,21	615 360,00	20 426,21	0,00	0,00	43,70%	268 912,32	8 926,25	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	t	670,00	22,24	9,55	6 400,51	212,46	0,00	0,00	6 400,51	212,46	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	776 - Podlahy povlakové			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklov	m2	75,00	2,49	764,20	57 315,00	1 902,51	57 315,00	1 902,51	0,00	0,00	43,70%	25 046,66	831,40	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Koberec záťažový šírka 4m 2095g/m2	m2	420,00	13,94	802,41	337 012,20	11 186,76	337 012,20	11 186,76	0,00	0,00	43,70%	147 274,33	4 888,61	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	t	600,00	19,92	1,97	1 180,80	39,20	0,00	0,00	1 180,80	39,20	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	777 - Podlahy zo syntetických hmôt			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	m2	120,00	3,98	764,20	91 704,00	3 044,02	91 704,00	3 044,02	0,00	0,00	43,70%	40 074,65	1 330,23	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	t	650,00	21,58	4,56	2 965,30	98,43	0,00	0,00	2 965,30	98,43	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč. prvkov	m2	380,00	12,61	1 047,73	398 135,50	13 215,68	398 135,50	13 215,68	0,00	0,00	43,70%	173 985,21	5 775,25	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Obkl. GRES zdob. 50x200 1A vč.lišt, lištrel	m2	560,00	18,59	1 079,16	604 327,78	20 060,01	604 327,78	20 060,01	0,00	0,00	43,70%	264 091,24	8 766,22	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	320,00	10,62	13,78	4 410,56	146,40	0,00	0,00	4 410,56	146,40	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	783 - Nátery			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	Nátery stolár. výrobkov polyuretanové 3x lakovanie	m2	230,00	7,63	2 455,03	564 655,75	18 743,14	564 655,75	18 743,14	0,00	0,00	43,70%	246 754,56	8 190,75	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	70,00	2,32	10 698,24	748 876,94	24 858,16	748 876,94	24 858,16	0,00	0,00	43,70%	327 259,22	10 863,02	júl 10	september 12

A7	Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22 7.	784 - Maľby			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	septembe r 12	
A7	Aktivita č. 7 Maľby stien - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22 8.	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	20,00	0,66	15 137,34		302 746,86	10 049,35	302 746,86	10 049,35	0,00	0,00	43,70%	132 300,38	4 391,57	august 10	septembe r 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/02 Reštau./kongr. sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22 9.				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A1	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23 0.	1 - ZEMNE PRÁCE			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23 1.	Búranie konštrukcií muríva kamenného na maltu vápennú	m3	600,00	19,92	78,02		46 811,40	1 553,85	46 811,40	1 553,85	0,00	0,00	43,70%	20 456,58	679,03	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23 2.	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 130,00	37,51	2 569,28		2 903 286,40	96 371,45	2 903 286,40	96 371,45	0,00	0,00	43,70%	1 268 736,16	42 114,33	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23 3.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 7 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 200,00	39,83	6 358,97		7 630 761,60	253 294,88	7 630 761,60	253 294,88	0,00	0,00	43,70%	3 334 642,82	110 689,86	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23 4.	Dolamovanie jám vo vrstve hr. do 1 m v horn. tr. 7	m3	2 900,00	96,26	385,39		1 117 636,80	37 098,75	1 117 636,80	37 098,75	0,00	0,00	43,70%	488 407,28	16 212,15	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23 5.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 500,00	49,79	419,20		628 800,00	20 872,34	628 800,00	20 872,34	0,00	0,00	43,70%	274 785,60	9 121,21	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23 6.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7	m3	2 850,00	94,60	723,12		2 060 892,00	68 409,08	2 060 892,00	68 409,08	0,00	0,00	43,70%	900 609,80	29 894,77	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23 7.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	700,00	23,24	419,20		293 440,00	9 740,42	293 440,00	9 740,42	0,00	0,00	43,70%	128 233,28	4 256,57	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23 8.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 6 m	m3	820,00	27,22	723,12		592 958,40	19 682,61	592 958,40	19 682,61	0,00	0,00	43,70%	259 122,82	8 601,30	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23 9.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	150,00	4,98	419,20		62 880,00	2 087,23	62 880,00	2 087,23	0,00	0,00	43,70%	27 478,56	912,12	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 0.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	140,00	4,65	419,20		58 688,00	1 948,08	58 688,00	1 948,08	0,00	0,00	43,70%	25 646,66	851,31	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 1.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7	m3	300,00	9,96	723,20		216 960,00	7 201,75	216 960,00	7 201,75	0,00	0,00	43,70%	94 811,52	3 147,17	november 09	október 12

	sála																			
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 2.	Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m	m3	180,00	5,97	723,20	130 176,00	4 321,05	130 176,00	4 321,05	0,00	0,00	43,70%	56 886,91	1 888,30	november 09	október 12	
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 3.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	50,00	1,66	419,20	20 960,00	695,74	0,00	0,00	20 960,00	695,74	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12	
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 4.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	70,00	2,32	9 651,37	675 595,76	22 425,67	675 595,76	22 425,67	0,00	0,00	43,70%	295 235,35	9 800,02	november 09	október 12	
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 5.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	70,00	2,32	419,20	29 344,00	974,04	0,00	0,00	29 344,00	974,04	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12	
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 6.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	80,00	2,66	723,12	57 849,60	1 920,25	57 849,60	1 920,25	0,00	0,00	43,70%	25 280,28	839,15	november 09	október 12	
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 7.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	25,00	0,83	10 070,57	251 764,20	8 357,04	251 764,20	8 357,04	0,00	0,00	43,70%	110 020,96	3 652,03	november 09	október 12	
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 8.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	230,00	7,63	10 070,57	2 316 230,64	76 884,77	2 316 230,64	76 884,77	0,00	0,00	43,70%	1 012 192,79	33 598,65	november 09	október 12	
A2	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 9.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12	
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 0.	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	924,60	30,69	248,09	229 384,01	7 614,15	229 384,01	7 614,15	0,00	0,00	43,70%	100 240,81	3 327,39	december 09	marec 12	
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 1.	Prímurov. izol. th. 29 hr. 14cm	m2	1 989,90	66,05	1 492,35	2 969 627,27	98 573,57	2 969 627,27	98 573,57	0,00	0,00	43,70%	1 297 727,11	43 076,65	december 09	marec 12	
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 2.	Kompletné konštr. bet. žel. obýčajného B 25-B 30 hr. nad 30 cm	m3	4 321,50	143,45	1 419,19	6 133 007,98	203 578,57	6 133 007,98	203 578,57	0,00	0,00	43,70%	2 680 124,49	88 963,83	december 09	marec 12	
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 3.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené zhotov.	m2	723,60	24,02	2 984,90	2 159 873,64	71 694,67	2 159 873,64	71 694,67	0,00	0,00	43,70%	943 864,78	31 330,57	december 09	marec 12	
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 4.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené odstr.	m2	381,90	12,68	2 984,90	1 139 933,31	37 838,85	1 139 933,31	37 838,85	0,00	0,00	43,70%	498 150,86	16 535,58	december 09	marec 12	
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 5.	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	t	41 104,50	1 364,42	85,15	3 500 089,28	116 181,68	3 500 089,28	116 181,68	0,00	0,00	43,70%	1 529 539,02	50 771,39	december 09	marec 12	

	konštr. - Reštaurácia / kongresová sála																		
A2	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 6.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12	
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 7.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 800,00	126,14	452,50	1 719 496,20	57 076,82	1 719 496,20	57 076,82	0,00	0,00	43,70%	751 419,84	24 942,57	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 8.	Debniecie stropov doskových zhotovenie	m2	340,00	11,29	1 352,74	459 931,60	15 266,93	459 931,60	15 266,93	0,00	0,00	43,70%	200 990,11	6 671,65	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 9.	Debniecie stropov doskových odstránenie	m2	130,00	4,32	1 352,74	175 856,20	5 837,36	175 856,20	5 837,36	0,00	0,00	43,70%	76 849,16	2 550,92	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26 0.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	230,00	7,63	1 352,74	311 130,20	10 327,63	311 130,20	10 327,63	0,00	0,00	43,70%	135 963,90	4 513,17	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26 1.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	120,00	3,98	1 352,74	162 328,80	5 388,33	162 328,80	5 388,33	0,00	0,00	43,70%	70 937,69	2 354,70	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26 2.	Výstuž stropov 10425	t	44 200,00	1 467,17	29,41	1 300 010,40	43 152,44	1 300 010,40	43 152,44	0,00	0,00	43,70%	568 104,54	18 857,62	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26 3.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 200,00	139,41	7,88	33 087,60	1 098,31	33 087,60	1 098,31	0,00	0,00	43,70%	14 459,28	479,96	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26 4.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	50 000,00	1 659,70	0,51	25 600,00	849,76	0,00	0,00	25 600,00	849,76	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26 5.	Debniecie podest priamočiary. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	500,00	16,60	52,52	26 260,50	871,69	0,00	0,00	26 260,50	871,69	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26 6.	Debniecie podest priamočiary. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	80,00	2,66	52,52	4 201,68	139,47	0,00	0,00	4 201,68	139,47	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26 7.	Stupne dusané z betónu bez potery, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	250,00	8,30	189,85	47 462,50	1 575,47	47 462,50	1 575,47	0,00	0,00	43,70%	20 741,11	688,48	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26 8.	Debniecie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	270,00	8,96	31,97	8 632,17	286,54	0,00	0,00	8 632,17	286,54	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26 9.	Debniecie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	60,00	1,99	31,97	1 918,26	63,67	0,00	0,00	1 918,26	63,67	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12

	konštr. - Reštaurácia / kongresová sála																		
A4	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 0.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 1.	Vnút. omiet. váp. vápцем. stien štukové	m2	320,00	10,62	1 988,53	636 329,60	21 122,27	636 329,60	21 122,27	0,00	0,00	43,70%	278 076,04	9 230,43	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 2.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	4 000,00	132,78	373,11	1 492 456,00	49 540,46	1 492 456,00	49 540,46	0,00	0,00	43,70%	652 203,27	21 649,18	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 3.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 110,00	36,85	192,70	213 892,56	7 099,93	213 892,56	7 099,93	0,00	0,00	43,70%	93 471,05	3 102,67	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 4.	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,maz.hr.4cm stroj	m2	1 600,00	53,11	1 291,50	2 066 400,00	68 591,91	2 066 400,00	68 591,91	0,00	0,00	43,70%	903 016,80	29 974,67	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 5.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	kus	380,00	12,61	10,00	3 800,00	126,14	0,00	0,00	3 800,00	126,14	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 6.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 7.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	160,00	5,31	1 291,50	206 640,00	6 859,19	206 640,00	6 859,19	0,00	0,00	43,70%	90 301,68	2 997,47	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 8.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	80,00	2,66	1 291,50	103 320,00	3 429,60	103 320,00	3 429,60	0,00	0,00	43,70%	45 150,84	1 498,73	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 9.	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	t	660,00	21,91	6 945,85	4 584 262,98	152 169,65	4 584 262,98	152 169,65	0,00	0,00	43,70%	2 003 322,92	66 498,14	apríl 10	október 12
A2	Aktivita č. 2 Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28 0.	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické	t	120,00	3,98	6 945,85	833 502,36	27 667,21	833 502,36	27 667,21	0,00	0,00	43,70%	364 240,53	12 090,57	december 09	marec 12
A4	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28 1.	71 - IZOLÁCIE			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28 2.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28 3.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	210,00	6,97	2 846,98	597 865,80	19 845,51	597 865,80	19 845,51	0,00	0,00	43,70%	261 267,35	8 672,49	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28 4.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	m2	260,00	8,63	1 492,45	388 037,00	12 880,47	388 037,00	12 880,47	0,00	0,00	43,70%	169 572,17	5 628,76	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28 5.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	130,00	4,32	2 846,98	370 107,40	12 285,32	370 107,40	12 285,32	0,00	0,00	43,70%	161 736,93	5 368,68	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28 6.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	140,00	4,65	2 846,98	398 577,20	13 230,34	398 577,20	13 230,34	0,00	0,00	43,70%	174 178,24	5 781,66	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28 7.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	m2	160,00	5,31	1 492,45	238 792,00	7 926,44	238 792,00	7 926,44	0,00	0,00	43,70%	104 352,10	3 463,86	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28 8.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	m2	320,00	10,62	1 492,45	477 584,00	15 852,88	477 584,00	15 852,88	0,00	0,00	43,70%	208 704,21	6 927,71	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28 9.	Fólia HYDROIZOL DR.790 hr. 2,0 š.1200mm	m2	520,00	17,26	4 773,37	2 482 153,96	82 392,42	2 482 153,96	82 392,42	0,00	0,00	43,70%	1 084 701,28	36 005,49	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 0.	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 500g/m2	m2	75,00	2,49	9 112,80	683 460,23	22 686,72	683 460,23	22 686,72	0,00	0,00	43,70%	298 672,12	9 914,10	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 1.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	650,00	21,58	17,66	11 480,30	381,08	0,00	0,00	11 480,30	381,08	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A6	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 2.	713 - Izolácie tepelné			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 3.	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	125,00	4,15	1 352,74	169 092,50	5 612,84	169 092,50	5 612,84	0,00	0,00	43,70%	73 893,42	2 452,81	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 4.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	120,00	3,98	1 494,24	179 308,80	5 951,96	179 308,80	5 951,96	0,00	0,00	43,70%	78 357,95	2 601,01	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 5.	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	80,00	2,66	1 492,45	119 396,00	3 963,22	119 396,00	3 963,22	0,00	0,00	43,70%	52 176,05	1 731,93	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 6.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.60 mm	m2	490,00	16,27	1 494,24	732 177,60	24 303,84	732 177,60	24 303,84	0,00	0,00	43,70%	319 961,61	10 620,78	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 7.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm	m2	1 100,00	36,51	1 492,45	1 641 695,00	54 494,29	1 641 695,00	54 494,29	0,00	0,00	43,70%	717 420,72	23 814,01	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 8.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.160 mm	m2	1 600,00	53,11	1 352,74	2 164 384,00	71 844,39	2 164 384,00	71 844,39	0,00	0,00	43,70%	945 835,81	31 396,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 9.	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	70,00	2,32	4 339,43	303 760,10	10 082,99	303 760,10	10 082,99	0,00	0,00	43,70%	132 743,16	4 406,27	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 0.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	1 000,00	33,19	0,98	975,00	32,36	0,00	0,00	975,00	32,36	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 1.	76 - KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 2.	763 - Konštrukcie - drevostavby			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 3.	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. koštr. CD, bez tep. iz. GKF 18+15 mm	m2	1 950,00	64,73	273,00	532 350,00	17 670,78	532 350,00	17 670,78	0,00	0,00	43,70%	232 636,95	7 722,13	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 4.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	700,00	23,24	9,76	6 833,40	226,83	0,00	0,00	6 833,40	226,83	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12

A5	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 5.	766 - Konštrukcie stolárske			0,00			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 6.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	900,00	29,87	10,00	9 000,00	298,75		0,00	0,00	9 000,00	298,75	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 7.	Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou	kus	15 000,00	497,91	10,00	150 000,00	4 979,09		150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	43,70%	65 550,00	2 175,86	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 8.	Montáž a dod. vybavenia sály	súb	7 500 000,00	248 954,39	1,00	7 500 000,00	248 954,39		7 500 000,00	248 954,39	0,00	0,00	43,70%	3 277 500,00	108 793,07	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 9.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	1 000,00	33,19	0,17	165,00	5,48		0,00	0,00	165,00	5,48	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31 0.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31 1.	Montáž a dodávka stien celosklených s dverami	m2	1 800,00	59,75	794,77	1 430 587,80	47 486,82		1 430 587,80	47 486,82	0,00	0,00	43,70%	625 166,87	20 751,74	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31 2.	Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom	súb	120 000,00	3 983,27	1,00	120 000,00	3 983,27		120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	43,70%	52 440,00	1 740,69	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31 3.	Montáž a dodávka celosklený strop nosný	m2	35 000,00	1 161,79	141,50	4 952 500,00	164 392,88		4 952 500,00	164 392,88	0,00	0,00	43,70%	2 164 242,50	71 839,69	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31 4.	Montáž a dodávka zábradlia kováčke umelecké	m	6 500,00	215,76	74,27	482 729,00	16 023,67		482 729,00	16 023,67	0,00	0,00	43,70%	210 952,57	7 002,34	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31 5.	Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m	m2	500,00	16,60	1 030,08	515 040,00	17 096,20		515 040,00	17 096,20	0,00	0,00	43,70%	225 072,48	7 471,04	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31 6.	Montáž opláštenia, kovová fasáda FEAL, rošt opláštenia	m2	550,00	18,26	1 030,08	566 544,00	18 805,82		566 544,00	18 805,82	0,00	0,00	43,70%	247 579,73	8 218,14	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31 7.	Montáž podhládov kazetových, vnútorných	m2	1 200,00	39,83	726,50	871 800,00	28 938,46		871 800,00	28 938,46	0,00	0,00	43,70%	380 976,60	12 646,11	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31 8.	Plech Al podhľad, steny	m2	3 800,00	126,14	1 756,58	6 675 004,00	221 569,54		6 675 004,00	221 569,54	0,00	0,00	43,70%	2 916 976,75	96 825,89	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31 9.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1 200,00	39,83	33,49	40 185,60	1 333,92		40 185,60	1 333,92	0,00	0,00	43,70%	17 561,11	582,92	júl 10	august 12
A6	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32 0.	77 - PODLAHY			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32 1.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32 2.	Montáž obl.stupňov sklz.keram.do lep.do 30cm	m	360,00	11,95	189,85	68 346,00	2 268,67		68 346,00	2 268,67	0,00	0,00	43,70%	29 867,20	991,41	júl 10	september 12

A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32 3.	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm	m	380,00	12,61	189,85	72 143,00	2 394,71	72 143,00	2 394,71	0,00	0,00	43,70%	31 526,49	1 046,49	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32 4.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	300,00	9,96	1 291,50	387 450,00	12 860,98	387 450,00	12 860,98	0,00	0,00	43,70%	169 315,65	5 620,25	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32 5.	Dlažba keramická 400x400x8	m2	560,00	18,59	15,75	8 820,00	292,77	0,00	0,00	8 820,00	292,77	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32 6.	Dlažba GRES 400x400x8	m2	600,00	19,92	1 439,52	863 713,20	28 670,03	863 713,20	28 670,03	0,00	0,00	43,70%	377 442,67	12 528,80	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32 7.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	400,00	13,28	34,44	13 774,80	457,24	0,00	0,00	13 774,80	457,24	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32 8.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32 9.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 0.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	m2	400,00	13,28	180,79	72 314,00	2 400,39	72 314,00	2 400,39	0,00	0,00	43,70%	31 601,22	1 048,97	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 1.	Obkl. GRES z dob. 150x200 1A vč. lišt, lištel	m2	550,00	18,26	189,82	104 403,34	3 465,56	104 403,34	3 465,56	0,00	0,00	43,70%	45 624,26	1 514,45	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 2.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	400,00	13,28	2,42	966,40	32,08	0,00	0,00	966,40	32,08	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A7	Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 3.	785 - Maľby			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	septembe r 12
A7	Aktivita č. 7 Maľby stien - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 4.	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	40,00	1,33	1 231,45	49 258,00	1 635,07	49 258,00	1 635,07	0,00	0,00	43,70%	21 525,75	714,52	august 10	septembe r 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/03 Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 5.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A1	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 6.	1 - ZEMNE PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 7.	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	5,00	0,17	276,70	1 383,50	45,92	0,00	0,00	1 383,50	45,92	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 8.	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	10,00	0,33	276,70	2 767,00	91,85	0,00	0,00	2 767,00	91,85	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 9.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	m3	2 200,00	73,03	276,70	608 740,00	20 206,47	608 740,00	20 206,47	0,00	0,00	43,70%	266 019,38	8 830,23	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 0.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	10,00	0,33	276,70	2 767,00	91,85	0,00	0,00	2 767,00	91,85	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12

A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 1.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	30,00	1,00	276,70	8 301,00	275,54	0,00	0,00	8 301,00	275,54	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 2.	Poplatok za skládku	m3	250,00	8,30	276,70	69 175,00	2 296,19	69 175,00	2 296,19	0,00	0,00	43,70%	30 229,48	1 003,43	november 09	október 12
A2	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 4.	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20	m3	5 226,00	173,47	0,50	2 586,87	85,87	0,00	0,00	2 586,87	85,87	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 5.	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	5 306,40	176,14	36,40	193 152,96	6 411,50	193 152,96	6 411,50	0,00	0,00	43,70%	84 407,84	2 801,83	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 6.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	864,30	28,69	173,60	150 042,48	4 980,50	150 042,48	4 980,50	0,00	0,00	43,70%	65 568,56	2 176,48	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 7.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	291,45	9,67	173,60	50 595,72	1 679,47	50 595,72	1 679,47	0,00	0,00	43,70%	22 110,33	733,93	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 8.	Výstuž stĺpov hranatých 10425	t	43 014,00	1 427,80	2,37	101 771,12	3 378,18	101 771,12	3 378,18	0,00	0,00	43,70%	44 473,98	1 476,27	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 9.	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. B 20	m3	4 824,00	160,13	12,80	61 747,20	2 049,63	61 747,20	2 049,63	0,00	0,00	43,70%	26 983,53	895,69	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 0.	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	m2	824,10	27,36	128,00	105 484,80	3 501,45	105 484,80	3 501,45	0,00	0,00	43,70%	46 096,86	1 530,14	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 1.	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie	m2	180,90	6,00	128,00	23 155,20	768,61	0,00	0,00	23 155,20	768,61	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 2.	Výstuž parap. atik. zábr. stien 10425	t	43 416,00	1 441,15	0,77	33 343,49	1 106,80	33 343,49	1 106,80	0,00	0,00	43,70%	14 571,10	483,67	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 3.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 15- 30 cm	m3	4 271,25	141,78	83,01	354 556,46	11 769,12	354 556,46	11 769,12	0,00	0,00	43,70%	154 941,17	5 143,10	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 4.	Výstuž komplet. konštr. ocel. 10 425	t	43 014,00	1 427,80	4,98	214 252,73	7 111,89	214 252,73	7 111,89	0,00	0,00	43,70%	93 628,44	3 107,89	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 5.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 6.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	3 819,00	126,77	52,00	198 588,00	6 591,91	198 588,00	6 591,91	0,00	0,00	43,70%	86 782,96	2 880,67	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 7.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	339,69	11,28	208,00	70 655,52	2 345,33	70 655,52	2 345,33	0,00	0,00	43,70%	30 876,46	1 024,91	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 8.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	95,48	3,17	208,00	19 858,80	659,19	0,00	0,00	19 858,80	659,19	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 9.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa	m2	201,00	6,67	208,00	41 808,00	1 387,77	41 808,00	1 387,77	0,00	0,00	43,70%	18 270,10	606,46	december 09	marec 12

	konštr. - Terasa			zhotovenie															
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36 0.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	47,24	1,57	208,00	9 824,88	326,13	0,00	0,00	9 824,88	326,13	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36 1.	Výstuž stropov 10425	t	44 393,87	1 473,61	3,38	150 051,26	4 980,79	150 051,26	4 980,79	0,00	0,00	43,70%	65 572,40	2 176,61	december 09	marec 12
A4	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36 2.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36 3.	Omiетка vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	321,60	10,68	208,00	66 892,80	2 220,43	66 892,80	2 220,43	0,00	0,00	43,70%	29 232,15	970,33	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36 4.	Omiетка vnút. stien zo such.zm. štuková+prednástreok Baumit	m2	180,90	6,00	79,04	14 298,34	474,62	0,00	0,00	14 298,34	474,62	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36 5.	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou	m2	130,65	4,34	79,04	10 326,58	342,78	0,00	0,00	10 326,58	342,78	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36 6.	Omiетка vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr štuková Baumit	m2	281,40	9,34	79,04	22 241,86	738,29	0,00	0,00	22 241,86	738,29	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36 7.	Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobný	m2	120,60	4,00	79,04	9 532,22	316,41	0,00	0,00	9 532,22	316,41	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36 8.	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.100 mm	m2	1 407,00	46,70	79,04	111 209,28	3 691,47	111 209,28	3 691,47	0,00	0,00	43,70%	48 598,46	1 613,17	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36 9.	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	3 970,76	131,80	48,47	192 462,49	6 388,58	192 462,49	6 388,58	0,00	0,00	43,70%	84 106,11	2 791,81	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37 0.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 114,55	37,00	41,51	46 259,19	1 535,52	46 259,19	1 535,52	0,00	0,00	43,70%	20 215,27	671,02	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37 1.	Násyp zo štrkopiesku 16-32 tr. I	m3	1 014,05	33,66	10,40	10 546,07	350,07	0,00	0,00	10 546,07	350,07	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37 2.	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 4mm	m2	763,80	25,35	276,70	211 343,46	7 015,32	211 343,46	7 015,32	0,00	0,00	43,70%	92 357,09	3 065,69	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37 3.	Osadenie rámov okien kovových 4m2 s montážnou penou	kus	824,10	27,36	9,00	7 416,90	246,20	0,00	0,00	7 416,90	246,20	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37 4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37 5.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	142,71	4,74	300,00	42 813,00	1 421,13	42 813,00	1 421,13	0,00	0,00	43,70%	18 709,28	621,03	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37 6.	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	23,12	0,77	300,00	6 934,50	230,18	0,00	0,00	6 934,50	230,18	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37 7.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	24,12	0,80	300,00	7 236,00	240,19	0,00	0,00	7 236,00	240,19	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37 8.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	37,19	1,23	276,70	10 289,09	341,54	0,00	0,00	10 289,09	341,54	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	81,41	2,70	276,70	22 524,76	747,69	0,00	0,00	22 524,76	747,69	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	t	533,66	17,71	699,92	373 513,14	12 398,36	373 513,14	12 398,36	0,00	0,00	43,70%	163 225,24	5 418,09	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické	t	120,60	4,00	699,92	84 409,75	2 801,89	84 409,75	2 801,89	0,00	0,00	43,70%	36 887,06	1 224,43	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	71 - IZOLÁCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	211,05	7,01	276,70	58 397,54	1 938,44	58 397,54	1 938,44	0,00	0,00	43,70%	25 519,72	847,10	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Fólia FATRAFOL DR.803 hr. 1,0	m2	522,60	17,35	312,67	163 401,86	5 423,95	163 401,86	5 423,95	0,00	0,00	43,70%	71 406,61	2 370,27	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	21,11	0,70	276,70	5 839,75	193,84	0,00	0,00	5 839,75	193,84	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	32,16	1,07	276,70	8 898,67	295,38	0,00	0,00	8 898,67	295,38	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 400g/m2	m2	71,36	2,37	581,07	41 462,25	1 376,29	41 462,25	1 376,29	0,00	0,00	43,70%	18 119,00	601,44	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	633,15	21,02	0,64	403,95	13,41	0,00	0,00	403,95	13,41	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A2	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	712 - Povlakové krytiny			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° vo ľne termoplast	m2	211,05	7,01	208,00	43 898,40	1 457,16	43 898,40	1 457,16	0,00	0,00	43,70%	19 183,60	636,78	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	71,36	2,37	208,00	14 841,84	492,66	0,00	0,00	14 841,84	492,66	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	m2	38,19	1,27	208,00	7 943,52	263,68	0,00	0,00	7 943,52	263,68	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	120,60	4,00	208,00	25 084,80	832,66	0,00	0,00	25 084,80	832,66	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Fólia FATRAFOL DR.810 hr. 2,0	m2	512,55	17,01	258,54	132 516,73	4 398,75	132 516,73	4 398,75	0,00	0,00	43,70%	57 909,81	1 922,25	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 400g/m2	m2	522,60	17,35	436,80	228 271,68	7 577,23	228 271,68	7 577,23	0,00	0,00	43,70%	99 754,72	3 311,25	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	623,10	20,68	0,85	527,14	17,50	0,00	0,00	527,14	17,50	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12

A4	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39 8.	713 - Izolácie tepelné			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39 9.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	20,00	0,66	276,70		5 534,00	183,70	0,00	0,00	5 534,00	183,70	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 0.	Doska izolačná Floormate hr.60 mm	m2	670,00	22,24	290,54		194 658,45	6 461,48	194 658,45	6 461,48	0,00	0,00	43,70%	85 065,74	2 823,67	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 1.	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	25,00	0,83	208,00		5 200,00	172,61	0,00	0,00	5 200,00	172,61	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 2.	Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm	m2	1 870,00	62,07	214,26		400 671,81	13 299,87	400 671,81	13 299,87	0,00	0,00	43,70%	175 093,58	5 812,04	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 3.	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	60,00	1,99	484,70		29 082,00	965,35	0,00	0,00	29 082,00	965,35	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	730,00	24,23	0,04		30,66	1,02	0,00	0,00	30,66	1,02	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A5	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 5.	76 - KONŠTRUKCIE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 6.	764 - Konštrukcie klampiarske				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 7.	Klomp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	800,00	26,56	9,00		7 200,00	239,00	0,00	0,00	7 200,00	239,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 8.	Klomp. Cu pl. oplechovanie ríms rš 330	m	750,00	24,90	30,00		22 500,00	746,86	0,00	0,00	22 500,00	746,86	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 9.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1 000,00	33,19	0,08		80,00	2,66	0,00	0,00	80,00	2,66	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 0.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 1.	Montáž a dodávka stien celosklených	m2	6 230,00	206,80	135,80		846 034,00	28 083,18	846 034,00	28 083,18	0,00	0,00	43,70%	369 716,86	12 272,35	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 2.	Montáž a dodávka strešných svetlíkov	m2	8 850,00	293,77	90,00		796 500,00	26 438,96	796 500,00	26 438,96	0,00	0,00	43,70%	348 070,50	11 553,82	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 3.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	27,00	0,90	5 000,00		135 000,00	4 481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	43,70%	58 995,00	1 958,28	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 4.	Oceľové konštrukcie - nosná konštrukcia	kg	17,00	0,56	5 000,00		85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	43,70%	37 145,00	1 232,99	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 5.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	840,00	27,88	6,65		5 582,64	185,31	0,00	0,00	5 582,64	185,31	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A4	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 6.	77 - PODLAHY				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 7.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 8.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	500,00	16,60	276,70		138 350,00	4 592,38	138 350,00	4 592,38	0,00	0,00	43,70%	60 458,95	2 006,87	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 9.	Dlažba GRES 400x400x8	m2	600,00	19,92	290,54	174 321,00	5 786,40	174 321,00	5 786,40	0,00	0,00	43,70%	76 178,28	2 528,66	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42 0.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	400,00	13,28	6,88	2 751,60	91,34	0,00	0,00	2 751,60	91,34	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A7	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42 1.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	september 12
A7	Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42 2.	784 - Maľby			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	september 12
A7	Aktivita č. 7 Maľby stien - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42 3.	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	39,20	1,30	287,04	11 250,53	373,45	0,00	0,00	11 250,53	373,45	43,70%	0,00	0,00	august 10	september 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/04 Nádvorie I./palácové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42 4.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A1	Prestavba zámku - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42 5.	1 - ZEMNE PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42 6.	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	m3	484,80	16,09	1 196,50	580 063,20	19 254,57	580 063,20	19 254,57	0,00	0,00	43,70%	253 487,62	8 414,25	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42 7.	Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3	m3	743,36	24,68	1 196,50	889 430,24	29 523,68	889 430,24	29 523,68	0,00	0,00	43,70%	388 681,01	12 901,85	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42 8.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	124,23	4,12	2 393,00	297 282,39	9 867,97	297 282,39	9 867,97	0,00	0,00	43,70%	129 912,40	4 312,30	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42 9.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,23	0,77	2 393,00	55 589,39	1 845,23	55 589,39	1 845,23	0,00	0,00	43,70%	24 292,56	806,37	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43 0.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	225,00	7,47	2 393,00	538 425,00	17 872,44	538 425,00	17 872,44	0,00	0,00	43,70%	235 291,73	7 810,25	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43 1.	Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5	m2	125,00	4,15	2 393,00	299 125,00	9 929,13	299 125,00	9 929,13	0,00	0,00	43,70%	130 717,63	4 339,03	november 09	október 12
A2	Prestavba zámku - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43 2.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis.vodov. a kompl. konštr. - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43 3.	Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm	m2	220,00	7,30	2 393,00	526 460,00	17 475,27	526 460,00	17 475,27	0,00	0,00	43,70%	230 063,02	7 636,69	december 09	marec 12
A6	Prestavba zámku - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43 4.	5 - KOMUNIKÁCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43 5.	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	m2	250,00	8,30	2 393,00	598 250,00	19 858,26	598 250,00	19 858,26	0,00	0,00	43,70%	261 435,25	8 678,06	júl 10	september 12
A6	Prestavba zámku - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43 6.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43 7.	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	150,00	4,98	1 667,98	250 197,15	8 305,02	250 197,15	8 305,02	0,00	0,00	43,70%	109 336,15	3 629,30	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43 8.	Prípl. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t	10,00	0,33	1 667,98	16 679,81	553,67	0,00	0,00	16 679,81	553,67	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12

A6	Prestavba zámku - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43 9.	77 - PODLAHY			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Prestavba zámku - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44 0.	772 - Podlahy z prírodného kameňa			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44 1.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm	m2	670,00	22,24	248,40	166 428,00	5 524,40	166 428,00	5 524,40	0,00	0,00	43,70%	72 729,04	2 414,16	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44 2.	Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm	m2	660,00	21,91	2 393,00	1 579 380,00	52 425,81	1 579 380,00	52 425,81	0,00	0,00	43,70%	690 189,06	22 910,08	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44 3.	Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm	m2	2 000,00	66,39	2 512,65	5 025 300,00	166 809,40	5 025 300,00	166 809,40	0,00	0,00	43,70%	2 196 056,10	72 895,71	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44 4.	Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená	m2	3 300,00	109,54	260,82	860 706,00	28 570,21	860 706,00	28 570,21	0,00	0,00	43,70%	376 128,52	12 485,18	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44 5.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	t	600,00	19,92	1 122,94	673 763,40	22 364,85	673 763,40	22 364,85	0,00	0,00	43,70%	294 434,61	9 773,44	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44 6.	Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby	t	150,00	4,98	1 122,94	168 440,85	5 591,21	168 440,85	5 591,21	0,00	0,00	43,70%	73 608,65	2 443,36	júl 10	septembe r 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/05 Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44 7.				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A2	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44 8.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44 9.	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva maltou hr. do 3 cm	m2	277,20	9,20	90,43	25 067,75	832,10	0,00	0,00	25 067,75	832,10	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45 0.	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	m2	241,50	8,02	30,14	7 279,78	241,64	0,00	0,00	7 279,78	241,64	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45 1.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45 2.	Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	38 850,00	1 289,58	1,42	55 167,00	1 831,21	55 167,00	1 831,21	0,00	0,00	43,70%	24 107,98	800,24	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45 3.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45 4.	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	m2	588,00	19,52	88,68	52 143,84	1 730,86	52 143,84	1 730,86	0,00	0,00	43,70%	22 786,86	756,39	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45 5.	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	m2	651,00	21,61	130,44	84 915,14	2 818,67	84 915,14	2 818,67	0,00	0,00	43,70%	37 107,92	1 231,76	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45 6.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	520,80	17,29	66,57	34 668,09	1 150,77	34 668,09	1 150,77	0,00	0,00	43,70%	15 149,96	502,89	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45 7.	Čistenie muríva od machu a inej vegetácie	m2	126,00	4,18	75,65	9 531,90	316,40	0,00	0,00	9 531,90	316,40	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12

A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45 8.	Oprava omietok váp. st. člen. 7 štukových 30%	m2	273,00	9,06	422,13	115 242,31	3 825,34	115 242,31	3 825,34	0,00	0,00	43,70%	50 360,89	1 671,68	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45 9.	Škárovanie stien z kameňa malťou cementovou MCs	m2	31,50	1,05	75,65	2 382,98	79,10	0,00	0,00	2 382,98	79,10	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 0.	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	m2	126,00	4,18	75,65	9 531,90	316,40	0,00	0,00	9 531,90	316,40	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 1.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 164,45	38,65	6,75	7 860,04	260,91	0,00	0,00	7 860,04	260,91	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 2.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2	kus	390,60	12,97	4,00	1 562,40	51,86	0,00	0,00	1 562,40	51,86	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A4	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 3.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 4.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	58,80	1,95	589,20	34 644,96	1 150,00	34 644,96	1 150,00	0,00	0,00	43,70%	15 139,85	502,55	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 5.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	44,10	1,46	1 178,40	51 967,44	1 725,00	51 967,44	1 725,00	0,00	0,00	43,70%	22 709,77	753,83	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 6.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	39,90	1,32	589,20	23 509,08	780,36	0,00	0,00	23 509,08	780,36	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 7.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	75,60	2,51	88,68	6 704,21	222,54	0,00	0,00	6 704,21	222,54	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 8.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	85,05	2,82	88,68	7 542,23	250,36	0,00	0,00	7 542,23	250,36	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 9.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	135,45	4,50	11,85	1 605,13	53,28	0,00	0,00	1 605,13	53,28	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47 0.	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	262,50	8,71	12,20	3 202,50	106,30	0,00	0,00	3 202,50	106,30	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47 1.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	169,05	5,61	1,35	228,56	7,59	0,00	0,00	228,56	7,59	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47 2.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	117,60	3,90	1,35	159,00	5,28	0,00	0,00	159,00	5,28	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47 3.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	283,50	9,41	1,35	383,29	12,72	0,00	0,00	383,29	12,72	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47 4.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,80	0,56	9,46	159,00	5,28	0,00	0,00	159,00	5,28	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47 5.	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	170,10	5,65	1,35	229,98	7,63	0,00	0,00	229,98	7,63	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47 6.	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,90	0,63	1,35	25,55	0,85	0,00	0,00	25,55	0,85	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.7.	Nakladanie sute	t	37,80	1,25	1,35	51,11	1,70	0,00	0,00	51,11	1,70	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.8.	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	240,45	7,98	1,35	325,09	10,79	0,00	0,00	325,09	10,79	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.9.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	662,55	21,99	52,73	34 933,61	1 159,58	34 933,61	1 159,58	0,00	0,00	43,70%	15 265,99	506,74	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.0.	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	58,80	1,95	52,73	3 100,29	102,91	0,00	0,00	3 100,29	102,91	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A5	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.1.	76 - KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.2.	764 - Konštrukcie klampiarske			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.3.	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúl 1000 mm nad 45 st.	m2	2 268,00	75,28	9,45	21 432,60	711,43	0,00	0,00	21 432,60	711,43	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.4.	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330	m	1 221,15	40,53	37,00	45 182,55	1 499,79	45 182,55	1 499,79	0,00	0,00	43,70%	19 744,77	655,41	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.5.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	827,40	27,46	1,85	1 530,69	50,81	0,00	0,00	1 530,69	50,81	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.6.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 251,60	41,55	32,00	40 051,20	1 329,46	40 051,20	1 329,46	0,00	0,00	43,70%	17 502,37	580,97	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.7.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 155,00	38,34	0,33	382,31	12,69	0,00	0,00	382,31	12,69	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.8.	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.	t	126,00	4,18	0,33	41,71	1,38	0,00	0,00	41,71	1,38	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.9.	766 - Konštrukcie stolárske			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.0.	Montáž okien kompl. zdv. do muríva 2-krid. do 2,10m2	kus	346,50	11,50	4,00	1 386,00	46,01	0,00	0,00	1 386,00	46,01	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.1.	Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2	m2	15 540,00	515,83	1,39	21 569,52	715,98	0,00	0,00	21 569,52	715,98	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.2.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	694,05	23,04	0,14	95,09	3,16	0,00	0,00	95,09	3,16	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.3.	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske	t	126,00	4,18	0,14	17,26	0,57	0,00	0,00	17,26	0,57	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.4.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.5.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	28,35	0,94	1 000,00	28 354,00	941,18	0,00	0,00	28 354,00	941,18	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12

A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49 6.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	17,85	0,59	1 000,00	17 850,00	592,51	0,00	0,00	17 850,00	592,51	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49 7.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. koňštr. v objektoch výšky do 24 m	t	873,60	29,00	1,05	917,28	30,45	0,00	0,00	917,28	30,45	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49 8.	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. koňštr.	t	126,00	4,18	1,05	132,30	4,39	0,00	0,00	132,30	4,39	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A4	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49 9.	77 - PODLAHY					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 0.	772 - Podlahy z prírodného kameňa					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 1.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm	m2	694,05	23,04	44,80	31 093,62	1 032,12	0,00	0,00	31 093,62	1 032,12	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 2.	Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená	m2	3 034,50	100,73	47,04	142 742,88	4 738,20	142 742,88	4 738,20	0,00	0,00	43,70%	62 378,64	2 070,59	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 3.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m	t	634,20	21,05	12,56	7 963,02	264,32	0,00	0,00	7 963,02	264,32	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 4.	Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby	t	220,50	7,32	12,56	2 768,65	91,90	0,00	0,00	2 768,65	91,90	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A7	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 5.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	september 12
A7	Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 6.	784 - Maľby					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	september 12
A7	Aktivita č. 7 Maľby stien - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 7.	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	40,95	1,36	219,12	8 973,76	297,87	0,00	0,00	8 973,76	297,87	43,70%	0,00	0,00	august 10	september 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/06 Opevnenie/múry II.časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 8.						-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A1	Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 9.	1 - ZEMNE PRÁCE					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51 0.	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	23,10	0,77	209,40	4 837,14	160,56	0,00	0,00	4 837,14	160,56	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51 1.	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	7,35	0,24	209,40	1 539,93	51,12	0,00	0,00	1 539,93	51,12	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51 2.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	m3	322,35	10,70	418,80	135 000,18	4 481,19	135 000,18	4 481,19	0,00	0,00	43,70%	58 995,08	1 958,28	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51 3.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo	m3	5 057,85	167,89	66,50	336 322,00	11 163,85	336 322,00	11 163,85	0,00	0,00	43,70%	146 972,71	4 878,60	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51 4.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m	m3	756,00	25,09	485,30	366 883,02	12 178,29	366 883,02	12 178,29	0,00	0,00	43,70%	160 327,88	5 321,91	november 09	október 12

A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51 5.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	8,40	0,28	488,30	4 101,68	136,15	0,00	0,00	4 101,68	136,15	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51 6.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	70,35	2,34	488,30	34 351,55	1 140,26	34 351,55	1 140,26	0,00	0,00	43,70%	15 011,63	498,29	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51 7.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	24,15	0,80	488,30	11 794,28	391,50	0,00	0,00	11 794,28	391,50	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51 8.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	240,45	7,98	488,30	117 410,53	3 897,32	117 410,53	3 897,32	0,00	0,00	43,70%	51 308,40	1 703,13	november 09	október 12
A2	Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51 9.	2 - ZÁKLADY			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52 0.	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3 675,00	121,99	66,50	244 369,13	8 111,57	244 369,13	8 111,57	0,00	0,00	43,70%	106 789,31	3 544,76	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52 1.	Kotvenie muríva kamenného injektážne kotvy PC	kus	25 725,00	853,91	45,00	1 157 625,00	38 426,11	1 157 625,00	38 426,11	0,00	0,00	43,70%	505 882,13	16 792,21	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52 2.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52 3.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murívo akejkoľvek hrúbky	m3	2 982,00	98,98	92,48	275 769,40	9 153,87	275 769,40	9 153,87	0,00	0,00	43,70%	120 511,23	4 000,24	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52 4.	Murívo nadzáklad. z lom. kameňa neoprac. na maltu MC-15	m3	4 081,35	135,48	125,72	513 119,57	17 032,45	513 119,57	17 032,45	0,00	0,00	43,70%	224 233,25	7 443,18	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52 5.	Priplatok za lícovanie muríva z lom. kameňa obojstranné	m3	1 260,00	41,82	187,70	236 502,00	7 850,43	236 502,00	7 850,43	0,00	0,00	43,70%	103 351,37	3 430,64	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52 6.	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva maltou hr. do 3 cm	m2	132,30	4,39	162,60	21 512,63	714,09	0,00	0,00	21 512,63	714,09	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52 7.	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	m2	277,20	9,20	54,20	15 024,46	498,72	0,00	0,00	15 024,46	498,72	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52 8.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 15- 30 cm	m3	4 515,00	149,87	13,88	62 663,69	2 080,05	62 663,69	2 080,05	0,00	0,00	43,70%	27 384,03	908,98	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52 9.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	m2	395,85	13,14	61,29	24 261,89	805,35	0,00	0,00	24 261,89	805,35	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53 0.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	m2	84,00	2,79	61,29	5 148,36	170,89	0,00	0,00	5 148,36	170,89	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53 1.	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	t	42 945,00	1 425,51	0,83	35 773,19	1 187,45	35 773,19	1 187,45	0,00	0,00	43,70%	15 632,88	518,92	december 09	marec 12
A4	Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53 2.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53 3.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24	m2	520,80	17,29	218,91	114 008,33	3 784,38	114 008,33	3 784,38	0,00	0,00	43,70%	49 821,64	1 653,78	apríl 10	október 12

				mm																
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53 4.	Čistenie muriva od machu a inej vegetácie	m2	126,00	4,18	542,00	68 292,00	2 266,88	68 292,00	2 266,88	0,00	0,00	43,70%	29 843,60	990,63	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53 5.	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI	m2	609,00	20,22	729,70	444 387,30	14 750,96	444 387,30	14 750,96	0,00	0,00	43,70%	194 197,25	6 446,17	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53 6.	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	m2	84,00	2,79	729,70	61 294,80	2 034,61	61 294,80	2 034,61	0,00	0,00	43,70%	26 785,83	889,13	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53 7.	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	m2	126,00	4,18	174,11	21 937,23	728,18	0,00	0,00	21 937,23	728,18	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53 8.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53 9.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	54,60	1,81	1 013,60	55 342,56	1 837,04	55 342,56	1 837,04	0,00	0,00	43,70%	24 184,70	802,78	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54 0.	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	31,50	1,05	5 068,00	159 642,00	5 299,14	159 642,00	5 299,14	0,00	0,00	43,70%	69 763,55	2 315,73	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54 1.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	25,20	0,84	1 013,60	25 546,77	848,00	0,00	0,00	25 546,77	848,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54 2.	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	623,70	20,70	46,24	28 839,45	957,29	0,00	0,00	28 839,45	957,29	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54 3.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	135,45	4,50	11,85	1 605,13	53,28	0,00	0,00	1 605,13	53,28	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54 4.	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	262,50	8,71	69,36	18 207,01	604,36	0,00	0,00	18 207,01	604,36	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54 5.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	283,50	9,41	216,97	61 512,13	2 041,83	61 512,13	2 041,83	0,00	0,00	43,70%	26 880,80	892,28	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54 6.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,80	0,56	1 518,82	25 522,22	847,18	0,00	0,00	25 522,22	847,18	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54 7.	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	170,10	5,65	216,97	36 907,28	1 225,10	36 907,28	1 225,10	0,00	0,00	43,70%	16 128,48	535,37	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54 8.	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,90	0,63	216,97	4 101,68	136,15	0,00	0,00	4 101,68	136,15	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54 9.	Nakladanie sute	t	37,80	1,25	216,97	8 202,49	272,27	0,00	0,00	8 202,49	272,27	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55 0.	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	651,00	21,61	216,97	141 250,07	4 688,64	141 250,07	4 688,64	0,00	0,00	43,70%	61 726,28	2 048,94	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55 1.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	662,55	21,99	877,37	581 298,84	19 295,59	581 298,84	19 295,59	0,00	0,00	43,70%	254 027,59	8 432,17	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55 2.	Priplatok za zvýšený presun do 1000 m	t	58,80	1,95	877,37	51 589,12	1 712,45	51 589,12	1 712,45	0,00	0,00	43,70%	22 544,45	748,34	apríl 10	október 12	

A5	Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55 3.	76 - KONŠTRUKCIE			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55 4.	764 - Konštrukcie klampiarske			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55 5.	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúl 1000 mm nad 45 st.	m2	2 268,00	75,28	76,34	173 127,78	5 746,79	173 127,78	5 746,79	0,00	0,00	0,00	43,70%	75 656,84	2 511,35	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55 6.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 155,00	38,34	0,60	695,31	23,08	0,00	0,00	695,31	23,08	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55 7.	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.	t	283,50	9,41	0,60	170,67	5,67	0,00	0,00	170,67	5,67	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55 8.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné			0,00						0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55 9.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	28,35	0,94	15 000,00	425 250,00	14 115,71	425 250,00	14 115,71	0,00	0,00	0,00	43,70%	185 834,25	6 168,57	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56 0.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	17,85	0,59	15 000,00	267 750,00	8 887,67	267 750,00	8 887,67	0,00	0,00	0,00	43,70%	117 006,75	3 883,91	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56 1.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	873,60	29,00	15,75	13 759,26	456,72	0,00	0,00	13 759,26	456,72	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56 2.	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	t	71,40	2,37	15,75	1 124,61	37,33	0,00	0,00	1 124,61	37,33	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56 3.				0,00						0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/07 Bašta delová JZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56 4.	1 - ZEMNE PRÁCE			0,00						0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56 5.	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	5,00	0,17	150,00	750,00	24,90	0,00	0,00	750,00	24,90	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56 6.	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	10,00	0,33	150,00	1 500,00	49,79	0,00	0,00	1 500,00	49,79	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56 7.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 474,60	48,95	225,00	331 785,23	11 013,25	331 785,23	11 013,25	0,00	0,00	0,00	43,70%	144 990,14	4 812,79	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56 8.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	652,46	21,66	225,00	146 803,50	4 872,98	146 803,50	4 872,98	0,00	0,00	0,00	43,70%	64 153,13	2 129,49	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56 9.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	148,47	4,93	225,00	33 405,75	1 108,87	33 405,75	1 108,87	0,00	0,00	0,00	43,70%	14 598,31	484,58	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57 0.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	135,34	4,49	450,00	60 903,00	2 021,61	60 903,00	2 021,61	0,00	0,00	0,00	43,70%	26 614,61	883,44	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce -	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57 1.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr.	m3	6,06	0,20	225,00	1 363,50	45,26	0,00	0,00	1 363,50	45,26	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12

	Bašta delová - juhozápadná			1-4															
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57 2.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	49,49	1,64	225,00	11 136,15	369,65	0,00	0,00	11 136,15	369,65	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57 3.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,23	0,77	225,00	5 226,75	173,50	0,00	0,00	5 226,75	173,50	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57 4.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	231,29	7,68	225,00	52 040,25	1 727,42	52 040,25	1 727,42	0,00	0,00	43,70%	22 741,59	754,88	november 09	október 12
A2	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57 5.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57 6.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	2 868,40	95,21	661,96	1 898 768,93	63 027,58	1 898 768,93	63 027,58	0,00	0,00	43,70%	829 762,02	27 543,05	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57 7.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 50 P+D P10/8	m3	4 494,50	149,19	13,52	60 743,17	2 016,30	60 743,17	2 016,30	0,00	0,00	43,70%	26 544,76	881,12	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57 8.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12	m3	4 242,00	140,81	30,60	129 805,20	4 308,74	129 805,20	4 308,74	0,00	0,00	43,70%	56 724,87	1 882,92	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57 9.	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva maltou hr. do 3 cm	m2	127,26	4,22	578,14	73 574,10	2 442,21	73 574,10	2 442,21	0,00	0,00	43,70%	32 151,88	1 067,25	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58 0.	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	m2	266,64	8,85	192,71	51 384,99	1 705,67	51 384,99	1 705,67	0,00	0,00	43,70%	22 455,24	745,38	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58 1.	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	525,20	17,43	151,92	79 786,28	2 648,42	79 786,28	2 648,42	0,00	0,00	43,70%	34 866,61	1 157,36	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58 2.	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapias do 15 cm	m2	1 054,44	35,00	44,85	47 291,63	1 569,79	47 291,63	1 569,79	0,00	0,00	43,70%	20 666,44	686,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58 3.	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapias do 30 cm	m2	1 663,47	55,22	44,85	74 606,63	2 476,49	74 606,63	2 476,49	0,00	0,00	43,70%	32 603,10	1 082,22	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58 4.	Doplnenie muríva okenných obrúb	m	283,81	9,42	89,70	25 457,76	845,04	0,00	0,00	25 457,76	845,04	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58 5.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová -	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58 6.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 838,00	127,40	95,38	366 049,25	12 150,61	366 049,25	12 150,61	0,00	0,00	43,70%	159 963,52	5 309,82	december 09	marec 12

	juhozápadná																					
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58 7.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	341,38	11,33	381,50	130 236,47	4 323,06	130 236,47	4 323,06	0,00	0,00	43,70%	56 913,34	1 889,18	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58 8.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	95,95	3,18	381,50	36 604,93	1 215,06	36 604,93	1 215,06	0,00	0,00	43,70%	15 996,35	530,98	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58 9.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	202,00	6,71	381,50	77 063,00	2 558,02	77 063,00	2 558,02	0,00	0,00	43,70%	33 676,53	1 117,86	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 0.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	47,47	1,58	381,50	18 109,81	601,14	0,00	0,00	18 109,81	601,14	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 1.	Výstuž stropov 10425	t	44 614,73	1 480,94	5,72	255 330,10	8 475,41	255 330,10	8 475,41	0,00	0,00	43,70%	111 579,25	3 703,75	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 2.	Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	37 370,00	1 240,46	0,57	21 375,64	709,54	0,00	0,00	21 375,64	709,54	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 3.	Betón stužujúcich pásov a vencov železov ý tr. B 25 (C 20/25)	m3	3 939,00	130,75	99,13	390 457,31	12 960,81	390 457,31	12 960,81	0,00	0,00	43,70%	170 629,85	5 663,87	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 4.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	171,70	5,70	158,64	27 238,49	904,15	0,00	0,00	27 238,49	904,15	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 5.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	57,57	1,91	158,64	9 132,90	303,16	0,00	0,00	9 132,90	303,16	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 6.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	42 782,59	1 420,12	5,95	254 470,85	8 446,88	254 470,85	8 446,88	0,00	0,00	43,70%	111 203,76	3 691,29	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 7.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 070,30	135,11	3,86	15 695,08	520,98	0,00	0,00	15 695,08	520,98	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 8.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	49 490,00	1 642,77	0,25	12 421,99	412,33	0,00	0,00	12 421,99	412,33	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12			
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 9.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	482,78	16,03	25,70	12 409,38	411,92	0,00	0,00	12 409,38	411,92	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12			

A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60 0.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	81,81	2,72	25,70	2 102,84	69,80	0,00	0,00	2 102,84	69,80	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60 1.	Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných	m	121,20	4,02	64,80	7 853,76	260,70	0,00	0,00	7 853,76	260,70	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60 2.	Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2	m2	2 110,90	70,07	29,48	62 237,78	2 065,92	0,00	0,00	62 237,78	2 065,92	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60 3.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	232,30	7,71	64,80	15 053,04	499,67	0,00	0,00	15 053,04	499,67	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60 4.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	269,67	8,95	11,34	3 058,06	101,51	0,00	0,00	3 058,06	101,51	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60 5.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	61,61	2,05	11,34	698,66	23,19	0,00	0,00	698,66	23,19	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A4	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60 6.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60 7.	Vnúť. omiet. váp. vápцем. stien štukové	m2	626,20	20,79	1 022,30	640 163,01	21 249,52	640 163,01	21 249,52	0,00	0,00	43,70%	279 751,23	9 286,04	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60 8.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	500,96	16,63	102,23	51 213,14	1 699,96	51 213,14	1 699,96	0,00	0,00	43,70%	22 380,14	742,88	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60 9.	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI	m2	686,80	22,80	904,84	621 441,36	20 628,07	621 441,36	20 628,07	0,00	0,00	43,70%	271 569,88	9 014,47	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61 0.	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	3 990,51	132,46	53,15	212 095,61	7 040,28	212 095,61	7 040,28	0,00	0,00	43,70%	92 685,78	3 076,60	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61 1.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 535,00	117,34	30,00	106 050,00	3 520,22	106 050,00	3 520,22	0,00	0,00	43,70%	46 343,85	1 538,33	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61 2.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	106,05	3,52	30,00	3 181,50	105,61	0,00	0,00	3 181,50	105,61	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61 3.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	39 289,00	1 304,16	1,01	39 564,02	1 313,28	39 564,02	1 313,28	0,00	0,00	43,70%	17 289,48	573,91	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61 4.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 120,09	37,18	30,00	33 602,70	1 115,41	33 602,70	1 115,41	0,00	0,00	43,70%	14 684,38	487,43	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61 5.	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,maz.hr.4cm stroj	m2	1 616,00	53,64	531,50	858 904,00	28 510,39	858 904,00	28 510,39	0,00	0,00	43,70%	375 341,05	12 459,04	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová -	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61 6.	Osadenie okenných drevených rámov	kus	376,73	12,51	24,00	9 041,52	300,12	0,00	0,00	9 041,52	300,12	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12

	juhozápadná			špaletových do 2,5 m2																	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	kus	156,55	5,20	16,00	2 504,80	83,14	0,00	0,00	2 504,80	83,14	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	m	252,50	8,38	19,35	4 885,88	162,18	0,00	0,00	4 885,88	162,18	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12		
A4	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	157,56	5,23	931,99	146 843,71	4 874,32	146 843,71	4 874,32	0,00	0,00	43,70%	64 170,70	2 130,08	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	621.	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	42,42	1,41	931,99	39 534,85	1 312,32	39 534,85	1 312,32	0,00	0,00	43,70%	17 276,73	573,48	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	38,38	1,27	931,99	35 769,62	1 187,33	35 769,62	1 187,33	0,00	0,00	43,70%	15 631,33	518,86	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	48,48	1,61	531,50	25 767,12	855,31	0,00	0,00	25 767,12	855,31	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	81,81	2,72	531,50	43 482,02	1 443,34	43 482,02	1 443,34	0,00	0,00	43,70%	19 001,64	630,74	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	599,94	19,91	191,08	114 635,94	3 805,22	114 635,94	3 805,22	0,00	0,00	43,70%	50 095,90	1 662,88	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	130,29	4,32	44,85	5 843,51	193,97	0,00	0,00	5 843,51	193,97	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	Vysek. kapiex pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm	m	196,95	6,54	44,80	8 823,36	292,88	0,00	0,00	8 823,36	292,88	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	83,83	2,78	50,00	4 191,50	139,13	0,00	0,00	4 191,50	139,13	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	m	385,82	12,81	25,00	9 645,50	320,17	0,00	0,00	9 645,50	320,17	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	162,61	5,40	877,76	142 732,88	4 737,86	142 732,88	4 737,86	0,00	0,00	43,70%	62 374,27	2 070,45	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	113,12	3,75	877,76	99 292,44	3 295,91	99 292,44	3 295,91	0,00	0,00	43,70%	43 390,80	1 440,31	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	272,70	9,05	877,76	239 365,70	7 945,49	239 365,70	7 945,49	0,00	0,00	43,70%	104 602,81	3 472,18	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,16	0,54	4 388,81	70 923,17	2 354,22	70 923,17	2 354,22	0,00	0,00	43,70%	30 993,43	1 028,79	apríl 10	október 12		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	634.	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do	t	163,62	5,43	877,76	143 619,42	4 767,29	143 619,42	4 767,29	0,00	0,00	43,70%	62 761,69	2 083,31	apríl 10	október 12		

	juhozápadná			10 m															
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63 5.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,18	0,60	877,76	15 957,71	529,70	0,00	0,00	15 957,71	529,70	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63 6.	Nakladanie sute	t	36,36	1,21	877,76	31 915,43	1 059,40	31 915,43	1 059,40	0,00	0,00	43,70%	13 947,04	462,96	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63 7.	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	828,20	27,49	877,76	726 962,49	24 130,73	726 962,49	24 130,73	0,00	0,00	43,70%	317 682,61	10 545,13	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63 8.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	637,31	21,15	2 768,55	1 764 426,51	58 568,23	1 764 426,51	58 568,23	0,00	0,00	43,70%	771 054,39	25 594,32	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63 9.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	56,56	1,88	2 768,55	156 589,36	5 197,81	156 589,36	5 197,81	0,00	0,00	43,70%	68 429,55	2 271,44	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64 0.	71 - IZOLÁCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64 1.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64 2.	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	m2	323,20	10,73	150,00	48 480,00	1 609,24	48 480,00	1 609,24	0,00	0,00	43,70%	21 185,76	703,24	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64 3.	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	m2	112,11	3,72	150,00	16 816,50	558,21	16 816,50	558,21	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64 4.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	t	808,00	26,82	1,27	1 025,35	34,04	0,00	0,00	1 025,35	34,04	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64 5.	713 - Izolácie tepelné			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64 6.	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	125,24	4,16	150,00	18 786,00	623,58	18 786,00	623,58	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64 7.	Doska čadičová NOBASIL FKL(TFL) 85kg/m3 hr. 18 cm	m2	1 333,20	44,25	157,50	209 979,00	6 970,03	209 979,00	6 970,03	0,00	0,00	43,70%	91 760,82	3 045,90	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64 8.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	121,20	4,02	531,50	64 417,80	2 138,28	64 417,80	2 138,28	0,00	0,00	43,70%	28 150,58	934,43	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64 9.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm	m2	666,60	22,13	157,50	104 989,50	3 485,01	104 989,50	3 485,01	0,00	0,00	43,70%	45 880,41	1 522,95	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65 0.	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm	m2	817,09	27,12	400,58	327 305,83	10 864,56	327 305,83	10 864,56	0,00	0,00	43,70%	143 032,65	4 747,81	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65 1.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	59,59	1,98	681,50	40 610,59	1 348,02	40 610,59	1 348,02	0,00	0,00	43,70%	17 746,83	589,09	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65 2.	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm	m2	525,20	17,43	681,50	357 923,80	11 880,89	357 923,80	11 880,89	0,00	0,00	43,70%	156 412,70	5 191,95	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65 3.	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	17,17	0,57	150,00	2 575,50	85,49	0,00	0,00	2 575,50	85,49	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65 4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	t	727,20	24,14	4,47	3 252,77	107,97	0,00	0,00	3 252,77	107,97	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A5	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65 5.	76 - KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65 6.	762 - Konštrukcie tesárske			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65 7.	Viazaná konštrukcia krovu D+M	m2	1 464,50	48,61	574,00	840 623,00	27 903,57	840 623,00	27 903,57	0,00	0,00	43,70%	367 352,25	12 193,86	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65 8.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	63,63	2,11	574,00	36 523,62	1 212,36	36 523,62	1 212,36	0,00	0,00	43,70%	15 960,82	529,80	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65 9.	Doska SM omietaná 3 32 170-240	m3	5 858,00	194,45	19,29	112 977,39	3 750,16	112 977,39	3 750,16	0,00	0,00	43,70%	49 371,12	1 638,82	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66 0.	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	21,21	0,70	574,00	12 174,54	404,12	0,00	0,00	12 174,54	404,12	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66 1.	Hraničok SM 1 S25-75cm2 L200-375	m3	6 262,00	207,86	1,21	7 545,71	250,47	0,00	0,00	7 545,71	250,47	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66 2.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	893,85	29,67	20,49	18 315,88	607,98	0,00	0,00	18 315,88	607,98	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66 3.	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	70,70	2,35	150,00	10 605,00	352,02	0,00	0,00	10 605,00	352,02	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66 4.	Doska SM omietaná 3 32 250-300	m3	6 262,00	207,86	5,04	31 560,48	1 047,62	31 560,48	1 047,62	0,00	0,00	43,70%	13 791,93	457,81	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66 5.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	893,85	29,67	5,04	4 505,00	149,54	0,00	0,00	4 505,00	149,54	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66 6.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 137,26	37,75	14,48	16 472,07	546,77	0,00	0,00	16 472,07	546,77	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A6	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66 7.	763 - Konštrukcie - drevostavby			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66 8.	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 18+15 mm	m2	1 939,20	64,37	531,50	1 030 684,80	34 212,47	1 030 684,80	34 212,47	0,00	0,00	43,70%	450 409,26	14 950,85	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66 9.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	868,60	28,83	19,01	16 508,61	547,99	0,00	0,00	16 508,61	547,99	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A5	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67 0.	764 - Konštrukcie klampiarske			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67 1.	Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	m	1 035,25	34,36	94,50	97 831,13	3 247,40	97 831,13	3 247,40	0,00	0,00	43,70%	42 752,20	1 419,11	júl 10	august 12

A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67 2.	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400	m	1 174,63	38,99	94,50	111 002,54	3 684,61	111 002,54	3 684,61	0,00	0,00	43,70%	48 508,11	1 610,17	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67 3.	Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 500	m	926,17	30,74	14,00	12 966,38	430,40	0,00	0,00	12 966,38	430,40	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67 4.	Klamp. Cu pl. úžľabie rš 660	m	1 148,37	38,12	14,00	16 077,18	533,66	0,00	0,00	16 077,18	533,66	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67 5.	Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400	m	707,00	23,47	38,00	26 866,00	891,79	0,00	0,00	26 866,00	891,79	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67 6.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	795,88	26,42	19,35	15 400,28	511,20	0,00	0,00	15 400,28	511,20	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67 7.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 203,92	39,96	45,00	54 176,40	1 798,33	54 176,40	1 798,33	0,00	0,00	43,70%	23 675,09	785,87	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67 8.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 111,00	36,88	1,16	1 289,87	42,82	0,00	0,00	1 289,87	42,82	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A6	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67 9.	765 - Krytiny tvrdé			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68 0.	Zastreš. bridlicou na debnenie s lep. z obdĺžnikov 200x300mm	m2	2 929,00	97,22	574,00	1 681 246,00	55 807,14	1 681 246,00	55 807,14	0,00	0,00	43,70%	734 704,50	24 387,72	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68 1.	Zastreš. bridlicou prípl. za sklon do 60st.	m2	7,07	0,23	574,00	4 058,18	134,71	0,00	0,00	4 058,18	134,71	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68 2.	Zastreš. bridlicou prípl. za zložitost'	m2	10,10	0,34	574,00	5 797,40	192,44	0,00	0,00	5 797,40	192,44	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68 3.	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta foxx	m2	121,20	4,02	574,00	69 568,80	2 309,26	69 568,80	2 309,26	0,00	0,00	43,70%	30 401,57	1 009,15	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68 4.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	t	787,80	26,15	35,47	27 945,63	927,62	0,00	0,00	27 945,63	927,62	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A5	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68 5.	766 - Konštrukcie stolárske			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68 6.	Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami	m2	1 676,60	55,65	5,85	9 808,11	325,57	0,00	0,00	9 808,11	325,57	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68 7.	Presklené steny drevené s dverami a PO	m2	16 160,00	536,41	5,85	94 536,00	3 138,02	94 536,00	3 138,02	0,00	0,00	43,70%	41 312,23	1 371,31	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68 8.	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2	kus	1 515,00	50,29	24,00	36 360,00	1 206,93	36 360,00	1 206,93	0,00	0,00	43,70%	15 889,32	527,43	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68 9.	Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky	m2	15 150,00	502,89	23,22	351 783,00	11 677,06	351 783,00	11 677,06	0,00	0,00	43,70%	153 729,17	5 102,87	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69 0.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr.	kus	828,20	27,49	15,00	12 423,00	412,37	0,00	0,00	12 423,00	412,37	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12

	- juhozápadná			nad0,8m															
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69 1.	Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou 1 kr.	kus	6 868,00	227,98	8,00	54 944,00	1 823,81	54 944,00	1 823,81	0,00	0,00	43,70%	24 010,53	797,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69 2.	Dvere vnútorné drevené 100x200 so zárubňou .	kus	7 272,00	241,39	3,00	21 816,00	724,16	0,00	0,00	21 816,00	724,16	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69 3.	Dvere vchodové drevené atypické 100x200 posuvné so zárubňou	kus	17 372,00	576,64	4,00	69 488,00	2 306,58	69 488,00	2 306,58	0,00	0,00	43,70%	30 366,26	1 007,98	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69 4.	Okná strešné VELUX 608 GGL3059 THERMO kyvné+ventil.klap. do profil. 114x140 cm	kus	21 210,00	704,04	20,00	424 200,00	14 080,86	424 200,00	14 080,86	0,00	0,00	43,70%	185 375,40	6 153,34	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69 5.	Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC	súb	2 980 000,00	98 917,88	1,00	2 980 000,00	98 917,88	2 980 000,00	98 917,88	0,00	0,00	43,70%	1 302 260,00	43 227,11	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69 6.	Presun hmôt pre koňstr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	868,60	28,83	4,30	3 735,85	124,01	0,00	0,00	3 735,85	124,01	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69 7.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69 8.	Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich	m2	5 373,20	178,36	106,93	574 540,16	19 071,24	574 540,16	19 071,24	0,00	0,00	43,70%	251 074,05	8 334,13	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69 9.	Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových	m2	12 928,00	429,13	3,60	46 540,80	1 544,87	46 540,80	1 544,87	0,00	0,00	43,70%	20 338,33	675,11	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70 0.	Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké	m	4 040,00	134,10	29,82	120 472,80	3 998,96	120 472,80	3 998,96	0,00	0,00	43,70%	52 646,61	1 747,55	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70 1.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	30,00	1,00	15 000,00	450 000,00	14 937,26	450 000,00	14 937,26	0,00	0,00	43,70%	196 650,00	6 527,58	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70 2.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	25,00	0,83	15 000,00	375 000,00	12 447,72	375 000,00	12 447,72	0,00	0,00	43,70%	163 875,00	5 439,65	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70 3.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. koňstr. v objektoch výšky do 24 m	t	840,32	27,89	15,79	13 268,65	440,44	0,00	0,00	13 268,65	440,44	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A4	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70 4.	77 - PODLAHY			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70 5.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70 6.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla	m2	626,20	20,79	231,00	144 652,20	4 801,57	144 652,20	4 801,57	0,00	0,00	43,70%	63 213,01	2 098,29	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70 7.	Dlažba keramická 400x400x8	m2	585,80	19,44	21,00	12 301,80	408,34	0,00	0,00	12 301,80	408,34	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70 8.	Dlažba GRES 400x400x8	m2	565,60	18,77	221,55	125 308,68	4 159,49	125 308,68	4 159,49	0,00	0,00	43,70%	54 759,89	1 817,70	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	t	395,92	13,14	5,72	2 265,45	75,20	0,00	0,00	2 265,45	75,20	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A6	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	776 - Podlahy povlakové			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklov	m2	171,70	5,70	300,50	51 595,85	1 712,67	51 595,85	1 712,67	0,00	0,00	43,70%	22 547,39	748,44	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Koberec záťažový šírka 4m 2095g/m2	m2	1 434,20	47,61	315,53	452 525,96	15 021,11	452 525,96	15 021,11	0,00	0,00	43,70%	197 753,84	6 564,22	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	t	673,67	22,36	0,77	521,42	17,31	0,00	0,00	521,42	17,31	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	777 - Podlahy zo syntetických hmôt			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	m2	1 123,12	37,28	300,50	337 497,56	11 202,87	337 497,56	11 202,87	0,00	0,00	43,70%	147 486,43	4 895,65	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	t	636,30	21,12	1,79	1 141,52	37,89	0,00	0,00	1 141,52	37,89	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A4	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu vč.prvkov	m2	383,80	12,74	194,63	74 697,84	2 479,51	74 697,84	2 479,51	0,00	0,00	43,70%	32 642,96	1 083,55	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	Obkl. GRES zdob. 50x200 1A vč.lišť, lišťel	m2	565,60	18,77	200,47	113 383,46	3 763,64	113 383,46	3 763,64	0,00	0,00	43,70%	49 548,57	1 644,71	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	323,20	10,73	2,56	827,39	27,46	0,00	0,00	827,39	27,46	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A7	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	783 - Nátery			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	september 12
A7	Aktivita č. 7 Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	72,72	2,41	1 551,32	112 811,99	3 744,67	112 811,99	3 744,67	0,00	0,00	43,70%	49 298,84	1 636,42	august 10	september 12
A7	Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	784 - Maľby			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	september 12
A7	Aktivita č. 7 Maľby stien - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	39,39	1,31	1 359,17	53 537,75	1 777,13	53 537,75	1 777,13	0,00	0,00	43,70%	23 395,99	776,60	august 10	september 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/09 Veža hradb.-severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A1	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	727.	1 - ZEMNE PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12

A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72 8.	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	13,65	0,45	76,68	1 046,68	34,74	0,00	0,00	1 046,68	34,74	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72 9.	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	17,85	0,59	76,68	1 368,74	45,43	0,00	0,00	1 368,74	45,43	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73 0.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 539,30	51,10	153,36	236 067,05	7 835,99	236 067,05	7 835,99	0,00	0,00	43,70%	103 161,30	3 424,33	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73 1.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	678,30	22,52	153,36	104 024,09	3 452,97	104 024,09	3 452,97	0,00	0,00	43,70%	45 458,53	1 508,95	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73 2.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	154,35	5,12	153,36	23 671,12	785,74	0,00	0,00	23 671,12	785,74	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73 3.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	140,70	4,67	306,72	43 155,50	1 432,50	43 155,50	1 432,50	0,00	0,00	43,70%	18 858,96	626,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73 4.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,30	0,21	153,36	966,17	32,07	0,00	0,00	966,17	32,07	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73 5.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	70,35	2,34	153,36	10 788,88	358,13	0,00	0,00	10 788,88	358,13	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73 6.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	24,15	0,80	153,36	3 703,64	122,94	0,00	0,00	3 703,64	122,94	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73 7.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	240,45	7,98	153,36	36 875,41	1 224,04	36 875,41	1 224,04	0,00	0,00	43,70%	16 114,56	534,91	november 09	október 12
A2	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73 8.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73 9.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murívo akejkoľvek hrúbky	m3	2 982,00	98,98	43,47	129 615,61	4 302,45	129 615,61	4 302,45	0,00	0,00	43,70%	56 642,02	1 880,17	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74 0.	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	546,00	18,12	115,83	63 243,18	2 099,29	63 243,18	2 099,29	0,00	0,00	43,70%	27 637,27	917,39	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74 1.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74 2.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 990,00	132,44	54,62	217 929,81	7 233,94	217 929,81	7 233,94	0,00	0,00	43,70%	95 235,33	3 161,23	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74 3.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	354,90	11,78	218,48	77 537,13	2 573,76	77 537,13	2 573,76	0,00	0,00	43,70%	33 883,73	1 124,73	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74 4.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	99,75	3,31	218,48	21 792,98	723,39	0,00	0,00	21 792,98	723,39	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12

A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74 5.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	210,00	6,97	218,28	45 837,96	1 521,54	45 837,96	1 521,54	0,00	0,00	43,70%	20 031,19	664,91	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74 6.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	49,35	1,64	218,48	10 781,79	357,89	0,00	0,00	10 781,79	357,89	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74 7.	Výstuž stropov 10425	t	46 381,65	1 539,59	3,28	151 992,67	5 045,23	151 992,67	5 045,23	0,00	0,00	43,70%	66 420,80	2 204,77	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74 8.	Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	38 850,00	1 289,58	0,33	12 703,95	421,69	0,00	0,00	12 703,95	421,69	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74 9.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 231,50	140,46	1,19	5 039,72	167,29	0,00	0,00	5 039,72	167,29	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 0.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	51 450,00	1 707,83	0,08	3 961,65	131,50	0,00	0,00	3 961,65	131,50	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 1.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	501,90	16,66	7,94	3 985,09	132,28	0,00	0,00	3 985,09	132,28	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 2.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	85,05	2,82	7,94	675,30	22,42	0,00	0,00	675,30	22,42	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 3.	Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných	m	126,00	4,18	18,00	2 268,00	75,28	0,00	0,00	2 268,00	75,28	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 4.	Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2	m2	2 194,50	72,84	8,19	17 972,96	596,59	0,00	0,00	17 972,96	596,59	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 5.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	241,50	8,02	18,00	4 347,00	144,29	0,00	0,00	4 347,00	144,29	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 6.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	280,35	9,31	3,15	883,10	29,31	0,00	0,00	883,10	29,31	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 7.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	64,05	2,13	3,15	201,76	6,70	0,00	0,00	201,76	6,70	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A4	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 8.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 9.	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové	m2	336,00	11,15	411,50	138 264,00	4 589,52	138 264,00	4 589,52	0,00	0,00	43,70%	60 421,37	2 005,62	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76 0.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	520,80	17,29	41,15	21 430,92	711,38	0,00	0,00	21 430,92	711,38	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76 1.	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	m2	31,50	1,05	316,40	9 966,60	330,83	0,00	0,00	9 966,60	330,83	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76 2.	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	4 148,55	137,71	21,88	90 761,98	3 012,75	90 761,98	3 012,75	0,00	0,00	43,70%	39 662,98	316,57	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76 3.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 675,00	121,99	11,18	41 097,53	1 364,19	41 097,53	1 364,19	0,00	0,00	43,70%	17 959,62	596,15	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76 4.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	110,25	3,66	11,18	1 232,93	40,93	0,00	0,00	1 232,93	40,93	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76 5.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	30 345,00	1 007,27	0,50	15 172,50	503,63	0,00	0,00	15 172,50	503,63	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76 6.	Násyp na plochých strechách z riečneho štrku 16-32 tr. I	m3	1 995,00	66,22	6,36	12 694,19	421,37	0,00	0,00	12 694,19	421,37	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76 7.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 164,45	38,65	11,18	13 022,04	432,25	0,00	0,00	13 022,04	432,25	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76 8.	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,maz.hr.4cm stroj	m2	630,00	20,91	110,20	69 426,00	2 304,52	69 426,00	2 304,52	0,00	0,00	43,70%	30 339,16	1 007,08	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76 9.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	kus	162,75	5,40	16,00	2 604,00	86,44	0,00	0,00	2 604,00	86,44	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77 0.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2	kus	390,60	12,97	1,00	390,60	12,97	0,00	0,00	390,60	12,97	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77 1.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77 2.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	58,80	1,95	327,67	19 267,00	639,55	0,00	0,00	19 267,00	639,55	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77 3.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	33,60	1,12	327,67	11 009,71	365,46	0,00	0,00	11 009,71	365,46	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77 4.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	29,40	0,98	327,67	9 633,50	319,77	0,00	0,00	9 633,50	319,77	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77 5.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	75,60	2,51	140,60	10 629,36	352,83	0,00	0,00	10 629,36	352,83	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77 6.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	85,05	2,82	140,60	11 958,03	396,93	0,00	0,00	11 958,03	396,93	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77 7.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	530,25	17,60	43,47	23 047,85	765,05	0,00	0,00	23 047,85	765,05	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77 8.	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	199,50	6,62	14,91	2 974,55	98,74	0,00	0,00	2 974,55	98,74	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77 9.	Vysek. kapiex v murive z kameňa do 0,25 m2 hl. do 45 cm	kus	331,80	11,01	25,00	8 295,00	275,34	0,00	0,00	8 295,00	275,34	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78 0.	Vysek. kapiex pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm	m	204,75	6,80	36,40	7 452,90	247,39	0,00	0,00	7 452,90	247,39	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78 1.	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 3 m	m	126,00	4,18	2,00	252,00	8,36	0,00	0,00	252,00	8,36	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78 2.	Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom	m2	32,55	1,08	316,40	10 298,82	341,86	0,00	0,00	10 298,82	341,86	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78 3.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	169,05	5,61	121,29	20 504,58	680,63	0,00	0,00	20 504,58	680,63	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78 4.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	117,60	3,90	121,29	14 264,06	473,48	0,00	0,00	14 264,06	473,48	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78 5.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,80	0,56	606,47	10 188,61	338,20	0,00	0,00	10 188,61	338,20	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78 6.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	170,10	5,65	121,29	20 631,94	684,85	0,00	0,00	20 631,94	684,85	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78 7.	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,90	0,63	121,29	2 292,44	76,09	0,00	0,00	2 292,44	76,09	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78 8.	Nakladanie sute	t	37,80	1,25	121,29	4 584,88	152,19	0,00	0,00	4 584,88	152,19	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78 9.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	861,00	28,58	121,29	104 433,27	3 466,55	104 433,27	3 466,55	0,00	0,00	43,70%	45 637,34	1 514,88	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79 0.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	662,55	21,99	442,59	293 236,68	9 733,67	293 236,68	9 733,67	0,00	0,00	43,70%	128 144,43	4 253,62	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79 1.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	58,80	1,95	442,59	26 024,17	863,84	0,00	0,00	26 024,17	863,84	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79 2.	71 - IZOLÁCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79 3.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79 4.	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	m2	336,00	11,15	74,55	25 048,80	831,47	0,00	0,00	25 048,80	831,47	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79 5.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	840,00	27,88	0,30	250,32	8,31	0,00	0,00	250,32	8,31	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A6	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79 6.	712 - Povlakové krytiny			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79 7.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10°vo l'ne termoplast	m2	220,50	7,32	161,93	35 704,46	1 185,17	35 704,46	1 185,17	0,00	0,00	43,70%	15 602,85	517,92	júl 10	septembe r 12

A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79 8.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	74,55	2,47	161,93	12 071,51	400,70	0,00	0,00	12 071,51	400,70	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79 9.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannnej textilie	m2	39,90	1,32	161,93	6 460,81	214,46	0,00	0,00	6 460,81	214,46	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80 0.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	126,00	4,18	161,93	20 402,55	677,24	0,00	0,00	20 402,55	677,24	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80 1.	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	m2	535,50	17,78	181,36	97 116,14	3 223,67	97 116,14	3 223,67	0,00	0,00	43,70%	42 439,75	1 408,74	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80 2.	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 400g/m2	m2	126,00	4,18	340,04	42 845,42	1 422,21	42 845,42	1 422,21	0,00	0,00	43,70%	18 723,45	621,50	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80 3.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	651,00	21,61	0,61	395,81	13,14	0,00	0,00	395,81	13,14	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A4	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80 4.	713 - Izolácie tepelné			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80 5.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	21,00	0,70	140,60	2 952,60	98,01	0,00	0,00	2 952,60	98,01	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80 6.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm	m2	693,00	23,00	73,82	51 153,80	1 697,99	51 153,80	1 697,99	0,00	0,00	43,70%	22 354,21	742,02	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80 7.	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm	m2	219,45	7,28	73,82	16 198,70	537,70	0,00	0,00	16 198,70	537,70	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80 8.	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	25,20	0,84	161,93	4 080,51	135,45	0,00	0,00	4 080,51	135,45	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80 9.	Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm	m2	1 701,00	56,46	165,16	280 943,96	9 325,63	280 943,96	9 325,63	0,00	0,00	43,70%	122 772,51	4 075,30	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81 0.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	61,95	2,06	140,60	8 710,17	289,12	0,00	0,00	8 710,17	289,12	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81 1.	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm	m2	546,00	18,12	140,60	76 767,60	2 548,22	76 767,60	2 548,22	0,00	0,00	43,70%	33 547,44	1 113,57	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81 2.	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	17,85	0,59	302,53	5 400,07	179,25	0,00	0,00	5 400,07	179,25	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81 3.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	756,00	25,09	0,40	303,91	10,09	0,00	0,00	303,91	10,09	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A6	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81 4.	76 - KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81 5.	763 - Konštrukcie - drevostavby			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81 6.	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 18+15 mm	m2	966,00	32,07	140,60	135 819,60	4 508,38	135 819,60	4 508,38	0,00	0,00	43,70%	59 353,17	1 970,16	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81 7.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch	t	714,00	23,70	5,03	3 589,99	119,17	0,00	0,00	3 589,99	119,17	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12

	severná			výšky do 12 m																
A5	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81 8.	764 - Konštrukcie klampiarske			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12	
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81 9.	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúl 1000 mm do 30 st.	m2	2 268,00	75,28	76,82		174 216,42	5 782,93	174 216,42	5 782,93	0,00	0,00	43,70%	76 132,58	2 527,14	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82 0.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 251,60	41,55	6,00		7 509,60	249,27	0,00	0,00	7 509,60	249,27	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82 1.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	819,00	27,19	0,63		515,15	17,10	0,00	0,00	515,15	17,10	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82 2.	766 - Konštrukcie stolárske								0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82 3.	Montáž drev. stien kompl. celozasklenených v. do 3,50m s dverami	m2	651,00	21,61	3,20		2 083,20	69,15	0,00	0,00	2 083,20	69,15	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82 4.	Presklené steny drevené s dverami a PO	m2	2 940,00	97,59	3,20		9 408,00	312,29	0,00	0,00	9 408,00	312,29	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82 5.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	756,00	25,09	16,00		12 096,00	401,51	0,00	0,00	12 096,00	401,51	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82 6.	Dvere vnútorné celodrevené 60/70/8090x200 so zárubňou 1 kr.	kus	6 510,00	216,09	16,00		104 160,00	3 457,48	104 160,00	3 457,48	0,00	0,00	43,70%	45 517,92	1 510,92	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82 7.	Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC	súb	1 575 000,00	52 280,42	1,00		1 575 000,00	52 280,42	1 575 000,00	52 280,42	0,00	0,00	43,70%	688 275,00	22 846,54	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82 8.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	861,00	28,58	0,60		516,60	17,15	0,00	0,00	516,60	17,15	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82 9.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83 0.	Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich	m2	2 940,00	97,59	13,91		40 889,52	1 357,28	40 889,52	1 357,28	0,00	0,00	43,70%	17 868,72	593,13	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83 1.	Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových Lakobel XXX	m2	44 100,00	1 463,85	3,20		141 120,00	4 684,33	141 120,00	4 684,33	0,00	0,00	43,70%	61 669,44	2 047,05	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83 2.	Montáž a dodávka celosklená strop nosný bezp.sklo	m2	12 600,00	418,24	42,00		529 200,00	17 566,22	529 200,00	17 566,22	0,00	0,00	43,70%	231 260,40	7 676,44	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83 3.	Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké	m	4 200,00	139,41	10,99		46 153,80	1 532,03	46 153,80	1 532,03	0,00	0,00	43,70%	20 169,21	669,50	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83 4.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	28,35	0,94	1 500,00		42 525,00	1 411,57	42 525,00	1 411,57	0,00	0,00	43,70%	18 583,43	616,86	júl 10	august 12
A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83 5.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	17,85	0,59	1 500,00		26 775,00	888,77	0,00	0,00	26 775,00	888,77	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12

A5	Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83 6.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. koňštr. v objektoch výšky do 12 m	t	873,60	29,00	1,60	1 394,27	46,28	0,00	0,00	1 394,27	46,28	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A6	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83 7.	77 - PODLAHY			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83 8.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83 9.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla	m2	399,00	13,24	31,50	12 568,50	417,20	0,00	0,00	12 568,50	417,20	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84 0.	Dlažba keramická 400x400x8	m2	609,00	20,22	33,08	20 142,68	668,61	0,00	0,00	20 142,68	668,61	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84 1.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	411,60	13,66	0,75	308,70	10,25	0,00	0,00	308,70	10,25	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A4	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84 2.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84 3.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84 4.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov	m2	399,00	13,24	148,95	59 431,05	1 972,75	59 431,05	1 972,75	0,00	0,00	43,70%	25 971,37	862,09	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84 5.	Obkl. GRES zdob. 50x200 1A vč.lišt, lištel	m2	588,00	19,52	153,42	90 210,08	2 994,43	90 210,08	2 994,43	0,00	0,00	43,70%	39 421,80	1 308,56	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84 6.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	336,00	11,15	1,96	658,22	21,85	0,00	0,00	658,22	21,85	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A7	Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84 7.	784 - Maľby			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	september 12
A7	Aktivita č. 7 Maľby stien - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84 8.	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	40,95	1,36	403,15	16 508,99	548,00	0,00	0,00	16 508,99	548,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	september 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/10 Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84 9.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A1	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 0.	1 - ZEMNE PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 1.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 539,30	51,10	38,47	59 209,17	1 965,38	59 209,17	1 965,38	0,00	0,00	43,70%	25 874,41	858,87	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 2.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	678,30	22,52	38,47	26 090,81	866,06	0,00	0,00	26 090,81	866,06	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 3.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	154,35	5,12	38,47	5 937,07	197,07	0,00	0,00	5 937,07	197,07	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 4.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	140,70	4,67	38,47	5 412,03	179,65	0,00	0,00	5 412,03	179,65	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12

A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 5.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	63,00	2,09	38,47	2 423,30	80,44	0,00	0,00	2 423,30	80,44	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 6.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	51,45	1,71	38,47	1 979,02	65,69	0,00	0,00	1 979,02	65,69	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 7.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	24,15	0,80	38,47	928,93	30,83	0,00	0,00	928,93	30,83	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 8.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	240,45	7,98	38,47	9 248,91	307,01	0,00	0,00	9 248,91	307,01	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A2	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 9.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86 0.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	2 982,00	98,98	16,08	47 941,61	1 591,37	47 941,61	1 591,37	0,00	0,00	43,70%	20 950,49	695,43	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86 1.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	m2	132,30	4,39	30,14	3 988,05	132,38	0,00	0,00	3 988,05	132,38	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86 2.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86 3.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 990,00	132,44	7,69	30 695,07	1 018,89	0,00	0,00	30 695,07	1 018,89	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86 4.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	354,90	11,78	38,47	13 651,23	453,14	0,00	0,00	13 651,23	453,14	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86 5.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	99,75	3,31	38,47	3 836,88	127,36	0,00	0,00	3 836,88	127,36	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86 6.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	210,00	6,97	38,47	8 077,65	268,13	0,00	0,00	8 077,65	268,13	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86 7.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	49,35	1,64	38,47	1 898,25	63,01	0,00	0,00	1 898,25	63,01	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86 8.	Výstuž stropov 10425	t	46 381,65	1 539,59	0,46	21 242,80	705,13	0,00	0,00	21 242,80	705,13	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86 9.	Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	38 850,00	1 289,58	0,05	1 787,10	59,32	0,00	0,00	1 787,10	59,32	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 0.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	4 095,00	135,93	6,28	25 716,60	853,63	0,00	0,00	25 716,60	853,63	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 1.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	178,50	5,93	15,07	2 690,35	89,30	0,00	0,00	2 690,35	89,30	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 2.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	59,85	1,99	15,07	902,06	29,94	0,00	0,00	902,06	29,94	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 3.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	44 476,95	1 476,36	0,38	16 767,81	556,59	0,00	0,00	16 767,81	556,59	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12

	konštr.- Kruhová veža																		
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 4.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 231,50	140,46	1,07	4 531,94	150,43	0,00	0,00	4 531,94	150,43	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 5.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	51 450,00	1 707,83	0,07	3 601,50	119,55	0,00	0,00	3 601,50	119,55	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 6.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	501,90	16,66	7,14	3 583,57	118,95	0,00	0,00	3 583,57	118,95	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 7.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	85,05	2,82	7,14	607,26	20,16	0,00	0,00	607,26	20,16	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 8.	Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných	m	126,00	4,18	18,00	2 268,00	75,28	0,00	0,00	2 268,00	75,28	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 9.	Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2	m2	2 194,50	72,84	8,19	17 972,96	596,59	0,00	0,00	17 972,96	596,59	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 0.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	241,50	8,02	18,00	4 347,00	144,29	0,00	0,00	4 347,00	144,29	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 1.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	280,35	9,31	3,15	883,10	29,31	0,00	0,00	883,10	29,31	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 2.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	64,05	2,13	3,15	201,76	6,70	0,00	0,00	201,76	6,70	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 3.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 4.	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	630,00	20,91	38,47	24 232,95	804,39	0,00	0,00	24 232,95	804,39	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 5.	Prípl. za zaoblenie omietok stien a stĺpov, omietka štuková	m2	126,00	4,18	128,64	16 208,64	538,03	0,00	0,00	16 208,64	538,03	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 6.	Vnút. omiet. váp. vápцем. stien štukové	m2	336,00	11,15	63,42	21 309,12	707,33	0,00	0,00	21 309,12	707,33	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 7.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	520,80	17,29	12,68	6 605,83	219,27	0,00	0,00	6 605,83	219,27	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 8.	Priplatok za zaoblenie vonk. omietok stien štuková	m2	126,00	4,18	178,42	22 481,42	746,25	0,00	0,00	22 481,42	746,25	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 9.	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI	m2	609,00	20,22	82,66	50 339,94	1 670,98	50 339,94	1 670,98	0,00	0,00	43,70%	21 998,55	730,22	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89 0.	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	m2	31,50	1,05	41,33	1 301,90	43,21	0,00	0,00	1 301,90	43,21	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89 1.	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	4 148,55	137,71	7,69	31 914,80	1 059,38	31 914,80	1 059,38	0,00	0,00	43,70%	13 946,77	462,95	december 09	marec 12

	konštr.- Kruhová veža																		
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89 2.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 675,00	121,99	7,69	28 271,78	938,45	0,00	0,00	28 271,78	938,45	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89 3.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	110,25	3,66	7,69	848,15	28,15	0,00	0,00	848,15	28,15	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89 4.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	40 845,00	1 355,81	0,17	7 025,34	233,20	0,00	0,00	7 025,34	233,20	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89 5.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 164,45	38,65	7,69	8 958,11	297,35	0,00	0,00	8 958,11	297,35	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89 6.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2	kus	162,75	5,40	2,00	325,50	10,80	0,00	0,00	325,50	10,80	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A4	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89 7.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89 8.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	44,10	1,46	169,56	7 477,60	248,21	0,00	0,00	7 477,60	248,21	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89 9.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	24,15	0,80	169,56	4 094,87	135,92	0,00	0,00	4 094,87	135,92	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90 0.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	25,20	0,84	169,56	4 272,91	141,83	0,00	0,00	4 272,91	141,83	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90 1.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	38,85	1,29	38,47	1 494,37	49,60	0,00	0,00	1 494,37	49,60	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90 2.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	85,05	2,82	38,47	3 271,45	108,59	0,00	0,00	3 271,45	108,59	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90 3.	Búranie muríva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	623,70	20,70	8,04	5 013,92	166,43	0,00	0,00	5 013,92	166,43	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90 4.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	135,45	4,50	5,85	792,38	26,30	0,00	0,00	792,38	26,30	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90 5.	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	262,50	8,71	8,60	2 257,50	74,94	0,00	0,00	2 257,50	74,94	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90 6.	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm	kus	1 596,00	52,98	2,00	3 192,00	105,95	0,00	0,00	3 192,00	105,95	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90 7.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm	m3	1 249,50	41,48	2,00	2 499,00	82,95	0,00	0,00	2 499,00	82,95	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90 8.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	169,05	5,61	25,06	4 236,39	140,62	0,00	0,00	4 236,39	140,62	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90 9.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	117,60	3,90	25,06	2 947,06	97,82	0,00	0,00	2 947,06	97,82	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	910.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	283,50	9,41	25,06	7 104,51	235,83	0,00	0,00	7 104,51	235,83	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	911.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	10,50	0,35	175,42	1 841,91	61,14	0,00	0,00	1 841,91	61,14	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	912.	Vnútrostenvenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	170,10	5,65	25,06	4 262,71	141,50	0,00	0,00	4 262,71	141,50	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	913.	Nakladanie sute	t	37,80	1,25	25,06	947,27	31,44	0,00	0,00	947,27	31,44	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	914.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	861,00	28,58	25,06	21 576,66	716,21	0,00	0,00	21 576,66	716,21	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	915.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	662,55	21,99	148,71	98 524,50	3 270,41	98 524,50	3 270,41	0,00	0,00	43,70%	43 055,21	1 429,17	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	916.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	58,80	1,95	148,71	8 743,85	290,24	0,00	0,00	8 743,85	290,24	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A6	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	917.	71 - IZOLÁCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	918.	712 - Povlakové krytiny			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	919.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° vo lne termoplast	m2	220,50	7,32	38,47	8 481,53	281,54	0,00	0,00	8 481,53	281,54	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	920.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	74,55	2,47	38,47	2 867,57	95,19	0,00	0,00	2 867,57	95,19	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	921.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannnej textilie	m2	39,90	1,32	38,47	1 534,75	50,94	0,00	0,00	1 534,75	50,94	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	922.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	126,00	4,18	38,47	4 846,59	160,88	0,00	0,00	4 846,59	160,88	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	923.	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	m2	535,50	17,78	43,08	23 069,77	765,78	0,00	0,00	23 069,77	765,78	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	924.	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 400g/m2	m2	126,00	4,18	80,78	10 177,90	337,84	0,00	0,00	10 177,90	337,84	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	925.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	651,00	21,61	0,14	93,74	3,11	0,00	0,00	93,74	3,11	43,70%	0,00	0,00	júl 10	september 12
A5	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	926.	76 - KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	927.	764 - Konštrukcie klampiarske			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	928.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	827,40	27,46	0,80	661,92	21,97	0,00	0,00	661,92	21,97	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	929.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 251,60	41,55	12,00	15 019,20	498,55	0,00	0,00	15 019,20	498,55	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12

A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93 0.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 155,00	38,34	0,05	56,60	1,88	0,00	0,00	56,60	1,88	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93 1.	766 - Konštrukcie stolárske			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93 2.	Montáž okien kompl. zdv. do muríva 2-krid. do 2,10m2	kus	294,00	9,76	2,00	588,00	19,52	0,00	0,00	588,00	19,52	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93 3.	Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2	m2	5 460,00	181,24	0,32	1 747,20	58,00	0,00	0,00	1 747,20	58,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93 4.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	138,60	4,60	1,00	138,60	4,60	0,00	0,00	138,60	4,60	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93 5.	Dvere vchodové drevené atypické 900x200 so zárubňou	kus	15 225,00	505,38	1,00	15 225,00	505,38	0,00	0,00	15 225,00	505,38	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93 6.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	694,05	23,04	0,05	36,09	1,20	0,00	0,00	36,09	1,20	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93 7.	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske	t	59,85	1,99	0,05	3,11	0,10	0,00	0,00	3,11	0,10	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93 8.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93 9.	Montáž a dodávka zábradlia	m	4 200,00	139,41	6,94	29 148,00	967,54	0,00	0,00	29 148,00	967,54	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94 0.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	873,60	29,00	0,00	0,87	0,03	0,00	0,00	0,87	0,03	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/22 Trafostanica-JV veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94 1.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A1	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94 2.	1 - ZEMNE PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94 3.	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	5,00	0,17	123,25	616,23	20,45	0,00	0,00	616,23	20,45	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94 4.	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	10,00	0,33	123,25	1 232,45	40,91	0,00	0,00	1 232,45	40,91	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94 5.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 539,30	51,10	123,09	189 469,36	6 289,23	189 469,36	6 289,23	0,00	0,00	43,70%	82 798,11	2 748,39	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94 6.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7	m3	2 730,00	90,62	123,09	336 030,24	11 154,16	336 030,24	11 154,16	0,00	0,00	43,70%	146 845,21	4 874,37	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94 7.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	678,30	22,52	123,09	83 490,59	2 771,38	83 490,59	2 771,38	0,00	0,00	43,70%	36 485,39	1 211,09	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94 8.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška	m3	756,00	25,09	123,09	93 054,53	3 088,84	93 054,53	3 088,84	0,00	0,00	43,70%	40 664,83	1 349,83	november 09	október 12

	Trafostanica			3 m															
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94 9.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	154,35	5,12	123,09	18 998,63	630,64	0,00	0,00	18 998,63	630,64	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95 0.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	140,70	4,67	246,18	34 636,96	1 149,74	34 636,96	1 149,74	0,00	0,00	43,70%	15 136,35	502,43	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95 1.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7	m3	259,35	8,61	123,09	31 922,87	1 059,65	31 922,87	1 059,65	0,00	0,00	43,70%	13 950,30	463,06	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95 2.	Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m	m3	140,70	4,67	123,09	17 318,48	574,87	0,00	0,00	17 318,48	574,87	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95 3.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,30	0,21	123,09	775,45	25,74	0,00	0,00	775,45	25,74	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95 4.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	6,30	0,21	123,09	775,45	25,74	775,45	25,74	0,00	0,00	43,70%	338,87	11,25	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95 5.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	51,45	1,71	123,09	6 332,88	210,21	0,00	0,00	6 332,88	210,21	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95 6.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	70,35	2,34	123,09	8 659,24	287,43	0,00	0,00	8 659,24	287,43	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95 7.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	24,15	0,80	246,18	5 945,15	197,34	0,00	0,00	5 945,15	197,34	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95 8.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	240,45	7,98	246,18	59 193,02	1 964,85	59 193,02	1 964,85	0,00	0,00	43,70%	25 867,35	858,64	november 09	október 12
A2	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95 9.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 0.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	5 082,00	168,69	32,15	163 406,63	5 424,11	163 406,63	5 424,11	0,00	0,00	43,70%	71 408,70	2 370,33	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 1.	Vyrovnávanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	m2	132,30	4,39	90,43	11 964,15	397,14	0,00	0,00	11 964,15	397,14	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 2.	Vyrovnávanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	m2	277,20	9,20	30,14	8 355,92	277,37	0,00	0,00	8 355,92	277,37	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 3.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 15- 30 cm	m3	4 515,00	149,87	7,50	33 862,50	1 124,03	33 862,50	1 124,03	0,00	0,00	43,70%	14 797,91	491,20	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 4.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	m2	395,85	13,14	32,50	12 865,13	427,04	0,00	0,00	12 865,13	427,04	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl.konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 5.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	m2	84,00	2,79	32,50	2 730,00	90,62	0,00	0,00	2 730,00	90,62	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12

A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 6.	Výstuž komplet. konštr. ocel. 10 425	t	42 945,00	1 425,51	0,45	19 325,25	641,48	0,00	0,00	19 325,25	641,48	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 7.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 8.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 990,00	132,44	19,23	76 739,67	2 547,29	76 739,67	2 547,29	0,00	0,00	43,70%	33 535,24	1 113,17	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 9.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	354,90	11,78	76,93	27 302,46	906,28	0,00	0,00	27 302,46	906,28	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97 0.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	99,75	3,31	76,93	7 673,77	254,72	0,00	0,00	7 673,77	254,72	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97 1.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	210,00	6,97	76,93	16 155,30	536,26	0,00	0,00	16 155,30	536,26	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97 2.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	49,35	1,64	76,93	3 796,50	126,02	0,00	0,00	3 796,50	126,02	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97 3.	Výstuž stropov 10425	t	46 381,65	1 539,59	1,15	53 524,42	1 776,69	53 524,42	1 776,69	0,00	0,00	43,70%	23 390,17	776,41	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97 4.	Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	38 850,00	1 289,58	0,12	4 467,75	148,30	0,00	0,00	4 467,75	148,30	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97 5.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	4 095,00	135,93	20,10	82 293,12	2 731,63	82 293,12	2 731,63	0,00	0,00	43,70%	35 962,09	1 193,72	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97 6.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	178,50	5,93	40,19	7 174,27	238,14	0,00	0,00	7 174,27	238,14	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97 7.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	59,85	1,99	40,19	2 405,49	79,85	0,00	0,00	2 405,49	79,85	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97 8.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	44 476,95	1 476,36	1,21	53 639,20	1 780,50	53 639,20	1 780,50	0,00	0,00	43,70%	23 440,33	778,08	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97 9.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 231,50	140,46	2,14	9 063,87	300,87	0,00	0,00	9 063,87	300,87	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98 0.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	51 450,00	1 707,83	0,14	7 151,55	237,39	0,00	0,00	7 151,55	237,39	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98 1.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	501,90	16,66	14,28	7 167,13	237,91	0,00	0,00	7 167,13	237,91	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98 2.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	85,05	2,82	14,28	1 214,51	40,31	0,00	0,00	1 214,51	40,31	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98 3.	Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných	m	126,00	4,18	36,00	4 536,00	150,57	0,00	0,00	4 536,00	150,57	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12

A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98 4.	Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2	m2	8 494,50	281,97	16,38	139 139,91	4 618,60	139 139,91	4 618,60	0,00	0,00	43,70%	60 804,14	2 018,33	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98 5.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	241,50	8,02	36,00	8 694,00	288,59	0,00	0,00	8 694,00	288,59	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98 6.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	280,35	9,31	6,30	1 766,21	58,63	0,00	0,00	1 766,21	58,63	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98 7.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	64,05	2,13	6,30	403,52	13,39	0,00	0,00	403,52	13,39	43,70%	0,00	0,00	december 09	marec 12
A4	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98 8.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			0,00			-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98 9.	Omiетка vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	630,00	20,91	76,93	48 465,90	1 608,77	48 465,90	1 608,77	0,00	0,00	43,70%	21 179,60	703,03	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99 0.	Prípl. za zaoblenie omietok stien a stĺpov, omietka štuková	m2	126,00	4,18	128,64	16 208,64	538,03	0,00	0,00	16 208,64	538,03	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99 1.	Vnút. omiet. váp. vápцем. stien štukové	m2	336,00	11,15	128,64	43 223,04	1 434,74	43 223,04	1 434,74	0,00	0,00	43,70%	18 888,47	626,98	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99 2.	Omiетка vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	520,80	17,29	25,73	13 399,14	444,77	0,00	0,00	13 399,14	444,77	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99 3.	Čistenie muriva od machu a inej vegetácie	m2	126,00	4,18	89,21	11 240,71	373,12	0,00	0,00	11 240,71	373,12	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99 4.	Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien štuková	m2	126,00	4,18	178,42	22 481,42	746,25	0,00	0,00	22 481,42	746,25	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99 5.	Omiетка vonk. stien vápenná štuková zlož. VI	m2	609,00	20,22	178,42	108 660,22	3 606,86	108 660,22	3 606,86	0,00	0,00	43,70%	47 484,51	1 576,20	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99 6.	Škárovanie stien z kameňa malťou cementovou MCs	m2	94,50	3,14	128,64	12 156,48	403,52	0,00	0,00	12 156,48	403,52	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99 7.	Škárovanie striešk.(gotické) stien, komínov, stĺpov z tehál malt. cem.	m2	126,00	4,18	25,12	3 165,12	105,06	0,00	0,00	3 165,12	105,06	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99 8.	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	m2	126,00	4,18	339,12	42 729,12	1 418,35	42 729,12	1 418,35	0,00	0,00	43,70%	18 672,63	619,82	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99 9.	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	4 148,55	137,71	13,85	57 444,97	1 906,82	57 444,97	1 906,82	0,00	0,00	43,70%	25 103,45	833,28	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 00.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 675,00	121,99	7,69	28 271,78	938,45	0,00	0,00	28 271,78	938,45	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 01.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	110,25	3,66	7,69	848,15	28,15	0,00	0,00	848,15	28,15	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 02.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	40 845,00	1 355,81	0,10	4 207,04	139,65	0,00	0,00	4 207,04	139,65	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 03.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 164,45	38,65	7,69	8 958,11	297,35	0,00	0,00	8 958,11	297,35	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 04.	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche	m2	630,00	20,91	76,93	48 465,90	1 608,77	48 465,90	1 608,77	0,00	0,00	43,70%	21 179,60	703,03	apríl 10	október 12

				na strop.,maz.hr.4cm stroj															
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 05.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2	kus	162,75	5,40	4,00	651,00	21,61	0,00	0,00	651,00	21,61	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 06.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 07.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	352,80	11,71	339,12	119 641,54	3 971,37	119 641,54	3 971,37	0,00	0,00	43,70%	52 283,35	1 735,49	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 08.	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	24,15	0,80	339,12	8 189,75	271,85	0,00	0,00	8 189,75	271,85	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 09.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	25,20	0,84	339,12	8 545,82	283,67	0,00	0,00	8 545,82	283,67	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 10.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	38,85	1,29	76,93	2 988,73	99,21	0,00	0,00	2 988,73	99,21	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 11.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	85,05	2,82	76,93	6 542,90	217,18	0,00	0,00	6 542,90	217,18	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 12.	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	623,70	20,70	32,15	20 054,45	665,69	0,00	0,00	20 054,45	665,69	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 13.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	135,45	4,50	11,85	1 605,08	53,28	0,00	0,00	1 605,08	53,28	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 14.	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	262,50	8,71	12,20	3 202,50	106,30	0,00	0,00	3 202,50	106,30	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 15.	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm	kus	1 596,00	52,98	4,00	6 384,00	211,91	0,00	0,00	6 384,00	211,91	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 16.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm	m3	1 680,00	55,77	2,00	3 360,00	111,53	0,00	0,00	3 360,00	111,53	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 17.	Vysekanie rýh v kamenom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	47,25	1,57	50,00	2 362,50	78,42	0,00	0,00	2 362,50	78,42	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 18.	Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	m	401,10	13,31	2,40	962,64	31,95	0,00	0,00	962,64	31,95	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 19.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	169,05	5,61	81,65	13 802,43	458,16	0,00	0,00	13 802,43	458,16	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 20.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	117,60	3,90	81,65	9 601,69	318,72	0,00	0,00	9 601,69	318,72	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 21.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	283,50	9,41	81,65	23 146,92	768,34	0,00	0,00	23 146,92	768,34	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 22.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,80	0,56	571,53	9 601,69	318,72	0,00	0,00	9 601,69	318,72	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 23.	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	170,10	5,65	81,65	13 888,15	461,00	0,00	0,00	13 888,15	461,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 24.	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,90	0,63	81,65	1 543,13	51,22	0,00	0,00	1 543,13	51,22	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 25.	Nakladanie sute	t	37,80	1,25	81,65	3 086,26	102,44	0,00	0,00	3 086,26	102,44	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 26.	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	651,00	21,61	81,65	53 152,20	1 764,33	53 152,20	1 764,33	0,00	0,00	43,70%	23 227,51	771,01	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 27.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	662,55	21,99	345,54	228 934,88	7 599,25	228 934,88	7 599,25	0,00	0,00	43,70%	100 044,54	3 320,87	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 28.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	58,80	1,95	345,54	20 317,52	674,42	0,00	0,00	20 317,52	674,42	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 29.	71 - IZOLÁCIE			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 30.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 31.	Izolácia proti vlhkosti vonor. náterom V COMBIFLEX-C2	m2	336,00	11,15	38,47	12 924,24	429,01	0,00	0,00	12 924,24	429,01	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 32.	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	m2	116,55	3,87	38,47	4 483,10	148,81	0,00	0,00	4 483,10	148,81	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 33.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	t	840,00	27,88	0,33	273,00	9,06	0,00	0,00	273,00	9,06	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 34.	712 - Povlakové krytiny			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 35.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° vo lne termoplast	m2	220,50	7,32	38,47	8 481,53	281,54	0,00	0,00	8 481,53	281,54	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 36.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	74,55	2,47	38,47	2 867,57	95,19	0,00	0,00	2 867,57	95,19	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 37.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na such o z ochranej textilie	m2	39,90	1,32	38,47	1 534,75	50,94	0,00	0,00	1 534,75	50,94	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 38.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	126,00	4,18	38,47	4 846,59	160,88	0,00	0,00	4 846,59	160,88	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 39.	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	m2	535,50	17,78	43,08	23 069,77	765,78	0,00	0,00	23 069,77	765,78	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 40.	Geotextília polypropylénová TATRALEX PP 400g/m2	m2	126,00	4,18	80,78	10 177,90	337,84	0,00	0,00	10 177,90	337,84	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 41.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	651,00	21,61	0,14	93,74	3,11	0,00	0,00	93,74	3,11	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 42.	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 1000 m	t	126,00	4,18	0,14	18,14	0,60	0,00	0,00	18,14	0,60	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12

A4	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 43.	713 - Izolácie tepelné			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12	
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 44.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	25,20	0,84	38,47		969,32	32,18	0,00	0,00	969,32	32,18	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 45.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm	m2	1 176,00	39,04	40,39		47 496,29	1 576,59	47 496,29	1 576,59	0,00	0,00	43,70%	20 755,88	688,97	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 46.	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	21,00	0,70	38,47		807,77	26,81	0,00	0,00	807,77	26,81	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 47.	Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm	m2	1 386,00	46,01	39,23		54 378,32	1 805,03	54 378,32	1 805,03	0,00	0,00	43,70%	23 763,33	788,80	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 48.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	61,95	2,06	76,93		4 765,81	158,20	0,00	0,00	4 765,81	158,20	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 49.	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm	m2	546,00	18,12	76,93		42 003,78	1 394,27	42 003,78	1 394,27	0,00	0,00	43,70%	18 355,65	609,30	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 50.	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	17,85	0,59	38,47		686,60	22,79	0,00	0,00	686,60	22,79	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 51.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	t	766,50	25,44	0,01		6,13	0,20	0,00	0,00	6,13	0,20	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 52.	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m	t	126,00	4,18	0,01		1,01	0,03	0,00	0,00	1,01	0,03	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A5	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 53.	76 - KONŠTRUKCIE			0,00			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 54.	764 - Konštrukcie klampiarske			0,00			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 55.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	827,40	27,46	1,60		1 323,84	43,94	0,00	0,00	1 323,84	43,94	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 56.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 251,60	41,55	12,00		15 019,20	498,55	0,00	0,00	15 019,20	498,55	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 57.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 155,00	38,34	0,05		58,91	1,96	0,00	0,00	58,91	1,96	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 58.	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.	t	126,00	4,18	0,05		6,43	0,21	0,00	0,00	6,43	0,21	43,70%	0,00	0,00	júl 10	august 12
A4	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 59.	766 - Konštrukcie stolárske			0,00			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 60.	Montáž okien kompl. zdv. do muríva 2-kríd. do 2,10m2	kus	131,25	4,36	4,00		525,00	17,43	0,00	0,00	525,00	17,43	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 61.	Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2	m2	5 460,00	181,24	0,64		3 494,40	115,99	0,00	0,00	3 494,40	115,99	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 62.	Montáž dverí kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	138,60	4,60	1,00		138,60	4,60	0,00	0,00	138,60	4,60	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12

A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1063.	Dvere vchodové drevené atypické 900x200 so zárubňou	kus	13 440,00	446,13	1,00	13 440,00	446,13	0,00	0,00	13 440,00	446,13	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1064.	Presun hmôt pre koňstr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	694,05	23,04	0,09	60,38	2,00	0,00	0,00	60,38	2,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1065.	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre koňstr. stolárske	t	126,00	4,18	0,09	10,96	0,36	0,00	0,00	10,96	0,36	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1066.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1067.	Montáž a dodávka zábradlia kovácke umelecké	m	4 200,00	139,41	6,94	29 148,00	967,54	0,00	0,00	29 148,00	967,54	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1068.	Montáž atypických stavebných doplnk. koňstr. do 100 kg	kg	28,35	0,94	2 500,00	70 875,00	2 352,62	70 875,00	2 352,62	0,00	0,00	43,70%	30 972,38	1 028,09	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1069.	Oceľové koňstrukcie - statické spevnenie	kg	17,85	0,59	2 500,00	44 625,00	1 481,28	44 625,00	1 481,28	0,00	0,00	43,70%	19 501,13	647,32	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1070.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. koňstr. v objektoch výšky do 24 m	t	873,60	29,00	2,63	2 294,07	76,15	0,00	0,00	2 294,07	76,15	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1071.	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. koňstr.	t	241,50	8,02	2,63	634,18	21,05	0,00	0,00	634,18	21,05	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1072.	77 - PODLAHY				0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1073.	772 - Podlahy z prírodného kameňa				0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1074.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm	m2	694,05	23,04	38,47	26 696,63	886,17	0,00	0,00	26 696,63	886,17	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1075.	Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená	m2	6 184,50	205,29	40,39	249 781,13	8 291,21	249 781,13	8 291,21	0,00	0,00	43,70%	109 154,35	3 623,26	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1076.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m	t	634,20	21,05	10,78	6 836,68	226,94	0,00	0,00	6 836,68	226,94	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1077.	Prípl. za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby	t	126,00	4,18	10,78	1 358,28	45,09	0,00	0,00	1 358,28	45,09	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A6	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1078.	776 - Podlahy povlakové				0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1079.	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov	m2	220,50	7,32	76,93	16 963,07	563,07	0,00	0,00	16 963,07	563,07	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1080.	Podlahovina ANTISTATIK 600x600x2	m2	1 260,00	41,82	80,78	101 778,39	3 378,42	101 778,39	3 378,42	0,00	0,00	43,70%	44 477,16	1 476,37	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1081.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	t	871,50	28,93	0,24	210,90	7,00	0,00	0,00	210,90	7,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1082.	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy povlakové	t	126,00	4,18	0,24	30,49	1,01	0,00	0,00	30,49	1,01	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12

A6	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 83.	777 - Podlahy zo syntetických hmôt			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 84.	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	m2	117,60	3,90	76,93		9 046,97	300,30	0,00	9 046,97	300,30	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12	
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 85.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	t	661,50	21,96	0,46		303,63	10,08	0,00	0,00	303,63	10,08	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 86.	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy syntetické	t	126,00	4,18	0,46		57,83	1,92	0,00	0,00	57,83	1,92	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A7	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 87.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	septembe r 12
A7	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 88.	783 - Nátery			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	septembe r 12
A7	Aktivita č. 7 Maľby stien - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 89.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	238,35	7,91	45,00		10 725,75	356,03	0,00	0,00	10 725,75	356,03	43,70%	0,00	0,00	august 10	septembe r 12
A7	Aktivita č. 7 Maľby stien - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 90.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	126,00	4,18	45,00		5 670,00	188,21	0,00	0,00	5 670,00	188,21	43,70%	0,00	0,00	august 10	septembe r 12
A7	Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 91.	784 - Maľby			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	august 10	septembe r 12
A7	Aktivita č. 7 Maľby stien - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 92.	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	40,95	1,36	205,57		8 418,09	279,43	0,00	0,00	8 418,09	279,43	43,70%	0,00	0,00	august 10	septembe r 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/14 Nádvorie II./vonkajšie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 93.				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A1	Prestavba zámku - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 94.	1 - ZEMNE PRÁCE			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 95.	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	m3	500,00	16,60	846,00		423 000,00	14 041,03	423 000,00	14 041,03	0,00	0,00	43,70%	184 851,00	6 135,93	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 96.	Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3	m3	750,00	24,90	846,00		634 500,00	21 061,54	634 500,00	21 061,54	0,00	0,00	43,70%	277 276,50	9 203,89	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 97.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	130,00	4,32	1 692,00		219 960,00	7 301,33	219 960,00	7 301,33	0,00	0,00	43,70%	96 122,52	3 190,68	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 98.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	25,00	0,83	1 692,00		42 300,00	1 404,10	42 300,00	1 404,10	0,00	0,00	43,70%	18 485,10	613,59	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 99.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	230,00	7,63	1 692,00		389 160,00	12 917,75	389 160,00	12 917,75	0,00	0,00	43,70%	170 062,92	5 645,05	november 09	október 12
A1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 00.	Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5	m2	530,00	17,59	1 692,00		896 760,00	29 766,98	896 760,00	29 766,98	0,00	0,00	43,70%	391 884,12	13 008,17	november 09	október 12
A6	Prestavba zámku - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 01.	5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 02.	Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm	m2	240,00	7,97	1 692,00		406 080,00	13 479,39	406 080,00	13 479,39	0,00	0,00	43,70%	177 456,96	5 890,49	júl 10	septembe r 12

A6	Prestavba zámku - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 03.	6 - KOMUNIKÁCIE			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12	
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 04.	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	m2	230,00	7,63	1 692,00	389 160,00	12 917,75	389 160,00	12 917,75	0,00	0,00	43,70%	170 062,92	5 645,05	júl 10	septembe r 12	
A6	Prestavba zámku - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 05.	10 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12	
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 06.	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	200,00	6,64	1 179,37	235 873,20	7 829,56	235 873,20	7 829,56	0,00	0,00	43,70%	103 076,59	3 421,52	júl 10	septembe r 12	
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 07.	Pripl. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t	10,00	0,33	1 179,37	11 793,66	391,48		0,00	11 793,66	391,48	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12	
A6	Prestavba zámku - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 08.				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12	
A6	Prestavba zámku - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 09.	772 - Podlahy z prírodného kameňa			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	júl 10	septembe r 12	
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 10.	Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm	m2	730,00	24,23	1 443,60	1 053 828,00	34 980,68	1 053 828,00	34 980,68	0,00	0,00	43,70%	460 522,84	15 286,56	júl 10	septembe r 12	
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 11.	Doska dlažbová prírodná upravená hr. 5-7 cm	m2	2 200,00	73,03	1 515,78	3 334 716,00	110 692,29	3 334 716,00	110 692,29	0,00	0,00	43,70%	1 457 270,89	48 372,53	júl 10	septembe r 12	
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 12.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	t	620,00	20,58	747,04	463 164,80	15 374,25	463 164,80	15 374,25	0,00	0,00	43,70%	202 403,02	6 718,55	júl 10	septembe r 12	
A6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 13.	Pripl. za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby	t	150,00	4,98	747,04	112 056,00	3 719,58	112 056,00	3 719,58	0,00	0,00	43,70%	48 968,47	1 625,46	júl 10	septembe r 12	
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/101 Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 14.				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00			
A8	Prestavba zámku - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 15.	721 - Klimatizácia			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12	
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 16.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - LEŽATÉ ZAVESENÉ	m	370,00	12,28	10,00	3 700,00	122,82		0,00	3 700,00	122,82	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12	
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 17.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - LEŽATÉ ZAVESENÉ	m	500,00	16,60	6,00	3 000,00	99,58		0,00	3 000,00	99,58	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12	
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 18.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 40X3 - PRIPOJOV.	m	200,00	6,64	176,00	35 200,00	1 168,43		35 200,00	1 168,43	0,00	0,00	43,70%	15 382,40	510,60	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 19.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 50X3 - PRIPOJOV.	m	210,00	6,97	369,00	77 490,00	2 572,20		77 490,00	2 572,20	0,00	0,00	43,70%	33 863,13	1 124,05	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 20.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 63X3 - PRIPOJOV.	m	450,00	14,94	38,00	17 100,00	567,62		17 100,00	567,62	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 21.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - PRIPOJOV.	m	430,00	14,27	89,00	38 270,00	1 270,33		38 270,00	1 270,33	0,00	0,00	43,70%	16 723,99	555,13	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 22.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - ZVISLÉ	m	430,00	14,27	523,00	224 890,00	7 464,98		224 890,00	7 464,98	0,00	0,00	43,70%	98 276,93	3 262,20	marec 11	október 12

A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 23.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - ZVISLÉ	m	550,00	18,26	16,00	8 800,00	292,11	0,00	0,00	8 800,00	292,11	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 24.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 75x3 - V ZEMI	m	150,00	4,98	25,00	3 750,00	124,48	0,00	0,00	3 750,00	124,48	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 25.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - V ZEMI	m	350,00	11,62	64,00	22 400,00	743,54	0,00	0,00	22 400,00	743,54	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 26.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - V ZEMI	m	400,00	13,28	211,00	84 400,00	2 801,57	84 400,00	2 801,57	0,00	0,00	43,70%	36 882,80	1 224,28	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 27.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 160X6,2 - V ZEMI	m	400,00	13,28	42,00	16 800,00	557,66	0,00	0,00	16 800,00	557,66	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 28.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 200X6,2 - V ZEMI	m	500,00	16,60	137,00	68 500,00	2 273,78	68 500,00	2 273,78	0,00	0,00	43,70%	29 934,50	993,64	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 29.	VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 50	ks	70,00	2,32	118,00	8 260,00	274,18	0,00	0,00	8 260,00	274,18	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 30.	VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 40	ks	90,00	2,99	137,00	12 330,00	409,28	0,00	0,00	12 330,00	409,28	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 31.	VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 110	ks	100,00	3,32	113,00	11 300,00	375,09	0,00	0,00	11 300,00	375,09	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 32.	LAPAČE STREŠ. SPLAVENÍN LIATINOVÉ, DN 125	ks	3 700,00	122,82	18,00	66 600,00	2 210,71	66 600,00	2 210,71	0,00	0,00	43,70%	29 104,20	966,08	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 33.	VPUŠŤ PODLAHOVÁ, ZVISLÝ ODTOK, Geberit	ks	650,00	21,58	6,00	3 900,00	129,46	0,00	0,00	3 900,00	129,46	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 34.	VPUŠŤ PODLAHOVÁ, VODOROVNÝ ODTOK, Geberit	ks	500,00	16,60	3,00	1 500,00	49,79	0,00	0,00	1 500,00	49,79	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 35.	VENTILAČNÁ HLAVICA HL 810	ks	2 000,00	66,39	34,00	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	43,70%	29 716,00	986,39	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 36.	SKÚŠKA TESNOSTI DO DN 125	m	20,00	0,66	1 300,00	26 000,00	863,04	0,00	0,00	26 000,00	863,04	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 37.	SKÚŠKA TESNOSTI DN 125-200	m	25,00	0,83	406,00	10 150,00	336,92	0,00	0,00	10 150,00	336,92	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Prestavba zámku - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 38.	722 - Vodovod			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 39.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 16X2,3 (studená voda)	m	150,00	4,98	229,00	34 350,00	1 140,21	34 350,00	1 140,21	0,00	0,00	43,70%	15 010,95	498,27	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 40.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 20X2,5	m	160,00	5,31	346,00	55 360,00	1 837,62	55 360,00	1 837,62	0,00	0,00	43,70%	24 192,32	803,04	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 41.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 26X3	m	200,00	6,64	271,00	54 200,00	1 799,11	54 200,00	1 799,11	0,00	0,00	43,70%	23 685,40	786,21	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 42.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 32X3	m	336,00	11,15	113,00	37 968,00	1 260,31	37 968,00	1 260,31	0,00	0,00	43,70%	16 592,02	550,75	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 43.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 40X3,5	m	315,00	10,46	105,00	33 075,00	1 097,89	33 075,00	1 097,89	0,00	0,00	43,70%	14 453,78	479,78	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 44.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 50x4	m	442,05	14,67	216,00	95 482,80	3 169,45	95 482,80	3 169,45	0,00	0,00	43,70%	41 725,98	1 385,05	marec 11	október 12

A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 45.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 16X2,3 (teplá voda)	m	147,00	4,88	283,00	41 601,00	1 380,90	41 601,00	1 380,90	0,00	0,00	43,70%	18 179,64	603,45	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 46.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 20X2,5	m	159,60	5,30	692,00	110 443,20	3 666,04	110 443,20	3 666,04	0,00	0,00	43,70%	48 263,68	1 602,06	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 47.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 26X3	m	199,50	6,62	290,00	57 855,00	1 920,43	57 855,00	1 920,43	0,00	0,00	43,70%	25 282,64	839,23	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 48.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 32X3	m	378,00	12,55	262,00	99 036,00	3 287,39	99 036,00	3 287,39	0,00	0,00	43,70%	43 278,73	1 436,59	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 49.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 40X3,5	m	336,00	11,15	107,00	35 952,00	1 193,39	35 952,00	1 193,39	0,00	0,00	43,70%	15 711,02	521,51	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 50.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 50x4	m	483,00	16,03	125,00	60 375,00	2 004,08	60 375,00	2 004,08	0,00	0,00	43,70%	26 383,88	875,78	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 51.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20, 15 (studená voda)	m	73,50	2,44	229,00	16 831,50	558,70	0,00	0,00	16 831,50	558,70	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 52.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20 (studená voda)	m	75,60	2,51	346,00	26 157,60	868,27	0,00	0,00	26 157,60	868,27	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 53.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 25 (studená voda)	m	288,75	9,58	271,00	78 251,25	2 597,47	78 251,25	2 597,47	0,00	0,00	43,70%	34 195,80	1 135,09	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 54.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 32 (studená voda)	m	211,05	7,01	113,00	23 848,65	791,63	0,00	0,00	23 848,65	791,63	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 55.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 40 (studená voda)	m	222,60	7,39	105,00	23 373,00	775,84	0,00	0,00	23 373,00	775,84	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 56.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 50 (studená voda)	m	225,75	7,49	216,00	48 762,00	1 618,60	48 762,00	1 618,60	0,00	0,00	43,70%	21 308,99	707,33	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 57.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20, 15 (teplá voda)	m	73,50	2,44	283,00	20 800,50	690,45	0,00	0,00	20 800,50	690,45	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 58.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20 (teplá voda)	m	81,90	2,72	692,00	56 674,80	1 881,26	56 674,80	1 881,26	0,00	0,00	43,70%	24 766,89	822,11	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 59.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 25 (teplá voda)	m	84,00	2,79	290,00	24 360,00	808,60	0,00	0,00	24 360,00	808,60	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 60.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 32 (teplá voda)	m	90,30	3,00	262,00	23 658,60	785,32	0,00	0,00	23 658,60	785,32	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 61.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 40 (teplá voda)	m	96,60	3,21	107,00	10 336,20	343,10	0,00	0,00	10 336,20	343,10	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 62.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 50 (teplá voda)	m	107,10	3,56	125,00	13 387,50	444,38	0,00	0,00	13 387,50	444,38	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 63.	VYVEDENIE VÝPUSTIEK DN 15	ks	136,50	4,53	609,00	83 128,50	2 759,36	83 128,50	2 759,36	0,00	0,00	43,70%	36 327,15	1 205,84	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 64.	NÁSTENKA PRE BATÉRIU G 1/2	pár	75,60	2,51	75,00	5 670,00	188,21	0,00	0,00	5 670,00	188,21	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 65.	NÁSTENKA PRE VENTIL G 1/2	ks	88,20	2,93	459,00	40 483,80	1 343,82	40 483,80	1 343,82	0,00	0,00	43,70%	17 691,42	587,25	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 66.	VENTIL VÝTOKOVÝ KE 3T - 1"	ks	399,00	13,24	3,00	1 197,00	39,73	0,00	0,00	1 197,00	39,73	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 67.	VENTIL SPATNÝ V 3038 G 3/4	ks	493,50	16,38	8,00	3 948,00	131,05	0,00	0,00	3 948,00	131,05	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12

A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 68.	VENTIL GUL'OVÝ G 6/4 s odvodn.	ks	451,50	14,99	4,00	1 806,00	59,95	0,00	0,00	1 806,00	59,95	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 69.	VENTIL GUL'OVÝ G 2	ks	126,00	4,18	6,00	756,00	25,09	0,00	0,00	756,00	25,09	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 70.	VENTIL GUL'OVÝ G 6/4	ks	325,50	10,80	10,00	3 255,00	108,05	0,00	0,00	3 255,00	108,05	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 71.	VENTIL GUL'OVÝ G 5/4	ks	441,00	14,64	12,00	5 292,00	175,66	0,00	0,00	5 292,00	175,66	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 72.	VENTIL GUL'OVÝ G 1 s odvodn.	ks	483,00	16,03	16,00	7 728,00	256,52	0,00	0,00	7 728,00	256,52	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 73.	VENTIL GUL'OVÝ G 3/4 s odvodn.	ks	325,50	10,80	8,00	2 604,00	86,44	0,00	0,00	2 604,00	86,44	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 74.	VENTIL GUL'OVÝ G 3/4	ks	294,00	9,76	42,00	12 348,00	409,88	0,00	0,00	12 348,00	409,88	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 75.	VENTIL GUL'OVÝ G 1	ks	336,00	11,15	9,00	3 024,00	100,38	0,00	0,00	3 024,00	100,38	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 76.	VENTIL GUL'OVÝ G 5/4 s odvodn.	ks	483,00	16,03	7,00	3 381,00	112,23	0,00	0,00	3 381,00	112,23	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 77.	VENTIL PRIVZDUŠ.-ODVZDUŠŇOVACÍ T 1070 G 3/4	ks	357,00	11,85	28,00	9 996,00	331,81	0,00	0,00	9 996,00	331,81	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 78.	VENTIL SPATNÝ V 3030 G 6/4	ks	504,00	16,73	16,00	8 064,00	267,68	0,00	0,00	8 064,00	267,68	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 79.	UZÁVER VODÁRENSKÝ - POSÚVAČ PRÍRUBOVÝ DN 100, PN 10	ks	3 990,00	132,44	2,00	7 980,00	264,89	0,00	0,00	7 980,00	264,89	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 80.	VODOMER PREMA-MEINECKE COSMOS - WS 50/40°C	súb	2 415,00	80,16	1,00	2 415,00	80,16	0,00	0,00	2 415,00	80,16	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 81.	FYZIKÁLNA ÚPRAVA NA PRÍTOKU (SV)-HYDROFLOW C 100, proti vod. kameňu	súb	18 060,00	599,48	1,00	18 060,00	599,48	0,00	0,00	18 060,00	599,48	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 82.	FILTER MECHAN. SO SPATNÝM PREPLACH. - JUDO JPF 80 (M)	súb	3 045,00	101,08	1,00	3 045,00	101,08	0,00	0,00	3 045,00	101,08	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 83.	HYDROFLOW C 80, OCHRANA ZDROJA A POTR. TÚV PROTI VOD. KAMEŇU	súb	8 190,00	271,86	1,00	8 190,00	271,86	0,00	0,00	8 190,00	271,86	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 84.	OBEHOVÉ ČERPADLO TÚV - GRUNDFOS	súb	4 410,00	146,39	2,00	8 820,00	292,77	0,00	0,00	8 820,00	292,77	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 85.	TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 50	m	30,45	1,01	2 834,00	86 295,30	2 864,48	86 295,30	2 864,48	0,00	0,00	43,70%	37 711,05	1 251,78	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 86.	TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 100	m	58,80	1,95	205,00	12 054,00	400,12	0,00	0,00	12 054,00	400,12	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 87.	PREPLÁCHNUTIE A DEZINFEKCIA POTRUBIA	m	27,30	0,91	3 039,00	82 964,70	2 753,92	82 964,70	2 753,92	0,00	0,00	43,70%	36 255,57	1 203,46	marec 11	október 12

A8	Prestavba zámku - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 88.	725 - Zariadenie predmety			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 89.	ZÁCHODOVÉ MISY ZÁVESNÉ - MONTÁŽ	súb.	650,00	21,58	97,00	63 050,00	2 092,88	63 050,00	2 092,88	0,00	0,00	43,70%	27 552,85	914,59	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 90.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	150,00	4,98	97,00	14 550,00	482,97	0,00	0,00	14 550,00	482,97	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 91.	PISOÁRE - MONTÁŽ	ks	750,00	24,90	16,00	12 000,00	398,33	0,00	0,00	12 000,00	398,33	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 92.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	120,00	3,98	16,00	1 920,00	63,73	0,00	0,00	1 920,00	63,73	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 93.	UMYVADLÁ DITURVITOVÉ - MONTÁŽ	súb.	645,00	21,41	137,00	88 365,00	2 933,18	88 365,00	2 933,18	0,00	0,00	43,70%	38 615,51	1 281,80	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 94.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	120,00	3,98	137,00	16 440,00	545,71	0,00	0,00	16 440,00	545,71	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 95.	MONTÁŽ KER. STĽPU K UMYVADLU	súb.	66,00	2,19	137,00	9 042,00	300,14	0,00	0,00	9 042,00	300,14	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 96.	DREZY JEDNODUCHÉ - MONTÁŽ	súb.	645,00	21,41	10,00	6 450,00	214,10	0,00	0,00	6 450,00	214,10	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 97.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	110,00	3,65	10,00	1 100,00	36,51	0,00	0,00	1 100,00	36,51	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 98.	DREZY DVOJITÉ - MONTÁŽ	súb.	670,00	22,24	4,00	2 680,00	88,96	0,00	0,00	2 680,00	88,96	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 99.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	150,00	4,98	4,00	600,00	19,92	0,00	0,00	600,00	19,92	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 00.	MONTÁŽ VANE AKRYLÁTOVEJ	súb.	1 250,00	41,49	5,00	6 250,00	207,46	0,00	0,00	6 250,00	207,46	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 01.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	150,00	4,98	5,00	750,00	24,90	0,00	0,00	750,00	24,90	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 02.	MONTÁŽ BIDETOV	súb.	370,00	12,28	14,00	5 180,00	171,94	0,00	0,00	5 180,00	171,94	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 03.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	70,00	2,32	14,00	980,00	32,53	0,00	0,00	980,00	32,53	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 04.	MONTÁŽ VÝLEVKY	súb.	650,00	21,58	6,00	3 900,00	129,46	0,00	0,00	3 900,00	129,46	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 05.	SPLACH. NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ - MONTÁŽ	súb.	500,00	16,60	6,00	3 000,00	99,58	0,00	0,00	3 000,00	99,58	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 06.	MONTÁŽ SPRCH. BOXU	súb.	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 07.	SPRCHOVACIE KABÍNY - MONTÁŽ	súb.	300,00	9,96	69,00	20 700,00	687,11	0,00	0,00	20 700,00	687,11	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 08.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	174,30	5,79	69,00	12 026,70	399,21	0,00	0,00	12 026,70	399,21	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 09.	SPRCHOVACIE VANIČKY - MONTÁŽ	súb.	756,00	25,09	69,00	52 164,00	1 731,53	52 164,00	1 731,53	0,00	0,00	43,70%	22 795,67	756,68	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 10.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	168,00	5,58	69,00	11 592,00	384,78	0,00	0,00	11 592,00	384,78	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12

A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.11.	PRÍSLUŠENSTVO ZTI OSTATNÉ - MONTÁŽ	ks	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.12.	POISTNÝ VENTIL OHRIEVAČA VODY - MONTÁŽ	ks	154,35	5,12	2,00	308,70	10,25	0,00	0,00	308,70	10,25	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.13.	ROHOVÉ VENTILY G1/2 - MONTÁŽ	ks	120,75	4,01	449,00	54 216,75	1 799,67	54 216,75	1 799,67	0,00	0,00	43,70%	23 692,72	786,45	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.14.	BATÉRIE VANOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ	ks	205,80	6,83	5,00	1 029,00	34,16	0,00	0,00	1 029,00	34,16	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.15.	BATÉRIE SPRCHOVÉ - MONTÁŽ	ks	267,75	8,89	69,00	18 474,75	613,25	0,00	0,00	18 474,75	613,25	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.16.	BATÉRIE UMÝVADLOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ	ks	191,10	6,34	137,00	26 180,70	869,04	0,00	0,00	26 180,70	869,04	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.17.	BATÉRIE UMÝVADLOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ	ks	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.18.	BATÉRIE DREZOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ	ks	191,10	6,34	14,00	2 675,40	88,81	0,00	0,00	2 675,40	88,81	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.19.	BATÉRIE DREZOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ	ks	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.20.	BATÉRIE BIDETOVÉ - MONTÁŽ	ks	191,10	6,34	14,00	2 675,40	88,81	0,00	0,00	2 675,40	88,81	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.21.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - MONTÁŽ	ks	101,85	3,38	137,00	13 953,45	463,17	0,00	0,00	13 953,45	463,17	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.22.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - MONTÁŽ	ks	101,85	3,38	14,00	1 425,90	47,33	0,00	0,00	1 425,90	47,33	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.23.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - MONTÁŽ	ks	107,10	3,56	69,00	7 389,90	245,30	0,00	0,00	7 389,90	245,30	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.24.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - MONTÁŽ	ks	101,85	3,38	16,00	1 629,60	54,09	0,00	0,00	1 629,60	54,09	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.25.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - MONTÁŽ	ks	101,85	3,38	14,00	1 425,90	47,33	0,00	0,00	1 425,90	47,33	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.26.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VANOVÉ - MONTÁŽ	ks	136,50	4,53	5,00	682,50	22,65	0,00	0,00	682,50	22,65	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.27.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - MONTÁŽ	ks	168,00	5,58	10,00	1 680,00	55,77	0,00	0,00	1 680,00	55,77	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.28.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ DVOJITÉ - MONTÁŽ	ks	210,00	6,97	4,00	840,00	27,88	0,00	0,00	840,00	27,88	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.29.	DVIERKA 200x200 NEREZ	ks	1 200,00	39,83	38,00	45 600,00	1 513,64	0,00	0,00	45 600,00	1 513,64	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.30.	DVIERKA 300x300 NEREZ	ks	2 100,00	69,71	23,00	48 300,00	1 603,27	48 300,00	1 603,27	0,00	0,00	43,70%	21 107,10	700,63	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.31.	MONTÁŽNY PRVOK KOMBIFIX - WC, TLAČÍTKO TWIST -MAT. CHRÓM, GEBERIT	súb.	2 650,00	87,96	31,00	82 150,00	2 726,88	82 150,00	2 726,88	0,00	0,00	43,70%	35 899,55	1 191,65	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.32.	MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - WC, TLAČÍTKO	súb.	3 200,00	106,22	66,00	211 200,00	7 010,56	211 200,00	7 010,56	0,00	0,00	43,70%	92 294,40	3 063,61	marec 11	október 12

				TWIST -MAT. CHRÓM, GEBERIT															
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 33.	MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - UMYVADLO, 112 cm, GEBERIT	súb.	1 900,00	63,07	137,00	260 300,00	8 640,38	260 300,00	8 640,38	0,00	0,00	43,70%	113 751,10	3 775,84	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 34.	MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - BIDEŤ NÁSTENNÝ, 112 cm, GEBERIT	súb.	4 100,00	136,10	14,00	57 400,00	1 905,33	57 400,00	1 905,33	0,00	0,00	43,70%	25 083,80	832,63	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 35.	MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - PISOÁR UNIVERSAL, 112-130cm, GEBERIT	súb.	1 500,00	49,79	16,00	24 000,00	796,65	0,00	0,00	24 000,00	796,65	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 36.	WC ZÁVESNÉ, ECCO (V390601), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	12 800,00	424,88	69,00	883 200,00	29 316,87	883 200,00	29 316,87	0,00	0,00	43,70%	385 958,40	12 811,47	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 37.	SEDÁTKO UNISET, BIELE	ks	5 000,00	165,97	69,00	345 000,00	11 451,90	345 000,00	11 451,90	0,00	0,00	43,70%	150 765,00	5 004,48	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 38.	WC ZÁVESNÉ, SAN REMO (R340101), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	20 000,00	663,88	4,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	43,70%	34 960,00	1 160,46	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 39.	WC ZÁVESNÉ, CANTICA (T311501), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	13 000,00	431,52	21,00	273 000,00	9 061,94	273 000,00	9 061,94	0,00	0,00	43,70%	119 301,00	3 960,07	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 40.	WC IMOBILNÝCH - SAN REMO (R3402), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	18 000,00	597,49	3,00	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	43,70%	23 598,00	783,31	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 41.	SKLOPNÁ A PEVNÁ OPIERKA PRE IMOBILNÝCH	súb.	7 000,00	232,36	3,00	21 000,00	697,07	0,00	0,00	21 000,00	697,07	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 42.	UMYVADLO IMOBIL. - MATURA (R3162), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	2 000,00	66,39	3,00	6 000,00	199,16	0,00	0,00	6 000,00	199,16	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 43.	UMYVADLO ECCO, 650mm (V134001) IDEAL STANDARD, BIELA	ks	2 500,00	82,98	91,00	227 500,00	7 551,62	227 500,00	7 551,62	0,00	0,00	43,70%	99 417,50	3 300,06	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 44.	UMYVADLO SAN REMO (R410101), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	2 000,00	66,39	5,00	10 000,00	331,94	0,00	0,00	10 000,00	331,94	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 45.	UMYVADLO CANTICA (T095601), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	3 000,00	99,58	38,00	114 000,00	3 784,11	114 000,00	3 784,11	0,00	0,00	43,70%	49 818,00	1 653,65	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 46.	SPRCH. BOX 900x900 DE LUXE (T1652AC) IDEAL STANDARD	súb.	25 000,00	829,85	21,00	525 000,00	17 426,81	525 000,00	17 426,81	0,00	0,00	43,70%	229 425,00	7 615,51	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 47.	VANIČKA SPRCH., HIT (K626401) IDEAL STANDARD, BIELA	ks	15 000,00	497,91	48,00	720 000,00	23 899,62	720 000,00	23 899,62	0,00	0,00	43,70%	314 640,00	10 444,13	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 48.	SPRCH. STENA, EASY R90 SX (T1658AC) IDEAL STANDARD	súb.	18 000,00	597,49	48,00	864 000,00	28 679,55	864 000,00	28 679,55	0,00	0,00	43,70%	377 568,00	12 532,96	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 49.	VAŇA OVÁLNA, ELIPSE (K669501), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	15 000,00	497,91	5,00	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	43,70%	32 775,00	1 087,93	marec 11	október 12

A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 50.	PISOÁR PENTA (K5503) IDEAL STANDARD, BIELA	ks	11 000,00	365,13	16,00	176 000,00	5 842,13	176 000,00	5 842,13	0,00	0,00	43,70%	76 912,00	2 553,01	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 51.	BATÉRIA UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, CERAPLAN (B3690AA), IDEAL, CHRÓM	ks	3 000,00	99,58	134,00	402 000,00	13 343,96	402 000,00	13 343,96	0,00	0,00	43,70%	175 674,00	5 831,31	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 52.	BATÉRIA NÁSTENNÁ PÁKOVÁ, CHRÓM, (IMOBILNÍ)	ks	4 000,00	132,78	3,00	12 000,00	398,33	0,00	0,00	12 000,00	398,33	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 53.	BATÉRIA DREZOVÁ (B3695AA), IDEAL STANDARD, CHRÓM	ks	1 500,00	49,79	14,00	21 000,00	697,07	0,00	0,00	21 000,00	697,07	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 54.	BATÉRIA NÁSTENNÁ - VÝLEVKA, CERAPLAN (B1296AA), IDEAL, CHRÓM	ks	2 000,00	66,39	6,00	12 000,00	398,33	0,00	0,00	12 000,00	398,33	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 55.	BATÉRIA BIDETOVÁ, (B3693), IDEAL STANDARD, CHRÓM	ks	3 000,00	99,58	14,00	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	43,70%	18 354,00	609,24	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 56.	BATÉRIA VAŇOVÁ, CERAMIX (A3657AA), IDEAL STANDARD, CHRÓM	ks	4 500,00	149,37	5,00	22 500,00	746,86	0,00	0,00	22 500,00	746,86	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 57.	BATÉRIA SPRCHOVÁ S POSUV. DRŽIAKOM SPRCHY, CERAPLUS (B8207AA)	ks	3 500,00	116,18	56,00	196 000,00	6 506,01	196 000,00	6 506,01	0,00	0,00	43,70%	85 652,00	2 843,13	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 58.	SPRCHOVÝ VENTIL - PRESTO 50 B, synt. rubín, vandalovzdorné, filter, spätný ventil	ks	3 500,00	116,18	13,00	45 500,00	1 510,32	45 500,00	1 510,32	0,00	0,00	43,70%	19 883,50	660,01	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 59.	SPRCHOVÁ HLAVICA PEVNÁ - PRESTO VR 106, vandalovzdorné vyhotovenie	ks	3 500,00	116,18	13,00	45 500,00	1 510,32	45 500,00	1 510,32	0,00	0,00	43,70%	19 883,50	660,01	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 60.	SPLACHOVAČ RADAR. 230V/50HZ, (VVSLP36RZ), IDEAL STANDARD	ks	3 000,00	99,58	16,00	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	43,70%	20 976,00	696,28	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 61.	NAPÁJACÍ ZDROJ 230V/50Hz (VVSLZ01Y), IDEAL STANDARD	ks	1 500,00	49,79	7,00	10 500,00	348,54	0,00	0,00	10 500,00	348,54	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 62.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMYVADLOVÉ - HL 132	ks	400,00	13,28	137,00	54 800,00	1 819,03	54 800,00	1 819,03	0,00	0,00	43,70%	23 947,60	794,91	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 63.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - HL 132	ks	250,00	8,30	14,00	3 500,00	116,18	0,00	0,00	3 500,00	116,18	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 64.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - HL 514	ks	200,00	6,64	69,00	13 800,00	458,08	0,00	0,00	13 800,00	458,08	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 65.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - HL 130	ks	400,00	13,28	16,00	6 400,00	212,44	0,00	0,00	6 400,00	212,44	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 66.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - HL 130	ks	350,00	11,62	14,00	4 900,00	162,65	0,00	0,00	4 900,00	162,65	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 67.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - HL 555	ks	400,00	13,28	5,00	2 000,00	66,39	0,00	0,00	2 000,00	66,39	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 68.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - HL 81.1	ks	350,00	11,62	10,00	3 500,00	116,18	0,00	0,00	3 500,00	116,18	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12

A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 69.	VYLEVKA MIRA (5104.6) JIKA, BIELA, S PLAST. MRIEŽKOU	ks	3 500,00	116,18	6,00	21 000,00	697,07	0,00	0,00	21 000,00	697,07	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 70.	SPLACHOVACIA NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ	ks	1 000,00	33,19	6,00	6 000,00	199,16	0,00	0,00	6 000,00	199,16	43,70%	0,00	0,00	marec 11	október 12
A0	Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/111 Vnút. elektroinšt. a vonk. osvetl.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 71.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 72.	istiaca a rozpojovacia skriňa SR 4.1	ks	12 500,00	414,92	5,00	62 500,00	2 074,62	62 500,00	2 074,62	0,00	0,00	43,70%	27 312,50	906,61	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 73.	istiaca a rozpojovacia skriňa SR 5.1	ks	6 500,00	215,76	1,00	6 500,00	215,76	0,00	0,00	6 500,00	215,76	43,70%	0,00	0,00	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 74.	kábel CYKY 4B 3x240+120mm2	m	3 250,00	107,88	620,00	2 015 000,00	66 885,75	2 015 000,00	66 885,75	0,00	0,00	43,70%	880 555,00	29 229,07	apríl 10	október 12
A4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 75.	kábel CYKY 4B 3x240+70mm2	m	3 000,00	99,58	40,00	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	43,70%	52 440,00	1 740,69	apríl 10	október 12
A0	SO O2 Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 76.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00		
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 77.	Zemné práce			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 78.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	70,31	2,33	21,00	1 476,53	49,01	0,00	0,00	1 476,53	49,01	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 79.	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	218,88	7,27	12,60	2 757,90	91,55	0,00	0,00	2 757,90	91,55	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 80.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	169,77	5,64	95,36	16 189,34	537,39	0,00	0,00	16 189,34	537,39	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 81.	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	45,65	1,52	28,61	1 306,04	43,35	0,00	0,00	1 306,04	43,35	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 82.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	449,89	14,93	190,73	85 805,43	2 848,22	85 805,43	2 848,22	0,00	0,00	43,70%	37 496,97	1 244,67	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 83.	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	45,65	1,52	57,22	2 612,16	86,71	0,00	0,00	2 612,16	86,71	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 84.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	1 378,61	45,76	190,73	262 935,84	8 727,87	262 935,84	8 727,87	0,00	0,00	43,70%	114 902,96	3 814,08	december 09	september 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 85.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	695,98	23,10	8,17	5 686,83	188,77	0,00	0,00	5 686,83	188,77	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 86.	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	155,91	5,18	2,45	382,13	12,68	0,00	0,00	382,13	12,68	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 87.	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	m3	1 028,17	34,13	16,34	16 801,34	557,70	0,00	0,00	16 801,34	557,70	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 88.	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	155,91	5,18	4,90	764,26	25,37	0,00	0,00	764,26	25,37	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 89.	Výkop šachty horina 5 pre akýkoľvek objem výkopu	m3	1 563,15	51,89	16,34	25 543,37	847,88	0,00	0,00	25 543,37	847,88	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 90.	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	1 770,00	58,75	40,67	71 986,02	2 389,50	71 986,02	2 389,50	0,00	0,00	43,70%	31 457,89	1 044,21	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 91.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	77,95	2,59	1 052,66	82 058,53	2 723,84	82 058,53	2 723,84	0,00	0,00	43,70%	35 859,58	1 190,32	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 92.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	40,05	1,33	1 052,66	42 155,56	1 399,31	42 155,56	1 399,31	0,00	0,00	43,70%	18 421,98	611,50	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 93.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	66,24	2,20	42,47	2 813,00	93,37	0,00	0,00	2 813,00	93,37	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 94.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložené hĺbky do 4 m	m2	794,82	26,38	42,47	33 756,01	1 120,49	33 756,01	1 120,49	0,00	0,00	43,70%	14 751,37	489,66	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 95.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m	m3	125,34	4,16	195,25	24 472,05	812,32	0,00	0,00	24 472,05	812,32	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 96.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	m3	13,25	0,44	1 366,75	18 105,34	600,99	0,00	0,00	18 105,34	600,99	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 97.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	27,51	0,91	195,25	5 371,91	178,31	0,00	0,00	5 371,91	178,31	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 98.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	70,31	2,33	10,39	730,39	24,24	0,00	0,00	730,39	24,24	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 99.	Štrkopiesok 0-32 Z	t	501,35	16,64	0,56	280,25	9,30	0,00	0,00	280,25	9,30	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 00.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	274,11	9,10	127,75	35 017,13	1 162,36	35 017,13	1 162,36	0,00	0,00	43,70%	15 302,49	507,95	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 01.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	550,26	18,27	213,34	117 391,92	3 896,70	117 391,92	3 896,70	0,00	0,00	43,70%	51 300,27	1 702,86	december 09	septembe r 12

	vodovod																			
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 02.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	22,42	0,74	1 605,00	35 980,89	1 194,35	35 980,89	1 194,35	0,00	0,00	43,70%	15 723,65	521,93	december 09	september 12	
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 03.	Vodorovné konštrukcie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 04.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1 011,87	33,59	41,83	42 322,35	1 404,84	42 322,35	1 404,84	0,00	0,00	43,70%	18 494,87	613,92	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 05.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7,5	m3	2 919,44	96,91	0,69	2 014,41	66,87	0,00	0,00	2 014,41	66,87	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 06.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	3 176,22	105,43	0,03	82,58	2,74	0,00	0,00	82,58	2,74	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 07.	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	239,47	7,95	1,59	380,75	12,64	0,00	0,00	380,75	12,64	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 08.	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	953,78	31,66	2,00	1 907,57	63,32	0,00	0,00	1 907,57	63,32	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 09.	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 219 hr.6,3	m	1 457,17	48,37	0,70	1 020,02	33,86	0,00	0,00	1 020,02	33,86	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 10.	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	507,46	16,84	1,00	507,46	16,84	0,00	0,00	507,46	16,84	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 11.	Komunikácie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 12.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	1 798,54	59,70	1,89	3 399,23	112,83	0,00	0,00	3 399,23	112,83	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 13.	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, hr. po zhutnení 150 mm	m2	351,56	11,67	12,60	4 429,59	147,04	0,00	0,00	4 429,59	147,04	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 14.	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	211,95	7,04	21,00	4 450,99	147,75	0,00	0,00	4 450,99	147,75	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 15.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	7,95	0,26	21,00	166,91	5,54	0,00	0,00	166,91	5,54	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12	

A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 16.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 17.	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien maltou cementovou pre omietky	m2	37,40	1,24	17,61		658,57	21,86	0,00	0,00	658,57	21,86	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 18.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	3 844,69	127,62	0,27		1 038,07	34,46	0,00	0,00	1 038,07	34,46	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 19.	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	134,51	4,46	8,33		1 120,45	37,19	0,00	0,00	1 120,45	37,19	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 20.	Rúrové vedenie			0,00			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 21.	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 80	ks	331,18	10,99	2,00		662,35	21,99	0,00	0,00	662,35	21,99	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 22.	Rúra liatinová FF kus z tavr.liatiny DN 50 l=200 mm	ks	1 324,70	43,97	1,00		1 324,70	43,97	0,00	0,00	1 324,70	43,97	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 23.	Rúra liatinová z tavr.liatiny DN 50 l=300 mm	ks	1 650,78	54,80	1,00		1 650,78	54,80	0,00	0,00	1 650,78	54,80	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 24.	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 100	ks	405,56	13,46	2,00		811,12	26,92	0,00	0,00	811,12	26,92	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 25.	Prírúbový prechod FFR-kus z tavr.liatina DN 100/50	ks	692,92	23,00	2,00		1 385,84	46,00	0,00	0,00	1 385,84	46,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 26.	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	189,53	6,29	1,00		189,53	6,29	0,00	0,00	189,53	6,29	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 27.	ZENNER-Vodomer domový mokrobežný MNK 30 C, DN 50, dl.300	ks	3 749,92	124,47	1,00		3 749,92	124,47	0,00	0,00	3 749,92	124,47	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 28.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	393,33	13,06	2,00		786,67	26,11	0,00	0,00	786,67	26,11	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 29.	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	ks	3 943,53	130,90	2,00		7 887,06	261,80	0,00	0,00	7 887,06	261,80	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 30.	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	360,73	11,97	1,00		360,73	11,97	0,00	0,00	360,73	11,97	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 31.	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 100 mm	ks	7 938,01	263,49	1,01	8 017,39	266,13	0,00	0,00	8 017,39	266,13	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 32.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	10,19	0,34	321,62	3 277,31	108,79	0,00	0,00	3 277,31	108,79	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 33.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	70,31	2,33	321,62	22 613,42	750,63	0,00	0,00	22 613,42	750,63	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 34.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 880,35	128,80	2,00	7 760,70	257,61	0,00	0,00	7 760,70	257,61	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 35.	Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, pôdorysnej plochy nad 2,50 do 3,50 m ²	ks	36 463,90	1 210,38	1,00	36 463,90	1 210,38	36 463,90	1 210,38	0,00	0,00	43,70%	15 934,72	528,94	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 36.	Stropná doska 1300/2100/200 s otvorom 700/700 (stav.prefa)	m ³	4 279,80	142,06	0,45	1 917,35	63,64	0,00	0,00	1 917,35	63,64	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 37.	Stropná doska 1300/2100/200 (stav.prefa)	m ³	3 668,40	121,77	0,55	2 002,95	66,49	0,00	0,00	2 002,95	66,49	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 38.	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	630,76	20,94	1,00	630,76	20,94	0,00	0,00	630,76	20,94	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 39.	Liatinový poklop 7000/700 bez hlavice	ks	6 623,50	219,86	1,00	6 623,50	219,86	0,00	0,00	6 623,50	219,86	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 40.	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	13,86	0,46	321,62	4 457,14	147,95	0,00	0,00	4 457,14	147,95	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 41.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 42.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	127,38	4,23	34,00	4 330,75	143,75	0,00	0,00	4 330,75	143,75	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 43.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	361,75	12,01	31,60	11 431,14	379,44	0,00	0,00	11 431,14	379,44	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 44.	Poplatok za likvidáciu a uloženie na skládke z demolácie vozoviek	t	845,77	28,07	4,78	4 042,78	134,20	0,00	0,00	4 042,78	134,20	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 45.	Poplatok a skládkovanie prebytočnej zeminy	t	122,28	4,06	273,35	33 425,12	1 109,51	33 425,12	1 109,51	0,00	0,00	43,70%	14 606,78	484,86	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 46.	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	167,12	5,55	4,78	798,81	26,52	0,00	0,00	798,81	26,52	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 47.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	46,87	1,56	4,78	224,06	7,44	0,00	0,00	224,06	7,44	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 48.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	9,17	0,30	76,47	701,34	23,28	0,00	0,00	701,34	23,28	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 49.	Presun hmôt HSV			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 50.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	59,10	1,96	9,94	587,18	19,49	0,00	0,00	587,18	19,49	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 51.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	748,76	24,85	461,58	345 615,44	11 472,33	345 615,44	11 472,33	0,00	0,00	43,70%	151 033,95	5 013,41	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 52.	Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 53.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	3,97	0,13	5,39	21,42	0,71	0,00	0,00	21,42	0,71	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 54.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	37 601,10	1 248,13	0,00	75,20	2,50	0,00	0,00	75,20	2,50	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 55.	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,25	0,44	2,94	38,95	1,29	0,00	0,00	38,95	1,29	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 56.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	37 601,10	1 248,13	0,00	37,60	1,25	0,00	0,00	37,60	1,25	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 57.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	42,80	1,42	5,39	230,68	7,66	0,00	0,00	230,68	7,66	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 58.	Pas taz asf ipa 380/sh s 40 a	m2	81,52	2,71	6,20	505,34	16,77	0,00	0,00	505,34	16,77	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 59.	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	65,22	2,16	2,94	191,74	6,36	0,00	0,00	191,74	6,36	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 60.	Pas taz asf ipa 380/sh s 40 a	m2	81,52	2,71	3,53	287,60	9,55	0,00	0,00	287,60	9,55	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 61.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	751,00	24,93	0,05	39,05	1,30	0,00	0,00	39,05	1,30	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 62.	Montáže potrubia			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 63.	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 324 x 8	m	372,95	12,38	9,00	3 356,59	111,42	0,00	0,00	3 356,59	111,42	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 64.	Rúrka bezšvíková 11453.0 D 324 hr.8,0	m	2 425,22	80,50	9,45	22 918,33	760,75	0,00	0,00	22 918,33	760,75	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 65.	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	55,03	1,83	2,00	110,05	3,65	0,00	0,00	110,05	3,65	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 66.	Voľná príruha DN 110	ks	368,88	12,24	2,00	737,76	24,49	0,00	0,00	737,76	24,49	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 67.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 10	m	83,56	2,77	321,62	26 873,92	892,05	0,00	0,00	26 873,92	892,05	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 68.	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	bm	234,37	7,78	351,53	82 388,32	2 734,79	82 388,32	2 734,79	0,00	0,00	43,70%	36 003,70	1 195,10	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 69.	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	ks	300,61	9,98	2,00	601,21	19,96	0,00	0,00	601,21	19,96	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 70.	FRIALEN Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	234,37	7,78	2,04	478,11	15,87	0,00	0,00	478,11	15,87	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 71.	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 100	m	8 316,06	276,04	12,00	99 792,71	3 312,51	99 792,71	3 312,51	0,00	0,00	43,70%	43 609,41	1 447,57	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 72.	Gumová manžeta DN 300/100	ks	69,29	2,30	2,00	138,58	4,60	0,00	0,00	138,58	4,60	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 73.	Zemné práce pri extr.mont.prácach			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 74.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	9,17	0,30	312,62	2 867,04	95,17	0,00	0,00	2 867,04	95,17	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 75.	Výstražná fólia bielej farby pre vodu	m	27,51	0,91	312,62	8 601,11	285,50	0,00	0,00	8 601,11	285,50	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Vodovodná prípojka - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 76.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 77.	Zemné práce			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 78.	HĽBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 60 cm	m3	2 836,90	94,17	87,20	247 377,68	8 211,43	247 377,68	8 211,43	0,00	0,00	43,70%	108 104,05	3 588,40	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 79.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m	m3	991,10	32,90	87,20	86 423,92	2 868,75	86 423,92	2 868,75	0,00	0,00	43,70%	37 767,25	1 253,64	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 80.	VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m	m3	143,00	4,75	87,20	12 469,60	413,91	0,00	0,00	12 469,60	413,91	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 81.	ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY	m3	25,30	0,84	87,20	2 206,16	73,23	0,00	0,00	2 206,16	73,23	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 82.	ZÁŠYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM	m3	231,00	7,67	64,50	14 899,50	494,57	0,00	0,00	14 899,50	494,57	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 83.	KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm	m3	682,00	22,64	64,50	43 989,00	1 460,17	43 989,00	1 460,17	0,00	0,00	43,70%	19 223,19	638,09	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 84.	OBSYP POTRUBIA SO ZHUTNENÍM	m3	295,90	9,82	16,40	4 852,76	161,08	0,00	0,00	4 852,76	161,08	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 85.	KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm	m3	594,00	19,72	16,40	9 741,60	323,36	0,00	0,00	9 741,60	323,36	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 86.	Podklad. Konštrukcie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 87.	PODKLADOVÝ BLOK, BETÓN B 10	m3	4 570,50	151,71	3,80	17 367,90	576,51	0,00	0,00	17 367,90	576,51	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 88.	LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm	m3	1 092,30	36,26	5,45	5 953,04	197,60	0,00	0,00	5 953,04	197,60	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 89.	Potrubie rPe			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 90.	MONTÁŽ VODOVOD. POTRUBIA Z RÚROK HDPE 110	m	30,25	1,00	109,00	3 297,25	109,45	0,00	0,00	3 297,25	109,45	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 91.	POTRUBIE VODOVODNÉ rPE 110x10 mm	m	462,00	15,34	109,00	50 358,00	1 671,58	50 358,00	1 671,58	0,00	0,00	43,70%	22 006,45	730,48	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 92.	Ostatné práce			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 93.	TLAKOVÉ SKUŠKY VODOVODU DN 100-125	m	11,00	0,37	109,00	1 199,00	39,80	0,00	0,00	1 199,00	39,80	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 94.	ZABEZPEČENIE KONCOV SKŮŠ. POTRUBIA, DO DN 300	ks	4 188,80	139,04	2,00	8 377,60	278,09	0,00	0,00	8 377,60	278,09	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 95.	PREPLACH A DEZINFEKCIA VOD. POTRUBIA DN 80-125	m	75,90	2,52	109,00	8 273,10	274,62	0,00	0,00	8 273,10	274,62	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 96.	MONTÁŽ UZÁVEROV DN 100, VO VÝKOPE	ks	546,70	18,15	3,00	1 640,10	54,44	0,00	0,00	1 640,10	54,44	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 97.	UZÁVER VODÁRENSKÝ DN 100	ks	4 092,00	135,83	3,00	12 276,00	407,49	0,00	0,00	12 276,00	407,49	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 98.	MONTÁŽ UZÁVEROVÝCH POKLOPOV LIATINOVÝCH	ks	330,55	10,97	3,00	991,65	32,92	0,00	0,00	991,65	32,92	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 99.	POKLOP UZÁVERU LIATINOVÝ, ZEMNÁ SÚPRAVA	súb	7 370,00	244,64	3,00	22 110,00	733,92	0,00	0,00	22 110,00	733,92	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 00.	MONTÁŽ NADZEMNYCH HYDRANTOV, DN 100 (krytie potr.: 1500 mm)	ks	594,00	19,72	3,00	1 782,00	59,15	0,00	0,00	1 782,00	59,15	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 01.	HYDRANT NADZEMNY, Hawle, typ DUO (AU), standard GGG, DN 100	súb	9 856,00	327,16	3,00	29 568,00	981,48	0,00	0,00	29 568,00	981,48	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 02.	PATKOVÉ PRÍRUBOVÉ KOLENO DN 100	ks	1 023,00	33,96	3,00	3 069,00	101,87	0,00	0,00	3 069,00	101,87	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 03.	VYHLÁDÁVACÍ VODIČ + VÝSTRAŽNÁ FÓLIA	m	354,20	11,76	109,00	38 607,80	1 281,54	38 607,80	1 281,54	0,00	0,00	43,70%	16 871,61	560,03	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 04.	ŠACHTA ARMATÚRNA, ŽB, AT- STANICA (1ks)	ks	60 841,00	2 019,55	1,00	60 841,00	2 019,55	60 841,00	2 019,55	0,00	0,00	43,70%	26 587,52	882,54	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 05.	GRUNDFOS-Hydro MPC-ED 2CRI 10-6 + 2CRIE 10-6, Maxivarem 200 I	súb	520 102,00	17 264,22	1,00	520 102,00	17 264,22	520 102,00	17 264,22	0,00	0,00	43,70%	227 284,57	7 544,47	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 06.	DOPRAVA, MONTÁŽ TECHNOLOG. AT-STANICE GRUNDFOS	súb	101 420,00	3 366,53	1,00	101 420,00	3 366,53	101 420,00	3 366,53	0,00	0,00	43,70%	44 320,54	1 471,17	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 07.	PRESUN HMOT	t	807,40	26,80	204,46	165 077,77	5 479,58	165 077,77	5 479,58	0,00	0,00	43,70%	72 138,99	2 394,58	december 09	septembe r 12
A3	Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 08.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 09.	Zemné práce			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 10.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	170,00	5,64	196,96	33 483,20	1 111,44	33 483,20	1 111,44	0,00	0,00	43,70%	14 632,16	485,70	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 11.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	20,00	0,66	59,09	1 181,76	39,23	0,00	0,00	1 181,76	39,23	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 12.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	453,00	15,04	393,92	178 445,76	5 923,31	178 445,76	5 923,31	0,00	0,00	43,70%	77 980,80	2 588,49	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 13.	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	48,00	1,59	118,18	5 672,45	188,29	0,00	0,00	5 672,45	188,29	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 14.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	1 356,00	45,01	393,92	534 155,52	17 730,71	534 155,52	17 730,71	0,00	0,00	43,70%	233 425,96	7 748,32	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 15.	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	1 740,00	57,76	78,78	137 084,16	4 550,36	137 084,16	4 550,36	0,00	0,00	43,70%	59 905,78	1 988,51	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 16.	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	9 534,00	316,47	23,00	219 282,00	7 278,83	219 282,00	7 278,83	0,00	0,00	43,70%	95 826,23	3 180,85	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 17.	Rur pozdl zvar 08 113731 d 426 hr10	m	4 253,00	141,17	25,30	107 600,90	3 571,70	107 600,90	3 571,70	0,00	0,00	43,70%	47 021,59	1 560,83	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 18.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	80,00	2,66	1 189,18	95 134,40	3 157,88	95 134,40	3 157,88	0,00	0,00	43,70%	41 573,73	1 380,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 19.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	131,00	4,35	371,08	48 611,48	1 613,61	48 611,48	1 613,61	0,00	0,00	43,70%	21 243,22	705,15	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 20.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	501,00	16,63	1 189,18	595 779,18	19 776,25	595 779,18	19 776,25	0,00	0,00	43,70%	260 355,50	8 642,22	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 21.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	570,00	18,92	371,08	211 515,60	7 021,03	211 515,60	7 021,03	0,00	0,00	43,70%	92 432,32	3 068,19	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 22.	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8m	m2	203,00	6,74	227,64	46 210,92	1 533,92	46 210,92	1 533,92	0,00	0,00	43,70%	20 194,17	670,32	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 23.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8 m	m2	73,00	2,42	227,64	16 617,72	551,61	0,00	0,00	16 617,72	551,61	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 24.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m	m3	128,00	4,25	241,54	30 916,74	1 026,25	30 916,74	1 026,25	0,00	0,00	43,70%	13 510,61	448,47	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 25.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	m3	17,00	0,56	1 690,76	28 742,90	954,09	0,00	0,00	28 742,90	954,09	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 26.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	31,00	1,03	241,54	7 487,65	248,54	0,00	0,00	7 487,65	248,54	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 27.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	71,00	2,36	743,26	52 771,74	1 751,70	52 771,74	1 751,70	0,00	0,00	43,70%	23 061,25	765,49	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 28.	Štrkopiesok 0-32 Z	t	495,00	16,43	367,74	182 029,82	6 042,28	182 029,82	6 042,28	0,00	0,00	43,70%	79 547,03	2 640,48	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 29.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	273,00	9,06	183,02	49 965,55	1 658,55	49 965,55	1 658,55	0,00	0,00	43,70%	21 834,95	724,79	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 30.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	543,00	18,02	305,65	165 967,95	5 509,13	165 967,95	5 509,13	0,00	0,00	43,70%	72 527,99	2 407,49	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 31.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	26,00	0,86	2 175,00	56 550,00	1 877,12	56 550,00	1 877,12	0,00	0,00	43,70%	24 712,35	820,30	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 32.	Vodorovné konštrukcie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 33.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	998,00	33,13	54,00	53 892,00	1 788,89	53 892,00	1 788,89	0,00	0,00	43,70%	23 550,80	781,74	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 34.	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v	m2	88,00	2,92	83,54	7 351,87	244,04	0,00	0,00	7 351,87	244,04	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

	prípojka			sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého															
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 35.	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	14,00	0,46	83,54	1 169,62	38,82	0,00	0,00	1 169,62	38,82	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 36.	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	126,00	4,18	14,00	1 764,00	58,55	0,00	0,00	1 764,00	58,55	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 37.	Prefabrikát betónový- prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	1 233,00	40,93	14,14	17 434,62	578,72	0,00	0,00	17 434,62	578,72	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 38.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	3 123,00	103,66	3,55	11 083,53	367,91	0,00	0,00	11 083,53	367,91	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 39.	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	238,00	7,90	10,92	2 598,96	86,27	0,00	0,00	2 598,96	86,27	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 40.	Komunikácie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 41.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	308,00	10,22	83,54	25 731,55	854,13	0,00	0,00	25 731,55	854,13	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 42.	Semmelrock UNIWELLE dlažba s fázou 8 cm, červená (základný prvok)	m2	573,00	19,02	84,38	48 349,17	1 604,90	48 349,17	1 604,90	0,00	0,00	43,70%	21 128,59	701,34	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 43.	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby mimo kruhov do 20 m2	m2	95,00	3,15	83,54	7 936,68	263,45	0,00	0,00	7 936,68	263,45	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 44.	Rúrové vedenie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 45.	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	44,00	1,46	435,00	19 140,00	635,33	0,00	0,00	19 140,00	635,33	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 46.	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	1 233,00	40,93	14,00	17 262,00	572,99	0,00	0,00	17 262,00	572,99	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 47.	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	ks	8 618,00	286,07	14,00	120 652,00	4 004,91	0,00	0,00	120 652,00	4 004,91	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 48.	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 200 DN 200 KOVO TRADE	ks	6 003,00	199,26	14,14	84 882,42	2 817,58	84 882,42	2 817,58	0,00	0,00	43,70%	37 093,62	1 231,28	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 49.	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstav. rúra 1000mm 1000mm KOVO TRADE	ks	2 923,00	97,03	28,28	82 662,44	2 743,89	82 662,44	2 743,89	0,00	0,00	43,70%	36 123,49	1 199,08	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 50.	Plastová šachta TEGRA 600, tesnenie 600mm KOVO TRADE	ks	693,00	23,00	42,00	29 106,00	966,14	0,00	0,00	29 106,00	966,14	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 51.	Plastová šachta TEGRA 600, IN SITU spojka N 4509	ks	943,00	31,30	28,00	26 404,00	876,45	0,00	0,00	26 404,00	876,45	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

	prípojka			260mm KOVO TRADE															
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 52.	Prechodový konus TERGA 1000/684	ks	1 203,00	39,93	14,00	16 842,00	559,05	0,00	0,00	16 842,00	559,05	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 53.	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	623,00	20,68	14,00	8 722,00	289,52	0,00	0,00	8 722,00	289,52	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 54.	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, tr.D 400kN, DO-600 a, H 115 - PC pre A 15 - C 250	ks	3 793,00	125,90	14,00	53 102,00	1 762,66	53 102,00	1 762,66	0,00	0,00	43,70%	23 205,57	770,28	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 55.	Distančné prstence do kanal.poklopov okrúhlych pr.600mm H 60	ks	1 403,00	46,57	14,00	19 642,00	651,99	0,00	0,00	19 642,00	651,99	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 56.	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 200	ks	663,00	22,01	15,00	9 945,00	330,11	0,00	0,00	9 945,00	330,11	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 57.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 58.	Poplatok za likvidáciu prebytočnej zeminy na skládke	m3	13,00	0,43	338,15	4 395,98	145,92	0,00	0,00	4 395,98	145,92	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 59.	Presun hmôt HSV			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 60.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	738,00	24,50	1 333,94	984 446,98	32 677,65	984 446,98	32 677,65	0,00	0,00	43,70%	430 203,33	14 280,13	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 61.	Montáže potrubia			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 62.	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	m	1 118,00	37,11	26,00	29 068,00	964,88	0,00	0,00	29 068,00	964,88	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 63.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 64.	Zemné práce			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 65.	HĽBENIE JÁM NEZAPAŽ. V HOR.3	m3	198,00	6,57	32,20	6 375,60	211,63	0,00	0,00	6 375,60	211,63	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 66.	HĽBENIE RÝH V HOR.3, DO 2000 mm	m3	314,60	10,44	12,00	3 775,20	125,31	0,00	0,00	3 775,20	125,31	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 67.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY	m3	991,10	32,90	44,20	43 806,62	1 454,11	43 806,62	1 454,11	0,00	0,00	43,70%	19 143,49	635,45	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 68.	VODOROVNÉ PREMIESTNENIE DO 50 m	m3	81,40	2,70	16,50	1 343,10	44,58	0,00	0,00	1 343,10	44,58	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 69.	NÁSYPY NEZHUTNENÉ (TRASA KANALIZÁCIE, ČOV, a pod.)	m3	48,40	1,61	16,50	798,60	26,51	0,00	0,00	798,60	26,51	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 70.	PAŽENIE STIEN RYHY PRÍLOŽNÉ DO 2 m	m2	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 71.	ODSTRÁNENIE PAŽENIA	m2	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 72.	ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM	m3	79,20	2,63	27,70	2 193,84	72,82	0,00	0,00	2 193,84	72,82	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 73.	KAMENIVO DRVENÉ 32-64 mm - ZÁSYP V KOMUNIKÁCII	m3	250,80	8,33	8,50	2 131,80	70,76	0,00	0,00	2 131,80	70,76	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 74.	OBSYP POTRUBIA SO ZHUTNENÍM	m3	295,90	9,82	9,00	2 663,10	88,40	0,00	0,00	2 663,10	88,40	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 75.	KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm	m3	352,00	11,68	9,00	3 168,00	105,16	0,00	0,00	3 168,00	105,16	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 76.	Podkladové konštrukcie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 77.	PODKLADOVÝ BETÓN B 10 - DOSKA	m3	324,50	10,77	2,75	892,38	29,62	0,00	0,00	892,38	29,62	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 78.	LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm	m3	1 092,30	36,26	1,80	1 966,14	65,26	0,00	0,00	1 966,14	65,26	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 79.	Potrubie PVC			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 80.	MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200	m	35,20	1,17	18,00	633,60	21,03	0,00	0,00	633,60	21,03	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 81.	POTRUBIE KORUG. PVC-U, K-DN 200	m	3 080,00	102,24	18,00	55 440,00	1 840,27	55 440,00	1 840,27	0,00	0,00	43,70%	24 227,28	804,20	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 82.	TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150	ks	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 83.	TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200	ks	792,00	26,29	3,00	2 376,00	78,87	0,00	0,00	2 376,00	78,87	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 84.	Ostatné práce			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 85.	VYČISTENIE STOK. POTRUBIA	m	56,10	1,86	18,00	1 009,80	33,52	0,00	0,00	1 009,80	33,52	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 86.	ZHOTOVENIE ŠACHIET KANALIZAČ. Z DIELCOV, DNO BETÓN.	ks	9 474,30	314,49	1,00	9 474,30	314,49	0,00	0,00	9 474,30	314,49	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 87.	OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg	ks	595,10	19,75	1,00	595,10	19,75	0,00	0,00	595,10	19,75	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 88.	LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM	ks	6 820,00	226,38	1,00	6 820,00	226,38	0,00	0,00	6 820,00	226,38	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 89.	SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600	ks	3 080,00	102,24	1,00	3 080,00	102,24	0,00	0,00	3 080,00	102,24	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 90.	SKRUŽE ROVNÉ 1000/300	ks	1 980,00	65,72	2,00	3 960,00	131,45	0,00	0,00	3 960,00	131,45	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 91.	SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE	m	13,20	0,44	18,00	237,60	7,89	0,00	0,00	237,60	7,89	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 92.	VPUSTE ULIČNÉ Z BET. DIELCOV	ks	6 380,00	211,78	2,00	12 760,00	423,55	0,00	0,00	12 760,00	423,55	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 93.	VTOKOVÉ MREŽE NA VPUSTE	ks	7 590,00	251,94	2,00	15 180,00	503,88	0,00	0,00	15 180,00	503,88	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 94.	STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20	m3	5 700,20	189,21	7,41	42 238,48	1 402,06	42 238,48	1 402,06	0,00	0,00	43,70%	18 458,22	612,70	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 95.	DEBNENIE STIEN JEDNOSTRANNÉ	m2	234,30	7,78	31,90	7 474,17	248,10	0,00	0,00	7 474,17	248,10	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 96.	VYSTUŽ SÁCHIET, oceľ 10 335	t	42 203,70	1 400,91	0,38	16 037,41	532,34	0,00	0,00	16 037,41	532,34	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 97.	Lapač olejov			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 98.	LAPAČ OLEJOV LO(S)/2S/S 10+NÁSTAVEC 1m (dod. BB Aqex)	Súb	261 690,00	8 686,52	1,00	261 690,00	8 686,52	0,00	0,00	261 690,00	8 686,52	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14 99.	DOPRAVA A MONTÁŽ	Súb	90 860,00	3 016,00	1,00	90 860,00	3 016,00	90 860,00	3 016,00	0,00	0,00	43,70%	39 705,82	1 317,99	december 09	september 12
A3	Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 00.	PRESUN HMOT	t	808,50	26,84	70,75	57 201,54	1 898,74	57 201,54	1 898,74	0,00	0,00	43,70%	24 997,07	829,75	december 09	september 12
A3	Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 01.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 02.	Zemné práce			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 03.	HĽBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 200 cm	m3	1 550,38	51,46	335,00	519 378,64	17 240,21	519 378,64	17 240,21	0,00	0,00	43,70%	226 968,47	7 533,97	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 04.	ODKOPÁVKY V HORNINE tr. 6, do 1000 m3	m3	488,80	16,23	234,00	114 378,26	3 796,66	114 378,26	3 796,66	0,00	0,00	43,70%	49 983,30	1 659,14	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 05.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m	m3	653,75	21,70	59,60	38 963,62	1 293,36	38 963,62	1 293,36	0,00	0,00	43,70%	17 027,10	565,20	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 06.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 4 m	m3	911,81	30,27	12,00	10 941,74	363,20	0,00	0,00	10 941,74	363,20	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 07.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 6 m	m3	911,81	30,27	497,40	453 535,29	15 054,61	453 535,29	15 054,61	0,00	0,00	43,70%	198 194,92	6 578,87	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 08.	VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m	m3	151,80	5,04	569,00	86 374,20	2 867,10	86 374,20	2 867,10	0,00	0,00	43,70%	37 745,53	1 252,92	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 09.	ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY	m3	24,29	0,81	569,00	13 819,87	458,74	0,00	0,00	13 819,87	458,74	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 10.	ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM	m3	32,38	1,07	449,50	14 556,61	483,19	0,00	0,00	14 556,61	483,19	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 11.	KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm	m3	627,44	20,83	449,50	282 034,28	9 361,82	282 034,28	9 361,82	0,00	0,00	43,70%	123 248,98	4 091,12	december 09	september 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 12.	OBSYP POTRUBIA SO ZHUTNENÍM	m3	272,23	9,04	91,90	25 017,75	830,44	0,00	0,00	25 017,75	830,44	43,70%	0,00	0,00	december 09	september 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 13.	KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm	m3	546,48	18,14	91,90	50 221,51	1 667,05	50 221,51	1 667,05	0,00	0,00	43,70%	21 946,80	728,50	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 14.	Podklad. Konštrukcie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 15.	PODKLADOVÝ BETÓN - DOSKA, BETÓN B 10	m3	2 999,57	99,57	4,50	13 498,06	448,05	0,00	0,00	13 498,06	448,05	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 16.	LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm	m3	1 004,92	33,36	27,60	27 735,68	920,66	0,00	0,00	27 735,68	920,66	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 17.	Potrubie PVC			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 18.	MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200	m	32,38	1,07	117,00	3 788,93	125,77	0,00	0,00	3 788,93	125,77	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 19.	POTRUBIE KORUG. PVC-U, K-DN 200	m	1 315,60	43,67	117,00	153 925,20	5 109,38	153 925,20	5 109,38	0,00	0,00	43,70%	67 265,31	2 232,80	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 20.	TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150	ks	829,84	27,55	3,00	2 489,52	82,64	0,00	0,00	2 489,52	82,64	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 21.	TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200	ks	1 214,40	40,31	22,00	26 716,80	886,84	0,00	0,00	26 716,80	886,84	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 22.	TVAROVKY - KOLENO 200/45°	ks	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 23.	MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 150	m	15,69	0,52	12,00	188,23	6,25	0,00	0,00	188,23	6,25	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 24.	POTRUBIE PVC-U 160x4 mm	m	323,84	10,75	12,00	3 886,08	128,99	0,00	0,00	3 886,08	128,99	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 25.	TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 150	ks	627,44	20,83	4,00	2 509,76	83,31	0,00	0,00	2 509,76	83,31	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 26.	TVAROVKY - KOLENO 160/45°	ks	414,92	13,77	3,00	1 244,76	41,32	0,00	0,00	1 244,76	41,32	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 27.	Ostatné práce			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 28.	VYČISTENIE STOK. POTRUBIA	m	51,61	1,71	129,00	6 657,95	221,00	0,00	0,00	6 657,95	221,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 29.	ZHOTOVENIE ŠACHET Z DIELCOV, DNO BETÓN. B 25-30, DN 200	ks	8 716,36	289,33	14,00	122 028,98	4 050,62	122 028,98	4 050,62	0,00	0,00	43,70%	53 326,67	1 770,12	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 30.	OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg	ks	548,20	18,20	14,00	7 674,81	254,76	0,00	0,00	7 674,81	254,76	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 31.	LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM	ks	6 274,40	208,27	14,00	87 841,60	2 915,81	87 841,60	2 915,81	0,00	0,00	43,70%	38 386,78	1 274,21	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 32.	SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600	ks	2 833,60	94,06	14,00	39 670,40	1 316,82	39 670,40	1 316,82	0,00	0,00	43,70%	17 335,96	575,45	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 33.	SKRUŽE ROVNÉ 1000/300	ks	1 862,08	61,81	88,00	163 863,04	5 439,26	163 863,04	5 439,26	0,00	0,00	43,70%	71 608,15	2 376,96	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 34.	SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE, DO DN 200	m	137,63	4,57	129,00	17 754,53	589,34	0,00	0,00	17 754,53	589,34	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 35.	STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20	m3	4 181,58	138,80	3,30	13 799,23	458,05	0,00	0,00	13 799,23	458,05	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 36.	STROPY ŠACHIET ZO ŽELEZOBETÓNU B15	m2	3 262,69	108,30	0,40	1 305,08	43,32	0,00	0,00	1 305,08	43,32	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 37.	DEBNENIE STROPOV JEDNOSTRANNÉ	m2	216,26	7,18	2,40	519,03	17,23	0,00	0,00	519,03	17,23	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 38.	VÝSTUŽ ŠACHIET, oceľ 10 335	t	38 827,40	1 288,83	0,02	776,55	25,78	0,00	0,00	776,55	25,78	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 39.	Lapač tuku			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 40.	LAPAČ TUKU + NÁSTAVEC 1m (BB Aqex, B. Bystrica)	Súb	49 385,60	1 639,30	1,00	49 385,60	1 639,30	49 385,60	1 639,30	0,00	0,00	43,70%	21 581,51	716,37	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 41.	DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY	Súb	13 075,04	434,01	1,00	13 075,04	434,01	0,00	0,00	13 075,04	434,01	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 42.	Čerp. Stanica splašková			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 43.	ČERP. STANICA SPLAŠK., PLAST., BALENÁ (BB Aqex, B. Bystrica)	Súb	526 240,00	17 467,97	1,00	526 240,00	17 467,97	526 240,00	17 467,97	0,00	0,00	43,70%	229 966,88	7 633,50	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 44.	DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY	Súb	88 246,40	2 929,24	1,00	88 246,40	2 929,24	88 246,40	2 929,24	0,00	0,00	43,70%	38 563,68	1 280,08	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 45.	PRESUN HMOT	t	743,62	24,68	1 156,11	859 703,74	28 536,94	859 703,74	28 536,94	0,00	0,00	43,70%	375 690,54	12 470,64	december 09	septembe r 12
A3	Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 46.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 47.	Zemné práce			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 48.	HĽBENIE JÁM NEZAPAŽ. V HORNINE tr. 6, do 200 cm	m3	1 578,89	52,41	33,40	52 734,83	1 750,48	52 734,83	1 750,48	0,00	0,00	43,70%	23 045,12	764,96	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 49.	HLBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 200 cm	m3	1 578,89	52,41	708,00	1 117 852,00	37 105,89	1 117 852,00	37 105,89	0,00	0,00	43,70%	488 501,32	16 215,27	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 50.	ODKOPÁVKY V HORNINE tr. 6, do 1000 m3	m3	497,49	16,51	50,50	25 123,25	833,94	0,00	0,00	25 123,25	833,94	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 51.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m	m3	665,38	22,09	791,90	526 914,42	17 490,35	526 914,42	17 490,35	0,00	0,00	43,70%	230 261,60	7 643,28	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 52.	VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m	m3	154,50	5,13	791,90	122 348,55	4 061,23	122 348,55	4 061,23	0,00	0,00	43,70%	53 466,32	1 774,76	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 53.	ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY	m3	23,69	0,79	791,90	18 760,11	622,72	0,00	0,00	18 760,11	622,72	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 54.	ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM	m3	62,83	2,09	448,20	28 160,41	934,75	0,00	0,00	28 160,41	934,75	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 55.	KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm	m3	473,80	15,73	448,20	212 357,16	7 048,97	212 357,16	7 048,97	0,00	0,00	43,70%	92 800,08	3 080,40	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 56.	OBSYP POTRUBIA SO ZHUTNENÍM	m3	277,07	9,20	238,80	66 164,32	2 196,25	66 164,32	2 196,25	0,00	0,00	43,70%	28 913,81	959,76	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 57.	KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm	m3	329,60	10,94	238,80	78 708,48	2 612,64	78 708,48	2 612,64	0,00	0,00	43,70%	34 395,61	1 141,72	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 58.	Podklad. Konštrukcie			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 59.	PODKLADOVÝ BETÓN - DOSKA, BETÓN B 10	m3	2 975,46	98,77	9,40	27 969,32	928,41	0,00	0,00	27 969,32	928,41	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 60.	LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm	m3	1 003,74	33,32	71,60	71 867,64	2 385,57	71 867,64	2 385,57	0,00	0,00	43,70%	31 406,16	1 042,49	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 61.	Potrubie PVC			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 62.	MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200	m	30,60	1,02	390,50	11 949,30	396,64	0,00	0,00	11 949,30	396,64	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 63.	POTRUBIE KORUG. PVC-U, K-DN 200	m	1 326,00	44,02	390,50	517 803,00	17 187,91	517 803,00	17 187,91	0,00	0,00	43,70%	226 279,91	7 511,12	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 64.	TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150	ks	836,40	27,76	12,00	10 036,80	333,16	0,00	0,00	10 036,80	333,16	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 65.	TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200	ks	1 224,00	40,63	44,00	53 856,00	1 787,69	53 856,00	1 787,69	0,00	0,00	43,70%	23 535,07	781,22	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 66.	TVAROVKY - KOLENO 200/45°	ks	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

	kanalizácia a lapač olejov																		
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 67.	MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 150	m	15,30	0,51	87,00	1 331,10	44,18	0,00	0,00	1 331,10	44,18	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 68.	POTRUBIE PVC-U 160x4 mm	m	326,40	10,83	87,00	28 396,80	942,60	0,00	0,00	28 396,80	942,60	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 69.	TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 150	ks	652,80	21,67	4,00	2 611,20	86,68	0,00	0,00	2 611,20	86,68	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 70.	TVAROVKY - KOLENO 160/45°	ks	418,20	13,88	12,00	5 018,40	166,58	0,00	0,00	5 018,40	166,58	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 71.	Ostatné práce				0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 72.	VYČISTENIE STOK. POTRUBIA	m	52,02	1,73	477,50	24 839,55	824,52	0,00	0,00	24 839,55	824,52	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 73.	ZHOTOVENIE ŠACHIET Z DIELCOV, DNO BETÓN. B 25-30, DN 200	ks	8 785,26	291,62	23,00	202 060,98	6 707,20	202 060,98	6 707,20	0,00	0,00	43,70%	88 300,65	2 931,04	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 74.	OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg	ks	552,53	18,34	23,00	12 708,28	421,84	0,00	0,00	12 708,28	421,84	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 75.	LIATINOVÉ POKLOPY S RAMOM	ks	6 324,00	209,92	23,00	145 452,00	4 828,12	145 452,00	4 828,12	0,00	0,00	43,70%	63 562,52	2 109,89	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 76.	SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600	ks	2 856,00	94,80	23,00	65 688,00	2 180,44	65 688,00	2 180,44	0,00	0,00	43,70%	28 705,66	952,85	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 77.	SKRUŽE ROVNÉ 1000/300	ks	1 876,80	62,30	30,00	56 304,00	1 868,95	56 304,00	1 868,95	0,00	0,00	43,70%	24 604,85	816,73	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 78.	SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE, DO DN 200	m	20,40	0,68	477,50	9 741,00	323,34	0,00	0,00	9 741,00	323,34	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 79.	ODTOKOVÝ ŽĽAB HAURATON FASERFIX-SUPER 300 (27,5+22,5m)	m	3 264,00	108,34	50,00	163 200,00	5 417,25	163 200,00	5 417,25	0,00	0,00	43,70%	71 318,40	2 367,34	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 80.	LIATINOVÝ KRYT NA ŽĽAB HAURATON FASERFIX-SUPER 300	m	877,20	29,12	50,00	43 860,00	1 455,89	43 860,00	1 455,89	0,00	0,00	43,70%	19 166,82	636,22	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 81.	ODTOKOVÁ VPUSŤ HAURATON S LIATIN. KRYTOM - UNIVERZÁL	súb.	7 344,00	243,78	2,00	14 688,00	487,55	0,00	0,00	14 688,00	487,55	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 82.	STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20	m3	3 743,40	124,26	8,55	32 006,07	1 062,41	32 006,07	1 062,41	0,00	0,00	43,70%	13 986,65	464,27	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15 83.	STROPY ŠACHIET ZO ŽELEZOBETÓNU B15	m2	3 288,48	109,16	2,10	6 905,81	229,23	0,00	0,00	6 905,81	229,23	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12

A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1584.	DEBNENIE STROPOV JEDNOSTRANNÉ	m2	217,97	7,24	13,80	3 008,04	99,85	0,00	0,00	3 008,04	99,85	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1585.	VYSTUŽ ŠACHIET, ocel 10335	t	39 134,34	1 299,02	0,05	2 034,99	67,55	0,00	0,00	2 034,99	67,55	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1586.	Lapač olejov			0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1587.	LAPAČ OLEJOV LO(S)/AU 25 +NÁSTAVEC 1m (BB Aqex, B. Bystrica)	Súb	253 776,00	8 423,82	1,00	253 776,00	8 423,82	253 776,00	8 423,82	0,00	0,00	43,70%	110 900,11	3 681,21	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanaliz., vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1588.	DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY	Súb	25 377,60	842,38	1,00	25 377,60	842,38	0,00	0,00	25 377,60	842,38	43,70%	0,00	0,00	december 09	septembe r 12
A3	Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1589.	PRESUN HMOT	t	748,68	24,85	1 572,02	1 176 939,93	39 067,25	1 176 939,93	39 067,25	0,00	0,00	43,70%	514 322,75	17 072,39	december 09	septembe r 12
A3	Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1590.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A3	Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1591.	výkop ryhy v hornine tr.č.4	m3	389,86	12,94	234,00	91 227,24	3 028,19	91 227,24	3 028,19	0,00	0,00	43,70%	39 866,30	1 323,32	marec 12	október 12
A3	Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1592.	pieskové lôžko	m3	626,20	20,79	39,00	24 421,80	810,66	0,00	0,00	24 421,80	810,66	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A3	Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1593.	zemiaci pás	kg	60,60	2,01	1 200,00	72 720,00	2 413,86	72 720,00	2 413,86	0,00	0,00	43,70%	31 778,64	1 054,86	marec 12	október 12
A3	Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1594.	kábel AXEKVCEY 1x240mm2	m	1 313,00	43,58	1 170,00	1 536 210,00	50 992,83	1 536 210,00	50 992,83	0,00	0,00	43,70%	671 323,77	22 283,87	marec 12	október 12
A3	Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1595.	betónový žľab	m	424,20	14,08	1 190,00	504 798,00	16 756,22	504 798,00	16 756,22	0,00	0,00	43,70%	220 596,73	7 322,47	marec 12	október 12
A3	Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1596.	zásyp ryhy	m3	72,72	2,41	195,00	14 180,40	470,70	0,00	0,00	14 180,40	470,70	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A3	Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1597.	výstražná fólia	m	121,20	4,02	390,00	47 268,00	1 569,01	47 268,00	1 569,01	0,00	0,00	43,70%	20 656,12	685,66	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Klimatizácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1598.	Klimatizácia	su bor	42 500 000,00	1 410 741,55	1,00	42 500 000,00	1 410 741,55	42 500 000,00	1 410 741,55	0,00	0,00	43,70%	1 857 250,00	616 494,06	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výtahy osobné 6 súborov	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1599.	Výtahy	sú bor				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výtahy osobné 6 súborov	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1600.	Trakčný otvor 1600/1	ks	999 000,00	33 160,72	2,00	1 998 000,00	66 321,45	1 998 000,00	66 321,45	0,00	0,00	43,70%	873 126,00	28 982,47	marec 12	október 12

		náradia																	
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výtahy osobné 6 súborov	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 01.	Výťahová šachta	ks	600 000,00	19 916,35	2,00	1 200 000,00	39 832,70	1200000,00	39 832,70	0,00	0,00	43,70%	524400,00	17406,89	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výtahy osobné 6 súborov	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 02.	Hydraulický, otvor 630/0,5	ks	345 000,00	11 451,90	2,00	690 000,00	22 903,80	690000,00	22 903,80	0,00	0,00	43,70%	301530,00	10008,96	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výtahy osobné 6 súborov	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 03.	Výťahová šachta	ks	139 000,00	4 613,95	2,00	278 000,00	9 227,91	278000,00	9 227,91	0,00	0,00	43,70%	121486,00	4032,60	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výtahy osobné 6 súborov	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 04.	Hydraulický, otvor 630	ks	385 000,00	12 779,66	2,00	770 000,00	25 559,32	770000,00	25 559,32	0,00	0,00	43,70%	336490,00	11169,42	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výtahy osobné 6 súborov	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 05.	Výťahová šachta	ks	140 000,00	4 647,15	2,00	280 000,00	9 294,30	280000,00	9 294,30	0,00	0,00	43,70%	122360,00	4061,61	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výtahy kuchynské 2 súbory	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 06.	Elektr. nákl.MB 100 Kuchyňa	ks	180 000,00	5 974,91	2,00	360 000,00	11 949,81	360000,00	11 949,81	0,00	0,00	43,70%	157320,00	5222,07	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výtahy kuchynské 2 súbory	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 07.	Výťahová šachta	ks	140 000,00	4 647,15	2,00	280 000,00	9 294,30	280000,00	9 294,30	0,00	0,00	43,70%	122360,00	4061,61	apríl 2012	október 2012
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 08.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 09.	podperný bod 10,5/10	ks	205 000,00	6 804,75	1,00	205 000,00	6 804,75	205 000,00	6 804,75	0,00	0,00	43,70%	89 585,00	2 973,68	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 10.	úsekový odpojovač UVE 25/400	ks	42 000,00	1 394,14	1,00	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	43,70%	18 354,00	609,24	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 11.	obmedzovač prepätia RAYCHEM HDA 24	ks	1 700,00	56,43	3,00	5 100,00	169,29	0,00	0,00	5 100,00	169,29	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 12.	izolátory VPA	ks	1 000,00	33,19	6,00	6 000,00	199,16	0,00	0,00	6 000,00	199,16	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 13.	transformačná stanica EH1 ELEKTROHARAMIA	ks	1 499 000,00	49 757,68	1,00	1 499 000,00	49 757,68	1 499 000,00	49 757,68	0,00	0,00	43,70%	655 063,00	21 744,11	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prevádzkové súbory - EPS, EZS	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 14.	EPS, EZS	su bor	3 200 000,00	106 220,54	1,00	3 200 000,00	106 220,54	3 200 000,00	106 220,54	0,00	0,00	43,70%	1 398 400,00	46 418,38	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 15.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - kuchyňa	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 16.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 17.	Elektrický varič cestovín 40 lit	ks	85 140,06	2 826,13	1,00	85 140,06	2 826,13	85 140,06	2 826,13	0,00	0,00	43,70%	37 206,20	1 235,02	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 18.	El.varidlo 4xplatňa	ks	90 201,36	2 994,14	1,00	90 201,36	2 994,14	90 201,36	2 994,14	0,00	0,00	43,70%	39 417,99	1 308,44	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 19.	El.grilovacia platňa chromovaná	ks	112 509,90	3 734,64	1,00	112 509,90	3 734,64	112 509,90	3 734,64	0,00	0,00	43,70%	49 166,83	1 632,04	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 20.	Pracovná plocha	ks	45 346,55	1 505,23	1,00	45 346,55	1 505,23	45 346,55	1 505,23	0,00	0,00	43,70%	19 816,44	657,79	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 21.	El.dvojfritéza 2x18 lit	ks	145 004,86	4 813,28	1,00	145 004,86	4 813,28	145 004,86	4 813,28	0,00	0,00	43,70%	63 367,12	2 103,40	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 22.	Smažiacia panvica 80 lit.	ks	172 592,42	5 729,02	1,00	172 592,42	5 729,02	172 592,42	5 729,02	0,00	0,00	43,70%	75 422,89	2 503,58	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 23.	Pracovná plocha	ks	45 346,55	1 505,23	1,00	45 346,55	1 505,23	45 346,55	1 505,23	0,00	0,00	43,70%	19 816,44	657,79	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 24.	Sporák 6xplatňa + rúra	ks	169 485,57	5 625,89	1,00	169 485,57	5 625,89	169 485,57	5 625,89	0,00	0,00	43,70%	74 065,19	2 458,51	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 25.	Varný kotol 100 lit	ks	222 204,48	7 375,84	1,00	222 204,48	7 375,84	222 204,48	7 375,84	0,00	0,00	43,70%	97 103,36	3 223,24	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 26.	Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica	ks	20 232,71	671,60	1,00	20 232,71	671,60	0,00	0,00	20 232,71	671,60	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 27.	Odsávací digestor	ks	100 079,98	3 322,05	1,00	100 079,98	3 322,05	100 079,98	3 322,05	0,00	0,00	43,70%	43 734,95	1 451,73	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 28.	Ventilátor	ks	26 926,90	893,81	1,00	26 926,90	893,81	0,00	0,00	26 926,90	893,81	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 29.	Regulátor otáčok	ks	18 218,20	604,73	1,00	18 218,20	604,73	0,00	0,00	18 218,20	604,73	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 30.	Potrubie	ks	10 010,00	332,27	1,00	10 010,00	332,27	0,00	0,00	10 010,00	332,27	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 31.	Varné centrum	ks	356 035,68	11 818,22	1,00	356 035,68	11 818,22	356 035,68	11 818,22	0,00	0,00	43,70%	155 587,59	5 164,56	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 32.	Varné centrum	ks	362 041,68	12 017,58	1,00	362 041,68	12 017,58	362 041,68	12 017,58	0,00	0,00	43,70%	158 212,21	5 251,68	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 33.	sada GN,prisluš ku var.centra	ks	20 020,00	664,54	1,00	20 020,00	664,54	0,00	0,00	20 020,00	664,54	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 34.	Chladiaci stôl 4x zásuvka	ks	98 698,60	3 276,19	1,00	98 698,60	3 276,19	98 698,60	3 276,19	0,00	0,00	43,70%	43 131,29	1 431,70	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 35.	Digit.váha	ks	10 690,68	354,87	1,00	10 690,68	354,87	0,00	0,00	10 690,68	354,87	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 36.	Nástenná polica	ks	7 087,08	235,25	1,00	7 087,08	235,25	0,00	0,00	7 087,08	235,25	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 37.	Umyvací stôl	ks	18 306,29	607,66	1,00	18 306,29	607,66	0,00	0,00	18 306,29	607,66	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 38.	Doska na krájanie	ks	1 153,15	38,28	2,00	2 306,30	76,56	0,00	0,00	2 306,30	76,56	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 39.	Nárezový stroj	ks	48 948,90	1 624,81	1,00	48 948,90	1 624,81	48 948,90	1 624,81	0,00	0,00	43,70%	21 390,67	710,04	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 40.	Nástenná skrinka	ks	11 123,61	369,24	1,00	11 123,61	369,24	0,00	0,00	11 123,61	369,24	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 41.	Pracovný stôl s policou,3xzásuvka	ks	25 125,10	834,00	1,00	25 125,10	834,00	0,00	0,00	25 125,10	834,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 42.	Digit.váha	ks	10 690,68	354,87	1,00	10 690,68	354,87	0,00	0,00	10 690,68	354,87	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 43.	Kávomat 2x10 lit	ks	102 602,50	3 405,78	1,00	102 602,50	3 405,78	102 602,50	3 405,78	0,00	0,00	43,70%	44 837,29	1 488,33	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 44.	Pracovný stôl s policou	ks	12 362,35	410,35	1,00	12 362,35	410,35	0,00	0,00	12 362,35	410,35	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 45.	Umyvadci stôl	ks	18 430,91	611,79	1,00	18 430,91	611,79	0,00	0,00	18 430,91	611,79	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 46.	Mäsoklát	ks	11 636,63	386,27	1,00	11 636,63	386,27	0,00	0,00	11 636,63	386,27	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 47.	Naklepávač mäsa	ks	68 398,33	2 270,41	1,00	68 398,33	2 270,41	68 398,33	2 270,41	0,00	0,00	43,70%	29 890,07	992,17	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 48.	Umyvadci stôl	ks	18 430,91	611,79	1,00	18 430,91	611,79	0,00	0,00	18 430,91	611,79	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 49.	Nástenná skrinka	ks	14 276,76	473,90	1,00	14 276,76	473,90	0,00	0,00	14 276,76	473,90	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 50.	Saladetta	ks	29 904,88	992,66	1,00	29 904,88	992,66	0,00	0,00	29 904,88	992,66	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 51.	Pracovný stôl 3x zásuvka, 1xpolicca	ks	24 049,03	798,28	1,00	24 049,03	798,28	0,00	0,00	24 049,03	798,28	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 52.	Digit.váha	ks	11 211,20	372,14	1,00	11 211,20	372,14	0,00	0,00	11 211,20	372,14	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 53.	Krájač zeleniny	ks	49 912,36	1 656,79	1,00	49 912,36	1 656,79	49 912,36	1 656,79	0,00	0,00	43,70%	21 811,70	724,02	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 54.	sada 5 diskov ku krájaču	ks	30 205,18	1 002,63	1,00	30 205,18	1 002,63	30 205,18	1 002,63	0,00	0,00	43,70%	13 199,66	438,15	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 55.	Chladiaca skriňa 700 lit.	ks	64 704,64	2 147,80	1,00	64 704,64	2 147,80	64 704,64	2 147,80	0,00	0,00	43,70%	28 275,93	938,59	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 56.	Nástenná polica 2xpolica	ks	6 631,63	220,13	1,00	6 631,63	220,13	0,00	0,00	6 631,63	220,13	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 57.	Univerzálny robot	ks	182 213,28	6 048,37	1,00	182 213,28	6 048,37	182 213,28	6 048,37	0,00	0,00	43,70%	79 627,20	2 643,14	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 58.	mlynček na mäso	ks	15 266,50	506,76	1,00	15 266,50	506,76	0,00	0,00	15 266,50	506,76	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 59.	univ.krájač	ks	23 636,11	784,58	1,00	23 636,11	784,58	0,00	0,00	23 636,11	784,58	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 60.	mlynček na mak	ks	13 719,96	455,42	1,00	13 719,96	455,42	0,00	0,00	13 719,96	455,42	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 61.	Pracovný stôl 2xzásuvka, 1xpolica	ks	19 181,66	636,71	1,00	19 181,66	636,71	0,00	0,00	19 181,66	636,71	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 62.	Nástenná polica	ks	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 63.	Šokový zmrazovač 10xGN1/1	ks	183 854,47	6 102,85	1,00	183 854,47	6 102,85	183 854,47	6 102,85	0,00	0,00	43,70%	80 344,40	2 666,95	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 64.	Podstavec pod zmrazovač	ks	11 675,66	387,56	1,00	11 675,66	387,56	0,00	0,00	11 675,66	387,56	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 65.	Chladiaca skriňa 700 lit.	ks	64 704,64	2 147,80	2,00	129 409,28	4 295,60	129 409,28	4 295,60	0,00	0,00	43,70%	56 551,86	1 877,18	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 66.	Ohrevný pult s režonom	ks	52 026,98	1 726,98	1,00	52 026,98	1 726,98	52 026,98	1 726,98	0,00	0,00	43,70%	22 735,79	754,69	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 67.	Chladiaci stôl 2x dvere	ks	79 929,85	2 653,18	1,00	79 929,85	2 653,18	79 929,85	2 653,18	0,00	0,00	43,70%	34 929,34	1 159,44	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 68.	Pracovný stôl krytovaný 2x polica	ks	22 022,00	731,00	1,00	22 022,00	731,00	0,00	0,00	22 022,00	731,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 69.	Stolová dvojpolica	ks	7 520,01	249,62	2,00	15 040,03	499,24	0,00	0,00	15 040,03	499,24	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 70.	Pracovný sôl	ks	11 524,01	382,53	1,00	11 524,01	382,53	0,00	0,00	11 524,01	382,53	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 71.	Mikrovlnka 27 lit.	ks	33 175,64	1 101,23	1,00	33 175,64	1 101,23	33 175,64	1 101,23	0,00	0,00	43,70%	14 497,76	481,24	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 72.	Polica na mikrovlnku	ks	1 689,19	56,07	1,00	1 689,19	56,07	0,00	0,00	1 689,19	56,07	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 73.	Odkladací regál 5xpolica	ks	12 887,88	427,80	2,00	25 775,75	855,60	0,00	0,00	25 775,75	855,60	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 74.	Pojazdný ohrev tanierov	ks	30 655,63	1 017,58	1,00	30 655,63	1 017,58	30 655,63	1 017,58	0,00	0,00	43,70%	13 396,51	444,68	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 75.	Odoberec stôl	ks	12 862,85	426,97	1,00	12 862,85	426,97	0,00	0,00	12 862,85	426,97	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 76.	Kôš na odpadky	ks	700,70	23,26	5,00	3 503,50	116,29	0,00	0,00	3 503,50	116,29	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 77.	Umyvací stôl	ks	24 599,58	816,56	1,00	24 599,58	816,56	0,00	0,00	24 599,58	816,56	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 78.	Sprchová batéria	ks	7 078,32	234,96	1,00	7 078,32	234,96	0,00	0,00	7 078,32	234,96	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 79.	Umyvačka riadu priebežná	ks	114 040,18	3 785,44	1,00	114 040,18	3 785,44	114 040,18	3 785,44	0,00	0,00	43,70%	49 835,56	1 654,24	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 80.	Odoberací stôl	ks	8 208,20	272,46	1,00	8 208,20	272,46	0,00	0,00	8 208,20	272,46	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 81.	Polica na koše do umývačky	ks	3 733,73	123,94	1,00	3 733,73	123,94	0,00	0,00	3 733,73	123,94	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 82.	Umyvací stôl	ks	21 046,03	698,60	1,00	21 046,03	698,60	0,00	0,00	21 046,03	698,60	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 83.	Umyvačka pohárov	ks	82 964,13	2 753,90	1,00	82 964,13	2 753,90	82 964,13	2 753,90	0,00	0,00	43,70%	36 255,33	1 203,46	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 84.	Dvojdrez	ks	13 500,99	448,15	1,00	13 500,99	448,15	0,00	0,00	13 500,99	448,15	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 85.	Sprchová batéria	ks	7 078,32	234,96	1,00	7 078,32	234,96	0,00	0,00	7 078,32	234,96	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 86.	Regál do chlad boxu	ks	8 302,29	275,59	2,00	16 604,59	551,17	0,00	0,00	16 604,59	551,17	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 87.	Odkladací regál 4xpolica	ks	16 291,28	540,77	1,00	16 291,28	540,77	0,00	0,00	16 291,28	540,77	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 88.	Skladový regál kovový 4xpolica	ks	2 990,49	99,27	15,00	44 857,31	1 488,99	44 857,31	1 488,99	0,00	0,00	43,70%	19 602,65	650,69	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 89.	Pracovný stôl	ks	11 524,01	382,53	1,00	11 524,01	382,53	0,00	0,00	11 524,01	382,53	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 90.	Umyvací stôl+ zásuvka+polica	ks	23 911,39	793,71	2,00	47 822,78	1 587,43	47 822,78	1 587,43	0,00	0,00	43,70%	20 898,55	693,70	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 91.	Mrazica skrina na ryby	ks	95 375,28	3 165,88	1,00	95 375,28	3 165,88	95 375,28	3 165,88	0,00	0,00	43,70%	41 679,00	1 383,49	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 92.	Kombinovaná chlad s mrazničkou	ks	19 919,90	661,22	1,00	19 919,90	661,22	0,00	0,00	19 919,90	661,22	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 93.	Plošinová dig.váha do 200 kg	ks	45 920,88	1 524,29	1,00	45 920,88	1 524,29	45 920,88	1 524,29	0,00	0,00	43,70%	20 067,42	666,12	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 94.	vyhodnocovacia jednotka	ks	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 95.	Prepravný vozík	ks	11 586,58	384,60	2,00	23 173,15	769,21	0,00	0,00	23 173,15	769,21	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 96.	Chladiaca skriňa 700 lit.	ks	64 704,64	2 147,80	1,00	64 704,64	2 147,80	64 704,64	2 147,80	0,00	0,00	43,70%	28 275,93	938,59	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 97.	Mrazica skrina 700 lit 2xdvere	ks	78 608,53	2 609,33	1,00	78 608,53	2 609,33	78 608,53	2 609,33	0,00	0,00	43,70%	34 351,93	1 140,28	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 98.	Chladiaci box	ks	145 385,24	4 825,91	2,00	290 770,48	9 651,81	290 770,48	9 651,81	0,00	0,00	43,70%	127 066,70	4 217,84	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 99.	Pracovný stôl s policou	ks	12 362,35	410,35	1,00	12 362,35	410,35	0,00	0,00	12 362,35	410,35	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 00.	Drez	ks	16 103,59	534,54	1,00	16 103,59	534,54	0,00	0,00	16 103,59	534,54	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 01.	Výlevka	ks	22 434,91	744,70	1,00	22 434,91	744,70	0,00	0,00	22 434,91	744,70	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 02.	Skrabka zemiakov chromovaná	ks	46 848,05	1 555,07	1,00	46 848,05	1 555,07	46 848,05	1 555,07	0,00	0,00	43,70%	20 472,60	679,57	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 03.	Kôš na nečistoty	ks	5 965,96	198,03	1,00	5 965,96	198,03	0,00	0,00	5 965,96	198,03	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 04.	Chladiareň odpadkov	ks	126 926,80	4 213,20	1,00	126 926,80	4 213,20	126 926,80	4 213,20	0,00	0,00	43,70%	55 467,01	1 841,17	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 05.	Pracovný stôl	ks	10 760,75	357,19	1,00	10 760,75	357,19	0,00	0,00	10 760,75	357,19	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 06.	Umývací stôl	ks	17 905,39	594,35	1,00	17 905,39	594,35	0,00	0,00	17 905,39	594,35	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 07.	Sklokeramický sporák	ks	116 646,53	3 871,96	1,00	116 646,53	3 871,96	116 646,53	3 871,96	0,00	0,00	43,70%	50 974,53	1 692,04	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 08.	Odkladací regál 5-polica	ks	16 979,46	563,61	1,00	16 979,46	563,61	0,00	0,00	16 979,46	563,61	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 09.	Chladiaca skriňa 700 lit.	ks	64 704,64	2 147,80	3,00	194 113,92	6 443,40	194 113,92	6 443,40	0,00	0,00	43,70%	84 827,78	2 815,77	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 10.	Mrazica skriňa 700 lit	ks	116 646,53	3 871,96	2,00	233 293,06	7 743,91	233 293,06	7 743,91	0,00	0,00	43,70%	101 949,07	3 384,09	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 11.	Nástenná skrinka	ks	11 123,61	369,24	1,00	11 123,61	369,24	0,00	0,00	11 123,61	369,24	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 12.	Umyvačka pohárov	ks	60 967,16	2 023,74	1,00	60 967,16	2 023,74	60 967,16	2 023,74	0,00	0,00	43,70%	26 642,65	884,37	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 13.	Umývací stôl	ks	26 301,28	873,04	1,00	26 301,28	873,04	0,00	0,00	26 301,28	873,04	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 14.	Kávovar2 pák+kapuč.	ks	199 999,80	6 638,78	1,00	199 999,80	6 638,78	199 999,80	6 638,78	0,00	0,00	43,70%	87 399,91	2 901,15	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 15.	Mlynček na kávu	ks	27 627,60	917,07	1,00	27 627,60	917,07	0,00	0,00	27 627,60	917,07	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 16.	Výrobník ľadu	ks	29 508,23	979,49	1,00	29 508,23	979,49	0,00	0,00	29 508,23	979,49	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 17.	Drtič ľadu	ks	18 007,99	597,76	1,00	18 007,99	597,76	0,00	0,00	18 007,99	597,76	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 18.	Pracovný stôl	ks	12 324,81	409,11	1,00	12 324,81	409,11	0,00	0,00	12 324,81	409,11	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 19.	Pracovný stôl	ks	12 362,35	410,35	1,00	12 362,35	410,35	0,00	0,00	12 362,35	410,35	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 20.	Výčapné zariadenie 3 okruh	ks	75 075,00	2 492,03	1,00	75 075,00	2 492,03	75 075,00	2 492,03	0,00	0,00	43,70%	32 807,78	1 089,02	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 21.	Chladiaci stôl1xdvere2xzásuvka	ks	89 389,30	2 967,18	1,00	89 389,30	2 967,18	89 389,30	2 967,18	0,00	0,00	43,70%	39 063,12	1 296,66	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 22.	Chladič fľaš	ks	27 016,99	896,80	1,00	27 016,99	896,80	0,00	0,00	27 016,99	896,80	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 23.	Chladiaca skriňa dvojverová 830 lit.	ks	40 140,10	1 332,41	1,00	40 140,10	1 332,41	40 140,10	1 332,41	0,00	0,00	43,70%	17 541,22	582,26	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 24.	Pult ofisu	ks	5 605,60	186,07	1,00	5 605,60	186,07	0,00	0,00	5 605,60	186,07	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 25.	Prepravný vozík krytovaný	ks	39 999,96	1 327,76	2,00	79 999,92	2 655,51	79 999,92	2 655,51	0,00	0,00	43,70%	34 959,97	1 160,46	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 26.	Skladový regál kovový 5xpolica	ks	2 752,75	91,37	3,00	8 258,25	274,12	0,00	0,00	8 258,25	274,12	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 27.	Pokladňa	ks	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 28.	Pult offisu	ks	5 235,23	173,78	2,00	10 470,46	347,56	0,00	0,00	10 470,46	347,56	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 29.	Teplý pult	ks	109 078,97	3 620,76	1,00	109 078,97	3 620,76	109 078,97	3 620,76	0,00	0,00	43,70%	47 667,51	1 582,27	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 30.	Chladený pult	ks	101 090,99	3 355,61	1,00	101 090,99	3 355,61	101 090,99	3 355,61	0,00	0,00	43,70%	44 176,76	1 466,40	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 31.	Neutrálny pult	ks	66 636,57	2 211,93	1,00	66 636,57	2 211,93	66 636,57	2 211,93	0,00	0,00	43,70%	29 120,18	966,61	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 32.	Neutrálny stolík pojazdný	ks	10 610,60	352,21	2,00	21 221,20	704,41	0,00	0,00	21 221,20	704,41	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 33.	Zásobník na kávu bravilor 8 lit	ks	24 524,50	814,06	2,00	49 049,00	1 628,13	49 049,00	1 628,13	0,00	0,00	43,70%	21 434,41	711,49	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 34.	Zásobník na čokoládu	ks	29 379,35	975,22	1,00	29 379,35	975,22	0,00	0,00	29 379,35	975,22	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 35.	Prepravné vozíky na použitý riad	ks	36 216,18	1 202,16	3,00	108 648,54	3 606,47	108 648,54	3 606,47	0,00	0,00	43,70%	47 479,41	1 576,03	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 36.	Teplý pult sklokeramika	ks	108 007,90	3 585,21	1,00	108 007,90	3 585,21	108 007,90	3 585,21	0,00	0,00	43,70%	47 199,45	1 566,73	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 37.	Neutrálny stolík rohový 45	ks	18 618,60	618,02	2,00	37 237,20	1 236,05	37 237,20	1 236,05	0,00	0,00	43,70%	16 272,66	540,15	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 38.	Neutrálny stolík rohový 90	ks	19 899,88	660,56	2,00	39 799,76	1 321,11	39 799,76	1 321,11	0,00	0,00	43,70%	17 392,50	577,33	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku - PS 06 Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - cukráreň	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 39.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 40.	Umyvačka pohárov	ks	58 528,47	1 942,79	1,00	58 528,47	1 942,79	58 528,47	1 942,79	0,00	0,00	43,70%	25 576,94	849,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 41.	Barové zápultie	ks	159 759,60	5 303,05	1,00	159 759,60	5 303,05	159 759,60	5 303,05	0,00	0,00	43,70%	69 814,95	2 317,43	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 42.	Kávovar	ks	193 993,80	6 439,41	1,00	193 993,80	6 439,41	193 993,80	6 439,41	0,00	0,00	43,70%	84 775,29	2 814,02	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 43.	Mlynček na kávu	ks	27 627,60	917,07	1,00	27 627,60	917,07	0,00	0,00	27 627,60	917,07	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 44.	Výrobník ľadu	ks	34 415,63	1 142,39	1,00	34 415,63	1 142,39	34 415,63	1 142,39	0,00	0,00	43,70%	15 039,63	499,22	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 45.	Umyvací stôl	ks	18 430,91	611,79	1,00	18 430,91	611,79	0,00	0,00	18 430,91	611,79	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 46.	Nástenná polica	ks	6 631,63	220,13	2,00	13 263,25	440,26	0,00	0,00	13 263,25	440,26	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 47.	Barové zápultie -RAMSES	ks	89 289,20	2 963,86	1,00	89 289,20	2 963,86	89 289,20	2 963,86	0,00	0,00	43,70%	39 019,38	1 295,21	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 48.	Chladiaca skriňa dvojverová 830 lit.	ks	40 140,10	1 332,41	1,00	40 140,10	1 332,41	40 140,10	1 332,41	0,00	0,00	43,70%	17 541,22	582,26	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 49.	Chladica vitrína na zákusky	ks	106 906,80	3 548,66	1,00	106 906,80	3 548,66	106 906,80	3 548,66	0,00	0,00	43,70%	46 718,27	1 550,76	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 50.	Mraziaca vitrína na zmrzlinu	ks	126 926,80	4 213,20	1,00	126 926,80	4 213,20	126 926,80	4 213,20	0,00	0,00	43,70%	55 467,01	1 841,17	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 51.	Barový pult -RAMSES	ks	89 389,30	2 967,18	1,00	89 389,30	2 967,18	89 389,30	2 967,18	0,00	0,00	43,70%	39 063,12	1 296,66	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 52.	Post - mix na ľadovú drť 2x10 lit	ks	59 259,20	1 967,05	1,00	59 259,20	1 967,05	59 259,20	1 967,05	0,00	0,00	43,70%	25 896,27	859,60	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 53.	Registračná pokladňa	ks	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 54.	Chladiaca vitrína na zákusky	ks	58 777,72	1 951,06	2,00	117 555,44	3 902,13	117 555,44	3 902,13	0,00	0,00	43,70%	51 371,73	1 705,23	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 55.	Drtič ľadu	ks	18 007,99	597,76	1,00	18 007,99	597,76	0,00	0,00	18 007,99	597,76	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 56.	Mixér	ks	14 404,39	478,14	1,00	14 404,39	478,14	0,00	0,00	14 404,39	478,14	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 57.	Mraziaca skriňa	ks	27 927,90	927,04	1,00	27 927,90	927,04	0,00	0,00	27 927,90	927,04	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 58.	Chladiaca skriňa	ks	24 924,90	827,36	1,00	24 924,90	827,36	0,00	0,00	24 924,90	827,36	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 59.	Chladiaca skriňa	ks	24 924,90	827,36	1,00	24 924,90	827,36	0,00	0,00	24 924,90	827,36	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 60.	Skladový regál kovový 5x polica	ks	2 962,96	98,35	2,00	5 925,92	196,70	0,00	0,00	5 925,92	196,70	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku - PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - vináreň	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 61.				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 62.	Chladiaci stôl 4x zásuvka	ks	98 698,60	3 276,19	1,00	98 698,60	3 276,19	98 698,60	3 276,19	0,00	0,00	43,70%	43 131,29	1 431,70	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 63.	Chladič na fľaše	ks	16 486,47	547,25	1,00	16 486,47	547,25	0,00	0,00	16 486,47	547,25	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 64.	Umyvací stôl	ks	21 041,02	698,43	1,00	21 041,02	698,43	0,00	0,00	21 041,02	698,43	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 65.	Umyvačka riadu	ks	60 967,16	2 023,74	1,00	60 967,16	2 023,74	60 967,16	2 023,74	0,00	0,00	43,70%	26 642,65	884,37	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 66.	Výrobník ľadu	ks	29 811,03	989,54	1,00	29 811,03	989,54	0,00	0,00	29 811,03	989,54	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 67.	Drtič ľadu	ks	18 007,99	597,76	1,00	18 007,99	597,76	0,00	0,00	18 007,99	597,76	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 68.	Kávovar2 pák+kapuč.	ks	199 999,80	6 638,78	1,00	199 999,80	6 638,78	199 999,80	6 638,78	0,00	0,00	43,70%	87 399,91	2 901,15	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 69.	Pracovný stôl	ks	17 855,34	592,69	1,00	17 855,34	592,69	0,00	0,00	17 855,34	592,69	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 70.	Barový pult- AMADEUS	ks	96 296,20	3 196,45	1,00	96 296,20	3 196,45	96 296,20	3 196,45	0,00	0,00	43,70%	42 081,44	1 396,85	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 71.	Barové zápultie -AMADEUS	ks	76 376,30	2 535,23	2,00	152 752,60	5 070,46	152 752,60	5 070,46	0,00	0,00	43,70%	66 752,89	2 215,79	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 72.	Mlynček na kávu	ks	27 627,60	917,07	1,00	27 627,60	917,07	0,00	0,00	27 627,60	917,07	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 73.	Frapovač 1 lit.,regulovateľný	ks	8 828,82	293,06	1,00	8 828,82	293,06	0,00	0,00	8 828,82	293,06	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 74.	Chladiaca skriňa presklenná 370 lit	ks	28 928,90	960,26	1,00	28 928,90	960,26	0,00	0,00	28 928,90	960,26	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 75.	Chladiaca skriňa presklenná 370 lit	ks	28 928,90	960,26	1,00	28 928,90	960,26	0,00	0,00	28 928,90	960,26	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 76.	Registračná pokladňa	ks	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 77.	Vinotéka	ks	121 737,62	4 040,95	1,00	121 737,62	4 040,95	121 737,62	4 040,95	0,00	0,00	43,70%	53 199,34	1 765,89	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 78.	Skladový regál kovový 4xpolica	ks	2 990,49	99,27	1,00	2 990,49	99,27	0,00	0,00	2 990,49	99,27	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku - PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - kaviareň	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 79.		ks		0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 80.	Chladiaca skriňa presklenná 370 lit	ks	28 957,80	961,22	2,00	57 915,60	1 922,45	57 915,60	1 922,45	0,00	0,00	43,70%	25 309,12	840,11	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 81.	Barové zápultie	ks	296 592,00	9 845,05	1,00	296 592,00	9 845,05	296 592,00	9 845,05	0,00	0,00	43,70%	129 610,70	4 302,29	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 82.	Barový pult	ks	215 359,86	7 148,64	1,00	215 359,86	7 148,64	215 359,86	7 148,64	0,00	0,00	43,70%	94 112,26	3 123,95	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 83.	Výrobník ľadu	ks	34 450,01	1 143,53	1,00	34 450,01	1 143,53	34 450,01	1 143,53	0,00	0,00	43,70%	15 054,66	499,72	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 84.	Drtič ľadu	ks	18 025,98	598,35	1,00	18 025,98	598,35	0,00	0,00	18 025,98	598,35	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 85.	Umyvačka pohárov	ks	83 047,01	2 756,66	1,00	83 047,01	2 756,66	83 047,01	2 756,66	0,00	0,00	43,70%	36 291,54	1 204,66	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 86.	Kávovar 3 pákový	ks	214 708,56	7 127,02	1,00	214 708,56	7 127,02	214 708,56	7 127,02	0,00	0,00	43,70%	93 827,64	3 114,51	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 87.	Mlynček na kávu	ks	27 655,20	917,98	1,00	27 655,20	917,98	0,00	0,00	27 655,20	917,98	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 88.	Chladiaci stôl2xdvierka 2xzásuvka	ks	89 478,60	2 970,15	1,00	89 478,60	2 970,15	89 478,60	2 970,15	0,00	0,00	43,70%	39 102,15	1 297,95	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 89.	Odšťavovač	ks	41 943,72	1 392,28	1,00	41 943,72	1 392,28	41 943,72	1 392,28	0,00	0,00	43,70%	18 329,41	608,42	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 90.	Pokladňa	ks	0,00	0,00	1,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 91.	Pracovný stôl	ks	14 353,65	476,45	1,00	14 353,65	476,45	0,00	0,00	14 353,65	476,45	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 92.	Vitrína na zákusky	ks	58 836,19	1 953,00	1,00	58 836,19	1 953,00	58 836,19	1 953,00	0,00	0,00	43,70%	25 711,41	853,46	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 93.	Vinotéka ARUBA	ks	121 859,23	4 044,99	1,00	121 859,23	4 044,99	121 859,23	4 044,99	0,00	0,00	43,70%	53 252,48	1 767,66	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 94.	Výčapné zariadenie	ks	75 150,00	2 494,52	1,00	75 150,00	2 494,52	75 150,00	2 494,52	0,00	0,00	43,70%	32 840,55	1 090,11	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 95.	3okruhovéchladenie + výčapná hlavica + stojan+ narážča + sanit. súdok	ks	0,00	0,00	1,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 96.	Umyvací stól	ks	26 327,55	873,91	1,00	26 327,55	873,91	0,00	0,00	26 327,55	873,91	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 97.	Doska na krájanie	ks	591,18	19,62	1,00	591,18	19,62	0,00	0,00	591,18	19,62	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 98.	Chladiaci stól 4x zásuvka	ks	98 797,20	3 279,47	1,00	98 797,20	3 279,47	98 797,20	3 279,47	0,00	0,00	43,70%	43 174,38	1 433,13	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 99.	Chladiaca skriňa dvojverová 830 lit.	ks	40 180,20	1 333,74	1,00	40 180,20	1 333,74	40 180,20	1 333,74	0,00	0,00	43,70%	17 558,75	582,84	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 00.	Umyvací stól	ks	18 975,38	629,87	1,00	18 975,38	629,87	0,00	0,00	18 975,38	629,87	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku - PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - jedáleň	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 01.				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 02.	Barový pult - RAMSES	ks	757 500,00	25 144,39	1,00	757 500,00	25 144,39	757 500,00	25 144,39	0,00	0,00	43,70%	331 027,50	10 988,10	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 03.	Chladiaci stól	ks	66 458,00	2 206,00	1,00	66 458,00	2 206,00	66 458,00	2 206,00	0,00	0,00	43,70%	29 042,15	964,02	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 04.	Pracovná plocha	ks	15 352,00	509,59	6,00	92 112,00	3 057,56	92 112,00	3 057,56	0,00	0,00	43,70%	40 252,94	1 336,15	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 05.	Umyvací stól	ks	15 352,00	509,59	2,00	30 704,00	1 019,19	30 704,00	1 019,19	0,00	0,00	43,70%	13 417,65	445,38	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 06.	Výrobik ľadu	ks	31 947,06	1 060,45	1,00	31 947,06	1 060,45	31 947,06	1 060,45	0,00	0,00	43,70%	13 960,86	463,42	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 07.	Drtič ľadu	ks	18 169,90	603,13	1,00	18 169,90	603,13	0,00	0,00	18 169,90	603,13	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 08.	Mixér	ks	14 533,90	482,44	1,00	14 533,90	482,44	0,00	0,00	14 533,90	482,44	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 09.	Frapovač	ks	8 877,90	294,69	1,00	8 877,90	294,69	0,00	0,00	8 877,90	294,69	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 10.	Chladiaci stôl s vanou	ks	73 326,00	2 433,98	1,00	73 326,00	2 433,98	73 326,00	2 433,98	0,00	0,00	43,70%	32 043,46	1 063,65	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 11.	Umývačka pohárov	ks	77 013,26	2 556,37	1,00	77 013,26	2 556,37	77 013,26	2 556,37	0,00	0,00	43,70%	33 654,79	1 117,13	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 12.	Chladiaci stôl	ks	66 458,00	2 206,00	1,00	66 458,00	2 206,00	66 458,00	2 206,00	0,00	0,00	43,70%	29 042,15	964,02	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 13.	Kávovar2 pák+kapuč.	ks	201 798,00	6 698,47	1,00	201 798,00	6 698,47	201 798,00	6 698,47	0,00	0,00	43,70%	88 185,73	2 927,23	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 14.	Mlynček nakávu	ks	27 876,00	925,31	1,00	27 876,00	925,31	0,00	0,00	27 876,00	925,31	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 15.	Pokladňa	ks	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 16.	Výčapné zariadenie	ks	75 750,00	2 514,44	1,00	75 750,00	2 514,44	75 750,00	2 514,44	0,00	0,00	43,70%	33 102,75	1 098,81	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 17.	Chladiaca skriňa dvojverová 830 lit.	ks	40 501,00	1 344,39	1,00	40 501,00	1 344,39	40 501,00	1 344,39	0,00	0,00	43,70%	17 698,94	587,50	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 18.	Vinotéka	ks	122 371,60	4 061,99	1,00	122 371,60	4 061,99	122 371,60	4 061,99	0,00	0,00	43,70%	53 476,39	1 775,09	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 19.	Teplý pult	ks	110 059,70	3 653,31	1,00	110 059,70	3 653,31	110 059,70	3 653,31	0,00	0,00	43,70%	48 096,09	1 596,50	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 20.	Neutrálny stolík rohový 90	ks	20 078,80	666,49	3,00	60 236,40	1 999,48	60 236,40	1 999,48	0,00	0,00	43,70%	26 323,31	873,77	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 21.	Chladený pult	ks	101 999,90	3 385,78	1,00	101 999,90	3 385,78	101 999,90	3 385,78	0,00	0,00	43,70%	44 573,96	1 479,58	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 22.	Neutrálny pult	ks	67 235,70	2 231,82	1,00	67 235,70	2 231,82	67 235,70	2 231,82	0,00	0,00	43,70%	29 382,00	975,30	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 23.	Teplý pult sklokeramika	ks	108 979,00	3 617,44	1,00	108 979,00	3 617,44	108 979,00	3 617,44	0,00	0,00	43,70%	47 623,82	1 580,82	marec 12	október 12

A9	Prestavba zámku - PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - doplnkové zariadenia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 24.				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 25.	Gastronádoby do konvektomatu a pultov	ks	25 375,00	842,30	1,00	25 375,00	842,30	0,00	0,00	25 375,00	842,30	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 26.	Odvápňovače	ks	3 004,40	99,73	10,00	30 044,00	997,28	0,00	0,00	30 044,00	997,28	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 27.	Hrnce 10 ks	ks	30 450,00	1 010,75	1,00	30 450,00	1 010,75	0,00	0,00	30 450,00	1 010,75	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 28.	Naberačky 15 ks	ks	6 090,00	202,15	1,00	6 090,00	202,15	0,00	0,00	6 090,00	202,15	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 29.	Metličky 5 ks	ks	1 370,25	45,48	1,00	1 370,25	45,48	0,00	0,00	1 370,25	45,48	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 30.	Nože kuchynské 10 ks	ks	15 225,00	505,38	1,00	15 225,00	505,38	0,00	0,00	15 225,00	505,38	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 31.	Držiak nožov magnet	ks	1 979,25	65,70	3,00	5 937,75	197,10	0,00	0,00	5 937,75	197,10	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 32.	Špičák	ks	1 185,52	39,35	2,00	2 371,04	78,70	0,00	0,00	2 371,04	78,70	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 33.	Sito na halušky 40	ks	1 928,50	64,01	1,00	1 928,50	64,01	0,00	0,00	1 928,50	64,01	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 34.	Varechy drevené	ks	507,50	16,85	1,00	507,50	16,85	0,00	0,00	507,50	16,85	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 35.	Tanier clubový	ks	150,22	4,99	50,00	7 511,00	249,32	0,00	0,00	7 511,00	249,32	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 36.	Tanier plytký	ks	102,52	3,40	200,00	20 503,00	680,57	0,00	0,00	20 503,00	680,57	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 37.	Tanier hlboký	ks	96,43	3,20	200,00	19 285,00	640,14	0,00	0,00	19 285,00	640,14	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 38.	Tanier dezertný	ks	54,81	1,82	200,00	10 962,00	363,87	0,00	0,00	10 962,00	363,87	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 39.	Tanier múčnikový	ks	46,69	1,55	200,00	9 338,00	309,96	0,00	0,00	9 338,00	309,96	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 40.	Miska bujonová s podšálkou	ks	125,86	4,18	200,00	25 172,00	835,56	0,00	0,00	25 172,00	835,56	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 41.	Šalka na mokka kávu s podšálkou	ks	76,13	2,53	100,00	7 612,50	252,69	0,00	0,00	7 612,50	252,69	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 42.	Šalka na kávu s podšálkou	ks	92,37	3,07	100,00	9 236,50	306,60	0,00	0,00	9 236,50	306,60	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 43.	Šalka na čaj s podšálkou	ks	121,80	4,04	100,00	12 180,00	404,30	0,00	0,00	12 180,00	404,30	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 44.	Misa oválna 36 cm	ks	232,44	7,72	20,00	4 648,70	154,31	0,00	0,00	4 648,70	154,31	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 45.	Misa guľatá	ks	189,81	6,30	20,00	3 796,10	126,01	0,00	0,00	3 796,10	126,01	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 46.	Miska na kompót	ks	74,10	2,46	200,00	14 819,00	491,90	0,00	0,00	14 819,00	491,90	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 47.	Konvička na čaj	ks	331,91	11,02	50,00	16 595,25	550,86	0,00	0,00	16 595,25	550,86	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 48.	Mliekovka malá 4 cl	ks	40,60	1,35	50,00	2 030,00	67,38	0,00	0,00	2 030,00	67,38	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 49.	Omáčnik	ks	113,68	3,77	50,00	5 684,00	188,67	0,00	0,00	5 684,00	188,67	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 50.	Stojan na vajce	ks	53,80	1,79	50,00	2 689,75	89,28	0,00	0,00	2 689,75	89,28	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 51.	Pohár na biele víno	ks	43,65	1,45	300,00	13 093,50	434,62	0,00	0,00	13 093,50	434,62	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 52.	Pohár na destilát	ks	39,59	1,31	300,00	11 875,50	394,19	0,00	0,00	11 875,50	394,19	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 53.	Pohár na červené víno	ks	48,72	1,62	300,00	14 616,00	485,16	0,00	0,00	14 616,00	485,16	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 54.	Pohár na korenené víno miska	ks	49,74	1,65	300,00	14 920,50	495,27	0,00	0,00	14 920,50	495,27	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 55.	Pohár na pivo	ks	46,69	1,55	150,00	7 003,50	232,47	0,00	0,00	7 003,50	232,47	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 56.	Pohár na nealko	ks	45,68	1,52	300,00	13 702,50	454,84	0,00	0,00	13 702,50	454,84	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 57.	Pohár na brandy napoleón	ks	46,69	1,55	200,00	9 338,00	309,96	0,00	0,00	9 338,00	309,96	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 58.	Pohár na šampanské	ks	45,68	1,52	200,00	9 135,00	303,23	0,00	0,00	9 135,00	303,23	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 59.	Pohár na whisky	ks	20,30	0,67	100,00	2 030,00	67,38	0,00	0,00	2 030,00	67,38	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 60.	Pohár na long drink	ks	45,68	1,52	100,00	4 567,50	151,61	0,00	0,00	4 567,50	151,61	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 61.	Pohár na miešané nápoje	ks	24,36	0,81	100,00	2 436,00	80,86	0,00	0,00	2 436,00	80,86	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 62.	Džbán 1 l	ks	203,00	6,74	20,00	4 060,00	134,77	0,00	0,00	4 060,00	134,77	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 63.	Džbán 0,5 l	ks	187,78	6,23	20,00	3 755,50	124,66	0,00	0,00	3 755,50	124,66	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 64.	Džbán 0,2 l	ks	171,54	5,69	30,00	5 146,05	170,82	0,00	0,00	5 146,05	170,82	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 65.	Nôž veľký	ks	33,50	1,11	300,00	10 048,50	333,55	0,00	0,00	10 048,50	333,55	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 66.	Vidlička veľká	ks	20,30	0,67	300,00	6 090,00	202,15	0,00	0,00	6 090,00	202,15	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 67.	Lyžica veľká	ks	20,30	0,67	300,00	6 090,00	202,15	0,00	0,00	6 090,00	202,15	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 68.	Dezertný nôž	ks	24,36	0,81	300,00	7 308,00	242,58	0,00	0,00	7 308,00	242,58	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 69.	Dezertná vidlička	ks	18,27	0,61	300,00	5 481,00	181,94	0,00	0,00	5 481,00	181,94	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 70.	Dezertná lyžica	ks	18,27	0,61	150,00	2 740,50	90,97	0,00	0,00	2 740,50	90,97	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 71.	Múčniková vidlička	ks	15,23	0,51	150,00	2 283,75	75,81	0,00	0,00	2 283,75	75,81	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 72.	Lyžička na zmrzlinu	ks	19,29	0,64	100,00	1 928,50	64,01	0,00	0,00	1 928,50	64,01	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 73.	Lyžička na kávu	ks	14,21	0,47	100,00	1 421,00	47,17	0,00	0,00	1 421,00	47,17	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 74.	Lyžička na mokka kávu	ks	13,20	0,44	100,00	1 319,50	43,80	0,00	0,00	1 319,50	43,80	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 75.	Kliešte rôzne	ks	609,00	20,22	20,00	12 180,00	404,30	0,00	0,00	12 180,00	404,30	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 76.	Nôž na ryby	ks	35,53	1,18	100,00	3 552,50	117,92	0,00	0,00	3 552,50	117,92	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 77.	Vidlička na ryby	ks	25,38	0,84	50,00	1 268,75	42,11	0,00	0,00	1 268,75	42,11	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 78.	Chladič na víno a sekt-nerez	ks	456,75	15,16	20,00	9 135,00	303,23	0,00	0,00	9 135,00	303,23	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 79.	Lyžička na koktail	ks	27,41	0,91	50,00	1 370,50	45,49	0,00	0,00	1 370,50	45,49	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 80.	Čašnícky otvárač	ks	81,20	2,70	10,00	812,00	26,95	0,00	0,00	812,00	26,95	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 81.	Podnos nerezový	ks	253,75	8,42	50,00	12 687,50	421,15	0,00	0,00	12 687,50	421,15	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 82.	Koreničky sada	ks	492,28	16,34	40,00	19 691,20	653,63	0,00	0,00	19 691,20	653,63	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 83.	Škrabka na zemiaky	ks	93,38	3,10	10,00	933,80	31,00	0,00	0,00	933,80	31,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 84.	Misa polievková terina 3 lit.	ks	365,40	12,13	30,00	10 962,00	363,87	0,00	0,00	10 962,00	363,87	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 85.	Plastové dosky na krájanie	ks	482,13	16,00	5,00	2 410,65	80,02	0,00	0,00	2 410,65	80,02	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 86.	Stojan na dosky	ks	492,28	16,34	1,00	492,28	16,34	0,00	0,00	492,28	16,34	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 87.	Obrus na stôl	ks	290,00	9,63	40,00	11 600,00	385,05	0,00	0,00	11 600,00	385,05	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 88.	Misa nerez rôzne veľkosti	ks	350,00	11,62	30,00	10 500,00	348,54	0,00	0,00	10 500,00	348,54	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 89.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 90.	postel 90cm - čelo	kus	7 327,94	243,24	80,00	586 235,09	19 459,44	586 235,09	19 459,44	0,00	0,00	43,70%	256 184,73	8 503,78	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 91.	postel 180 cm - čelo	kus	10 403,86	345,35	12,00	124 846,36	4 144,14	124 846,36	4 144,14	0,00	0,00	43,70%	54 557,86	1 810,99	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 92.	rošt+matrac 90 cm	kus	5 428,10	180,18	80,00	434 248,21	14 414,40	434 248,21	14 414,40	0,00	0,00	43,70%	189 766,47	6 299,09	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 93.	rošt+matrac 180 cm	kus	9 499,18	315,32	12,00	113 990,16	3 783,78	113 990,16	3 783,78	0,00	0,00	43,70%	49 813,70	1 653,51	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 94.	nočný stolík	kus	5 066,23	168,17	104,00	526 887,83	17 489,47	526 887,83	17 489,47	0,00	0,00	43,70%	230 249,98	7 642,90	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 95.	Sedacia súprava 2+1	kus	20 355,39	675,68	8,00	162 843,08	5 405,40	162 843,08	5 405,40	0,00	0,00	43,70%	71 162,43	2 362,16	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 96.	Sedacia súprava 2+1+1	kus	33 925,64	1 126,13	4,00	135 702,57	4 504,50	135 702,57	4 504,50	0,00	0,00	43,70%	59 302,02	1 968,47	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 97.	Kreslo zo sed.súpravy	kus	5 428,10	180,18	6,00	32 568,62	1 081,08	32 568,62	1 081,08	0,00	0,00	43,70%	14 232,49	472,43	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 98.	konferenčný stolík	kus	5 201,93	172,67	52,00	270 500,45	8 978,97	270 500,45	8 978,97	0,00	0,00	43,70%	118 208,70	3 923,81	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	18 99.	vešiak na kabáty	kus	6 739,89	223,72	52,00	350 474,50	11 633,62	350 474,50	11 633,62	0,00	0,00	43,70%	153 157,35	5 083,89	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	19 00.	skriňa	kus	16 962,82	563,06	52,00	882 066,69	29 279,25	882 066,69	29 279,25	0,00	0,00	43,70%	385 463,14	12 795,03	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	19 01.	kresielko	kus	4 523,42	150,15	70,00	316 639,32	10 510,50	316 639,32	10 510,50	0,00	0,00	43,70%	138 371,38	4 593,09	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	19 02.	stolík na batožinu	kus	8 549,26	283,78	52,00	444 561,61	14 756,74	444 561,61	14 756,74	0,00	0,00	43,70%	194 273,42	6 448,70	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	19 03.	zrkadlo	kus	3 347,33	111,11	52,00	174 061,16	5 777,77	174 061,16	5 777,77	0,00	0,00	43,70%	76 064,73	2 524,89	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	19 04.	TV stolík	kus	9 046,84	300,30	52,00	470 435,57	15 615,60	470 435,57	15 615,60	0,00	0,00	43,70%	205 580,34	6 824,02	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 05.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 06.	postel 180 cm - čelo	kus	10 414,26	345,69	8,00	83 314,06	2 765,52	83 314,06	2 765,52	0,00	0,00	43,70%	36 408,24	1 208,53	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 07.	postel 90cm - čelo	kus	7 335,26	243,49	4,00	29 341,04	973,94	0,00	0,00	29 341,04	973,94	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 08.	rošt+matrac 180 cm	kus	9 508,67	315,63	8,00	76 069,36	2 525,04	76 069,36	2 525,04	0,00	0,00	43,70%	33 242,31	1 103,44	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 09.	rošt+matrac 90 cm	kus	5 433,53	180,36	4,00	21 734,12	721,44	0,00	0,00	21 734,12	721,44	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 10.	Sedacia súprava 3+2+1	kus	113 198,45	3 757,50	10,00	1 131 984,45	37 575,00	1 131 984,45	37 575,00	0,00	0,00	43,70%	494 677,20	16 420,28	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 11.	konferenčný stolík	kus	5 207,13	172,85	10,00	52 071,28	1 728,45	52 071,28	1 728,45	0,00	0,00	43,70%	22 755,15	755,33	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 12.	Rokovací stôl	kus	13 583,81	450,90	1,00	13 583,81	450,90	0,00	0,00	13 583,81	450,90	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 13.	Stolička	kus	4 527,94	150,30	6,00	27 167,64	901,80	0,00	0,00	27 167,64	901,80	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 14.	Skriňová zostava	kus	40 751,44	1 352,70	10,00	407 514,40	13 527,00	407 514,40	13 527,00	0,00	0,00	43,70%	178 083,79	5 911,30	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 15.	Pisací stôl	kus	9 508,67	315,63	10,00	95 086,69	3 156,30	95 086,69	3 156,30	0,00	0,00	43,70%	41 552,89	1 379,30	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 16.	Kreslo za písací stôl	kus	6 791,91	225,45	10,00	67 919,07	2 254,50	67 919,07	2 254,50	0,00	0,00	43,70%	29 680,63	985,22	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 17.	stolík na batožinu	kus	8 557,80	284,07	10,00	85 578,02	2 840,67	85 578,02	2 840,67	0,00	0,00	43,70%	37 397,60	1 241,37	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 18.	zrkadlo	kus	3 350,67	111,22	10,00	33 506,74	1 112,22	33 506,74	1 112,22	0,00	0,00	43,70%	14 642,45	486,04	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 19.	toaletný stolík	kus	8 150,29	270,54	10,00	81 502,88	2 705,40	81 502,88	2 705,40	0,00	0,00	43,70%	35 616,76	1 182,26	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 20.	TV stolík	kus	9 055,88	300,60	10,00	90 558,76	3 006,00	90 558,76	3 006,00	0,00	0,00	43,70%	39 574,18	1 313,62	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	19 21.	vešiak na kabáty	kus	6 746,63	223,95	10,00	67 466,27	2 239,47	67 466,27	2 239,47	0,00	0,00	43,70%	29 482,76	978,65	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	19 22.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	19 23.	1-kreslo	kus	19 621,06	651,30	14,00	274 694,89	9 118,20	274 694,89	9 118,20	0,00	0,00	43,70%	120 041,67	3 984,65	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	19 24.	2-kreslo	kus	37 732,82	1 252,50	13,00	490 526,60	16 282,50	490 526,60	16 282,50	0,00	0,00	43,70%	214 360,12	7 115,45	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	19 25.	3-kreslo	kus	56 599,22	1 878,75	1,00	56 599,22	1 878,75	56 599,22	1 878,75	0,00	0,00	43,70%	24 733,86	821,01	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	19 26.	konferenčný stolík	kus	5 207,13	172,85	12,00	62 485,54	2 074,14	62 485,54	2 074,14	0,00	0,00	43,70%	27 306,18	906,40	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	19 27.	TV-stolík	kus	9 055,88	300,60	6,00	54 335,25	1 803,60	54 335,25	1 803,60	0,00	0,00	43,70%	23 744,51	788,17	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	19 28.	recepčný pult	kus	90 558,76	3 006,00	1,00	90 558,76	3 006,00	90 558,76	3 006,00	0,00	0,00	43,70%	39 574,18	1 313,62	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - kongresová hala	713001 Interiérového vybavenia	19 29.	Kongresová hala - vybavenie	súbor	3 000 000,00	99 581,76	1,00	3 000 000,00	99 581,76	3 000 000,00	99 581,76	0,00	0,00	43,70%	1 311 000,00	43 517,23	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - salón	713001 Interiérového vybavenia	19 30.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón	713001 Interiérového vybavenia	19 31.	servírovacie stoly	kus	7 606,82	252,50	12,00	91 281,78	3 030,00	91 281,78	3 030,00	0,00	0,00	43,70%	39 890,14	1 324,11	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón	713001 Interiérového vybavenia	19 32.	servírovacie boxy	kus	9 128,18	303,00	10,00	91 281,78	3 030,00	91 281,78	3 030,00	0,00	0,00	43,70%	39 890,14	1 324,11	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón	713001 Interiérového vybavenia	19 33.	sedenie 2-kreslo	kus	38 034,08	1 262,50	10,00	380 340,75	12 625,00	380 340,75	12 625,00	0,00	0,00	43,70%	166 208,91	5 517,13	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón	713001 Interiérového vybavenia	19 34.	sedenie 1-kreslo	kus	19 777,72	656,50	20,00	395 554,38	13 130,00	395 554,38	13 130,00	0,00	0,00	43,70%	172 857,26	5 737,81	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár	713001 Interiérového vybavenia	19 35.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12

	Vybavenie interiéru - Reštaurácia																		
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia	713001 Interiérového vybavenia	19 36.	stolička	kus	4 564,09	151,50	120,00	547 690,20	18 179,98	547 690,20	18 179,98	0,00	0,00	43,70%	239 340,62	7 944,65	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia	713001 Interiérového vybavenia	19 37.	stoly /2/	kus	6 085,45	202,00	12,00	73 025,40	2 424,00	73 025,40	2 424,00	0,00	0,00	43,70%	31 912,10	1 059,29	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia	713001 Interiérového vybavenia	19 38.	stoly /4/	kus	10 649,54	353,50	24,00	255 588,96	8 484,00	255 588,96	8 484,00	0,00	0,00	43,70%	111 692,38	3 707,51	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia	713001 Interiérového vybavenia	19 39.	barová stolička	kus	6 085,45	202,00	10,00	60 854,50	2 020,00	60 854,50	2 020,00	0,00	0,00	43,70%	26 593,42	882,74	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci	713001 Interiérového vybavenia	19 40.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci	713001 Interiérového vybavenia	19 41.	šatňová skriňa	kus	3 042,73	101,00	32,00	97 367,20	3 232,00	97 367,20	3 232,00	0,00	0,00	43,70%	42 549,47	1 412,38	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci	713001 Interiérového vybavenia	19 42.	lavica	kus	6 085,45	202,00	4,00	24 341,80	808,00	0,00	0,00	24 341,80	808,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	19 43.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	19 44.	barový pult	kus	155 179,03	5 151,00	1,00	155 179,03	5 151,00	155 179,03	5 151,00	0,00	0,00	43,70%	67 813,23	2 250,99	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	19 45.	barový nábytok za pultom	kus	146 050,85	4 848,00	1,00	146 050,85	4 848,00	146 050,85	4 848,00	0,00	0,00	43,70%	63 824,22	2 118,58	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	19 46.	barová stolička	kus	6 085,45	202,00	9,00	54 769,07	1 818,00	54 769,07	1 818,00	0,00	0,00	43,70%	23 934,08	794,47	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	19 47.	stôl	kus	10 565,19	350,70	4,00	42 260,74	1 402,80	42 260,74	1 402,80	0,00	0,00	43,70%	18 467,94	613,02	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	19 48.	stolička	kus	4 527,94	150,30	16,00	72 446,96	2 404,80	72 446,96	2 404,80	0,00	0,00	43,70%	31 659,32	1 050,90	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	19 49.	1-kreslo	kus	20 561,00	682,50	24,00	493 463,88	16 380,00	493 463,88	16 380,00	0,00	0,00	43,70%	215 643,72	7 158,06	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	19 50.	stolík	kus	5 456,57	181,12	6,00	32 739,42	1 086,75	32 739,42	1 086,75	0,00	0,00	43,70%	14 307,13	474,91	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 51.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 52.	1-kreslo	kus	19 640,65	651,95	5,00	98 203,23	3 259,75	98 203,23	3 259,75	0,00	0,00	43,70%	42 914,81	1 424,51	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 53.	2-kreslo	kus	37 770,47	1 253,75	2,00	75 540,94	2 507,50	75 540,94	2 507,50	0,00	0,00	43,70%	33 011,39	1 095,78	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 54.	3-kreslo	kus	56 655,71	1 880,62	2,00	113 311,41	3 761,25	113 311,41	3 761,25	0,00	0,00	43,70%	49 517,09	1 643,67	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 55.	odpočívacie bazénové lehátko	kus	10 575,73	351,05	6,00	63 454,38	2 106,30	63 454,38	2 106,30	0,00	0,00	43,70%	27 729,56	920,45	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 56.	šatňňnová skrinka	kus	6 043,28	200,60	32,00	193 384,80	6 419,20	193 384,80	6 419,20	0,00	0,00	43,70%	84 509,16	2 805,19	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 57.	recepčný pult	kus	151 081,89	5 015,00	2,00	302 163,78	10 030,00	302 163,78	10 030,00	0,00	0,00	43,70%	132 045,57	4 383,11	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 58.	stolička	kus	4 532,46	150,45	10,00	45 324,55	1 504,50	45 324,55	1 504,50	0,00	0,00	43,70%	19 806,83	657,47	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 59.	lavica	kus	6 043,20	200,60	4,00	24 172,80	802,39	0,00	0,00	24 172,80	802,39	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 60.	interierová zástena	kus	302,00	10,02	37,00	11 174,00	370,91	0,00	0,00	11 174,00	370,91	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 61.	masážny stôl	kus	45 324,57	1 504,50	3,00	135 973,70	4 513,50	135 973,70	4 513,50	0,00	0,00	43,70%	59 420,50	1 972,40	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 62.	manikúrový stôl	kus	45 324,57	1 504,50	1,00	45 324,57	1 504,50	45 324,57	1 504,50	0,00	0,00	43,70%	19 806,84	657,47	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	19 63.	kadernický pult	kus	60 432,76	2 006,00	1,00	60 432,76	2 006,00	60 432,76	2 006,00	0,00	0,00	43,70%	26 409,11	876,62	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	19 64.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	19 65.	stôl /4/	kus	10 754,98	357,00	8,00	86 039,86	2 856,00	86 039,86	2 856,00	0,00	0,00	43,70%	37 599,42	1 248,07	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	19 66.	stôl /2/	kus	6 145,70	204,00	3,00	18 437,11	612,00	0,00	0,00	18 437,11	612,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	19 67.	stolička	kus	4 609,28	153,00	30,00	138 278,25	4 590,00	138 278,25	4 590,00	0,00	0,00	43,70%	60 427,60	2 005,83	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	19 68.	barová stolička	kus	6 145,70	204,00	3,00	18 437,11	612,00	0,00	0,00	18 437,11	612,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	19 69.	barový pult	kus	156 715,45	5 202,00	1,00	156 715,45	5 202,00	156 715,45	5 202,00	0,00	0,00	43,70%	68 484,65	2 273,27	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	19 70.	barové skrinky	kus	46 092,78	1 530,00	2,00	92 185,56	3 060,00	92 185,56	3 060,00	0,00	0,00	43,70%	40 285,09	1 337,22	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	19 71.	vinotéka	kus	39 639,79	1 315,80	1,00	39 639,79	1 315,80	39 639,79	1 315,80	0,00	0,00	43,70%	17 322,59	575,00	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	19 72.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	19 73.	stôl	kus	10 754,98	357,00	8,00	86 039,86	2 856,00	86 039,86	2 856,00	0,00	0,00	43,70%	37 599,42	1 248,07	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	19 74.	stolička	kus	4 609,28	153,00	24,00	110 622,60	3 672,00	110 622,60	3 672,00	0,00	0,00	43,70%	48 342,08	1 604,66	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	19 75.	barový pult	kus	156 715,45	5 202,00	1,00	156 715,45	5 202,00	156 715,45	5 202,00	0,00	0,00	43,70%	68 484,65	2 273,27	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	19 76.	barová stolička	kus	6 145,70	204,00	5,00	30 728,50	1 020,00	30 728,50	1 020,00	0,00	0,00	43,70%	13 428,35	445,74	marec 12	október 12

A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1977.	zasadací stůl	kus	15 671,55	520,20	1,00	15 671,55	520,20	0,00	0,00	15 671,55	520,20	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1978.	zasadacie stoličky	kus	4 609,28	153,00	14,00	64 529,89	2 142,00	64 529,89	2 142,00	0,00	0,00	43,70%	28 199,56	936,05	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1979.	exteriér - stůl	kus	6 145,70	204,00	8,00	49 165,61	1 632,00	49 165,61	1 632,00	0,00	0,00	43,70%	21 485,37	713,18	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1980.	exteriér - stolička	kus	4 609,28	153,00	24,00	110 622,62	3 672,00	110 622,62	3 672,00	0,00	0,00	43,70%	48 342,09	1 604,66	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku HI. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie	713001 Interiérového vybavenia	1981.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie	713001 Interiérového vybavenia	1982.	stůl	kus	6 326,46	210,00	10,00	63 264,60	2 100,00	63 264,60	2 100,00	0,00	0,00	43,70%	27 646,63	917,70	marec 12	október 12
A9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie	713001 Interiérového vybavenia	1983.	stolička	kus	4 744,85	157,50	40,00	189 793,80	6 300,00	189 793,80	6 300,00	0,00	0,00	43,70%	82 939,89	2 753,10	marec 12	október 12
A9	Prestavba zámku - HI. II VRN a Komplet. činnosť		1984.				0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	0,00	0,00	marec 12	október 12
			Celkom						425 003 298,17	14 107 525,00	413 390 100,14	13 722 037,45	11 613 198,03	385 487,55		180 651 473,76	5 996 530,36	november 2009	október 2012