

Harmonogram realizácie predmetu zmluvy

Fáza projektu	Trvanie		Prácnosť človekodenň	Platobný míľnik D = deň nadobudnutia účinnosti zmluvy	Realizačné výstupy
	týždne	prac. dni			
Fáza 1 – analytická					
Etapa 0 - Mobilizácia	1	5	10,0		<ul style="list-style-type: none"> Charta projektu Kick-off míting
Etapa 1 - Identifikácia biznis potrieb a očakávaní	4	20	47,0		<ul style="list-style-type: none"> Prehľad a prioritizácia požiadaviek na údaje z biznis pohľadu
Etapa 2 - Analýza súčasného stavu entít údajov	5	25	174,0		<ul style="list-style-type: none"> Katalóg kmeňových údajov (entitná mapa) Dopadová analýza u vybraných entít kmeňových údajov
Akceptačný workshop 1				D+13* týždňov	
Etapa 3 - Príprava opatrení na biznis a IT úrovni	6	30	171,0		<ul style="list-style-type: none"> Návrh opatrení u vybraných entít kmeňových údajov Definícia funkčných požiadaviek na SW podporu (funkčné špecifikácie pre existujúce IS SP)
Akceptačný workshop 2				D+19* týždňov	
Etapa 4 - Definovanie plánu aktivít	3	15	40,0		<ul style="list-style-type: none"> Plán implementačných aktivít Výber požiadaviek na implementáciu
Akceptačný workshop 3				D+21* týždňov	
Etapa 5 - Implementácia vybraných požiadaviek v JSSA	11	55	74,5		<ul style="list-style-type: none"> Príprava implementácie Implementované vybrané požiadavky
Ukončenie projektu				D+33* týždňov	
Celková rekapitulácia projektu	30 + 3*	150	516,5		

Príloha č. 2
k Zmluve o dielo č. 113061992

Poznámky:

D deň nadobudnutia účinnosti zmluvy

* 3 týždne výluka v čase od 16.12.2013 – 6.1.2013 (z dôvodu Vianočných a novoročných sviatkov)

V Banskej Bystrici, 2013
za Zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici, 2013
za Objednávateľa:

.....
Iveta Milčíková
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva

.....
Ing. Vladimír Demčík
člen predstavenstva

.....
Ing. Peter Blaškoviš
člen predstavenstva

Parafy:	Zmluva o dielo č. 111081834	Odborný garant: UIT
	Strana 2 z 2	Číslo v CEEZ: 1473/2013