

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: 1//01/280/1/13-RIR

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

### Zmluvné strany:

#### **Oil Gas Projekt, s.r.o.**

**Karpatská 3256/15**

**058 01 Poprad**

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH :

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných a technických:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 26962/P

**Ing. Pavol Adamec**, riaditeľ

47 243 431

2023637231

SK2023637231

Československá obchodná banka, a.s.

4017035670/7500

Ing. Pavol Adamec, riaditeľ

**a**

#### **TRANSPETROL, a.s.**

**Šumavská 38**

**821 08 Bratislava**

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:
- technických:

osoba oprávnená kontrolovať plnenie

predmetu zmluvy v priebehu realizácie:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B

**Ing. Ivan Krivosudský**, predseda predstavenstva

**Ing. Martin Šustr, PhD.**, člen predstavenstva

31341977

2020403715

SK2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj

Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií

Ing. Pavol Popálený, Ing. Ján Eštok, Ing. Anton Kocian

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov tento dotatok č. 1 k ZoD na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu č. 280 – Rekonštrukcia podlahy ČS 222 v PS 2 Moldava nad Bodvou**

## I.

V súlade s ustanovením bodov 1.8, 3.4, 3.5 a 8.2 zmluvy o dielo č. objednávateľa 01/280/1/13-RIR zo dňa 21.1.2013 na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu č. 280 – Rekonštrukcia podlahy ČS 222 v PS 2 Moldava nad Bodvou (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

1.1 **V čl. I PREDMET ZMLUVY** sa na základe dohody zmluvných strán rozsah diela podľa bodu 1.3 zmluvy zvyšuje o nasledovný rozsah:

- demontáž potrubí a zariadení sprievodného ohrevu
- demontáž zbernej nádrže
- nová nerezová dvojplášťová zberná nádrž s možnosťou indikácie tesnosti nádrže
- stáčanie auto cisterien do zbernej nádrže,

nakoľko zo záverov projektových dní a konštatovaní zodpovedných zástupcov vyplýva potreba navýšenia projektových prác na technologickej časti v uvedenom rozsahu.

1.2 **V čl. III CENA DIELA** sa zvyšuje výška ceny diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu **14 000,00** eur bez DPH v dôsledku týmto dodatkom č. 1 k zmluve dohodnutého zvýšenia rozsahu diela. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu **1.3** zmluvy vo výške 34 800,00 eur (slovom tridsaťštyritisícosemsto 00/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH 20% je 5 800,00 eur. **Cena bez DPH je 29 000,00 eur.**

## II.

2.1. Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k zmluve tvorí aktualizovaná kalkulácia ceny diela, ktorá zároveň nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 k zmluve o dielo č. objednávateľa 01/280/1/13-RIR zo dňa 21.1.2013 na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu č. 280 – Rekonštrukcia podlahy ČS 222 v PS 2 Moldava nad Bodvou.

## III.

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok č. 1 k zmluve tvorí súčasť zmluvy.
- 3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.
- 3.4. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tohto dodatku č. 1 k zmluve súhlasia.
- 3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a na znak toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Poprade dňa 10.12.2013

V Bratislave dňa .....

zhotoviteľ :

objednávateľ :

.....  
**Ing. Pavol Adamec**  
riaditeľ  
Oil Gas Projekt, s.r.o.

.....  
**Ing. Ivan Krivosudský**  
predseda predstavenstva  
TRANSPETROL, a.s.

.....  
**Ing. Martin Šustr, PhD.**  
člen predstavenstva  
TRANSPETROL, a.s.