

DODATOK č. 2
KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2012/763-37

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ sekcie hnutel'ného a nehnuteľného
majetku MV SR na základe plnomocenstva č. p.:
KM-OPVA2-2013/341-029 zo dňa 4. apríla 2013

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Oľga Grausová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Jozef Janiga, Ing. Tomáš Ballay
a externý dozor - iná osoba písomne poverená
osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach
zmluvných

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

00 151 866

DIČ:

IČ DPH:

tel.:

fax:

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

V zastúpení:

Ing. Ivan Ondko - podpredseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ivan Ondko - podpredseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Jozef Maťašovský

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

36168335

DIČ:

IČ DPH:

tel.:

fax:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 304/P.

Čl. I Predmet Dodatku

- 1.1. Čl. II. odsek 2.1. Zmluvy o dielo č. OVO1-2012/763-37 zo dňa 29.10.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa dopĺňa bodom 2.1.2., ktorý znie nasledovne:

„Predmet Zmluvy o dielo je vymedzený aj súpisom naviac prác, ktoré sú uvedené a ocenené v Prílohe č. 6k tejto Zmluve o dielo. Príloha č. 6k tejto Zmluve o dielo obsahuje špecifikáciu jednotlivých druhov stavebných prác po položkách nasledovne:

- SO 01 – Dom HZS – u HSV prác časť zemné práce, zakladanie, zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, úpravy povrchov a podlahy, ostatné konštrukcie a búracie práce, presuny hmôt; u PSV prác časť izolácie proti zemnej vlhkosti, tepelné izolácie, zdravotníctvo – zariadenia predmetu, ústredné kúrenie – rozvodné potrubie, ústredné kúrenie – armatúry, stolárske konštrukcie, doplnkové kovové konštrukcie, podlahy z dlaždíc, dokončovacie práce – nátery a maľby, montáž oceľových konštrukcií, montáž vzduchotechnických zariadení, bleskozvod a elektromontážne práce.

Predmet Zmluvy o dielo sa zužuje o menej práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 7 k tejto Zmluve o dielo. Príloha č. 7 k tejto Zmluve o dielo obsahuje špecifikáciu jednotlivých druhov menej prác po položkách nasledovne:

- SO 01 – Dom HZS – stavebno-technické riešenie, elektrotechnické inštalácie, zdravotníctvo, ústredné kúrenie, vzduchotechnika, meranie a regulácia.“

- 1.2. Čl. III. odsek 3.2., bod 3.2.1. sa mení nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na aktualizácii „*Harmonogramu postupu výstavby*“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve o dielo.“

- 1.3. Čl. V. odsek 5.1. sa dopĺňa bodom 5.1.5., ktorý znie nasledovne:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy stanovená v bode 5.1. tohto článku sa zvyšuje o cenu za naviac práce a znižuje o sumu menej prác:

Cena naviac prác:

SO 1 – Dom HZS bez DPH.....	16 077,35 €
DPH 20%.....	3 215,47 €
Cena celkom vrátane DPH.....	19 292,82 €

Cena menej prác:

SO 1 – Dom HZS bez DPH	24 867,85 €
DPH 20%	4 973,57 €
Cena celkom vrátane DPH	29 841,42 €“

- 1.4. Čl. V. odsek 5.2. sa mení nasledovne:

„Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2, v Prílohe č. 3, v Prílohe č. 6 a v Prílohe č. 7k tejto Zmluve o dielo. Prílohu č. 4 a Prílohu č. 8 k tejto Zmluve o dielo tvoria kalkulácie jednotkových cien naviac prác, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 2 k Zmluve o dielo.“

- 1.5. Čl. XIV. odsek 14.14. sa mení nasledovne:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1 – Harmonogram postupu výstavby,
- Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny,
- Príloha č. 3 – Špecifikácia ceny navyše prác,
- Príloha č. 4 – Kalkulácie jednotkových cien navyše prác,
- Príloha č. 5 – Výpis z obchodného registra zhotoviteľa,
- Príloha č. 6 – Špecifikácia ceny navyše prác,
- Príloha č. 7 – Špecifikácia ceny menej prác,
- Príloha č. 8 - Kalkulácie jednotkových cien navyše prác.“

Čl. II

Záverečné ustanovenia Dodatku

- 2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
- 2.2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 2.3. Dodatok sa vyhotovuje v 6-tich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ. Prílohy č. 1, č. 6, č. 7 a č. 8 sú vyhotovené v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
- 2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok zverejní objednávateľ.
- 2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 30. 12. 2013

V Poprade dňa 09. 12. 2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ
sektie hnutel'ného a nehnuteľného majetku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ing. Ivan Ondko
podpredsa predstavenstva

Harmonogram postupu výstavby

V Bratislave dňa 30. 12. 2013

Za objednávateľa:

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ
sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

V Poprade dňa 09. 12. 2013

Za zhotoviteľa:

Ing. Ivan Ondko
podpredseda predstavenstva

Špecifikácia ceny navyiac prác

V Bratislave dňa 30. 12. 2013

V Poprade dňa 09. 12. 2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ
sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ing. Ivan Ondko
podpredsa predstavenstva

Špecifikácia ceny menej prác

V Bratislave dňa 30. 12. 2013

Za objednávateľa:

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ
sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

V Poprade dňa 09. 12. 2013

Za zhotoviteľa:

Ing. Ivan Ondko
podpredsa predstavenstva

Kalkulácie jednotkových cien navyše prác

V Bratislave dňa 30. 12. 2013

V Poprade dňa 09. 12. 2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ
sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ing. Ivan Ondko
podpredsa predstavenstva