

**DODATOK Č. 2/DZ221101204520102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012045201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Udiča
sídlo : Udiča 302, 018 01 Udiča
Slovenská republika
konajúci : Jozef Slámka, starosta obce Udiča
IČO : 00317853
DIČ : 2020684765
banka : VÚB, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 2690243155/0200
refundácia: 2690243155/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu a Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1.
- 2.2. Dodatkom č. 2 sa mení bod 2.4, čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy v znení Dodatku č. 1 nasledovným spôsobom:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31. júla 2011**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 1 sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2211012045201.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Jozef Slámka, starosta obce Udiča

Príloha č.1 k Dodatku č.2 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1 –
Predmet podpory NFP

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1 -
PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Základná škola Udiča, nadstavba a stavebné úpravy	
Kód ITMS	22110120452	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Vzdelávacia infraštruktúra	100%	01
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Školstvo	100%	05 - vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Okres Považská Bystrica
Obec	Udiča
Ulica	Udiča
Číslo	248

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Stavebnými úpravami budovy, ako i obstaraním IKT zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania a vytvoriť tak predpoklady na modernú premenu školy
Špecifický cieľ projektu 1	Odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu existujúceho objektu,
Špecifický cieľ projektu 2	Prostredníctvom rekonštrukcie hlavnej budovy školy prispôbiť objekt pre zlúčenie ZŠ s MŠ
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvorenie podmienok pre implementáciu moderných metód do edukácie obstaraním IKT
Špecifický cieľ projektu 4	Zabezpečenie efektívnejšej a bezproblémovej implementácie projektu
Špecifický cieľ projektu 5	Zníženie energetickej náročnosti prevádzky školy zlepšením tepelnoizolačných vlastností budovy školy
Špecifický cieľ projektu 6	Zníženie škodlivých vplyvov na životné prostredie

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2009	2 138,68	2011
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2009	1	2011
	maximálny počet používateľov (kapacita)	počet (osôb)	0	2009	324	2011
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	5	2016
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2009	244	2016
	počet žiakov základných škôl/štvrtých študentov stredných škôl/detí v predškolských zariadeniach využívajúcich nové alebo kvalitnejšie služby	počet	0	2009	204	2016

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	2009	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	634 944,42	2016

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	100	2009	46,84	2011
		kWh/m ²	221,60	2009	103,80	2011
	zateplená plocha	m ²	0	2009	1 655,2	2011
	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	0	2011
	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	0	2011
dopad	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	2038,52	2009	1 289,50	2016

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2009	1	2011
	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2009	634 944,42	2011
	počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2009	0	2011
	hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	0	2011
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	0	2011
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	0	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu ²

Názov aktivity ³	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Nadstavba a stavebné úpravy objektu ZŠ vrátane vybavenia	04/2010	12/2010
Podporné aktivity ⁴		
C Proces verejného obstarávania	11/2009	03/2010
D Externý manažment projektov	11/2009	06/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		06/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky celkovo po verejnom obstarávaní	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity		EUR	620 893,42	1 071,00	621 964,42	
A Nadstavba a stavebné úpravy objektu ZŠ vrátane vybavenia	EUR	610 599,92	0,00	610 599,92	717003	
	EUR	610 599,92	0,00	610 599,92	Σ Stavba	
	EUR	4 438,70	0,00	4 438,70	633019	
	EUR	5 854,80	0,00	5 854,80	713006	
	EUR	0,00	1 071,00	1 071,00	633013	
	EUR	10 293,50	1 071,00	11 364,50	Σ vybavenie	
Podporné aktivity		EUR	12 980,00	0,00	12 980,00	
C	Verejné obstarávanie	EUR	2 990,00	0,00	2 990,00	637002
D	Externý manažment projektu	EUR	9 990,00	0,00	9 990,00	637005
Celkovo		EUR	633 873,42	1 071,00	634 944,42	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

² niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú