

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

č. obj.:R-8076/2010-345/2010 č. zhot.: 11/2010

Na realizáciu stavebných prác na akcii

*„REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV TU VO ZVOLENE SO ZAMERANÍM NA
VYBUDOVANIE IKT A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE OBJEKTOV – II. ETAPA”-
Modernizácia a rekonštrukcia prednáškových miestností PD1 a PL1*

**uzatvorenej dňa 20.09.2010
a zmenenej a doplnenej Dodatkom č. 1 zo dňa 16.11.2010 a
Dodatkom č.2 zo dňa 28.12.2010 a
Dodatkom č.3 zo dňa 28.1.2011
(ďalej len „zmluva o dielo“)**

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
Zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo :

Štatutárny orgán :

Osoba zodpovedná
za plnenie zmluvy:

vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Klacko CSc., kvestor TU vo Zvolene

vo veciach technických: Ing. Ján Molnár, vedúci OIP

IČO : 00397 440

DIČ : 2020474808

IČ DPH : SK 2020474808

Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu :

Registrácia :

Číslo tel.:

e-mail :

Technická univerzita vo Zvolene

ul. T.G. Masaryka 24 , 960 53 Zvolen

prof. Ing. Ján Tuček CSc., rektor TU vo Zvolene

Ing. Štefan Klacko CSc., kvestor TU vo Zvolene

Ing. Ján Molnár, vedúci OIP

00397 440

2020474808

SK 2020474808

Štátna pokladnica Bratislava

TU vo Zvolene zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z.

o vysokých školách v znení neskorších predpisov

+421 45 5206 111, Fax.: +421 45 5322 053

molnar@vsld.tuzvo.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo podnikania :

Štatutárny orgán :

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

Kontakt:

e-mail:

Registrácia :

OMOSS spol. s r.o.

Osadská 679/15, 028 01 Trstená

Marek Hutko - konateľ

36390151

2020129430

SK2020129430

VÚB a.s. Trstená

043/5393 300, 301

omoss@omoss.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

oddiel Sro, vložka č.12032/L

Po vzájomnej dohode zmluvných strán sa predmetná zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne :

Čl. II. Predmet dodatku - zmeny a doplnky

Podľa čl. X. bodu 4 Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 20.09.2010 a zmenenej a doplnenej Dodatkom č.1 zo dňa 16.11.2010, Dodatkom č.2 zo dňa 28.12.2010 a Dodatkom č. 3 zo dňa 28.1.2011, sa predmetná zmluva mení a dopĺňa nasledovne :

V čl. III. Doba plnenia:

sa mení bod 1. takto :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne : do 21.03.2011.

a dopĺňa sa bod 1.1 takto:

K predĺženiu doby plnenia týmto Dodatkom č.4 dochádza z dôvodu, že subdodávateľ zhotoviteľa na dodávku katedry a lavíc opätovne nespĺnil ani náhradný termín dodávky a realizácie a je schopný katedru a lavice dodať len v marci 2011.

V čl. IV. Cena:

sa mení bod 1. takto :

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je stanovená na základe rozpočtu spracovaného podľa výkazu výmer vo výzve na predloženie ponuky pri verejnom obstarávaní. Rozpočet je prílohou č.1 a 2, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 4 a je zosúladený so štruktúrou rozpočtu a zmluvou o NFP uzavretou medzi objednávateľom a Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU Bratislava. Cena sa upravuje v časti DPH vzhľadom na zvýšenie DPH z 19% na 20%, a to zákonom č.490/2010 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 01.01.2011 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, a to nasledovne :

Cena diela bez DPH :	274 257,89 Eur
DPH vo výške 20% :	54 851,58 Eur
Cena diela s DPH :	329 109,47 Eur

Slovom : Tristodvadsaťdeväťtisícstodeväť Eur a štyridsaťsedem centov
s DPH.

ČI.III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých každý je originálom a z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom dodatku č. 4 sa oboznámili a na znak súhlasu ho podpísali.
3. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú :

Príloha č.1 pod názvom : Rozpočet – prednášková miestnosť PD1
a Príloha č.2 pod názvom : Rozpočet – prednášková miestnosť PL1, ktorými sa nahrádzajú doterajšie Prílohy č. 1 a 2 priložené k Zmluve o dielo č. obj.:R-8076/2010-345/2010, č. zhot. : č. 11/2010 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 20.09.2010.
4. Tento dodatok č. 4 vrátane príloh č. 1 a 2 sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo špecifikovanej v záhlaví.

Vo Zvolene dňa

V Trstenej dňa 24.02.2011

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

prof. Ing. Ján Tuček CSc., rektor

Marek Hutko, konateľ

Ing. Štefan Klacko CSc., kvestor
osoba zodpovedná vo veciach zmluvných

Ing. Ján Molnár, vedúci OIP
osoba zodpovedná vo veciach technických

PRÍLOHA č. 1

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Stavba: Rekonštrukcia objektov TU vo ZV so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov -ILETAPA-Modern.a rekonštr.prednáš.miestn. P

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PD1 - stavebná časť	107 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	107 141,98
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PD1 - zdravotníctvo	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	259,17
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PD1 - ústredné vykurovanie	2 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,29
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PD1 - elektroinštalácia	26 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 703,63
Celkom bez DPH :	137 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	137 016,07
			DPH	20% z	137 016,07	27 403,21
			DPH	0% z	0,00	0,00
			Celkom s DPH			164 419,28

PRÍLOHA č. 2

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Stavba: Rekonštrukcia objektov TU vo ZV so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov -II.ETAPA-Modern.a rekonštr.prednáš.miestn. P

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - stavebná časť	106 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106 966,20
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - zdravotníctvo	129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - ústredné vykurovanie	2 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,29
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - elektroinštalácia	27 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 234,74
Celkom bez DPH :	137 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	137 241,82
			DPH	20% z	137 241,82	27 448,36
			DPH	0% z	0,00	0,00
			Celkom s DPH			164 690,18

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Stavba: Rekonštrukcia objektov TU vo ZV so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov -II.ETAPA-Modern.a rekonštr.prednáš.miestn. P

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PD1 - stavebná časť	107 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	107 141,98
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - stavebná časť	106 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106 966,20
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PD1 - zdravotníka	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	259,17
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - zdravotníka	129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PD1 - ústredné vykurovanie	2 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,29
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - ústredné vykurovanie	2 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,29
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PD1 - elektroinštalácia	26 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 703,63
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - elektroinštalácia	27 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 234,74
Celkom bez DPH :	274 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	274 257,89
				DPH 20% z	274 257,89	54 851,58
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Celkom s DPH		329 109,47