

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: ZOD/33/2014/OVO/RUK
 číslo zhotoviteľa: ZML 1400033

„Vybudovanie univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 v znení neskorších predpisov
 (ďalej tiež len „**dodatok č. 1**“ alebo len „**dodatok**“)

Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Univerzita Komenského v Bratislave - rektorát**
 Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
 Štatutárny orgán: Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných – prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prorektorka UK pre legislatívu
- vo veciach finančných – Ing. Michal Nemeč, finančný manažér projektu
- vo veciach technických – Ing. Vladimír Hricko, garant vybudovania technickej a výskumnej infraštruktúry Univerzitného vedeckého parku UK v Bratislave

Technický dozor:

IČO: 00397865
 DIČ: 202 084 5332
 IČ DPH: SK 202 084 5332
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 č. ú.: 700 468 502 / 8180
 IBAN: SK51 8180 0000 0070 0046 8502
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
 Sídlo: Hlínská 40, 011 18 Žilina
 Registrácia: OR OS Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10274/L
 Štatutárny orgán: RNDr. Ján Kato, predseda predstavenstva
 Ing. Karol Lesák, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Ullmann, riaditeľ Odštepného závodu – Pozemné stavby
 Ing. Erika Ložiová – obchodná riaditeľka Odštepného závodu – Pozemné stavby
- vo veciach finančných: Ing. Oľga Kmecíková, ekonomická riaditeľka
- vo veciach technických: Ing. František Gnebus, riaditeľ sekcie PS I.

Stavbyvedúci:

IČO: 31 356 648
 DIČ: 2020333216
 IČ DPH: SK2020333216
 Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., Žilina
 č. ú.: 2622151750/1100
 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2215 1750
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

ako zmluvné strany. Na základe zosúladienia zmluvy s vykonanou zmenou v projekte, t.j. položkovitého znenia rozpočtu, sa zmluvné strany uzniesli na uzatvorení nasledujúceho dodatku č.1 :

Čl. I Predmet plnenia

- 1.1 Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o presune medzi položkami Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o dielo (ďalej tiež len „OVV“) nasledovne :

Všeobecné položky celkom – tabuľka

č.1

P.č.	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
1	Poistenie diela	kpl	1	20 000,00 €	20 000,00 €
2	Zariadenie staveniska - zriadenie	sub	1	44 140,00 €	44 140,00 €
3	Zariadenie staveniska – prevádzka	dni	510	608,00 €	310 080,00 €
4	Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1	14 500,00 €	14 500,00 €
5	Archeologický prieskum	p. s.	1	5 000,00 €	5 000,00 €
6	Propagačný bulletin	sub	1	850,00 €	850,00 €
7	Informačné tabule	sub	1	1 500,00 €	1 500,00 €
8	Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	1	700,00 €	700,00 €
...					
CENA CELKOM za „Všeobecné položky – celkom“					396 770,00 €

1.1.1. Z časti: Všeobecné položky celkom-str.3 OVV, por. čísla 2,4,5 a 7 (Zariadenie staveniska – zriadenie v objeme 44.140.-€, Zariadenie staveniska – zrušenie v objeme 14.500.-€, Archeologický prieskum v objeme 5.000.-€ a Informačné tabule v objeme 1.500.-€) sa presúvajú do položky Príprava územia (SO 200) a položka por. číslo 3 (Zariadenie staveniska – prevádzka v objeme 310.080.-€) sa presúva do položky Pavilón špecializovaných pracovísk UK (SO 201).

Položky por. čísla 1,6 a 8 (Poistenie diela v objeme 20.000.-€, Propagačný bulletin v objeme 850.-€ a Passport DSS v objeme 700.-€) sú premietnuté proporcionálne do položky Pavilón špecializovaných pracovísk UK (SO 201)

Dodávateľ sa zaväzuje rozsah týchto činností v úplnom objeme zrealizovať.

V rámci Súhrnného rozpočtu diela – str.1 OVV sa položka por. č. 3. Nepredvídateľné náklady v objeme 20.000.-€ presúva do položky č. 1 Časti stavby – celkom a v rámci Časti stavby celkom – str. 2 OVV, tzn. do položky Pavilón špecializovaných pracovísk UK (SO 201-Zemné práce) – str. 5 OVV.

1.1.2. Po presunoch uvedených položiek nadobúdajú jednotlivé položky nasledovné hodnoty:

SO 200 Príprava územia	103.525,22 €
SO 201 Pavilón špecializovaných činností	14.943.382,81 €

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Súhrnný rozpočet diela Oceneného výkazu výmer zo dňa 17.3.2014, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku v plnom rozsahu nahrádza Súhrnný rozpočet diela Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve o dielo a všade kde sa Zmluva o dielo odvoláva na Ocenený výkaz výmer, použije sa Súhrnný rozpočet diela v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku, pričom ostatné časti Oceneného výkazu výmer ostávajú zachované s výnimkou zmien dojednaných medzi zmluvnými stranami v bode 1.1 tohto dodatku.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje napriek vyššie uvedenej vykonanej zmene v projekte zrealizovať plnenie príslušných častí zákazky uvedenej v položkách 1-8 tabuľky č.1 v plnom rozsahu. Uskutočnená zmena, vyplývajúca z dodatku č. 1 tak nebude mať vplyv na zrealizovanie zákazky v súlade s opisom predmetu zákazky, uvedeného v podmienkach verejného obstarávania a všetky položky predmetu zákazky budú zachované.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo vrátane jej príloh ostávajú v platnosti bez zmien. Zmluvné strany súhlasne potvrdzujú, že úprava Oceneného výkazu výmer v zmysle bodu 1.1 a 1.2 tohto dodatku nemá vplyv na zmenu Ceny za vykonanie diela v zmysle Zmluvy o dielo, ani na rozsah Predmetu plnenia v Zmysle zmluvy o dielo, ani iným spôsobom nemení ekonomickú rovnováhu zmluvy o dielo

- 1.4 a nezakladá nárok zhotoviteľa na úpravu rozsahu plnenia, ceny za plnenie, ani čas plnenia dojednaný v zmysle zmluvy o dielo.

ČI. II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho nasledovné prílohy:

1. Súhrnný rozpočet diela Oceneného výkazu výmer zo dňa 17.3.2014.

V Bratislave, dňa: 17.3.2014

V Bratislave, dňa 17.3.2014

Za objednávateľa:

[Signature box]

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

Za zhotoviteľa:

[Signature box]

RNDr. Ján Kato
predseda predstavenstva

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Safárikovo nám. 6 P.O.BOX 440
814 99 BRATISLAVA 1

- 11 -

[Signature box]

Ing. Karol Lesák
člen predstavenstva

INVESTAV - SK a. s.
Hlinská č. 40
011 18 Žilina
(E1)