

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo O.o. Habovka č. 9-14/2014-PRV**  
uzavretej podľa § 536 a násled. ustanovení Obchodného zákonníka  
medzi

**Objednávateľom :**

**ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA**

**059 60** Tatranská Lomnica,

zastúpené **Ing. Petrom Líškom**, riaditeľom.

Bankové spojenie: **Štátna pokladňa**

IČO: **319 66 977**

IČ DPH:

DIČ:

Číslo účtu: , **IBAN**

Oprávnenou osobou pre vecné zabezpečenie a kontrolu obsahu tejto zmluvy za objednávateľa ŠL TANAPu je: , vedúci O.o. **Habovka.**

a

**Zhotoviteľom :** **Juglans, s.r.o.**

so sídlom (bydlisko) : **Gašpara Haina, 054 01 Levoča**

IČO : **44841370**

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie : **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Číslo účtu : , **IBAN**

živnostník  firma

Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele **Sro**, číslo vložky **24054/V**

email: **juglans.le@gmail.com**

Oprávnenou osobou pre vecné zabezpečenie obsahu tejto zmluvy za zhotoviteľa je: Ing. Ondrej Kopaničák

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v súlade s Článkom II. ods. 3 Zmluvy o dielo O.o. Habovka č. 9-14/2014-PRV, že uvedená Zmluva sa mení nasledovne:

*V Článku II, Doba plnenia sa ods. 1 mení nasledovne:*

Deň začatia diela je dohodnutý na 18.03.2014 a práce budú vykonávané priebežne na základe zadávacích listov, tvoriacich neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dohodnuté práce budú realizované najneskôr do 31.05.2015.

Ostatné podmienky uvedené v Zmluve o dielo č. 9-14/2014-PRV zo dňa 04.02.2014 ostávajú v platnosti. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 9-14/2014-PRV zo dňa 04.02.2014.

V Tatranskej Lomnici dňa 14.03.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Líška  
riaditeľ ŠL TANAPu