

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe:

I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 v okrese Veľký Krtíš

Číslo objednávateľa: Z – 906/2010/6231

Číslo zhotoviteľa: 2010/DC/01/007

Článok I Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- realizácie : Ing. Ladislav Štulajter, námestník pre investičnú výstavbu
technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ : **STRABAG s.r.o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma : zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán : Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti
Viera Nádaská – prokurista spoločnosti
- Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010
Andrej Olejár – vedúci PJ Rožňava, na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010
Dušan Ivan – vedúci OTÚ Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010
- vo veciach technických : Andrej Olejár – vedúci PJ Rožňava
vo veciach cenových : Dušan Ivan – vedúci OTÚ Zvolen
Bankové spojenie : UniCredit bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu : 142 311 0003/1111
IČO : 17 317 282
IČO DPH : SK 20203316298
Tel./Fax : 045/5320 131, 045/5320 835
E-mail : jan.kosik@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 22.12.2010 zmluvu o dielo č. objednávateľa: Z – 906/2010/6231 a číslo zhotoviteľa: 2010/DD/01/029, obsahom ktorej je uskutočnenie stavebných prác pre stavbu „I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 v okrese Veľký Krtíš (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na tú skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III Obsah dodatku

- 3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1. Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:
- 5.1 V zmysle tohto dodatku, na základe (prílohy č. 1) a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **11 463,18 €**.

Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov bez DPH	1 224 759,30 €
DPH 19%	368,96 €
DPH 20%	243 798,49 €
Zmluvná cena celkom s DPH	1 468 926,75 €

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok č.1 má 2 strany a prílohu č.1, je vyhotovený v šiestich originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po troch vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa

Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

Andrej Olejár
vedúci PJ Rožňava
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

dodatok overila : Ing. Aneta Mojžišová

I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 - 169,640 v okrese Veľký Krtíš

Prestavané k 31.12.2010

Rok	Základ 19%	DPH 19%	Spolu
2010	1 941,87	368,96	2 310,83
Celkom	1 941,87	368,96	2 310,83

	ZoD + dodatky	Prestavané k 31.12.2010	Zostatok k 1.1.2011	Cena diela	cena dodatku č.1
Oslobodené od DPH	3 825,00		3 825,00	3 825,00	
základ DPH	1 220 934,30	1 941,87	1 218 992,43	1 220 934,30	
DPH 19%	232 704,27	368,96		368,96	
DPH 20%			243 798,49	243 798,49	11 463,18
Spolu	1 457 463,57	2 310,83	1 466 615,92	1 468 926,75	11 463,18