

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe:

## I/75 Čebovce – AZ, Slovenské Kľačany

Číslo objednávateľa: 907/2010/6231

Číslo zhotoviteľa: 2010/DA/01/051

### Článok I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  - Štatutárny orgán : **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.** - generálny riaditeľ
  - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 74 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných :
- Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- realizácie :
- Ing. Ladislav Štulajter, námestník pre investičnú výstavbu
- technických :
- Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
- Bankové spojenie :
- Štátna pokladnica
- Číslo účtu :
- 7000135433/8180
- IČO :
- 00 33 28
- DIČ :
- 2021067785
- Tel./Fax :
- 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma :
- Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ :
- STRABAG s.r.o.**
  - Sídlo : **Mlynské Nivy 61/A**  
**825 18 Bratislava**
  - Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 991/B
  - Štatutárny orgán : **Ing. Vlastislav Šlajs** – konateľ spoločnosti  
**p. Viera Nádaská** – prokurista spoločnosti
  - Osoby oprávnené na rokovanie
  - vo veciach zmluvných : **Ing. August Privitzer** – riaditeľ oblasti STRED, na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010  
**Ján Košík** – vedúci PJ Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010  
**Dušan Ivan** – vedúci OTÚ Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010
  - vo veciach technických : **Ján Košík** – vedúci PJ Zvolen (0911 654 148)
  - vo veciach cenových : **Dušan Ivan** – vedúci OTÚ Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 1.2.2010
  - Bankové spojenie : Unicredit Bank Slovakia a.s.
  - Číslo účtu : 1423110003 / 1111
  - IČO : 17 317 282
  - DIČ : 2020316298
  - Tel./Fax : 045/5320 131, 5250162 / 045/5320835
  - E-mail : jan.kosik@strabag.com

ďalej len „zhotoviteľ“

## Článok II Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 27.12.2010 zmluvu o dielo č. objednávateľa: 907/2010/6231 a číslo zhotoviteľa: 2010/DA/01/051, obsahom ktorej je uskutočnenie stavebných prác pre stavbu „I/75 Čebovce – AZ, Slovenské Kľačany“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na tú skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20% prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela. V zmysle bodu III zápisnice z odovzdania staveniska zo dňa 10.1.2011 zmluvné strany konštatujú, že z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nie je možné stavbu zrealizovať v zmluvne dohodnutých termínoch a začatie stavby, vrátane doloženia potrebných dokladov (harmonogram a KSPS) je potrebné posunúť. Na základe tejto skutočnosti sa dohodli na zmene začatia a ukončenia realizácie diela. (ďalej ako „Dodatok“).

## Článok III Obsah dodatku

- 3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1. Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:
- 5.1 V zmysle tohto dodatku a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **917,73 €**.

|  |                     |
|--|---------------------|
| Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov bez DPH | <b>91 772,90 €</b>  |
| DPH 19%                                  | <b>0 €</b>          |
| DPH 20%                                  | <b>18 354,58 €</b>  |
| Zmluvná cena celkom s DPH                | <b>110 127,48 €</b> |

- 3.2 Ustanovenie článku 6 ods. 6.1.1. a 6.1.2. Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:
- 6.1.1 Začatie realizácie diela **01.04.2011**
- 6.1.2 Dokončenie realizácie diela **30.06.2011**
- 3.3 Ustanovenie článku 16 ods. 16.1 Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:
- 16.1 Najneskôr do 14 dní pred začatím prác, zhotoviteľ predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu pracovný program – harmonogram výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 3.4 Ustanovenie článku 19 ods. 19.6 Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:
- 19.6 Najneskôr do 14 dní pred začatím stavebných prác, zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku schváleniu Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, v zmysle ktorého bude zabezpečovať a kontrolovať požadované technické špecifikácie stavby a ich dokladovanie. Až po schválení KSPS a počiatočných skúšok typu objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený začať stavebné práce.
- 3.5 Ustanovenie článku 27 ods. 27.1 bod b) Zmluvy sa ruší.

## Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok má 3 strany a je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku obdrží každá zmluvná strana tri vyhotovenia.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa

Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

.....  
Ing. August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED  
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

.....  
Ján Košík  
vedúci PJ Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010