
DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.8.2010
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

- 1. Objednávateľ:** Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sídlo: Limbová 12, 833 30 Bratislava 3
V zastúpení: Prof. PhDr. Dana Farkašová, rektor
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zriadený zákonom č. 401/2002 Z. z.
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** DÚHA, a.s.
Sídlo: Čapajevova 29, 080 01 Prešov
V zastúpení: Ing. František Mrava – predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK2020519666
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 163/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Úvodné ustanovenie dodatku

Dňa 10.8.2010 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ /ďalej aj „zmluvné strany“/ zmluvu o dielo /ďalej len „zmluva“/, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo „Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica“, ITMS kód projektu 26250120012, za podmienok stanovených v zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a v súlade s určenými podmienkami a objednávateľ sa zaviazal, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Z dôvodu nutnosti posunu termínu ukončenia prác na diele, ako aj z dôvodu zákonnej zmeny sadzby DPH od 1.1.2011 z pôvodných 19% na súčasných 20% pristupujú zmluvné strany v súlade s ustanovením Čl. XII., bodu 3. zmluvy k uzavretiu nasledujúceho dodatku k zmluve:

Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v pôvodnej zmluve menia a dopĺňajú:

- *ustanovenie Čl. III., bodu 3. zmluvy, ktorého nové znenie je nasledujúce:*

Čl. III.

Čas plnenia

3. Ukončenie prác v termíne **do 28.2.2011**. Vykonanie diela je definované momentom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie diela.

- *ustanovenie Čl. IV., bodu 1. zmluvy, ktorého nové znenie je nasledujúce:*

IV.

Zmluvná cena

1. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby výstavby, okrem prípadov uvedených v bode 2. tohto článku. Cena je uvedená v členení:

Cena diela bez DPH	1.504.202,79 EUR
DPH 19%	285.798,53 EUR
Cena diela celkom	1.790.001,32 EUR

Z vyššie uvedenej ceny je:

- *časť vyfakturovaná k 31.12.2010:*

Časť ceny diela k 31.12.2010 bez DPH	1.335.253,58 EUR
DPH 19% do 31.12.2010	253.698,18 EUR
Časť ceny diela k 31.12.2010 celkom	1.588.951,76 EUR

- *časť, ktorá bude predmetom fakturácie po 1.1.2011:*

Časť ceny diela po 1.1.2011 bez DPH	168.949,21 EUR
DPH 20% od 1.1.2011	33.789,84 EUR
Časť ceny diela po 1.1.2011 celkom	202.739,06 EUR

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Ocenený výkaz výmer, spracovaný pre každú časť diela osobitne, tvorí v písomnej podobe prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

Jednotkové zmluvné ceny zostávajú platné aj v prípade, že objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie predmetu zmluvy, t. j. na práce a dodávky čo do druhu v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, ale vo väčšom množstve.

Ak pôjde o dodávky a práce, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie.

➤ ustanovenie Čl. V., bodu 2. zmluvy, ktorého nové znenie je nasledujúce:

V.

Platobné podmienky

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúr – daňových dokladov, ktoré mu zhotoviteľ bude predkladať osobitne pre každú časť diela uvedenú v Čl. II, bod 1. tejto zmluvy takto:
- priebežné faktúry v intervale dvoch kalendárnych mesiacov za skutočne vykonané práce v príslušnom období s výnimkou mesiaca december 2010, za ktorý samostatne taktiež predloží zhotoviteľ faktúru kvôli zmene sadzby DPH od 1.1.2011, pričom následne bude zo strany zhotoviteľa opätovne dodržaná dohodnutá 2-mesačná periodicita fakturácie a predkladania podkladov – príloh k fakturácii;
 - záverečné faktúry po odovzdaní a prevzatí príslušnej časti diela.
- Riadne vystavené faktúry sú splatné do 90 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Záverečné ustanovenia dodatku

- Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
- Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.

Za objednávateľa:

10. 02. 2011

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

24. 1. 2011
V Prešove, dňa

Dr. h. c. prof. MUDr. Dana Farkasová, CSc.
rektor SZU v Bratislave

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA
UNIVERZITA
Limbová 12
833 03 Bratislava
- 1 -

Ing. František Mrava
Predseda Predstavenstva DÚHA, a.s.

