


**NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

**Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 38**vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 38**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum: 27.03.2014

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Stanovisko vedúceho odboru
výstavby:Stanovisko vedúceho odboru cien a
finančného kontroľingu stavieb:**Vyjadrenie Objednávateľa:**

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 38 v celkovej sume - Eur.

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva
a investičná riaditeľka

Príloha: 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 38



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Návrh - pokynu na Zmenu č. 38

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorom:

Dátum predloženia: 27.03.2014

1. Obsah zmeny:

Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny - SO 266-00 Zábrany proti vtákom v zmysle požiadavky tretej strany ŠOP SR, s ktorými sa Objednávateľ stotožnil.

2. Popis projektovaného stavu:

V dokumentácii DSP bolo navrhnuté riešenie výplní z materiálu PMMA hrúbky 20 mm, ktoré na požiadanie ŠOP SR boli naprojektované zo sietí.

3. Dôvod zmeny:

Objednávateľ vyhovel požiadavke tretej strany ŠOP SR a zapracoval jej námietky cestou tohto Návrhu na Pokyn do projektovej dokumentácie DRS.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela.



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Cena pokynu na Zmenu č. 38 celkom bez DPH

- Eur

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota po schválení Pokynu č. 37 bude

137 724 455,24 Eur

Pokyn na zmenu č. 38

bez navýšenia ceny diela

Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 38 bude

137 724 455,24 Eur

Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 38 bude:

(5 402 835,24 + 0) = 5 402 835,24 Eur,

čo predstavuje **43,14 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

6. Prílohy:

- súvisiaca korešpondencia
- vplyv na zmenu stavebného povolenia a dodatočné zábery pozemkov
- technické zdôvodnenie
- cenová časť
- fotodokumentácia
- doplnenie podkladov

vedúci tímu stavebných dozorov

Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny ceny objektu
266-00	Zábrany proti vtákom	-
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		-

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu č. 38 (Zníženie/Zvýšenie)	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56	3 735 990,91		3 735 990,91	122 683 948,47
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00	1 640 720,05		1 640 720,05	7 920 562,05
3	Nepredvídateľné náklady	12 522 779,96	-	-	5 402 835,24	7 119 944,72
Cena celkom bez DPH		137 750 579,52				137 724 455,24

Schválil za SD: