



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č.1

Stavba:	Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat	
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	
Číslo zmluvy:	Objednávateľ	č. : ZM/2012/0326
	Zhotoviteľ	č. : 2012/DE/01/001
Hlavný inžinier - HIS:		

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 1**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:

Podpis

Stanovisko Hlavného inžiniera stavby:

S predloženým pokynom na zmenu č.1 súhlasím

Stanovisko vedúceho investičného odboru B. Bystrica:

S predloženým pokynom na zmenu č.1 súhlasím

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

S predloženým pokynom na zmenu č.1 súhlasím

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

S predloženým pokynom na zmenu č.1 súhlasím

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

S predloženým pokynom na zmenu č.1 súhlasím

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na zmenu č. 1 v sume celkom 0 Eur,- zmena nemá dopad na cenu diela

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Príloha: 1 x Návrh - pokynu na Zmenu



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Návrh - pokynu na Zmenu č.1/2014

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. : ZM/2012/0326 Zhotoviteľ č. : 2012/DE/01/001

<i>meno</i>	<i>podpis</i>
stavebný dozor:	INFRAM SK s.r.o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny :

Zabezpečiť vyčlenenie samostatných stavebných objektov (na tzv. komponenty), určiť ich náklad z dôvodu zavedenia medzinárodných štandardov v účtovníctve (IFRS) Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.. Zmena sa týka stavebných objektov, ktoré budú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti. V rámci projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) je táto zmena potrebná pre:

- SO 101 – 00 Rýchlostná cesta R2
- SO 107 – 00 Križovatka R2 s R1
- SO 204 – 00 Most na R2 v km 4,600 nad potokom
- SO 206 – 00 Most na R2 nad R1

2. Popis projektovaného stavu:

Rozdelenie stavebného objektu SO 101 – 00 :

- 101 – 00 Rýchlostná cesta R2
- 101 – 10 Vozovka – celá konštrukcia
- 101 – 11 Zvodidla a tlmiče nárazov
- 101 – 12 Zvislé dopravné značenie

Rozdelenie stavebného objektu SO 107 – 00 :

- 107 – 00 Križovatka R2 s R1
- 107 – 10 Vozovka – celá konštrukcia
- 107 – 11 Zvodidla a tlmiče nárazov
- 107 – 12 Zvislé dopravné značenie

Rozdelenie stavebného objektu SO 204 – 00 :

- 204 – 00 Most na R2 v km 4,600 nad potokom
- 204 – 10 Mostné závery

Rozdelenie stavebného objektu SO 206 – 00 :

- 206 – 00 Most na R2 nad R1
- 206 – 10 Mostné závery

3. Dôvod zmeny:

Dôvod zmeny vznikol na základe legislatívnych úprav v účtovníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.. Objednávateľ listom č. 8005/75588 zo dňa 30.10.2013 informoval Zhotoviteľa stavby o zavedení medzinárodných štandardov v účtovníctve (ďalej len IFRS). Ostrý nábeh je plánovaný k 1.1.2014. Z tohto dôvodu bolo potrebné vyčleniť samostatné stavebné objekty, ktoré sú v správe NDS, do tzv. komponentov.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: nie

5. Vplyv na Lehotu výstavby: nie

6. Prílohy návrhu pokynu č.1:

- Vyjadrenie stavebného dozoru stavby
- Vyjadrenie NDS, a.s. - Dohľadu nad externým stavebným dozorom
- Prehľad nákladov na Zmenu č.1 bez zmien
- Rozdelenie stavebného objektu SO 101 – 00
- Rozdelenie stavebného objektu SO 107 – 00
- Rozdelenie stavebného objektu SO 204 – 00
- Rozdelenie stavebného objektu SO 206 – 00
- List NDS č. 8005/75588 zo dňa 30.10.2013
- CD

Prehľad nákladov Návrh: pokynů na Zmenu č.1 - príloha č.3

Súpis zmien časti stavby po objektoch :

000-00	101-00 Rychlečná cesta R2	0,00
000-00	107-00 Kráľovská R2 s R1	0,00
000-00	204-00 Most na R2 v km 4,600 nad potokom	0,00
000-00	206-00 Most na R2 nad R1	0,00
-	-	
-	-	
Cena pokynů na Zmenu celkom bez DPH		0,00

Rekapitulácia celkovej ceny pokynů

	1	2	3	4
1	Časť stavby - celkom	0,00	0,00	22 058 346,83
2	Všobecné položky - celkom	0,00	0,00	1 728 578,18
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	0,00	0,00	2 378 892,50
	Cena celkom bez DPH			26 165 617,51

Vysvedčivý :

AZH : Aktuálna zmluvná hodnota

Súpeč č.1 Celková cena predchádzajúcich pokynů

Súpeč č.2 a č.3 Cena aktuálneho pokynů č.

Súpeč č.4 Cena všetkých pokynů vrátane aktuálneho

Z položky nepredvídateľné náklady sa odrátávajú práce navyiac a nové práce !!!

DOPAD MEDZINÁRODNÝCH ÚČTOVNÝCH ŠTANDARDOV IFRS NA VÝSTAVBU DIALNÍC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat

Rozdelenie stavebného objektu: 101-00 - Rýchlostná cesta R2

ZMLUVNÁ CENA OBJEKTU:		7.323.056,90	EUR
Označenie objektu	Popis objektu	Spolu	EUR
101-00	Rýchlostná cesta R2	5 244 508,49	EUR
101-10	Vozovka - celá konštrukcia	1 658 587,94	EUR
101-11	Zvodidlá a tmiče nárazov	274 389,50	EUR
101-12	Zvislé dopravné značenie	145 570,97	EUR
		Spolu	7 323 056,90
			EUR

DOPAD MEDZINÁRODNÝCH ÚČTOVNÝCH ŠTANDARDOV IFRS NA VÝSTAVBU DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat

Rozdelenie stavebného objektu: 107-00 - Križovatka R2 s R1

ZMLUVNÁ CENA OBJEKTU:		1.763.477,13	EUR
Označenie objektu	Popis objektu	Spolu	EUR
107-00	Križovatka R2 s R1	1 174 748,46	EUR
107-10	Vozovka - celá konštrukcia	489 253,25	EUR
107-11	Zvodidlá a tmiče nárazov	90 097,92	EUR
107-12	Zvislé dopravné značenie	9 377,50	EUR
		Spolu	EUR
		1 763 477,13	EUR

DOPAD MEDZINÁRODNÝCH ÚČTOVNÝCH ŠTANDARDOV IFRS NA VÝSTAVBU DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat

Rozdelenie stavebného objektu: 204-00 - Most na R2 v km 4,600 nad potokom

ZMLUVNÁ CENA OBJEKTU:

500.030,88 EUR

Označenie objektu	Popis objektu	Spolu	EUR
204-00	Most	482.762,47	EUR
204-10	Mostné závery	17.268,41	EUR

Spolu 500.030,88 EUR

DOPAD MEDZINÁRODNÝCH ÚČTOVNÝCH ŠTANDARDOV IFRS NA VÝSTAVBU DIALNÍC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat

Rozdelenie stavebného objektu: 206-00 - Most na R2 nad R1 - ALT.č.2: DVOJTRÁM

ZMLUVNÁ CENA OBJEKTU:

933.452,35 EUR

Označenie objektu	Popis objektu
206-00	Most
206-10	Mostné závery

Spolu	EUR
913.636,84	EUR
19.815,51	EUR

Spolu 933.452,35 EUR