

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: 1//07/01402/2/14-RIR

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany:

Techkon, s.r.o.
Sereďská 247/4012
917 05 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri : Okresného súdu Trnava, odd. Sro vložka č. 12984/T
Štatutárny orgán: Peter Koleňák, konateľ spoločnosti

IČO: 36245267
IČ pre DPH: SK202016653
DIČ: 202016653
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
Číslo účtu: 2800232255 / 0200

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- obchodných: Peter Koleňák, konateľ spoločnosti
- technických a realizačných: Peter Koleňák, konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

TRANSPETROL, a. s.
Šumavská 38
821 08 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 507/B

osoba oprávnená k podpisu zmluvy : **Ing. Ivan Krivosudský**, predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ružinský, PhD., člen predstavenstva

IČO : 31341977
IČ pre DPH : SK2020403715
DIČ: 2020403715
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2621021532/1100

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie: Ing. Anton Kocian, p. František Kramarik, p. Jozef Szimeth
- rokovať vo veciach
 - obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj
 - technických: Ing. Peter Henček, manažér odboru pre prípravu investičných akcií

(ďalej len „objednávateľ“)

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo**

I.

V súlade s ustanovením čl. III bod 3.5 a čl. XIII bod 13.2 a 13.3 zmluvy o dielo č. 07/01402/2/14-RIR zo dňa 25.09.2014 na realizáciu stavby č. 014-02 – Rekonštrukcia únikového schodiska a sociálnych zariadení hotela DRUŽBA Senec (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

- 1.1 Údaje zmluvných strán sa menia tak, ako je uvedené na prvej strane dodatku č. 1 k zmluve.
- 1.2 V Čl. I PREDMET ZMLUVY sa na základe dohody zmluvných strán rozširuje rozsah diela podľa bodu 1.3 zmluvy o práce navyše, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v zmluve, v zmysle zmenového listu č. 1 a oceneného výkazu výmer odsúhlasených prác navyše, ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku č. 1 k zmluve.
- 1.3 V Čl. II ČAS PLNENIA sa vplyvom vzájomne dohodnutých prác navyše podľa bodu 1.2 dodatku č. 1 k zmluve mení termín plnenia uvedený v bode 2.1 zmluvy nasledovne:
- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 1.3 tejto zmluvy v termíne do **30.9.2014**.
- 1.4 V Čl. III CENA DIELA sa v dôsledku zmien v zmysle bodu 1.2 dodatku č. 1 k zmluve zvyšuje celková cena diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu 20.947,75 eur. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- 3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 97.201,63 eur (slovom deväťdesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur) vrátane DPH, z toho DPH je 16.200,27 eur. **Cena bez DPH je 81.001,36 eur.**

II.

- 2.1. Prílohu č.1 k tomuto dodatku tvorí podpísaný zmenový list č. 1 s priloženým oceneným výkazom výmer odsúhlasených navyše prác.

III.

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok č. 1 spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy.
- 3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.
- 3.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.
- 3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Trnave dňa: 25.8.2014

zhotoviteľ :

V Bratislave dňa:

objedávateľ :

.....
Peter Kolečák
konateľ
Techkon, s.r.o.

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
RNDr. Martin Ružinský, PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.