

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO
č. objednávateľa 1100035934/2013/5400/029

uzavretej podľa § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“ Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma:	Iná právnická osoba
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania
- vo veciach technických:	Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR - Odbor investorský GR ŽSR
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4700012/0200
IČO:	31 364 501
IČ DPH:	SK2020480121
DIČ:	2020480121
IBAN:	SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT kód:	SUBASKBX
Tel. č., fax, e-mail:	+421 2 2029 7705, +421 2 2029 7704, gro220@zsr.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	PROJEKT SIGNAL s.r.o. Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava spoločnosť s ručením obmedzeným Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 24905/B konatelia Ing. Štefan Glovičko - konateľ
Právna forma:	
Zapísaný v Obchodnom registri:	
Štatutárny orgán:	
v zastúpení:	
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Glovičko - konateľ
- vo veciach technických:	Ing. Tomáš Rotbauer, vedúci projekcie
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	0402992823/7500
IČO:	35820161
IČ DPH:	SK2020260473
DIČ:	2020260473
IBAN:	SK77 7500 0000 0004 0299 2823
SWIFT kód:	CEKOSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 17.03.2014 Zmluvu o dielo č. 1100035934/2013/5400/029, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, ktoré pozostáva z nasledovných častí:

- 1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej aj „PD“),
 - 2) zabezpečenie inžinierskej činnosti - dodanie právoplatného stavebného povolenia (ďalej aj „IČ“),
 - 3) vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“)
 - 4) majetkoprávne vysporiadanie 1 ylastník (ďalej aj „MPV“)
- v súvislosti s realizáciou stavby: „**Želiezovce SZZ**“ (ďalej len „zmluva“).

Predmetom tohto dodatku č. 1 je predĺženie lehoty dodania PD vrátane IČ a navýšenie ceny diela z dôvodu potreby zabezpečenia nevyhnutných navyiac prác, ktoré vzišli zo vstupnej porady s rokováním o obsahu investičného zadania konanej dňa 20.05.2014 (Zápis zo vstupnej porady), nakoľko investičné zadanie aktuálne už nevystihuje potreby prevádzky a pri zachovaní pôvodného stavu by bolo potrebné navýšiť počet zamestnancov v NŽST Želiezovce z dôvodu zabezpečenia dohľadu nad novovybudovaným PZZ v km 30,290 počas výluky dopravnej služby.

Zmeny zmluvy urobené prostredníctvom tohto dodatku č. 1 podstatným spôsobom nemenia predmet pôvodne uzavretej zmluvy.

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa na základe Článku IX. bod 1. Obchodných podmienok vykonania diela predmetnej zmluvy dohodli na jej nasledovných zmenách a doplnkoch:

V časti „Špecifikácia diela“ zmluvy sa pôvodné znenie:

„Cena diela: **11 542,00 € bez DPH** (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod. 2. OPVD).
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.“

mení nasledovne:

„Cena diela: **13 050,00 € bez DPH** (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod. 2. OPVD).
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.“

V časti „Lehota dodania“ zmluvy sa pôvodné znenie:

„dodanie PD, vrátane IČ do 5 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.
AD počas realizácie stavby.“

mení nasledovne:

„dodanie PD, vrátane IČ do 12.12.2014.
AD počas realizácie stavby.“

V Prílohe č. 2 - Ocenenie jednotlivých častí diela zmluvy sa pôvodné znenie:

Želiezovce SZZ

P.č.	Zoznam položiek	Celková cena bez DPH	sadzba DPH	výška DPH (EUR)	Celková cena vrátane DPH (EUR)
		(EUR)			
1.	Vypracovanie a dodanie DSPRS	9.164,00	20 %	1832,80	10.996,80

2.	Inžinierska činnosť	1.392,00	20 %	278,40	1.670,40
3.	Autorský dohľad	696,00	20 %	139,20	835,20
4.	Majetkové právne vysporiadanie 1 vlastníka	290,00	20 %	58	348,00
SPOLU CENA bez DPH v EUR		11.542,00			

Cena za majetkové právne vysporiadanie jedného vlastníka (MPV) je vo výške 290,00 € bez DPH. Cena za MPV je mienená ako cena za majetkové právne vysporiadanie konečná (komplexná) – t.j. až po kolaudáciu.

Konečná cena za MPV môže byť iná ako je uvedené v tejto prílohe č. 2 a to v prípade, že sa počas prác na diele preukáže potreba iného rozsahu prác na MPV ako boli predpokladané pred podpisom zmluvy. Prípadná zmena rozsahu vykonania MPV (napr. zmena počtu vlastníkov) a s tým súvisiaca zmena predpokladanej ceny za MPV, zmena celkovej ceny diela a zmena termínu bude vykonaná písomným dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Poplatky a platby, ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti so zabezpečením MPV podľa tejto zmluvy ako napríklad: správne poplatky, platby za znalecké posudky, notárske osvedčenia, overovania podpisov, platby za vyhotovenie elaborátov odvodov a p., bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať až po ich dokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou ceny diela.

P.č.	Zoznam položiek	Celková cena bez DPH	sadzba DPH	výška DPH (EUR)	Celková cena vrátane DPH (EUR)
1.	Správne poplatky/odhad	600,00	X		

Odhadnuté správne poplatky súvisiace s vydaním stavebného povolenia/rozhodnutia od ÚRŽD budú uvedené ako samostatná položka **600,- €**. Tieto poplatky nebudú súčasťou ponukovej ceny za inžiniersku činnosť. Konečná výška poplatkov bude spresnená a nárokovateľná len na základe skutočne preukázaných nákladov.

mení nasledovne:

Želiezovce SZZ

P.č.	Zoznam položiek	Celková cena bez DPH	sadzba DPH	výška DPH (EUR)	Celková cena vrátane DPH (EUR)
		(EUR)			
1.	Vypracovanie a dodanie DSPRS	10.556,00	20 %	2111,20	12.667,20
2.	Inžinierska činnosť	1.392,00	20 %	278,40	1.670,40
3.	Autorský dohľad	812,00	20 %	162,40	974,40
4.	Majetkové právne vysporiadanie 1 vlastníka	290,00	20 %	58	348,00
SPOLU CENA bez DPH v EUR		13.050,00			

Cena za majetkové právne vysporiadanie jedného vlastníka (MPV) je vo výške 290,00 € bez DPH. Cena za MPV je mienená ako cena za majetkové právne vysporiadanie konečná (komplexná) – t.j. až po kolaudáciu.

Konečná cena za MPV môže byť iná ako je uvedené v tejto prílohe č. 2 a to v prípade, že sa počas prác na diele preukáže potreba iného rozsahu prác na MPV ako boli predpokladané pred podpisom zmluvy. Prípadná zmena rozsahu vykonania MPV (napr. zmena počtu vlastníkov) a s tým súvisiaca zmena predpokladanej ceny za MPV, zmena celkovej ceny diela a zmena termínu bude vykonaná písomným dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Poplatky a platby, ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti so zabezpečením MPV podľa tejto zmluvy ako napríklad: správne poplatky, platby za znalecké posudky, notárske osvedčenia, overovania podpisov, platby za vyhotovenie elaborátov odvodov a p., bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať až po ich dokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou ceny diela.

P.č.	Zoznam položiek	Celková cena bez DPH	sadzba DPH	výška DPH (EUR)	Celková cena vrátane DPH (EUR)
1.	Správne poplatky/odhad	600,00	X		

Odhadnuté správne poplatky súvisiace s vydaním stavebného povolenia/rozhodnutia od ÚRŽD budú uvedené ako samostatná položka **600,- €**. Tieto poplatky nebudú súčasťou ponukovej ceny za inžiniersku činnosť. Konečná výška poplatkov bude spresnená a nárokovateľná len na základe skutočne preukázaných nákladov.

Článok III. Záverečné ustanovenia

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti nezmenené.

Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 18.09.2014.

Za objednávateľa:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“**

Ing. Regina Víteková, v.r.

riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania

Bratislave dňa 19.09.2014

Za zhotoviteľa:

PROJEKT SIGNAL s.r.o.

Ing. Štefan Glovičko, v.r.

konateľ spoločnosti