

## Dodatok k zmluve č. 2

k zmluve o dielo  
číslo zmluvy zhotoviteľa ZML 1000312  
číslo zmluvy objednávateľa 7-01/2010  
v znení dodatku č. 1  
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl.  
Obchodného zákonníka č. 513/1991 v platnom znení na stavbu  
„Vybudovanie univerzitného parkoviska v lokalite Veľký diel Žilina“  
zo dňa 25.8.2010

Zmluvné strany sa na základe spoločnej dohody uskutočnenej na rokovacom konaní dňa 21.12.2010 dohodli na nasledovnom doplnení zmluvy o naviac práce realizované na predmetnej stavbe na základe požiadavky investora.

### Článok 2 – Východiskové podklady a údaje

#### 1. východiskové údaje a podklady sa dopĺňajú o nasledovný text:

4. Podkladom pre spracovanie tohto dodatku č. 2 boli rozpočty stavebných objektov SO-1 až SO-5 prerokovaných na rokovacom konaní s investorom, ktoré investor predložil zhotoviteľovi.
5. Ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.12.2010, ktorej rekapitulácia a položkovité rozpočty pre jednotlivé stavebné objekty tvoria nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

### Článok 3. Predmet plnenia

Bod 1 sa dopĺňa o nasledovný text

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať doplňujúce práce a dodávky na nasledovné stavebné objekty SO-1 až SO-5 v rozsahu príloh č.1:

- 1.1. SO-1 – parkovisko – úprava zemnej pláne stabilizáciou vápnením a s tým súvisiace práce, odvoz prebytočnej zeminy, úprava plochy pred pavilónom NF zmena riešenia, polozenie dvoch chráničiek pre telekomunikačné káble, doplňujúca výsadba náhradných drevín a kríkov v trávnatých častiach parkoviska
- 1.2. SO-2 – kanalizácia – predĺženie kanalizačnej vetvy od ORL po šachtu Š1 napojenie na jestvujúci kanalizačný zberač a s tým súvisiace zemné práce
- 1.3. SO-3 – vonkajšie osvetlenie – doplnenie nových káblov VO pre jestvujúce stožiare, ktoré sa prekladajú na nové pozície osadenia do trávnatých častí nového parkoviska a s tým súvisiace práce
- 1.4. SO-4 – oporný múr – zemné práce, doplnenie výstuže do oporného múru a drenáže pod a za oporný múr
- 1.5. SO-5 - ochrana telekomunikačných káblov – upresnenie výmer pre výstražnú fóliu
- 1.6. SO6 – služby bez zmeny

Zároveň bola prerokovaná i úprava výmer pre jednotlivé rozpočty stavebných objektov ohľadne upresnenie výmer menej prác, ktoré sa nerobili prípadne došlo k zníženiu výmer po dodatočnom presnom geodetickom zameraní.

#### Článok 4 – Lehota a miesto plnenia

bod 2.1 Realizácia stavby:

d) začatie: 8 dní od podpisu ZoD oboma zmluvnými stranami

e) ukončenie: do 30.04.2011 v zmysle dodatku č. 1

#### Článok 5 – Cena za práce a služby

1.1 Cena za zhotovenie doplňujúcich prác predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 odst. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena maximálna a je doložená kalkuláciou rozpočtových nákladov pre jednotlivé stavebné objekty, ktoré tvoria prílohu č. 1 k tomuto dodatku

#### 2.1. Celková cena za doplňujúce práce a menej práce je

SO-1 Cena celkom bez DPH	:	88 923,96 €
DPH	:	16 895,55 €
Celková cena vrátane DPH	:	105 819,51 €
slovom: Stopäťtisícosemstodevätnásť EUR, päťdesiatjedna centov		
SO-2 Cena celkom bez DPH	:	14 475,72 €
DPH	:	2 750,39 €
Celková cena vrátane DPH	:	17 226,11 €
slovom: Sedemnášttisícdevstodvadsaťšesť EUR, jedenásť centov		
SO-3 Cena celkom bez DPH	:	2 123,33 €
DPH	:	403,43 €
Celková cena vrátane DPH	:	2 526,76 €
slovom: Dvetisícpäťstodvadsaťšesť EUR, sedemdesiatšesť centov		
SO-4 Cena celkom bez DPH	:	49 790,97 €
DPH	:	9 460,28 €
Celková cena vrátane DPH	:	59 251,25 €
slovom: Päťdesiatdeväťtisícdevstodvadsaťdesiatjedna EUR. 25 centov		
SO-5 Cena celkom bez DPH	:	- 22 775,39 €
DPH	:	- 4 327,32 €
Celková cena vrátane DPH	:	- 27 102,71 €
slovom: mínus Dvadsaťsedemtisícstodva EUR, sedemdesiatjedna centov		
SO-6 Cena celkom bez DPH	:	0,00 €
DPH	:	0,00 €
Celková cena vrátane DPH	:	0,00 €
slovom: Nula EUR, nula centov		

#### 2.1.1. Cena celkom za doplňujúce práce v súčte pre stavebné objekty SO-1až SO-6

Celková cena bez DPH	:	132 538,59 €
DPH	:	25 182,33 €
Celková cena vrátane DPH	:	157 720,92 €
slovom: Stopäťdesiatsedemtisícdevstodvadsať EUR, deväťdesiatdva centov		

#### 2.1.2. Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrátane doplňujúcich prác a menej prác

Celková cena bez DPH	:	857 645,19 €
DPH	:	162 952,58 €
Celková cena vrátane DPH	:	1 020 597,77 €
slovom: Milióndvadsaťtisícpäťstodeväťdesiatsedem EUR, sedemdesiatsedem centov		

## Článok 20 – Závěrečné ustanovenia

3.1. Ostatné články zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

5.1. e) sumárna rekapitulácia a položkovité rozpočty pre jednotlivé stavebné objekty SO-1 až SO-6

6.1. Tento dodatok je vypracovaný v 4-och vyhotoveniach z ktorých 2 vyhotovenia dostane objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Žiline dňa 22.12.2010

zhotoviteľ:

V Žiline dňa

objednávateľ:

Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD

Ing. Ján Štetiar  
člen predstavenstva