



## Preambula

Dňa 17.2.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313 -14/09 predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností k stavebnému povoleniu pre stavbu diaľnice D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Následne bol dňa 12.11.2012 uzatvorený Dodatok č.2 k Zmluve o dielo, ktorým sa predĺžil čas plnenia v termíne do 31.12.2014.

Z dôvodu posunu termínu nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia nebolo možné realizovať obmedzenia vlastníckych práv k pozemkom vlastníkov, ktorí odmietli podpísať nájomné zmluvy. Ďalej z dôvodu nesúladu pôvodného geometrického plánu s aktuálnym stavom a katastrálnou mapou je potrebné „dovysporiadať“ novovzniknuté parcely pre trvalý záber. V súčasnosti sa realizujú všetky kroky k tomu, aby boli kúpne zmluvy so známymi vlastníkami, ktorí budú ochotní podpísať zmluvy, uzatvorené do konca roka 2014. Následne v roku 2015 budú riešené neznámi vlastníci (zmluva so Slovenským pozemkovým fondom, resp. vyvlastnenie), vyvlastňovacie konania a vklady na katastri nehnuteľností. S poukazom na vyššie uvedené dôvody sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

### Čl. II. Predmet dodatku

V Čl. 4 Čas plnenia sa v odseku 4.2. slová „**v termíne do 31.12.2014**“ nahrádzajú slovami „**v termíne do 31.07.2015**“ .

### Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa
3. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa:

Objednávateľ:

V Žiline, dňa:

Zhotoviteľ:

**Ing. Milan Gajdos**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Miroslav Mihál**  
konateľ spoločnosti

**Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA**  
podpredseda predstavenstva