

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 177/NLC/2013

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**dodatok**“)

Číslo dodatku u objednávateľa:

Číslo dodatku u zhotoviteľa: 355/NLC/2014

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Národné lesnícke centrum

Sídlo: T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
IČO: 42001315
DIČ: 2022091027
IČ DPH: SK 2022091027
Zastúpený: Ing. Martinom Moravčíkom, generálnym riaditeľom
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Anna Túčeková, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000241498/8180
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0024 1498
Registrácia: zriaďovacia listina č. 6481/2005-250 zo dňa 22.11.2005
Číslo telefónu: 045/5320 316-318
Číslo faxu: 045/5314 192
E-mail: meno.priezvisko@nlcsk.org
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Sídlo: Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica
Zastúpený: Ing. Jozef Jendruch, PhD., riaditeľ
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Pavol Poracký
Bankové spojenie: SBERBANK a.s. Poprad
Číslo účtu: 4310021905/3100
IČO: 17083851
DIČ: 2020512989
IČ DPH: SK2020512989
Registrácia: OR OS Prešov, odd. Sro., vložka č. 210/P
Číslo telefónu: 052/7738204
Číslo faxu: 052/7738205
E-mail: propopulo@propopulo-poprad.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

II. Preambula

1. Dňa 25.04.2013 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo, ktorú zhotoviteľ eviduje pod číslom 177/NLC/2013 (ďalej len „zmluva o dielo“). Predmetom zmluvy o dielo bolo zavádzanie nových postupov v škôlkarských technológiách a odborné konzultácie pri výskumnom overovaní účinnosti nových produktov v škôlkarstve a zakladaní kultúr na kalamitných holinách v rámci lesov objednávateľa.
2. Z dôvodu posunu plánovaných termínov realizácie opakovaných overovaní a zavádzaní nových postupov v škôlkarských technológiách a zakladaní kultúr na kalamitných holinách v rámci lesov objednávateľa, sa zmluvné strany dohodli na zmenách v zmluve o dielo v súlade s čl. III dodatku.

III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa ruší znenie čl. 3 Vypracovanie a odovzdanie diela zmluvy o dielo a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Článok 3 **Vypracovanie a odovzdanie diela**

- 3.1. Začiatok riešenia: máj 2013
- 3.2. Koniec riešenia: december 2016
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať predmet zmluvy uvedený v článku 2 v termíne do 31.12.2016 osobe oprávnenej konať vo veci tejto zmluvy za objednávateľa osobne prostredníctvom osoby zodpovednej za plnenie predmetu zmluvy na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v sídle zhotoviteľa.

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že týmto dodatkom sa termíny platieb uvedené v čl. 6 Platobné podmienky zmluvy o dielo, ako aj spôsob fakturácie a splatnosť faktúr upravujú nasledovne:

Práce na predmete zmluvy podľa článku 2 budú uhrádzané objednávateľom na základe faktúr v termínoch:

a) k 30.06.2013	1.500,00 € bez DPH,
b) k 31.12.2013	2.500,00 € bez DPH,
c) k 31.03.2014	2.000,00 € bez DPH,
d) k 30.06.2014	1.500,00 € bez DPH,
e) k 31.03.2015	3.500,00 € bez DPH,
f) k 31.03.2016	1.500,00 € bez DPH,
g) po odovzdaní výsledkov v termíne k 31.12.2016	1.500,00 € bez DPH.

Faktúry budú vystavené zhotoviteľom s lehotou splatnosti do 21 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Dodatok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana nadobudne dve vyhotovenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
4. Dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákon o slobode informácií / v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
6. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Spišskej Teplici dňa :

Vo Zvolene dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jozef Jendruch, PhD.
riaditeľ

.....
Ing. Martin Moravčík, CSc.
generálny riaditeľ