

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 02/04/240/2014

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik**

Odštepný závod Levice

Koháryho 2, 934 01 Levice

Zastúpený: Ing. Otto Uhrin, riaditeľ Odštepného závodu Levice

IČO : 36038351

DIČ : 2020087982

IČ DPH : SK2020087982

Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ: **ELITECH, s.r.o.**

so sídlom: Levická cesta 4, 935 21 Tlmače

IČO: 36553701

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.:14006/N

IČ DPH:SK2020157975

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Levice

číslo účtu: 2625764827/1100

konajúci prostredníctvom: Ing. Pavel Fazekaš

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č.17, ods. 18.1 ZoD č. 02/04/240/2014 zo dňa 3.11.2014 na stavebnú akciu „**Napojenie odvozného miesta č.139 na cestu 56004 k.ú. Čankov**“ sa uvedená zmluva Dodatkom č.1 v článku č. 5, ods. 5.1.1. „Cena“ mení nasledovne:

Článok č. 5
CENA

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **12301,55 - € - bez DPH**,
Slovom: dvestosedemdesiatsedemtisícristošesťnásť a 98/100 eur

Odôvodnenie dodatku

K navýšeniu pôvodnej ceny 9822,05 € o 2479,50 € došlo z dôvodu, že v predmete plnenia nie je obsiahnutá položka: podklad zo štrkodrvy na výmere 212 m2, hrúbky 40cm vrátane rozprestrenia a zhutnenia. Táto položka je vlastne vytvorenie štrkového lôžka pod betónovú plochu. Taktiež sa nedala podľa projektu vyplniť pozdĺžna škára po osadení obrubníkov epoxidovou zálievkou. Krajnica štátnej cesty bola totiž popraskaná takže sa musela táto deformácia zapílením odstrániť tak, aby mohol byť

zabezpečený plynulý prechod napojenia. Zapílením vznikla plocha, ktorá sa musela dodatočne vyspraviť asfaltom.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. **02/04/240/2014** v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Leviciach, dňa

v Leviciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Otto Uhrin
riaditeľ Odštepného závodu Levice

Ing. Pavel Fazekaš
konateľ