



DODATOK č. 6
k ZMLUVE O DIELO č. ZM/2011/0346
zo dňa 30.8.2011 na stavbu

Oprava vozovky diaľnice D1 v úseku Prešov - Budimír a Beharovce – Fričovce
 (ďalej len „dodatok č.6“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

- 1. Objednávateľ** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Právna forma akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.3518/B
 Sídlo Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Bankové spojenie
 SWIFT
 IBAN
 IČO 35 919 001
 IČ pre DPH SK 2021937775
 DIČ 2021937775
 Štatutárny orgán Ing. Milan Gajdoš
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Štefan Török
 člen predstavenstva
- 2. Zhotoviteľ** **EUROVIA SK, a.s.,** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 Právna forma akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 248 / V
 Štatutárny orgán Ing. Róbert Šinály
 podpredseda predstavenstva. a generálny riaditeľ
 Ing. Juraj Dančíšín
 člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať dodatok: .
 IČO 31 651 518
 IČ pre DPH SK 2020490274
 DIČ 2020490274
 Bankové spojenie
 SWIFT
 IBAN
- Telefón
 Fax
 e-mail

menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo číslo ZM/2011/0346 zo dňa 30.8.2011 v znení Dodatkov č.1, 2, 3, 4 a 5 na stavbu Oprava vozovky diaľnice D1 v úseku Prešov – Budimír a Beharovce - Fričovce nasledovne:

Čl. I **Predmet dodatku č. 6**

Za bod 5.1.2 článku V zmluvy sa dopĺňajú ďalšie body 5.1.3 a 5.1.4, ktoré znejú:

5.1.3 *Pre veľkoplošnú opravu vozovky D1 v úseku Prešov - Budimír na základe objednávky č.4500051342 zo dňa 9.4.2014 sa z dôvodu nevyhovujúcich výsledkov výrobnokontrolných skúšok objednávateľa predlžuje záručná doba o 12 mesiacov, t.j. na 48 mesiacov pre objekty č.3(LJP,km599,200-km598,500) a č.4(PJP, km597,000-km598,000) .*

5.1.4 *Pre veľkoplošnú opravu vozovky D1 v úseku Prešov – Budimír na základe objednávky č.4500058979 zo dňa 17.9.2014 a na základe objednávky č.4500059060 zo dňa 18.9.2014 sa z dôvodu nevyhovujúcich výsledkov výrobnokontrolných skúšok objednávateľa predlžuje záručná doba o 9 mesiacov , t.j. na 45 mesiacov.*

Čl. II **Záverečné ustanovenia dodatku č.6**

1. Dodatok č.6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZM/2011/0346 zo dňa 30.8.2011, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku č.6, ostávajú naďalej v platnosti.
3. Dodatok č.6 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č.6 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Prešove dňa ..

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

.....
Ing. Serge Galandá
riaditeľ závodu Prešov

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Štefan Török
člen predstavenstva