

Zmluva o dielo

číslo: 2014/5130/2795

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
DIČ: 2020480198
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PŠ, vložka č.: 32/B (ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Kimlička – člen predstavenstva
Ing. Marián Repák – člen predstavenstva
IČO: 31 356 648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK2020333216
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
IBAN: [REDAKOVANÉ]
BIC: [REDAKOVANÉ]
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5996/B (ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Uvedené zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto zmluvu o dielo pod názvom: „Rekonštrukcia stavebných častí objektu [REDAKOVANÉ]“ (ďalej len „zmluva“).

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1** Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pod názvom: „Rekonštrukcia stavebných častí objektu [REDAKOVANÉ]“, bližšie špecifikované v bode 2.2 tohto článku zmluvy (ďalej aj „dielo“) a zhotovené dielo protokolárne odovzdať objednávatelovi a záväzok objednávateľa za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 2.2** Dielo pozostáva z nasledovných ucelených častí:
- 2.2.1** Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie navrhovanej rekonštrukcie stavebných častí [REDAKOVANÉ] 4x vo výkresovej forme a 2x na CD v elektronickej forme (CD vo formátoch dwg, doc, xls, a pod.)
- 2.2.2** Rekonštrukcia stavebnej časti vonkajších konštrukcií [REDAKOVANÉ] v nasledovnom rozsahu:



- 2.2.2.1 Rekonštrukcia vonkajšieho sokla v rozsahu 30 m², ktorá zahŕňa:
- odstránenie poškodeného obkladu;
 - vyspravenie muriva pod soklom;
 - doplnenie obkladu.
- 2.2.2.2 Oprava poškodenej časti fasádnej omietky v rozsahu 200 m² a premaľovanie celého objektu [REDAKOVANÉ] v rozsahu 500 m².
- 2.2.2.3 Oprava klampiarskych konštrukcií, ktorá zahŕňa:
- opravu poškodeného uchytenia plechu na strešnej atike v dĺžke cca 150 m;
 - sanovanie plechu na strešnej atike náterom.
- 2.2.2.4 Oprava izolácie strechy s plochou cca 620 m², ktorá zahŕňa:
- výmenu konštrukcie strešného plášťa na základe návrhu zhotoviteľa;
 - namaľovanie rebríka a jeho doplnenie bezpečnostným košom.
- 2.2.2.5 Rekonštrukcia bleskozvodu, ktorá zahŕňa aj:
- dodanie projektovej dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia
 - vykonanie a dodanie správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky technického zariadenia;
 - odstránenie antény zo strechy.
- 2.2.2.6 Rekonštrukcia betónových plôch a odkvapových chodníkov, ktorá zahŕňa:
- opravu lokálne poškodených betónových plôch a odkvapových chodníkov;
 - vyčistenie jestvujúcich škár a ich zalatie asfaltom;
 - výmenu sadnutého a polámaného betónového chodníka zo strany vchodu a časť chodníka na ľavej strane v dĺžke 26 m.
- 2.2.2.7 Sanácia žľabu v dĺžke cca 23 m a betónového poklopu s rozmermi 1,77 x 2,26 m tak, aby sa zabránilo ďalšiemu zatekaniu do káblových kanálov.
- 2.2.2.8 Realizácia obchádzky cyklotrasy
- 2.2.2.8.1 Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie podľa platnej legislatívy, a kompletný inžiniering na obchádzku cyklotrasy pri [REDAKOVANÉ]
- 2.2.2.8.2 Projekt trvalého dopravného značenia v zmysle projektu pre stavebné povolenie, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom, [REDAKOVANÉ] a príslušným dopravným inšpektorátom
- 2.2.2.8.3 Realizácia obchádzky cyklotrasy:
- obchádzka cyklotrasy pri [REDAKOVANÉ] dl. 960 m je navrhovaná ako obojsmerná s min. šírkou jedného jazdného pruhu 1,25 m. Obchádzková cyklotrasa bude viesť od [REDAKOVANÉ] popri [REDAKOVANÉ] okolo [REDAKOVANÉ] a bude napojená na prístupovú asfaltovú komunikáciu k [REDAKOVANÉ]
 - v trase obchádzky cyklotrasy okolo [REDAKOVANÉ] odstrániť stromy, náletové dreviny a kríky
 - pre napojenie obchádzky na prístupovú asfaltovú cestu k [REDAKOVANÉ] je potrebné vytvoriť zhutnený zemný násyp, čím bude zabezpečené plynulejšie prepojenie týchto dvoch komunikácií
 - povrch obchádzky cyklotrasy bude tvoriť súvislá asfaltová vrstva hr. min. 6 cm uložená na upravený a vhodne zhutnený podklad. Asfaltový povrch bude vyšší ako okolitý rastlý terén s vhodným vyspádovaním.
 - po vybudovaní cyklotrasy bude osadené trvalé dopravné značenie schválené príslušnými orgánmi usmerňujúce cyklistov na obchádzku cyklotrasy (miesto osadení informačných dopravných značení určí objednávateľ)
 - na oboch koncoch obchádzky cyklotrasy budú osadené uzamykateľné sklopné stĺpiky, ktoré budú zamedzovať pohyb automobilov po tejto trase
- 2.2.3 Rekonštrukcia stavebnej časti vnútorných konštrukcií [REDAKOVANÉ] pričom všetky opravy a nátery podláh a stien budú realizované po oprave technologickej časti [REDAKOVANÉ] v nasledovnom rozsahu:



- 2.2.3.1 Výmena vstupnej brány do strojovne so zateplením min 5 cm a s elektrickým ovládaním a vstupnými dvermi.
- 2.2.3.2 Rekonštrukcia podlahy v strojovni s plochou cca 200 m² vybrúsením a nahradením novým epoxidovým náterom a vymaľovanie stien strojovne bielou farbou, pričom pri brúsení a nátere je nutné zabezpečiť zakrytie technologického zariadenia pred prachom a farbou.
- 2.2.3.3 Výmena PVC podláh v jednotlivých miestnostiach strojových rozvádzačov s plochou 75 m², na chodbe pred rozvodňami s plochou 30 m², v miestnosti trafostanice s plochou 22 m², v rozvodni vysokého napätia s plochou 30 m², v rozvodni nízkeho napätia s plochou 24 m², v závetří WC s plochou 5 m² a v šatni s plochou 15 m² a vymaľovanie stien jednotlivých miestností bielou farbou.
- 2.2.3.4 Náter podlahy v sklade batérii s plochou cca 20 m², ktorý zahŕňa:
- v prípade potreby opravu podkladových vrstiev podlahy;
 - nanosenie elektrostatického vodivého náteru;
 - dobudovanie chýbajúceho požiarného prestupu do miestnosti rozvodne nízkeho napätia;
 - vymaľovanie stien;
 - v miestnosti únikového rebríka náter všetkých kovových konštrukcií (napr. rebríkov, zábradlia) náterovou farbou Jotamastic.
- 2.2.3.5 Rekonštrukcia WC, ktorá zahŕňa:
- výmenu dlažby s plochou 5 m²;
 - vymaľovanie stien bielou farbou;
 - osadenie novej sanity (WC misa a umývadlo).
- 2.2.3.6 Výmena okien, ktorá zahŕňa:
- výmenu 3 ks trojitých okien so šírkou 4,8 m a výškou 1,2 m v miestnosti strojových rozvádzačov;
 - výmenu okien so šírkou 1,2 m vo WC a v šatni;
 - výmenu okien so šírkou 2,4 m v rozvodni nízkeho napätia, v sklade batérií, v šatni a 2 ks v rozvodni vysokého napätia ;
 - výmenu okien so šírkou 3,6 m v miestnosti trafo;
 - výmenu 4 ks štvoritých okien vrátane doplnenia sieťok na okná proti vtákom v miestnosti strojovne.
- 2.2.3.7 Výmena zábradlia za nerezové v miestnosti únikového rebríka (káblovej chodbe).
- 2.2.4 Rekonštrukcia elektroinštalácie [REDAKOVANÉ] v nasledovnom rozsahu:
- 2.2.4.1 Rekonštrukcia elektroinštalácie v miestnosti únikového rebríka, ktorá zahŕňa:
- výmenu skorodovaných káblových roštov v celkovej dĺžke káblovej chodby po vtokový objekt určené pre svetlené a motorické rozvody;
 - výmenu káblov svetelnej a motorickej inštalácie v celkovej dĺžke na novú sústavu TN-S;
 - nahradenie káblových roštov pozinkovanými káblovými žľabmi;
 - galvanické oddelenie silových rozvodov od slaboprúdových rozvodov a rozvodov núdzového osvetlenia;
 - výmenu 10 ks svietidiel do vlhkého osvetlenia a vypínača na povrch do vlhka v chodbe;
 - doplnenie núdzového osvetlenia v chodbe po celej dĺžke podľa STN normy
 - výmenu skorodovaných pancierových trubiek za pozinkované káblové žľaby s krytom v chodbe;
 - úpravu všetkých protipožiarnych káblových prestupov v chodbe.
- 2.2.4.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v miestnosti vtokových privádzačov, ktorá zahŕňa:
- výmenu 2 ks svietidiel a vypínača;
 - výmenu skorodovaných pancierových trubiek za pozinkované káblové žľaby s krytom;



- výmenu uzemňovacieho pásika FeZn s rozmermi 30 x 4 mm;
 - výmenu kábl. rozvodov osvetlenia v celkovej dĺžke na novú sústavu TN-S.
- 2.2.4.3 Rekonštrukcia elektroinštalácie v ostatných miestnostiach [REDAKČIA] ktorá zahŕňa:
- výmenu stavebnej elektroinštalácie svetelných rozvodov, núdzového osvetlenia, zásuvkových rozvodov, rozvodov pre vykurovanie akumuláčnych pecí a bojlera, infražiaričov, rozvodov pre ventilátory, rozvádzačov, napájania kompresorov pre rozmrazovanie, napájania vonkajšieho osvetlenia, napájania žeriavu, napájacích rozvodov pre meracie sondy a telemechaniku, pričom pre vývod napájania meracích sond objednávateľ požaduje doplniť podružný elektromer;
 - výmenu nástenných svietidiel, reflektorov, vonkajšieho osvetlenia, žiarivkových svietidiel, vypínačov a ostaného elektrického materiálu a výmenu a doplnenie núdzových svietidiel podľa platnej STN normy, pričom osvetľovacie telesá objednávateľ požaduje LED v krytí podľa prostredia;
 - doplnenie prívodu pre elektrické napojenie vstupnej brány do strojovne;
 - výmenu všetkých podružných rozvádzačov;
 - vypracovanie a dodanie protokolu OPaOS;
 - Všetky elektrické rozvody budú napojené z rozvádzača ANG a podružných rozvádzačov, pričom rozvádzač ANG nie je predmetom dodávky od zhotoviteľa a bude vymenený v rámci vykonávania generálnych opráv technologickej časti [REDAKČIA] všetky elektrické rozvody budú zrealizované v napäťovej sústave 3+N+PE 50 Hz, 400/230V/TN-S. Káblové rozvody budú uložené na pozinkovaných káblových žľaboch a jednotlivé káble budú uložené v tuhých PVC trubkách, pričom žľaby, trubky a ostatné elektrické prístroje budú od steny odsadené min. 5 cm.
- 2.2.4.4 Vykonanie protipožiarneho utesnenia všetkých káblových prestupov certifikovanými materiálmi;
- 2.2.4.5 Zaškolenie pracovníkov prevádzky objednávateľa na obsluhu a údržbu elektrických zariadení.
- 2.2.5 Rekonštrukcia slaboprúdových rozvodov [REDAKČIA] v nasledovnom rozsahu:
- 2.2.5.1 Preverenie stavu prívodného telefónneho kábla z ústredne umiestnenej na [REDAKČIA] do objektu [REDAKČIA]
- 2.2.5.2 Výmena všetkých telefónnych prístrojov v krytí podľa daného prostredia
- 2.2.6 Rekonštrukcia elektrickej požiarnej signalizácie [REDAKČIA] v nasledovnom rozsahu:
- 2.2.6.1 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie odsúhlasenej na príslušnom odbore požiarnej ochrany.
- 2.2.6.2 Rekonštrukcia pôvodnej elektrickej požiarnej signalizácie podľa realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej podľa bodu 2.2.6.1 tohto článku zmluvy schválenej objednávateľom a prevádzkovateľom elektrického zariadenia
- 2.2.6.3 Dodanie systému elektrickej požiarnej signalizácie, ktorý bude napojený do existujúcej ústredne [REDAKČIA] systému ALGOREX CC1142 umiestnenej v miestnosti [REDAKČIA] a ktorého súčasťou bude vyvedenie a zobrazovanie informácií o stave elektrickej požiarnej signalizácie v miestnostiach objektu [REDAKČIA] na nadstavbe LMS, pričom informácie budú prenášané medzi [REDAKČIA] a [REDAKČIA] po existujúcom optickom kábli s určeným prenosovým pásmom
- 2.2.6.4 Uvedenie systému elektrickej požiarnej signalizácie do prevádzky na základe licencie na práce so systémom [REDAKČIA] ALGOREX CC1142 a vykonanie funkčných skúšok systému elektrickej požiarnej signalizácie
- 2.2.6.5 Zaškolenie pracovníkov objednávateľa na obsluhu a údržbu systému elektrickej požiarnej signalizácie
- 2.2.6.6 Demontáž existujúcej elektrickej požiarnej signalizácie Lites v celom objekte [REDAKČIA] a vo vonkajšej rozvodni a likvidácia [REDAKČIA]



hlásičov a ostatného zariadenia v zmysle zákona o odpadoch a zákona o nakladaní s rádioaktívnym materiálom.

2.2.7 Rekonštrukcia vzduchotechniky [REDAKČIA] v nasledovnom rozsahu:

2.2.7.1 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá musí zahŕňať vykurovanie stratovým teplom z trafostanice a filtráciu vzduchu v priestoroch akumulátorovne.

2.2.7.2 Realizácia vzduchotechniky podľa realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej podľa bodu 2.2.7.1 tohto článku zmluvy schválenej objednávateľom a prevádzkovateľom elektrického zariadenia.

2.2.7.3 Doplnenie klimatizačnej jednotky s elektrickým napojením v dennej miestnosti - šatni.

2.2.7.4 Vykonanie funkčných skúšok vzduchotechniky.

2.2.7.5 Zaškolenie pracovníkov objednávateľa na obsluhu a údržbu vzduchotechniky.

2.2.8 Rekonštrukcia hradiacich konštrukcií [REDAKČIA] v nasledovnom rozsahu:

2.2.8.1 Rekonštrukcia 2 ks hradidlovej tabule s rozmermi 1100 x 1800 mm, ktorá zahŕňa:

- vytiahnutie hradidlovej tabule a jej uloženie do čistiaceho prípravku;
- demontáž tesnenia hradidlovej tabule;
- otryskanie pôvodného náteru hradidlovej tabule;
- náter hradidlovej tabule s odtieňom vrchného náteru RAL 7032, a to 1x základný náter hrúbky min. 150 µm (HEMPEL, JOTUN/NOMAALI - trvalý ponor vo vode) a 2x vrchný náter každý hrúbky min. 150 µm (HEMPEL, JOTUN/NOMAALI - trvalý ponor vo vode), pričom náter bude aplikovaný vysokotlakovým striekaním s dodržaním predpísanej prípravy povrchu hradidlovej tabule;
- dodanie a montáž nových tesnení hradidlovej tabule;
- dodanie a montáž nového spojovacieho materiálu.

2.2.8.2 Rekonštrukcia 1 ks upínacej traverzy, ktorá zahŕňa:

- otryskanie pôvodného náteru upínacej traverzy;
- náter upínacej traverzy s odtieňom vrchného náteru RAL 7032, a to 1x základný náter hrúbky min. 150 µm (HEMPEL, JOTUN/NOMAALI - trvalý ponor vo vode) a 2x vrchný náter každý hrúbky min. 150 µm (HEMPEL, JOTUN/NOMAALI - trvalý ponor vo vode), pričom náter bude aplikovaný vysokotlakovým striekaním s dodržaním predpísanej prípravy povrchu upínacej traverzy;
- kontrola kinematiky upínacej traverzy s prípadnou výmenou čapov a puzdier;
- označenie nosnosti upínacej traverzy prinitovaním antikorového štítku s údajom.

2.2.8.3 Rekonštrukcia tesniaceho rámu, vedenie tabule a skládky hradidiel, ktorá zahŕňa:

- potápačské práce na kontrolu tesnosti tesniaceho rámu a vedenia tabule a na očistenie dosadacieho prahu, pričom termíny pre vykonanie potápačských prác budú vopred dohodnuté a odsúhlasené prevádzkovateľom [REDAKČIA];
- otryskanie pôvodného náteru ocelových poklopov a tesniaceho rámu nad skládkou hradidiel a očistenie ocelového vedenia v skládke hradidiel;
- náter ocelových poklopov, tesniaceho rámu nad skládkou hradidiel a ocelového vedenia v skládke hradidiel s odtieňom vrchného náteru RAL 7032, a to 1x základný náter hrúbky min. 150 µm (HEMPEL, JOTUN/NOMAALI) a 2x vrchný náter každý hrúbky min. 150 µm (HEMPEL, JOTUN/NOMAALI), pričom náter bude aplikovaný vysokotlakovým striekaním s dodržaním predpísanej prípravy povrchu ocelových poklopov, tesniaceho rámu nad skládkou hradidiel a ocelového vedenia v skládke hradidiel.



2.2.8.4 Oprava 2 ks stavidlových uzáverov s rozmermi 2100 x 1800 mm s uzáverom ovládaným elektropohonom cez prevodovku a hrebeňový prevod a s tabuľou uzáveru so 4 ks vodiacich kolies, pričom priestor stavidlového uzáveru bude zahradený provizórnym hradením a odvodnený, ktorá zahŕňa:

- demontáž hrebeňového prevodu;
- vytiahnutie tabule a jej uloženie do čistiaceho prípravku;
- demontáž tesnenia tabule;
- demontáž vodiacich kolies, posúdenie stavu čapov a uloženia s prípadnou výmenou ložísk;
- otryskanie pôvodného náteru tabule, hrebeňového prevodu, stolice prevodu a krytov stavidlových uzáverov;
- náter tabule, hrebeňového prevodu, stolice prevodu, prevodovky a krytov stavidlových uzáverov s odtieňom vrchného náteru tabule, stolice prevodu a krytov stavidlových uzáverov RAL 7032 a s odtieňom vrchného náteru hrebeňov RAL 9005, a to 1x základný náter hrúbky min. 150 µm (HEMPEL, JOTUN/NOMAALI - trvalý ponor vo vode) a 2x vrchný náter každý hrúbky min. 150 µm (HEMPEL, JOTUN/NOMAALI - trvalý ponor vo vode), pričom náter bude aplikovaný vysokotlakovým striekaním s dodržaním predpisanej prípravy povrchu tabule, hrebeňového prevodu, stolice prevodu, prevodovky a krytov stavidlových uzáverov;
- dodanie a montáž nových tesnení stavidlových uzáverov;
- demontáž prevodovky, otvorenie a kontrola prevodov, výmena tesniacich prvkov, výmena ložísk, montáž a nová olejová náplň;
- kontrola ozubených kolies hrebeňového prevodu s prípadnou výmenou za nové ozubené kolesá;
- otryskanie pôvodného náteru oceľových poklopov a rámu stavidlových uzáverov a nanosenie nového náteru;
- dodanie a montáž nového spojovacieho materiálu;
- kontrola a oprava tesniaceho rámu a vedenia tabule stavidlových uzáverov;
- kontrola, očistenie a oprava dosadacieho prahu stavidlových uzáverov;
- výmena rebríka do šachty stavidlových uzáverov za oceľový rebrík s vhodným ochranným náterom pre trvalý ponor vo vode;
- revízia elektromotora stavidlových uzáverov;
- kontrola a oprava izolačných stavov stavidlových uzáverov a dodanie príslušného protokolu;
- výmena kabeláže a istenia stavidlových uzáverov;
- výmena pôvodných polohových kontaktných spínačov za bezkontaktné snímače;
- výmena ovládacích rozvádzačov spolu s ovládaním s príslušným krytím;
- vykonanie a dodanie správy z odbornej prehliadky a odbornej elektrického zariadenia spolu s výkresovou dokumentáciou zo schémy zapojenia.

Rekonštrukcia hradiacich konštrukcií [REDAKOVANÉ] bude vykonaná na vtoku do privádzača jedného [REDAKOVANÉ] pričom druhý [REDAKOVANÉ] zostane v prevádzke.

Zhotoviteľ vykoná rekonštrukciu hradiacich konštrukcií [REDAKOVANÉ] na jednom turbogenerátore v dvoch etapách:

1. rekonštrukcia provizórneho hradenia podľa bodov 2.2.8.1 až 2.2.8.3 tohto článku zmluvy, následne zahradenie a odvodnenie privádzača
2. oprava stavidlového uzáveru podľa bodu 2.2.8.4 tohto článku zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť bezpečnostné posúdenie hradiacich konštrukcií [REDAKOVANÉ] ktoré zahŕňa:

- vypracovanie statického výpočtu na základe príslušných STN noriem použitím programu ANSYS
- vypracovanie technickej správy;



- realizácia prípadných úprav hradiacich konštrukcií vyplývajúcich z technickej správy.

2.2.9 Rekonštrukcia zariadení a technológie vtokového objektu [REDAKOVANÉ] v nasledovnom rozsahu:

- doplnenie miestneho osvetlenia a zásuvkových obvodov 230 V a 400 V s prúdovými chráničmi;
- výmena kabeláže vrátane napájania z ANG rozvádzača;
- úprava v ANG rozvádzači na napojenie elektrických zariadení;
- dočasná prevádzka v čase výmeny ANG rozvádzača;
- výmena vlnolamu na strane smere toku;
- výmena ocelevej pochôdznej lávky na strane plavebných komôr;
- revízia celého privádzača [REDAKOVANÉ] 1 a 2 vrátane zabetónovaných častí, premeranie hrúbky stien, vykonanie defektoskopickej skúšky všetkých zvarov privádzača [REDAKOVANÉ] 1 a 2, očistenie a náter nezabetónovaných častí privádzača [REDAKOVANÉ] 1 a 2;
- rekonštrukcia a náter dynamickej ochrany vtokovej časti;
- rekonštrukcia a údržba bublinkovacieho zariadenia, výmena skorodovaných častí zariadení a technológie vtokového objektu, výmena tepelnej izolácie zariadení a technológie vtokového objektu a náter zariadení a technológie vtokového objektu;
- rekonštrukcia všetkých poklopov na vtokoch, ich pozinkovanie a náter;
- zaškolenie pracovníkov prevádzky objednávateľa na obsluhu a údržbu zariadení
- zateplenie vtokových poklopov, ktoré sú nad privádzačmi na vtokoch;
- očistenie a náter oceľových pochôznych lávok, rebríkov s prípadnou výmenou za pozinkované;

Kontrola a rekonštrukcia vtokovej časti privádzača [REDAKOVANÉ] 1 a 2 bude vykonaná v čase odstávky [REDAKOVANÉ] 1 a 2 počas vykonávania generálnych opráv technologickej časti.

2.2.10 Likvidácia demontovaných zariadení a inštalácií v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorú je zhotoviteľ povinný vypracovať v zmysle bodu 2.2.1 tohto článku zmluvy. Túto realizačnú projektovú dokumentáciu sa zhotoviteľ zaväzuje upraviť podľa potreby pre realizáciu diela, ktorá musí spĺňať požiadavky na jeho plnú funkčnosť pre zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje tento návrh realizačnej projektovej dokumentácie predložiť objednávateľovi na schválenie najneskôr 21 dní pred realizáciou diela. Objednávateľ sa zaväzuje zasláť stanovisko k návrhu úpravy realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní odo dňa jeho preukázateľného doručenia.
- 2.4 Predmetom zmluvy je tiež vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 4x vo výkresovej forme a 2x na CD v elektronickej forme (CD vo formátoch dwg, doc, xls, a pod.).
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác a technologický postup. Schválením technologického postupu prác objednávateľom sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný definovať vplyvy na požiaru ochranu, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku jeho činností a na základe definovaných vplyvov na požiaru ochranu je zhotoviteľ povinný rešpektovať rozmiestnenie požiarnych pásiem a prístrojov v miestach zhotovovania diela podľa tejto zmluvy a v tesnej blízkosti týchto miest. Zhotoviteľ bol pred podpisom tejto zmluvy oboznámený s evakuačným plánom pre prípad požiaru. Zhotoviteľ je povinný zaviesť a počas celej doby trvania zmluvy dodržiavať účinný systém ochrany životného prostredia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. V prípade potreby odstávky elektrického zariadenia z prevádzky je zhotoviteľ povinný túto odstávku vopred odsúhlasiť s objednávateľom a prevádzkovateľom elektrického zariadenia.



Článok III.
Termíny a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu definovanom v článku II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

bod zmluvy č.	Termín
2.2.1	do troch týždňov od účinnosti tejto zmluvy
2.2.8 a 2.2.9	do troch mesiacov od účinnosti tejto zmluvy
2.2.2 a 2.2.3	do troch mesiacov od účinnosti tejto zmluvy
2.2.4 až 2.2.7	do troch mesiacov od účinnosti tejto zmluvy
2.2.10 a 2.4	do troch týždňov od účinnosti tejto zmluvy

- 3.2 V prípade potreby vykonania funkčných skúšok, bude zhotoviteľ objednávateľa informovať o presnom termíne konania funkčných skúšok zaslaním písomnej výzvy, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní pred termínom konania skúšok. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný prizvať objednávateľa k vykonaniu týchto skúšok.
- 3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínmi po dobu, po ktorú nebola poskytnutá súčinnosť objednávateľa podľa bodu 6.5 článku VI. tejto zmluvy, t.j. najmä neúčast' na skúškach a pod.
- 3.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný za zmluvné strany osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 článku VI. tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný vypratať a odovzdať stavenisko objednávateľovi v lehote do 10 kalendárnych dní od vykonania funkčných skúšok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; o tomto odovzdaní bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný za zmluvné strany zodpovednými osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 článku VI. tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vlastnými úkonmi, prípadne úkonmi tretích osôb vypratať stavenisko a zabezpečiť ho do náležitého stavu, vrátane možnosti uloženia vecí, materiálu a pod. do úschovy tretích osôb, to všetko na náklady zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade vážnych prevádzkových alebo hydrologických pomerov na toku Dunaja/Váhu, ktoré vážne ovplyvňujú zhotovenie diela, primerane posunúť termín prác alebo práce prerušiť na primeranú dobu, o čom je povinný objednávateľa bezodkladne písomne informovať. O túto dobu sa posunie dohodnutý termín ukončenia realizácie diela a po túto dobu nie je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela.
- 3.7 Dielo ako celok v rozsahu definovanom v článku II. tejto zmluvy je vykonané úspešným zrealizovaním obhliadky diela a úspešným vykonaním funkčných skúšok.
- 3.8 Miesto plnenia predmetu zmluvy a vykonania diela je SVD G – N, [REDAKOVANÉ]

Článok IV.
Cena

- 4.1 Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu článku II. zmluvy je stanovená v zmysle [REDAKOVANÉ]



zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania z 24.09.2010 a na základe výsledku elektronickej aukcie, a to vo výške:

804.000,- Eur bez DPH

(slovom: Osemstoštyritisíc Eur) bez DPH.

- 4.2 V cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady, súvisiace so zhotovením diela a primeraný zisk zhotoviteľa, okrem iného aj náklady vyplývajúce z polohy a umiestnenia stavby, zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri realizácii prác za sťažných podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.
- 4.3 K cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Článok V.

Platobné podmienky

- 5.1 Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená zhotoviteľom a preukázateľne doručená objednávateľovi. Fakturované môže byť len skutočne vykonané dielo, alebo jeho skutočne vykonané ucelené časti. Platba bude vykonaná výlučne bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre.
- 5.2 Ak to predmet tejto zmluvy umožňuje, môže zhotoviteľ po dohode s objednávateľom fakturovať aj ucelené časti diela podľa článku II. tejto zmluvy. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vystaviť a preukázateľne doručiť objednávateľovi čiastkové faktúry, a to najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia a odovzdania ucelenej časti diela. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude oboma zmluvnými stranami podpísaný „Akceptačný protokol“, v ktorom musí byť uvedený druh vykonaných prác resp. služieb, ako aj vopred písomne dohodnutá cena za ucelenú časť diela aj termín jej odovzdania.
- 5.3 Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi vystaví a preukázateľne doručí objednávateľovi faktúru/konečnú faktúru. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry/konečnej faktúry bude „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“. V prípade, ak bude zhotoviteľ fakturovať aj ucelené časti diela, musí konečná faktúra obsahovať aj rekapituláciu všetkých dovtedy fakturovaných čiastok.
- 5.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať z každej doručenej faktúry čiastku vo výške 10 % z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá bude uvoľnená do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela ako celku bez väd a nedorobkov.
- 5.5 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a číslo bankového účtu uvedené v článku I. tejto zmluvy.
- 5.6 Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy (ďalej aj „faktúra“) nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 5.7 tohto článku zmluvy začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.

- 5.8 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote uvedenej v bode 5.7 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9 V prípade potreby naviac prác sa za naviac práce považujú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie predmetu zmluvy sa zistí až po uzavretí zmluvy. Tieto práce budú ocenené zhotoviteľom a predložené objednávateľovi na schválenie. Ocenené naviac práce písomne schválené objednávateľom budú zrealizované až po uzavretí písomného dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade uskutočnené naviac práce vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré mu objednávateľ nie je povinný uhradiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, v ktorých by okamžitým nezrealizovaním naviac prác došlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo by došlo ku škodám na majetku alebo na životnom prostredí. Následne bude uzatvorený písomný dodatok k tejto zmluve.
- 5.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov za daňovú povinnosť zhotoviteľa vzniknutú z DPH, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi fakturoval k cene podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému finančnému úradu do určenej lehoty splatnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť.
- 5.11 Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v prípade, že zhotoviteľ je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia. Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený zadržať DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým zhotoviteľ nepreukáže opak.

Článok VI.

Spôsob a podmienky vykonania diela

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú z jeho kontrolnej a koordinačnej činnosti, v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá obsahuje podrobnú špecifikáciu diela a podrobné podmienky vykonania diela, ktoré zhotoviteľ obdržal pred podpisom tejto zmluvy, prípadne ak predmetom zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vypracovať projektovú dokumentáciu, je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s touto projektovou dokumentáciou, ako aj v súlade s potrebami zabezpečenia bežnej prevádzky príslušných objektov. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovníci oboznámení s miestom plnenia a boli oboznámení s podmienkami vykonania diela.
- 6.2 V prípade, ak miestom plnenia diela sú objekty, ktoré zabezpečujú povodňovú ochranu I. stupňa, zhotoviteľ zabezpečí (za poskytnutia súčinnosti objednávateľa) pred začatím prác vypracovanie „Plánu povodňových a zabezpečovacích prác“, objednávateľ ho dá odsúhlasiť správcovi toku a zhotoviteľ zabezpečí jeho schválenie príslušným Okresným úradom – odborom starostlivosti o životné prostredie.

Zhotoviteľ sa najmä v prípade povodní (povodňovej vlny), zvýšených vodných stavov a iných mimoriadnych situácií zaväzuje bezpodmienečne a bezodkladne vykonávať pokyny objednávateľa vo vzťahu k stavenisku a miestu vykonávania diela.

- 6.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať činnosti pri výkone diela tak, aby umožňovali priebežnú prevádzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach súvisiacich s ním. Zhotoviteľ výkon svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy prispôbobi prevádzkovým potrebám objednávateľa a prevádzkovateľa jednotlivých vodohospodárskych objektov. Na miesto realizácie diela môžu vstupovať len riadne poučení a vyškolení zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci subdodávateľov zhotoviteľa. Za týmto účelom sa zmluvné strany zaväzujú:

6.4.1 Objednávateľ zabezpečí vykonanie poučenia zhotoviteľom určeného okruhu zamestnancov zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne odovzdania staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie poučenia všetkých zamestnancov subdodávateľov zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne najneskôr 3 dni pred dňom ich nástupu na stavenisko.

6.4.2 Objednávateľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia určeného okruhu zamestnancov zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO, ktorý bude obsahovať menný zoznam a podpisy určeného okruhu zamestnancov zhotoviteľa. Vykonanie poučenia zamestnancov subdodávateľov je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi bez zbytočného odkladu po jeho vykonaní, najneskôr však 1 deň pred nástupom príslušných zamestnancov subdodávateľa na stavenisko, a to predložením podpísaného Záznamu z poučenia zamestnancov subdodávateľov, schválený objednávateľom. Tlačivo Záznamu z poučenia zamestnancov subdodávateľov bude odovzdané zhotoviteľovi pred podpisom tejto zmluvy. Vstup do objektov objednávateľa majú povolený výlučne iba osoby takto poučené a zapísané v zápise o vykonaní poučenia, resp. ktorých poučenie bolo objednávateľovi preukázané predložením podpísaného Záznamu z poučenia zamestnancov subdodávateľov zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní pred preberaním staveniska alebo pracoviska poverenému zástupcovi objednávateľa odovzdať menovitý zoznam osôb a evidenčné čísla motorových vozidiel, ktoré budú vstupovať na stavenisko a do objektov objednávateľa a tento zoznam denne aktualizovať - oznámiť objednávateľovi menovitý zoznam osôb a evidenčné čísla motorových vozidiel, ktoré budú vstupovať na stavenisko a do objektov objednávateľa v príslušný deň. Objednávateľ pre tieto osoby a motorové vozidlá zabezpečí povolenie vstupu do predmetných objektov.

- 6.5 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby zhotoviteľ mohol dielo podľa tejto zmluvy riadne a včas vykonať. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto zmluvy so zhotoviteľom spolupracovať a poskytovať mu všetku potrebnú dostupnú dokumentáciu a potrebnú súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje obvyklým spôsobom viesť stavebný denník, ktorý bude uložený u zodpovedného pracovníka zhotoviteľa podľa bodu 6.7 tohto článku zmluvy.

- 6.7 Zhotoviteľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy, vykonávať funkciu stavbyvedúceho a vykonávať zápisy v stavebnom denníku za zhotoviteľa:

- [REDACTED]

- 6.8 Objednávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení vykonávať zápisy v stavebnom denníku, sú oprávnení vykonávať technický dozor, odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, preberať dielo alebo ucelené časti diela, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa v stavebnom denníku, sledovať termíny odstránenia väd a nedorobkov a rokovať vo veciach technických:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



- [REDACTED]
- 6.9 Zmeny v zodpovedných osobách, je každá zmluvná strana povinná nahlásiť druhej zmluvnej strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena sa zaznamená do stavebného denníka zmluvnou stranou, ktorá ju uskutočňuje a nie je podmienená uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve.
- 6.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, vrátane kontroly výroby v priestoroch zhotoviteľa. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ odstránil zistené nedostatky vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo ďalej vykonával spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapíše objednávateľ do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené nedostatky v určenom termíne, zapísanom v stavebnom denníku.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pri realizácii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu škodlivé materiály, ktoré ohrozujú hygienu, zdravie osôb a životné prostredie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný použiť iba výrobok vhodný na použitie na stavbe na zamýšľaný účel v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ sa prevzatím (vznikom) odpadu stáva jeho držiteľom a vlastníkom.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia s dôsledkom omeškania a predĺženia času plnenia. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, ktoré mu znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom čase, je zhotoviteľ povinný to písomne oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie ucelenej časti diela, alebo riadne zhotoveného diela najneskôr štyri pracovné dni pred dňom začatia preberacieho konania. Objednávateľ je povinný prevziať len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne a včas odovzdané podľa tejto zmluvy.
- 6.15 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym, včasným a úplným ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi. V prípade odovzdania ucelenej časti diela je podkladom pre odovzdanie „Akceptačný protokol“. V prípade odovzdania celého diela je podkladom pre odovzdanie „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“.
- 6.16 Objednávateľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v bode 6.7 a 6.8 tohto článku zmluvy.
- 6.17 Objednávateľ má právo, nie povinnosť, prevziať dielo aj s vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto sami o sebe, ani v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke diela.
- 6.18 Zmluvné strany sa dohodli, že „Akceptačný protokol“ a „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ bude obsahovať najmä:
- a) predmet a číslo tejto zmluvy,
 - b) súpis zistených väd a nedorobkov,
 - c) dohodu o spôsobe a termínoch odstránenia väd a nedorobkov, ktoré na tento účel určí objednávateľ,
 - d) súpis odovzdaných dokladov – atesty, pasporyty a certifikáty platné na území SR, technologické postupy, prípadne zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, a i.
 - e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia časti diela začína plynúť záručná doba a určenie termínu skončenia záručnej doby.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi všetky atesty, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, dokumentáciu skutočného



vyhotovenia, v ktorej sú zaznamenané všetky prípadné zmeny vzniknuté pri vykonávaní diela oproti pôvodne predloženej projektovej dokumentácii, návod na prevádzku a údržbu zariadenia a všetky ďalšie doklady súvisiace so zhotovovaním diela.

Článok VII.

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prináleží od začiatku zhotovovania diela objednávateľovi.
- 7.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa až dňom riadneho odovzdania vykonaného diela ako celku objednávateľovi.

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady diela, záruka a záručná doba

- 8.1 Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou a nezodpovedá účelu, na ktorý bolo dielo zhotovené alebo svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému touto zmluvou.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa ako aj za akékoľvek vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za škodu (vrátane finančných strát), ktoré vznikli objednávateľovi v dôsledku väd na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaručuje počas záručnej doby za kvalitu a funkčnosť diela. Pre záručnú dobu na dielo platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení. Záručná doba začína plynúť okamihom prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa. (Podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“).
- 8.4 Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za to, že dielo je bez akýchkoľvek väd, je vykonané riadne a s odbornou starostlivosťou, pričom dielo zodpovedá podmienkam zmluvy, STN a európskym technickým normám a príslušným platným predpisom.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb.
- 8.6 Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nebol predmet zmluvy plne funkčný po dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nefunkčnosť bola spôsobená vadou v záručnej dobe, riadne oznámenou objednávateľom zhotoviteľovi.
- 8.7 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady predmetu zmluvy má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ má povinnosť vadu bezplatne odstrániť. Reklamované vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v termíne do 15 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľovi. V prípade, že to umožňuje povaha a rozsah vady, má objednávateľ právo určiť v písomnej reklamáci lehotu kratšiu ako 15 dní a zhotoviteľ je povinný túto lehotu dodržať. V prípade, ak si povaha a rozsah vady vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie vady, zmluvné strany sa dohodnú na primeranej lehote pre odstránenie vady. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote, platí 15 dňová lehota pre odstránenie vady.
- 8.8 Reklamácia objednávateľa musí byť podaná výlučne písomne a v záručnej dobe, inak je neplatná.
- 8.9 Reklamácia musí obsahovať označenie vady a popis, ako sa prejavuje.
- 8.10 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu odstrániť v primeranom termíne určenom objednávateľom. Úhradu nákladov spojených s odstránením vady bude znášať zmluvná strana, ktorá bude neúspešná v spore.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak práce, resp. ich časť vykonávala tretia osoba (napr. subdodávateľ zhotoviteľa).
- 8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odstraňuje vady diela v mieste určenom v bode 3.8 článku III. tejto zmluvy na vlastné náklady.
- 8.13 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehotách určených v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený po písomnej výzve adresovanej zhotoviteľovi vykonať odstránenie väd samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto odseku tohto článku zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa za ďalšie vady, resp. na zhotoviteľom poskytnutú záruku.
- 8.14 Reklamáciu možno uplatniť do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná prostredníctvom poštového podniku v posledný deň záručnej lehoty zhotoviteľovi, sa považuje za včas uplatnenú.

Článok IX. Náhrada škody

- 9.1 Zmluvná strana ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 9.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody v celom rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti a manipulovať s náradím, materiálom a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov objednávateľa a už zrealizovaných prác, ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Škody, ktoré spôsobí zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľa na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, je povinný zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady v primeraných termínoch určených objednávateľom.
- 9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni škody spôsobené na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve, je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť sám, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je do 30 dní od jej preukázateľného doručenia zhotoviteľovi.

Článok X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 10.2 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného odkladu upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, využije všetko svoje úsilie na nápravu situácie a na odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu a v primeranom čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyššej moci

predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, bez zbytočného odkladu oznámi druhej strane jej zánik.

- 10.3 Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia písomným dodatkom k tejto zmluve alebo iným spôsobom upraví vzájomné oprávnené nároky.

Článok XI. Sankcie

- 11.1 V prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v článku IV. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.2 V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu zistenú pri preberacom konaní v termíne určenom v „Akceptačnom protokole“ alebo v „Zápise o odovzdaní a prevzatí diela“ je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: jednota eur) za každý aj začatý deň omeškania a každú jednotlivú vadu.
- 11.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni písomne reklamovanú vadu, ktorá sa prejavila v záručnej lehote do 15 pracovných dní alebo vo vzájomne dohodnutej primeranej dlhšej lehote, je objednávateľ oprávnený, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na odstránenie väd, fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: jednota eur) za každý aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu osobitne.
- 11.5 V prípade porušenia zákazu fajčenia, prinášania a požívania alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávateľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: jednota Eur) za každého zamestnanca zhotoviteľa porušujúceho uvedené zákazy a za každé porušenie.
- 11.6 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je do 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú uhrádzané výlučne bezhotovostne na bankové účty uvedené na faktúrach.

Článok XII. Ostatné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy dodržiavať všetky nariadenia, predpisy a pokyny objednávateľa.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Je povinný dodržiavať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších právnych predpisov a dodržiavať ďalšie právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými ochrannými pomôckami na vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy.

- 12.3 V prípade, ak zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých častí zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy, preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie voči objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám.
- 12.4 Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách a staveniskách, ktoré nesúvisia s realizáciou diela, bez vedomia a súhlasu objednávateľa. Zamestnanci zhotoviteľa a jeho subdodávateľov môžu používať iba vyznačené a určené prístupové cesty a priestory staveniska alebo pracoviska.
- 12.5 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní rešpektovať vyznačené zákazy fajčenia a zákaz prinášania a požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávateľa.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný označiť pracovný odev vlastných zamestnancov názvom firmy.
- 12.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pre svojich zamestnancov a iné osoby podieľajúce sa na vykonávaní diela je povinný zabezpečiť potrebnú starostlivosť (WC, priestory na hygienu, šatne a pod.) vlastnými úkonmi a na vlastné náklady pri rešpektovaní všeobecne záväzných predpisov.
- 12.8 V prípade ak sú splnené podmienky pre povinnosť stavebníka poveriť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pre stavenisko, objednávateľ ako stavebník poveruje zhotoviteľa vykonávaním úlohy koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zhotoviteľ toto poverenie prijíma. Zhotoviteľ poveruje funkciou koordinátora dokumentácie: [REDAKOVANÉ] Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečí koordinátora bezpečnosti, ktorého meno, priezvisko a telefonický kontakt budú zhotoviteľovi písomne oznámené pred začatím vykonávania prác podľa tejto zmluvy.
- 12.9 Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi časovo, vecne a miestne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie diela spôsobmi uvedenými v ust. § 18 ods. 2 autorského zákona, pričom odplata za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene za vykonanie diela.
- 12.10 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Článok XIII.

Porušenie zmluvných povinností a odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v zmluve jednou zo zmluvných strán vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká tiež ak je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvných strán vstúpila do likvidácie.
- 13.2 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 13.3 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
- 13.4 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné:
- a) ak zhotoviteľ preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu, objednávateľa, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho strane (t. j. na strane zhotoviteľa);

- b) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom bol objednávateľom na porušenie povinností opakovane, min. dvakrát písomne upozornený a vyzvaný na odstránenie porušení;
 - c) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s technickými normami a technickou dokumentáciou, pričom bol objednávateľom na porušenie povinností opakovane, min. dvakrát písomne upozornený a vyzvaný na odstránenie porušení;
 - d) ak zhotoviteľ mešká z dôvodov spočívajúcich na jeho strane s odovzdaním diela/ucelenej časti diela viac ako 30 kalendárnych dní;;
 - e) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry zhotoviteľa po dobu viac ako 15 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry.
- 13.5 V prípade, že dôjde k porušeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pri odstúpení od zmluvy pravidlá upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 13.6 Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto zmluve.
- 13.7 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú.
- 13.8 Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej zmluvnej strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením dotknutá a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. Oprávnená zmluvná strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokiaľ porušujúca zmluvná strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne zmenu zmluvy z dôvodu dočasného prerušenia.

Článok XIV. Doručovanie

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručenie dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy.

Článok XV. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia právnymi predpismi SR, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení.
- 15.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 15.3 Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovať dodatky k zmluve sú oprávnené len štatutárne orgány oboch zmluvných strán.
- 15.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

- 15.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
- 15.6 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov, zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva, objednávky a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení ust. § 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.
- 15.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa 16. 12. 2015

Objednávateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK



Ing. Ladislav Lazár
generálny riaditeľ štátneho podniku

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ:

VÁHOSTAV – SK, a.s.



Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva



Ing. Marián Repák
člen predstavenstva

