

**DODATOK Č. 1/ DZ221101203790101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012037901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Kokava nad Rimavicou
sídlo : Námestie 1. mája, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Slovenská republika
konajúci : Ing. Ján Chromek, starosta obce Kokava nad Rimavicou
IČO : 00316130
DIČ : 2021237097
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 0341223405/0900
refundácia: 0340793940/0900

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Premetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu a zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.6.2011. Ak pred termínom

ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2211012037901.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Chromek, starosta obce Kokava nad Rimavicou

Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.1 Dodatku č.1- Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou na Štúrovej ulici v Kokave nad Rimavicou	
Kód ITMS	22110120379	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75- Vzdelávacia infraštruktúra	85	01- nenávratná pomoc
77- Infraštruktúra starostlivosti o deti	15	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18- školstvo	100	05- vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK032 Banskobystrický kraj
Okres	Poltár
Obec	Kokava nad Rimavicou
Ulica	Štúrova
Číslo	70

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK032 Banskobystrický kraj
Okres	Poltár
Obec	Kokava nad Rimavicou
Ulica	Dobšinského
Číslo	733

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu v Základnej škole s materskou školou v obci Kokava nad Rimavicou.
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa budov základnej a materskej školy vrátane výmeny okien a dverí, rekonštrukcia a zateplenie plochej strechy na bloku B základnej školy a na budove materskej školy, rekonštrukcia podláh, sociálnych zariadení a vymaľovanie interiéru oboch budov.
Špecifický cieľ projektu 2	Nákup IKT vybavenia do multimediálnej učebne.

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	m ²	0	2008	5043,41	2011
	počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení	počet	0	2008	2	2011
	kapacita zariadenia	osoby	515	2008	515	2011
	počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	4	2016
	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom	počet	0	2008	4	2016
	počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby	počet	0	2008	1051	2016

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti (napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom hardwaru a softwaru, technické zhodnotenie IKT učební)	počet	0	2008	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška rozpočtu)	EUR	0	2008	869 604,80	2016
	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2008	41,45	2016
		kWh/m ²	0	2008	72,21	2016
	zateplená plocha	m ²	0	2008	4453,47	2016
	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2008	1331,02	2016
	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu cielene zameraný na MRK	počet	0	2008	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na MRK alebo majú vplyv na MRK	EUR	0	2008	869 604,80	2016

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1-Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenia ZŠ s MŠ	09/2009	03/2011
Podporné aktivity ⁴		
B Projektové a inžinierske práce	07/2008	03/2011
C Proces verejného obstarávania	06/2008	09/2009
D Externý manažment projektov	03/2009	06/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		06/2011

² niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity		EUR	820 239,60	9 567,23	829 806,83		
A 1- Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenia ZŠ s MŠ		EUR	813 301,90	9 567,23	822 869,13	717002	
		EUR	813 301,90	9 567,23	822 869,13	Σ Stavba	
		EUR	6 003,55	0,00	6 003,55	633001	
		EUR	934,15	0,00	934,15	633002	
		EUR	6 937,70	0,00	6 937,70	Σ vybavenie	
Podporné aktivity		EUR	49 365,20	0,00	49 365,20		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	21 330,41	0,00	21 330,41	716
		B2 stavebný dozor	EUR	10 156,65	0,00	10 156,65	717002
		SPOLU	EUR	31 487,06	0,00	31 487,06	Σ B
C	Verejné obstarávanie	EUR	1 991,64	0,00	1 991,64	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	15 886,50	0,00	15 886,50	637005	
Celkovo		EUR	869 604,80	9 567,23	879 172,03		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).