

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č.1100032067/2013/5400/036 zo dňa 28.10.2013,
v znení Dodatku č.1 zo dňa 17.03.2014
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**
v skratenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma: Iná právnická osoba
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR
Oprávnený na podpis zmluvy: Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky
a obstarávania

IČO: 31 364 501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 35-4700012/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 312/B

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **REMING CONSULT a.s.**
Trnavská cesta 27
Právna forma: 831 04 Bratislava 3
Štatutárny orgán: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
IČO: 35 729 023
DIČ: 2020250958
IČ DPH: SK2020250958
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6616131006/1111
SWIFT/BIC: UNCRSKBX
IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006
-zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1532/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.10.2013 zmluvu o Dielo č.1100032067/2013/5400/036 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa spočívajúci vo vypracovaní projektovej dokumentácie v stupni projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (ďalej len „**DSPRS**“), geodetické zameranie (ďalej len „**GZ**“), majetkovoprávne vysporiadanie (ďalej len „**MPV**“ – 20 vlastníkov), inžinierskej činnosti (ďalej len „**IC**“) a autorského dohľadu (ďalej len „**AD**“) pre stavbu: „**Žiar nad Hronom, rekonštrukcia TS + NZE**“ v súlade s Výzvou na predloženie návrhu a s Investičným zadaním.

Predmetom tohto Dodatku č.2 je úprava spôsobu fakturácie IČ a MPV a zmena a doplnenie ďalších ustanovení zmluvy.

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa na základe *Obchodných podmienok vykonania diela* v zmysle Článku VIII. *Záverečné ustanovenia*, bodu 1. predmetnej zmluvy dohodli na jej nasledovných zmenách a doplnkoch:

Časť *Lehota vykonania diela* zmluvy sa mení nasledovne:

z pôvodného znenia:

„Termín dodania PD vrátane GZ: do 6 mesiacov od účinnosti ZoD.
Termín dodania IČ vrátane MPV: do 31.08.2014“

na:

„Termín dodania PD vrátane GZ: do 6 mesiacov od účinnosti ZoD.
Termín dodania IČ vrátane MPV ku stavebnému povoleniu: do 31.08.2014.
Termín dodania konečného MPV: ku kolaudácii stavby.“

V Článku IV. *Platobné podmienky*, bod 2. sa tretia odrážka mení nasledovne:

z pôvodného znenia:

- vo výške 100% z ceny za výkon inžinierskej činnosti a MPV v zmysle Prílohy č.2 je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení a dodaní právoplatného stavebného povolenia.

na:

- vo výške 100% z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č.2 je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení a dodaní právoplatného stavebného povolenia.

Do Článku IV. *Platobné podmienky*, bod 2. sa za poslednú odrážku dopĺňa nová odrážka v znení:

- Zhotoviteľ je oprávnený za vykonané MPV fakturovať až po vyporiadaní všetkých vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou a to najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia vkladu práva Objednávateľa k príslušným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností resp. dňom vykonania záznamu o vzniku práva Objednávateľa k príslušným nehnuteľnostiam. Fakturovaná cena za vykonané MPV bude súčinom jednotkovej ceny za MPV uvedenej v texte zmluvy v časti *Predmet a špecifikácia diela a konečného počtu vysporiadaných vlastníkov.*

Do Článku IV. *Platobné podmienky* sa dopĺňajú nové body 10. a 11. v znení:

10. Úhrada za vykonané dielo bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy voči Objednávateľovi.

V Článku V. Práva a povinnosti zmluvných strán sa bod 4.3. mení nasledovne:

z pôvodného znenia:

4.3. za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DSPRS, o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom Objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie a prevzatie PD, zabezpečiť vydanie a právoplatnosť stavebného povolenia.

na:

4.3. za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DSPRS, o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom Objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie a prevzatie PD.

Do Článku V. Práva a povinnosti zmluvných strán sa dopĺňa za bod 4.4. nový bod 4.5. a 4.6. v znení:

4.5. za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá zabezpečenie MPV o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom Objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie a prevzatie v zmysle Čl. VI. Dodacie podmienky bod 3.

4.6. za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, vrátane dodania overenej PD príslušným stavebným úradom, o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie a prevzatie.

V Článku VI. Dodacie podmienky sa bod 3. mení nasledovne:

z pôvodného znenia:

3. Majetkoprávne vysporiadanie – 1x elaborát (dokladová časť, doklady z MPV).

na:

3. vykonanie MPV – dodať kópie listov vlastníctva so zápisom práv Objednávateľa k dotknutým nehnuteľnostiam, spolu s geometrickým plánom a výkupovým elaborátom.

**Článok III.
Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č.2, zostávajú v platnosti nezmenené.
4. Tento Dodatok č.2 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme "ŽSR"

Za poskytovateľa:

REMING CONSULT a.s..

.....
Ing. Regina Víteková v r.

riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania

.....
Ing. Slavomír Podmanický v. r.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ