



## Dodatok č. 5

k Zmluve o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435  
 evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZML1101177  
 na zhotovenie stavby  
 „D1 Dubná Skala - Turany“

medzi zmluvnými stranami

### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 SWIFT(BIC) kód:  
 IČO: 35 919 001  
 IČ DPH: SK 202 193 7775  
 Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**  
 Sídlo: Priemyselná 821 09 Bratislava  
 Korešpondenčná adresa: Hlinská 40, 011 18 Žilina  
 Právna forma: akciová spoločnosť  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo  
 Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva  
 Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva

Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 SWIFT(BIC) kód:  
 IČO: 313 566 48  
 IČ DPH: SK 202 033 3216  
 Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Preambula

Zmluvné Strany sa v zmysle bodu 11 Zmluvy o Dielo dohodli na uzavretí dodatku č. 5 k Zmluve, ktorým dochádza k zahrnutiu Stavebným dozorom vydaného pokynu na Zmenu č. 44. Na základe tohto pokynu na Zmenu sa zmluvné Strany dohodli na predĺžení Lehoty výstavby Diela a zároveň na ukončení a odovzdaní objektov Diela, ktoré sú nutné na vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela za účelom vydania povolenia na predčasné užívanie diaľnice D1 Dubná Skala- Turany.

### I.

#### **Pokyn na Zmenu č.44 zo dňa 22.12.2014**

Predĺženie Lehoty výstavby o 273 dní a s tým súvisiaca dodatočná platba

Dôvodom predĺženia Lehoty výstavby sú Nepredvídateľné účinky prírodných síl v mesiaci máj 2014 (mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky), podrobne popísané v Oznámení o Nároku Zhotoviteľa č. 129 zo dňa 19.5.2014.

Dodatočná platba predstavuje náklady Zhotoviteľa na vykonanie opatrení a prác za účelom obnovenia objektov a zariadenia Staveniska.

– SO 000-01

Doplnenie rozsahu a nákladov: 513 627,81 € bez DPH

### II.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné Strany zároveň dohodli, že najneskôr do 30.6.2015 je Zhotoviteľ povinný ukončiť preberacie konanie a Preberacím protokolom dokončených častí Diela (podčlánok 10.2 Zmluvných podmienok - Preberanie častí Diela) odovzdať ich Objednávateľovi za účelom vydania povolenia na predčasné užívanie diaľnice D1 Dubná Skala- Turany. Zoznam objektov Diela, ktorých sa to týka je uvedený v prílohe tohto dodatku

### III.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné Strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o Dielo :

1. V Prílohe k ponuke , Zväzok 2 Zmluvy sa mení Lehota výstavby nasledovne :

<b>Lehota výstavby</b>	1.1.3.3	trvanie: <b>1393 kalendárnych dní</b> – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)
------------------------	---------	--

2. V Zmluve o Dielo sa do bodu 4 dopĺňa bod 4d s nasledovným znením:

4d V zmysle bodu 3.4 Preambuly zväzku č.4 budú náklady súvisiace s predĺžením Lehoty výstavby podľa pokynu na Zmenu č. 44 čerpané z časti Nepredvídateľné náklady. Položka č. 3 Súhrnného rozpočtu Diela – Nepredvídateľné náklady sa zníži o sumu 513 627,81 € bez DPH. Súhrnný rozpočet Diela sa upravuje nasledovne:

## Súhrnný rozpočet Diela v zmysle ZoD

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96

### Rekapitulácia Ceny za zhotovenie Diela v zmysle ZoD

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

### Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 2

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: 503 700,77Eur)	119 451 658,33
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +1 599,19 Eur )	6 281 441,19
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 531 424,24 Eur)	11 991 355,72

### Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 2

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

### Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 3

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom zvýšené o sumu: + 2 172 059,42 Eur)	121 623 717,75
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +18 907,54 Eur )	6 300 348,73
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: 2 190 966,96 Eur)	9 800 388,76

### Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 3

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

#### Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 4

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: 4 901 681,95 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +1 626 900,02 Eur )	7 927 248,75
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 6 529 083,20 Eur)	3 271 305,56

#### Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 4

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

#### Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 5

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: 0 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 513 627,81 Eur )	8 440 876,56
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 513 627,81 Eur)	2 757 677,75

#### Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 5

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

#### Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 5 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 5 tvorí súčasť Zmluvy evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435, evidenčné číslo Zhotoviteľa ZML1101177, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 5 sú:  
Pokyn na Zmenu č. 44  
Objekty ku kolaudačnému konaniu stavby Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany

V Bratislave, dňa  
Objednávateľ:  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

V Žiline, dňa  
Zhotoviteľ:  
VÁHOSTAV-SK, a.s.

-----  
Ing. Milan Gajdoš  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

-----  
Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva

-----  
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA  
podpredseda predstavenstva

-----  
Ing. Ivan Kimlička  
člen predstavenstva

## Príloha k Dodatku č. 5

### Objekty ku kolaudačnému konaniu stavby Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany

- 053-00 Vegetačné úpravy križovatky Martin 1
- 055-00 Vegetačné úpravy privádzača Martin
- 056-00 Vegetačné úpravy križovatky Martin 2
- 101-00 Diaľnica D1
- 102-00 Križovatka Dubná skala
- 103-00 Križovatka Martin 1
- 104-00 Križovatka Turany
- 111-00 Privádzač Martin
- 112-00 Križovatka Martin 2
- 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 - Dubná skala
- 202-00 Most na diaľnici v km 1,517 62 D1 nad Kozinským potokom
- 203-00 Most na diaľnici v km 2,136 29 D1 nad c.III/01892
- 204-00 Most na diaľnici v km 2,748 31 D1 nad poľnou cestou
- 205-00 Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom
- 207-00 Most nad diaľnicou v km 5,702 74 D1 na privádzači Martin
- 208-00 Most na privádzači Martin v km 1,806 14 nad železničnou traťou
- 210-00 Most na privádzači Martin v km 0,262 72 v križovatke Martin 2
- 211-00 Most na diaľnici v km 7,351 55 D1 nad poľnou cestou
- 213-00 Most na diaľnici v km 8,389 58 D1 nad potokom Sučanka
- 219-00 Most na diaľnici v km 10,136 77D1 nad železničnou traťou a mokradou
- 220-00 Most na diaľnici v km 10,586 96 D1 - Kantorský potok
- 221-00 Most na diaľnici v km 11,804 92 D1 pre zver
- 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver
- 224-00 Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh
- 225-00 Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad železničnou traťou a Krpelianskym kanálom
- 226-00 Most na diaľnici v km 15,407 02 D1 nad bezmenným potokom a poľnou cestou
- 227-00 Most na diaľnici v km 16,323 65 D1 v križovatke Turany
- 228-00 Most na diaľnici v km 0,900 D1 pre zver
- 231-00 Oporný múr na vetve Žilina križovatky Dubná skala v km 0,206-0,230 vpravo
- 232-00 Oporný múr v km 0,840-1,160 D1 vpravo
- 235-00 Oporný múr v km 7,590-8,350 D1 vpravo
- 243-00 Kotvený oporný múr v km 11,810-12,225 D1 vľavo
- 244-00 Klincovaný zárubný múr v km 11,857-11,915 D1 vpravo
- 251-00 Protihluková stena v km 0,870-1,400 D1 vľavo
- 252-00 Protihluková stena v km 1,600 - 2,900 D1 vpravo
- 253-00 Protihluková stena v km 1,800 - 4,680 D1 v strede
- 254-00 Protihluková stena v km 1,800 - 3,400 D1 vľavo
- 255-00 Protihluková stena v km 3,400 - 3,600 D1 vľavo
- 256-00 Protihluková stena v km 3,600 - 4,680 D1 vľavo
- 257-00 Protihluková stena v km 4,680 - 5,100 D1 vľavo
- 258-00 Protihluková stena v km 7,100 - 7,550 D1 vľavo
- 259-00 Protihluková stena v km 7,200 - 8,550 D1 vpravo
- 260-00 Protihluková stena v km 8,380 - 8,563 D1 vľavo
- 261-00 Protihluková stena v km 8,630 - 9,000 D1 vpravo
- 262-00 Protihluková stena v km 11,800 - 12,750 D1 vľavo
- 263-00 Protihluková stena v km 12,750 - 13,135 D1 vľavo
- 264-00 Protihluková stena v km 13,350 - 14,000 D1 vpravo
- 265-00 Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR
- 266-00 Zábrany proti vtákom
- 301-00 Oplotenie diaľnice D1

310-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo  
320-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo  
501-00 Kanalizácia diaľnice D1  
502-00 Kanalizácia vetvy Žilina križovatky Dubná skala  
503-00 Kanalizácia vetiev križovatky Martin 1  
562-00 Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, stavebná časť  
563-00 Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, stavebná časť  
564-00 Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365D1, stavebná časť  
565-00 Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, stavebná časť  
566-00 Čerpacia stanica v km 10,700 D1, stavebná časť  
567-00 Čerpacia stanica pre ORL v km 0,850 privádzača Martin, stavebná časť  
568-00 Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720D1, stavebná časť  
629-01 Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1  
629-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1  
630-01 Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1  
630-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1  
631-01 Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1  
631-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1  
632-01 Prípojka VN 22 kV pre ČS 7 v km 0,850 privádzača Martin  
632-02 Stožiarová trafostanica pre ČS 7 v km 0,850 privádzača Martin  
633-01 Prípojka VN 22 kV pre ISD v km 14,150 D1  
633-02 Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150 D1  
641-00 Prípojka NN pre ČS ORL 2A  
642-00 Prípojka NN pre ČS ORL 3  
643-00 Prípojka NN pre ČS ORL 5  
644-00 Prípojka NN pre ČS ORL 6  
645-00 Prípojka NN pre ČS ORL 9  
646-00 Prípojka NN pre ČS ORL 12  
647-00 Prípojka NN pre ČS 7  
791-00 Informačný systém diaľnice - stavebná časť

a prevádzkové súbory (technologické objekty):

562-00.11 Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, technologická časť  
563-00.11 Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, technologická časť  
564-00.11 Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, technologická časť  
565-00.11 Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, technologická časť  
566-00.11 Čerpacia stanica v km 10,700 D1, technologická časť  
567-00.11 Čerpacia stanica pre ORL v km 0,850 privádzača Martin, technologická časť  
568-00.11 Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D1, technologická časť  
791-00.11 Informačný systém diaľnice - technologická časť.