



DODATOK č. 3

**Zmluve o dielo Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, Jablonov –
Studenec a Studenec – Behárovce na životné prostredie**

Číslo objednávateľa: ZML/1169/2010 (311-70/08)

Číslo zhotoviteľa: 2008-13-1

medzi zmluvnými stranami

- 1.1 Objednávateľ:** Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
 riaditeľ
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:
 - vo veciach cenových:
 Bankové spojenie:
- Číslo účtu:
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775
 Tel./Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:**
 Názov : MARTINSKÁ STK – EK - KO, s. r. o.
 Sídlo : Komenského 19, 036 01 Martin
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
 v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,
 vložka č. 10665/L
 Štatutárny orgán : RNDr. Branko Brodniansky, konateľ
 ING. Rastislav Trstenský, konateľ
- Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 - vo veciach cenových :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 36 375 233
 DIČ : 2020118749
 IČ DPH : SK2020118749
 Tel./Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany dňa 14.11.2008 uzavreli Zmluvu o dielo č. objednávateľa ZML/1169/2010 (predtým 311-70/08), ktorej predmetom je vykonávanie „Monitoringu vplyvov stavby diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, Jablonov – Studenec a Studenec - Beharovce na životné prostredie“ (ďalej len „mluva“), ku ktorej uzatvorili dňa 10.05.2011 dodatok č.1 a dňa 17.02.2013 dodatok č.2.

Z objektívnych dôvodov došlo k zmene termínu ukončenia realizácie stavby D1 Jánovce – Jablonov I. úsek z decembra 2014 na september 2015. Skutočnosti uvedené v predchádzajúcej vete majú vplyv na čas a dĺžku trvania plnenia predmetu zmluvy počas výstavby. Táto skutočnosť predstavuje zmenu výšky ceny za monitoring počas výstavby v roku 2015 navýšenie v čiastke 4377,76 € (bez DPH).

V súlade s bodom 12.4 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy formou dodatku č.2 k zmluve v nasledovnom znení:

Čl. I

Predmet dodatku

1. V článku 5 zmluvy sa doterajšie znenie bodu 5.1.2 vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

- 5.1.2. a) záverečná správa pre D1 Jánovce – Jablonov I. úsek - do 31. januára 2017
b) záverečná správa pre D1 Jánovce – Jablonov II. úsek – do 30. apríla 2017
c) záverečná správa pre D1 Jablonov – Studenec – do 30. apríla 2014

2. V článku 6 zmluvy sa doterajšie znenie bodu 6.1 vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela.

| | Úsek | Cena diela v EUR | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|----------|-------------|
| | | bez DPH | DPH 19 % | vrátane DPH |
| 1 | D1 Jánovce - Jablonov | 156400,86 | 30831,01 | 187231,87 |
| 2 | Jablonov - Studenec | 69940,10 | 13288,62 | 83228,72 |
| 3 | D1 Studenec - Beharovce | 6269,85 | 1191,27 | 7461,12 |
| Cena diela celkom | | 232610,81 | 45310,90 | 277921,71 |

Slovom: dvestotridsaťdvatisícšesťstodesať 85/100 EUR bez DPH

3. V článku 6 zmluvy, sa doterajšie znenie bodu 6.1.1 vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

6.1.1 Úhrada ceny diela bude realizovaná objednávateľom ročne v pomernej časti k celkovej cene diela nasledovne:

• **úsek Jánovce – Jablonov I. úsek:**

| Rok | Cena diela v EUR | | | |
|------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| | bez DPH | DPH 19 % | DPH 20 % | vrátane DPH |
| v roku 2008 - 11 | 18127,04 | 3444,138 | | 21571,18 |
| v roku 2012 | 0 | | 0 | |
| v roku 2013 | 4377,76 | | 875,552 | 5253,312 |
| v roku 2014 | 4377,76 | | 875,552 | 5253,312 |
| v roku 2015 | 4377,76 | | 875,552 | 5253,312 |
| v roku 2016 | 4377,76 | | 875,552 | 5253,312 |
| v roku 2017 | 8799,38 | | 1759,876 | 10559,26 |

* Poznámka: Cena za dodanie ročných správ za roky 2008-2011, 2013 a 2014 už bola zo strany objednávateľa uhradená.

• **úsek Jánovce – Jablonov II. úsek :**

| Rok | Cena diela v EUR | | | |
|------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| | bez DPH | DPH 19 % | DPH 20 % | vrátane DPH |
| v roku 2008 - 11 | 26788,82 | 5089,876 | | 31878,7 |
| v roku 2012 | 0 | | 0 | |
| v roku 2013 | 17078,68 | | 3415,736 | 20494,42 |
| v roku 2014 | 14928,61 | | 2985,722 | 17914,33 |
| v roku 2015 | 14928,61 | | 2985,722 | 17914,33 |
| v roku 2016 | 14928,61 | | 2985,722 | 17914,33 |
| v roku 2017 | 23310,13 | | 4662,014 | 27972,08 |

* Poznámka: Cena za dodanie ročných správ za roky 2008-2011, 2013 a 2014 už bola zo strany objednávateľa uhradená.

• **úsekD1 Jablonov – Studenec :**

| Rok | Cena diela v EUR | | | |
|------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| | bez DPH | DPH 19 % | DPH 20 % | vrátane DPH |
| v roku 2008 - 11 | 49457,15 | 9396,86 | | 58854,01 |
| v roku 2012 | 7377,83 | | 1475,57 | 8853,39 |
| v roku 2013 | 7377,83 | | 1475,57 | 8853,39 |
| v roku 2014 | 5727,29 | | 1145,45 | 6872,74 |

* Poznámka: Cena za dodanie ročných správ za roky 2008-2011, 2012, 2013 a 2014 už bola zo strany objednávateľa uhradená.

• **úsekD1 Studenec – Beharovce :**

| Rok | Cena diela v EUR | | |
|------------------|------------------|----------|-------------|
| | bez DPH | DPH 19 % | vrátane DPH |
| v roku 2008 - 11 | 6269,85 | 1191,27 | 7461,12 |

* Poznámka: Cena za dodanie ročných správ za roky 2008-2011 už bola zo strany objednávateľa uhradená.

4. V článku 6 zmluvy sa doterajšie znenie bodu 6.2 vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny diela nasledovne:

6.2.1 za dodanie ročnej správy podľa bodu 5.1.1 písm. a) až j) zhotoviteľ vyhotoví faktúru na základe podpísaného preberacieho protokolu podľa bodov 5.2 až 5.4 zmluvy, podkladom ktorej je objednávateľom schválený súpis skutočne vykonaných prác,

6.2.2 za dodanie záverečnej správy podľa bodu 5.1.2. zhotoviteľ vyhotoví faktúru na základe podpísaného preberacieho protokolu podľa bodov 5.2 až 5.4 tejto zmluvy, podkladom ktorej je objednávateľom schválený súpis skutočne vykonaných prác.

5. Príloha č. 1 k dodatku č.2 sa nahrádza prílohou č. 1 k dodatku č.3.

ČI. II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
3. Dodatok č.3 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tohto dodatku č.3 v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 3 je:
Príloha č. 1 - Časový harmonogram postupu prác .
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny

V Bratislave dňa
Objednávateľ:

V Martine dňa
Zhotoviteľ:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

RNDr. Branko Brodniansky
konateľ spoločnosti

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Rastislav Irsťenák
konateľ spoločnosti

Špecifikácia prác :

Príloha č.2 Dodatku č.3

D1 JÁNOVCE - JABLONOV I. úsek

| Začiatok výstavby: | | r. 2011 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| ukončenie výstavby: | | r. 2014 | | | | | | | | | | | |
| Monitoring: | | | Fakturované | Rozpočet 2008- | Zostatok | Predpokl.2012 | Prepodp.2013 | Predpokl.2014 | Predpokl.2015 | Predpokl.2016 | Predpokl.2017 | 2012-2017 | 2008-2017 |
| ročná správa za rok 2008 | | | 1294,56 | | | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2009 | | | 10213,12 | | | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2010 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2011 | | | 6619,36 | | | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2012 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2013 | | | | | 4377,76 | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2014 | | | | | | | | 4377,76 | | | | | |
| ročná správa za rok 2015 | | | | | | | | | 4377,76 | | | | |
| ročná správa 1 rok po uv.do pre. 2016 | | | | | | | | | | 4377,76 | | | |
| ročná správa 1 rok po uv.do pre. 2017 | | | | | | | | | | | 8799,38 | | |
| záverečná správa I. úsek | | | 18127,04 | 35631,11 | 17504,07 | 0 | 4377,76 | 4377,76 | 4377,76 | 4377,76 | 8799,38 | 26310,42 | 44437,46 |

D1 JÁNOVCE - JABLONOV II.úsek

| Začiatok výstavby: | | r. 2012 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| ukončenie výstavby: | | r. 2015 | | | | | | | | | | | |
| Monitoring: | | | Fakturované | Rozpočet 2008- | Zostatok | Predpokl.2012 | Prepodp.2013 | Predpokl.2014 | Predpokl.2015 | Predpokl.2016 | Predpokl.2017 | 2012-2017 | 2008-2017 |
| ročná správa za rok 2008 | | | 1941,84 | | | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2009 | | | 24846,98 | | | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2010 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2011 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2012 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2013 | | | | | 17078,68 | | | | | | | | |
| ročná správa za rok 2014 | | | | | | | | 14928,61 | | | | | |
| ročná správa za rok 2015 | | | | | | | | | 14928,61 | | | | |
| ročná správa 1 rok po uv.do pr.2016 | | | | | | | | | | 14928,61 | | | |
| ročná správa 1 rok po uv.do pr.2017 | | | | | | | | | | | 23310,13 | | |
| záverečná správa II. Úsek | | | 26788,82 | 111964,4 | 85175,58 | 0 | 17078,68 | 14928,61 | 14928,61 | 14928,61 | 23310,13 | 85174,61 | 111963,4 |

156400,86