

Zmluva o dielo – Dodatok č. 5

číslo objednávateľa: ZoD/33/2014/OVO/RUK
 číslo zhotoviteľa: ZML 14 000 33

„Vybudovanie univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave - rektorát
 Sídlo: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1
 Štatutárny orgán: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prorektorka UK pre legislatívu
 - vo veciach finančných Ing. Michal Nemeč, finančný manažér projektu
 - vo veciach technických Ing. Vladimír Hricko, garant vybudovania VTI UVP UK
 IČO: 00397865
 DIČ: 202 084 5332
 IČ DPH: SK 202 084 5332
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VÁHOSTAV –SK, a.s.
 Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
 Registrácia: OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5996/B
 Štatutárny orgán: Ing. Marián Repák, člen predstavenstva
 Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
 Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Erika Ložiová – riaditeľka divízie Pozemných stavieb
 - vo veciach finančných: Ing. Oľga Kmecíková,
 - vo veciach technických: Ing. František Gnebus, riaditeľ sekcie PS I.
 Stavbyvedúci: Ing. Ladislav Barák – projektový manažér
 Ing. Milan Brehovský – stavbyvedúci
 IČO: 31 356 648
 DIČ: 202 033 3216
 IČ DPH: SK 202 033 3216
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Z dôvodov zosúladenia textácie, záväzností a priority dokumentov pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 9.1.2014, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Vybudovanie univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave“ (ďalej len „dielo“) a ktorá je realizovaná v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok „Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou inžinierov SACE, sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 5, ktorým sa niektoré ustanovenia zmluvy upravujú nasledovne:

Čl. I. Predmet plnenia, bod 1.2 sa upravuje z pôvodného znenia:

„1.2 Nasledovné dokumenty sú považované za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude dielo realizované:

- 1.2.1 Príloha k ponuke zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní na predmet plnenia,
- 1.2.2 Osobitné zmluvné podmienky,
- 1.2.3 Všeobecné zmluvné podmienky „Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou inžinierov SACE,
- 1.2.4 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave“, projektová dokumentácia pre realizáciu ostatných technologických zariadení,
- 1.2.5 Ocenený výkaz výmer,
- 1.2.6 Ponuka zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní na predmet plnenia.“

a po úprave bude znieť nasledovne:

„1.2 Nasledovné dokumenty sú považované za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude dielo realizované a majú poradie záväznosti uvedené vzostupnom poradí:

- 1.2.1 Zmluva o dielo
- 1.2.2 Príloha k ponuke zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní na predmet plnenia,
- 1.2.3 Osobitné zmluvné podmienky,
- 1.2.4 Všeobecné zmluvné podmienky „Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou inžinierov SACE,
- 1.2.5 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave“, projektová dokumentácia pre realizáciu ostatných technologických zariadení,
- 1.2.6 Ocenený výkaz výmer,
- 1.2.7 Ponuka zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní na predmet plnenia.“

2. **Čl. II. Miesto a čas plnenia, bod 2.2** sa upravuje z pôvodného znenia:

„2.2 Vykonávanie diela bude začaté najneskôr do 10 pracovných dní od vydania pokynu Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy, a to najneskôr do 30. júna 2015. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávatelovi. *Termín ukončenia diela sa posunie o primeraný čas, ktorý vyplynie z prípadných požiadaviek Objednávateľa na zmeny a doplnky v dodávke oproti schválenej projektovej dokumentácii. Nový termín bude dohodnutý dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.*

a po úprave bude znieť nasledovne:

„2.2 Vykonávanie diela bude začaté najneskôr do 10 pracovných dní od vydania pokynu Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, a to najneskôr do 30. júna 2015. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávatelovi.

Čl. III. Cena za vykonanie diela, bod 3.1 sa mení z pôvodného znenia:

„3.1 Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby vykonávania diela, bez nároku na úpravy jednotkových cien a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

• Cena bez DPH:	16.470.000,-
• DPH:	3.294.000,-
• Celková cena diela s DPH:	19.764.000,-

a po úprave bude znieť nasledovne, pričom pri tejto úprave sa jedná len o zmenu textácie pôvodného bodu článku a celková cena za vyhotovenie diela zostáva v platnosti a účinnosti vo výške dohodnutej v zmysle Dodatku č. 4 k zmluve:

„3.1 Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vyhotovenie Diela v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve v sume:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH16.470.000,- EUR
DPH.....3.294.000,-EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH.....19.764.000,- EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota slovom: devätnásť miliónov sedemstošesťdesiatštyritisíc EUR

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami Zmluvy v dobe a spôsobom stanoveným Zmluvou.

DPH bude fakturovaná v súlade s predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase zdaniteľného plnenia.“

4. **Čl. III. Cena za vykonanie diela, bod 3.3** sa upravuje z pôvodného znenia:

„3.3 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 1 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. *Cena za dielo bude upravená podľa skutočného realizovaného množstva druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.*“

a po úprave bude znieť nasledovne:

„3.3 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 1 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.“

5. **Čl. III. Cena za vykonanie diela, bod 3.4** sa mení z pôvodného znenia:

„3.4 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky v súlade s výsledkom elektronickej aukcie a platia po celú dobu vykonávania diela. Jednotkové ceny sú pevné a nerevidovateľné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela určeného projektom pre stavebné povolenie a dokumentácie verejného obstarávania za účelom zvýšenia ceny. Výška dojednanej ceny za vykonanie diela môže byť zmenená len na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto Zmluve v týchto prípadoch:

- 3.3.1 ak sa zmenil projekt stavby pre stavebné povolenie a zmena projektu má preukázateľne vplyv na výšku cenu za vykonanie diela,
- 3.3.2 ak sa vykonali práce, ktoré nie sú zahrnuté do projektu a boli požadované alebo odsúhlasené Objednávateľom a stavebným dozorom zápisom v stavebnom denníku, a stali sa predmetom dodatku k tejto Zmluve,
- 3.3.3 ak sa vykonali práce v menšom rozsahu, ako bolo dojednané v tejto Zmluve (kratšie odvozné vzdialenosti, skrátenie dĺžky inžinierskych sietí a práce, ktoré nebudú realizované),
- 3.3.4 pri zmene použitých materiálov, s ktorými projekt neuvažoval iba v prípade, že Objednávateľ dal písomný súhlas s ich zámenou, ešte pred ich zabezpečením a zabudovaním, za podmienky, že navrhnuté zmenené materiály budú mať všetky kvalitatívne a kvantitatívne parametre, ako aj všetky technické podmienky určené projektovou dokumentáciou,
- 3.3.5 v prípade legislatívnych zmien súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov (výška DPH a dovozná prírážka).“

a po úprave bude znieť nasledovne:

„3.4 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky v súlade s výsledkom elektronickej aukcie a platia po celú dobu vykonávania diela. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela určeného projektom pre stavebné povolenie a dokumentácie verejného obstarávania za účelom zvýšenia ceny. Výška zmluvnej ceny za vykonanie diela môže byť zmenená len v súlade s osobitnými zmluvnými podmienkami (1.2.2) a všeobecnými zmluvnými podmienkami (1.2.3) v týchto prípadoch:

- 3.4.1 ak sa zmenil projekt stavby pre stavebné povolenie a zmena projektu má preukázateľne vplyv na výšku cenu za vykonanie diela,
- 3.4.2 ak sa vykonali práce, ktoré nie sú zahrnuté do projektu a boli požadované alebo odsúhlasené Objednávateľom a stavebným dozorom zápisom v stavebnom denníku, a stali sa predmetom dodatku k tejto Zmluve,
- 3.4.3 ak sa vykonali práce v menšom rozsahu, ako bolo dojednané v tejto Zmluve (kratšie odvozné vzdialenosti, skrátenie dĺžky inžinierskych sietí a práce, ktoré nebudú realizované),
- 3.4.4 pri zmene použitých materiálov, s ktorými projekt neuvažoval iba v prípade, že Objednávateľ dal písomný súhlas s ich zámenou, ešte pred ich zabezpečením a zabudovaním, za podmienky, že navrhnuté zmenené materiály budú mať všetky kvalitatívne a kvantitatívne parametre, ako aj všetky technické podmienky určené projektovou dokumentáciou,
- 3.4.5 v prípade legislatívnych zmien súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov (výška DPH a dovozná prírážka).“

6. Čl. VII. Podmienky vykonania diela, bod 7.7 sa upravuje z pôvodného znenia:

„7.7 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.“

a po úprave bude znieť nasledovne:

„7.7 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, a to v zmysle Osbitných zmluvných podmienok a Všeobecných zmluvných podmienok „Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou inžinierov SACE.“

7. Všetky ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 9.1.2014 v znení neskorších dodatkov, ktoré nie sú upravované Dodatkom č. 5, zostávajú v platnosti nezmenené.
8. Tento Dodatok č. 5, tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 9.1.2014.
9. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
10. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 5 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle, a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa: 5.5.2015

V Bratislave, dňa: 4.5.2015

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:



prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK



Ing. Marián Repák
člen predstavenstva



Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva

