

**Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 45**

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok  
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 45**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Stanovisko vedúceho odboru  
výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a  
finančného kontroliingu stavieb:

**Vyjadrenie Objednávateľa:**

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 45 v celkovej sume 19 116,73 Eur.

**Ing. Milan Gajdoš**

**Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA**

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

podpredseda predstavenstva

**Príloha:** 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 45



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

## Návrh - pokynu na Zmenu č. 45

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok  
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorom:

Dátum predloženia:

### 1. Obsah zmeny:

**Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny** – realizáciu prác na objekte 591-00 Studňa pre úžitkovú vodu Turč. drev. spol. – studňa pre Koradoor (realizácia zásobovacích studní vody).

### 2. Popis projektovaného stavu:

Diaľnica zaberá časť pozemku Turčianskej drevárskej spoločnosti. Na zabranej časti sa nachádza studňa pre úžitkovú vodu. Preto bola v časti pozemku, ktorá zostala v správe Turčianskej drevárskej spoločnosti vybudovaná nová studňa.

### 3. Dôvod zmeny:

Na základe požiadavky Objednávateľa, ktorý vyhovel budúcemu správcovi bola vypracovaná dokumentácia DRS a bolo vydané právoplatné stavebné povolenie pre objekty 591-00a a 591-00b (realizácia zásobovacích studní vody).

### 4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela.

SO 000-01 Všeobecné položky

- cena sa zvýši o 2 813,12 Eur

SO 591-00 Studňa pre úžitkovú vodu Turč. drev. spol.

- cena sa zvýši o 16 303,61 Eur

---

Spolu

19 116,73 Eur

## CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota po schválení Pokynu č. 44 je

**137 724 455,24 Eur**

Pokyn na zmenu č. 45

bez navýšenia ceny diela

Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 45 bude

**137 724 455,24 Eur**

**Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 45 bude:**

**(9 865 026,49 Eur + 19 116,73) = 9 884 143,22 Eur,**

čo predstavuje **78,93 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

#### 4. Vplyv na lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

#### 5. Prílohy:

- vplyv na zmenu stavebného povolenia
- cenová časť
- technické zdôvodnenie
- súvisiaca korešpondencia
- výkresy, situácie

vedúci tímu stavebných dozorov

## Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny ceny objektu
000-01	Všeobecné položky	2 813,12
591-00	Stuďňa pre úžitkovú vodu Turč. drev. spol. - stuďňa pre Koradoor	16 303,61
<b>Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH</b>		<b>19 116,73</b>

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

Pr.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZOD (Cena v S bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu (+/-)	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časť stavby - celkom	118 947 957,56	4 895 408,65	16 303,61	4 911 712,26	123 859 669,82
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00	4 943 493,56	2 813,12	4 946 306,68	11 226 148,68
3	Nepredvídateľné náklady	12 522 779,96	-	-	9 884 143,22	2 638 636,74
<b>Cena celkom bez DPH</b>		<b>137 750 579,52</b>				<b>137 724 455,24</b>

## VPLYV NA CENU DIELA

**Predložená žiadosť o vydanie pokynu na zmenu nemá vplyv na cenu diela (uvádzané ceny sú bez DPH):**

- Pôvodná cena objektu 591-00:	7 703,76 €
- Úprava ceny objektu 591-00 pokynom č.15:	8 545,53 €
- Úprava ceny objektu 591-00 pokynom č.45:	16 303,61 €
- Cena objektu 591-00 po zmene:	32 552,90 €
- Pôvodná cena Všeobecných položiek:	6 279 842,00 €
- Cena všeobecných položiek zvýšená zmenou č.2 až 44:	11 223 335,56 €
- Zmena ceny Všeobecných položiek k Zmene č.45 :	2 813,12 €
- Zvýšenie ceny Všeobecných položiek z doteraz podaných návrhov celkom:	11 226 148,68 €

**Úprava ceny k zmene č.45 celkom: 19 116,73 €**

**CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU:**

- AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA (čl.1.1.4.1.) bez DPH	137 750 579,52 €
- Pokyn na Zmenu č.1:	- 26 124,28 €
- Pokyn na Zmenu č.2 až 44:	bez navýšenia ceny diela*
- Cena diela vrátane odsúhlasených Pokynov na Zmenu:	137 724 455,24 €
- Pokyn na Zmenu č.45:	bez navýšenia ceny diela*
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po schválení Pokynu č.45 bude:	137 724 455,24 €

**\*ČERPANIE Z,,NEPREDVÍDATEĽNÉ NÁKLADY - 10% Z ČASTI CELKOM + VŠEOBECNÉ POLOŽKY (PRÍLOHA "J" ZoD)**

<b>Čerpanie z nepredvídaných nákladov:</b>		<b>Vyčerpané v %</b>
Pôvodná výška nepredvídaných nákladov podľa Zmlúvy:	12 522 779,96 €	100,0%
čerpané pokynmi na Zmenu č.1 až 44	9 865 026,49 €	78,8%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynom na Zmenu č. 45	19 116,73 €	0,2%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynmi so Zmenou č. 45 CELKOM	9 884 143,22 €	78,9%

Vo Vrútkach : 08.12.2014

Stavba : Diaľnica D1 Dubna Skaľa - Turany

Objekt : 591-00 B Studňa pre úžitkovú vodu Turčianska drevárenska spoločnosť, časť B - Studňa pre Koradoor, s.r.o.

**Cenový dopad - Všeobecné položky - Nepredvídateľné náklady - Nárok č.121**

P.Č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Císlo a názov časti stavby	Agro- skupinka	Cena
	KS	KP	Názov kód. č.		v € (bez DPH): Cena podľa NF v € (bez DPH)

**Suma podľa ZoD**

	45 00 00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	Nepredvídateľné náklady		12 522 779,96
Nárok č. 1		Nepredvídateľné náklady	sub		-19 678,22
Nárok č. 4		Nepredvídateľné náklady	sub		-57 370,00
Nárok č. 5		Nepredvídateľné náklady	sub		-5 847,97
Nárok č. 7		Nepredvídateľné náklady	sub		-9 297,61
Nárok č. 12		Nepredvídateľné náklady	sub		-175 343,51
Nárok č. 19		Nepredvídateľné náklady	sub		-30 304,75
Nárok č. 46		Nepredvídateľné náklady	sub		-2 307 909,59
Nárok č. 50		Nepredvídateľné náklady	sub		-69 609,02
Nárok č. 53		Nepredvídateľné náklady	sub		-881,48
Nárok č. 54		Nepredvídateľné náklady	sub		-792,92
Nárok č. 11		Nepredvídateľné náklady	sub		-8 576,69
Nárok č. 39		Nepredvídateľné náklady	sub		-6 522,19
Nárok č. 58		Nepredvídateľné náklady	sub		-27 222,30
Nárok č. 52		Nepredvídateľné náklady	sub		-3 040,95
Nárok č. 18		Nepredvídateľné náklady	sub		-3 284,99
Nárok č. 60		Nepredvídateľné náklady	sub		-26 326,31
Nárok č. 63		Nepredvídateľné náklady	sub		-135 480,55
Nárok č. 84		Nepredvídateľné náklady	sub		-18 428,19
Nárok č. 79		Nepredvídateľné náklady	sub		-627 815,71
Nárok č. 78		Nepredvídateľné náklady	sub		-59 930,15
Nárok č. 2		Nepredvídateľné náklady	sub		-777 899,03
Nárok č. 83		Nepredvídateľné náklady	sub		-72 736,57
Nárok č. 59		Nepredvídateľné náklady	sub		-193 525,38
Nárok č. 108		Nepredvídateľné náklady	sub		-8 359,15
Ponuka Zhotoviteľa 45010		Nepredvídateľné náklady	sub		501,03
Ponuka Zhotoviteľa 80111		Nepredvídateľné náklady	sub		-22 852,30
Nárok č. 90		Nepredvídateľné náklady	sub		-116 298,88
Ponuka Zhotoviteľa 14200		Nepredvídateľné náklady	sub		-1 156,83
Ponuka Zhotoviteľa Ochr. GP		Nepredvídateľné náklady	sub		-5 848,84
Nárok č. 96		Nepredvídateľné náklady	sub		-190 629,08
Nárok č. 103		Nepredvídateľné náklady	sub		-62 596,89
Ponuka Zhotoviteľa Osvodnenie inostav		Nepredvídateľné náklady	sub		-161 457,86
Nárok č. 111		Nepredvídateľné náklady	sub		-194 177,35
Nárok č. 124		Nepredvídateľné náklady	sub		-2 138,40
		Nepredvídateľné náklady - odstupňované spot.	sub		-5 402 838,63

**Suma - Nárok Zhotoviteľa**

	45 00 00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY		19 116,73
		Dokumentácia Zhotoviteľa spot.	sub	2 813,12
		Poistenie Diava	sp	
		Zariadenie staveniska vr. projekt	sub	
		Zariadenie staveniska - prevádzka	sp	
		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	
		Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projekt	sub	
		Prezentačná miestnosť - prevádzka	sp	
		Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	
		Monitoring stability svahov a zosuvov vr. zrušenie	sp	

	Archeologický preskum	od	
	Propagačný bulletin dielnic	od	
	Informačné tabule	sub	
	Pamätná tabuľa	od	
	Dokumentácia skutočného stavu zjazdov	sub	
	Nepredvídateľné náklady	od	16 303,61

Nepredvídateľné náklady podľa ZoD	12 522 779,96
Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	-5 402 838,63
Nárok Zhotoviteľa	-19 116,73
Nepredvídateľné náklady - zostatok	7 100 824,60

Z Matice č. 10, z. 17A

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 591-00 B Studňa pre úžitkovú vodu Turčianska drevárenska spoločnosť, časť B - Studňa pre Koradoor, s.r.o.

**Cenový dopad - stavebné práce - Nárok č. 121**

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena SO (bez DPH)	Cena SO podľa ZD (bez DPH)
	KS	KP	Názov kúč. zvl.		

Suma za objekt podľa ZoD

1	2141		<b>591-00 B Studňa pre úžitkovú vodu Turčianska drevárenska spoločnosť, časť B - Studňa pre Koradoor, s.r.o.</b>		<b>7 703,76</b>
		45 11 21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	sub	485,24
		45 21 32	PRÁCE NA STAVBE OSTATNÝCH DIAĽKOVÝCH POTRUBNÝCH VEDENÍ	sub	146,06
		45 21 64	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE TECHNICKÝCH DIEL I I N	sub	1 314,39
		45 25 22	VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ	sub	1 201,08
		45 31 12	ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE V BUDOVACH NEBYTOVÝCH	sub	241,34
		45 39 12	PRÁCE SAMOSTATNE NEZARADENÉ V 45 STAVEBNÉ PRÁCE	sub	4 315,65

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2141		<b>591-00 B Studňa pre úžitkovú vodu Turčianska drevárenska spoločnosť, časť B - Studňa pre Koradoor, s.r.o.</b>		<b>16 303,61</b>
		45 11 11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	sub	226,77
		45 11 23	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	sub	2 641,94
		45 21 31	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRTANIE DOPLNKOVÝCH PRÁC)	sub	6 820,15
		45 11 34	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRTANIE DOPLNKOVÝCH PRÁC)	sub	2 206,77
		45 22 20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTÍ VODI	sub	704,05
		45 21 11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUJÝCH) CIEST ČIČ CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK	sub	514,69
		45 32 11	TEPEĽNOIZOLAČNÉ PRÁCE	sub	573,29
		45 34 11	INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV ČIEST LETÍSK	sub	588,17
		45 31 11	INŠTALOVANIE ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH	sub	984,44
		45 39 12	PRÁCE SAMOSTATNE NEZARADENÉ V 45 STAVEBNÉ PRÁCE	sub	1 043,35

Cena SO podľa ZoD	7 703,76
Nárok Zhotoviteľa	16 303,61
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	24 007,37



ČASŤ STAVBY

591-00-13 - Stúdiá pre užívajúceho orgánu (projektová a výkonná spolupráca)  
 Časť B - Stúdiá pre Komúnočné územie

KS

2111

DODÁVKY		NÁZOV PRÁCE	MNOŽSTVO	CENA	SUMA
Č	KOD KP				
45.21.11		DEMOLAČNÉ PRÁCE			25,73
	01010101	Buranie a odstraňovanie základov a iných podlaží	1	25,73	25,73
	01010102	Buranie a odstraňovanie podlaží	1	25,73	25,73
	01010103	Buranie a odstraňovanie stien	1	25,73	25,73
	01010104	Výdoba a odstránenie podlažia	1	25,73	25,73
	01010105	Buranie a odstraňovanie stien	1	25,73	25,73
	01010106	Buranie a odstraňovanie stien	1	25,73	25,73
45.21.20		VÝROBOVÉ A SUVISIAČE ZEMNÉ PRÁCE			120,049
	01020101	Hĺbenie a odstraňovanie zeme	1	120,049	120,049
	01020102	Hĺbenie a odstraňovanie zeme	1	120,049	120,049
	01020103	Hĺbenie a odstraňovanie zeme	1	120,049	120,049
	01020104	Konštrukcia základov	1	120,049	120,049
	01020105	Konštrukcia základov	1	120,049	120,049
	01020106	Konštrukcia základov	1	120,049	120,049
	01020107	Premiestnenie a nakladanie podzemných výkladov	1	120,049	120,049
	01020108	Premiestnenie a nakladanie podzemných výkladov	1	120,049	120,049
	01020109	Parenie, hľadanie a odstránenie podzemných výkladov	1	120,049	120,049
45.21.41		PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VO DY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)			8 420,15
	01030101	Práca na stavbe miestnych potrubných vedení	1	8 420,15	8 420,15
	01030102	Práca na stavbe miestnych potrubných vedení	1	8 420,15	8 420,15
	01030103	Práca na stavbe miestnych potrubných vedení	1	8 420,15	8 420,15
	01030104	Práca na stavbe miestnych potrubných vedení	1	8 420,15	8 420,15
	01030105	Práca na stavbe miestnych potrubných vedení	1	8 420,15	8 420,15
	01030106	Práca na stavbe miestnych potrubných vedení	1	8 420,15	8 420,15
	01030107	Práca na stavbe miestnych potrubných vedení	1	8 420,15	8 420,15
	01030108	Práca na stavbe miestnych potrubných vedení	1	8 420,15	8 420,15
	01030109	Práca na stavbe miestnych potrubných vedení	1	8 420,15	8 420,15
	01030110	Práca na stavbe miestnych potrubných vedení	1	8 420,15	8 420,15
45.21.43		PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ BUDENICKÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)			1 066,77
	01040101	Práca na stavbe miestnych vedení budenických podzemných	1	1 066,77	1 066,77
	01040102	Práca na stavbe miestnych vedení budenických podzemných	1	1 066,77	1 066,77
	01040103	Práca na stavbe miestnych vedení budenických podzemných	1	1 066,77	1 066,77
45.22.00		PRÁCE NA STAVBE ZÁKLADŮ			100,00
	01050101	Práca na stavbe základov	1	100,00	100,00
	01050102	Práca na stavbe základov	1	100,00	100,00
	01050103	Práca na stavbe základov	1	100,00	100,00
50.00		PRÁCE NA SPOLNEJ STAVBE TĚŽNÝCH ZÁKLADŮ			100,00
	01060101	Práca na stavbe ťažných základov	1	100,00	100,00
	01060102	Práca na stavbe ťažných základov	1	100,00	100,00
	01060103	Práca na stavbe ťažných základov	1	100,00	100,00

ČASŤ STAVBY

591-061 - štúdiá pre územné štúdium územného zariadenia spoločného  
časť B - štúdiá pre Koráčovu, s.p.

KS: 111

POLOŽKA		NÁZOV PRÁCE	M	JEDN.	M
C.	KÓD KČ				
1		Práca na vypracovaní štúdií územného zariadenia spoločného			
45.32.13		TEPELNOIZOLAČNÉ PRÁCE			10000
	13.00	Práca na vypracovaní štúdií územného zariadenia spoločného			
	13.00	Práca na vypracovaní štúdií územného zariadenia spoločného			
45.34.21		INSTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV NA LETISKU			50000
	21.00	Práca na vypracovaní štúdií územného zariadenia spoločného			
4	21.00	Práca na vypracovaní štúdií územného zariadenia spoločného			50000

Mikroanalýza ZŠ

ČASŤ STAVBY: 591-00 B Studňa pre úžitkovú vodu Turčianska drevárenska spoločnosť, časť B - Studňa pre Koradoor, s.r.o. strojnotechnologická časť

KS: 124

POLOŽKA		OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - NAROK D. 121	M.	MNOŽ.	CENA
Č.	KÓD KP				
	45.33.20				984,44
		88040233			325,39
		88020224			65,72
	45.99.99				1 043,35
		94040101			645,35