

**DODATOK Č. DZ221402200520101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214022005201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Topoľčianky
sídlo : Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky
Slovenská republika
konajúci : Juraj Mesko, starosta obce
IČO : 00308536
DIČ : 2021038041
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 2310503008/5600
refundácia: 2310503008/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu a zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.05.2011**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214022005201**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 12-05-2011

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Topoľčiankach, dňa: 16.5.2011

Podpis:

Juraj Mesko, starosta obce Topoľčianky



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**



Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia – stavebné úpravy hasičský dom Topoľčianky	
Kód ITMS	22140220052	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100 %	01- nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 – iné nešpecifikované služby	100 %	05 – vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK023 Nitriansky kraj
Okres	Zlaté Moravce
Obec	Topoľčianky
Ulica	Machulinská
Číslo	2

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zprofesionizovanie dobrovoľného hasičského zboru v Topoľčiankach prostredníctvom zlepšenia podmienok pre výkon činnosti rekonštrukciou priestorov, vrátane obstarania vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie podmienok výkonu činnosti prostredníctvom rekonštrukcie priestorov hasičskej zbrojnice (SO 1 Hasičský dom, SO 2 Kanalizačná prípojka).
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie podmienok pre profesionálny rast prostredníctvom vytvorenia školiacich priestorov – multimedialnej učebne (SO 1 Hasičský dom).

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	m ²	0	2008	385,3	2011
	počet technicky zhodnotených a vybudovaných objektov v rámci zariadení	počet	0	2008	1	2011
dopad	zniženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2008	80,19	2016
		kWh/m ²	0	2008	299,61	2016
	počet nových služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	1	2016
	počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	1	2016
	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom	počet	0	2008	2	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti (napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom hardwaru a softwaru)	Počet	0	2008	1	2011
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška rozpočtu)	EUR	0	2008	368 859,75	2011
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
dopad	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2008	80,19	2011
		kWh/m ²	0	2008	299,61	2011
	zariadenie, v ktorom došlo k debarierizácii	Počet	0	2008	1	2016
	hodnota projektu, v ktorom došlo k debarierizácii	EUR	0	2008	368 859,75	2016

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Rekonštrukcia OHZ a IKT vybavenie	12/2009	12/2010
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	07/2008	12/2010
C Proces verejného obstarávania	09/2009	11/2009
D Externý manažment projektov	12/2009	05/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		05/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky po VO	Neoprávnené výdavky po VO	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov		
Hlavné aktivity		EUR	344 092,43	5 757,22	349 849,65		
A	Rekonštrukcia OHZ a IKT vybavenie	stavebné práce	EUR	338 386,35	5 757,22	344 143,57	717002
		SPOLU	EUR	338 386,35	5 757,22	344 143,57	Σ Stavba
		vybavenie	EUR	5 706,08	0,00	5 706,08	713002
		SPOLU	EUR	5 706,08	0,00	5 706,08	Σ Vybavenie
Podporné aktivity		EUR	24 767,32	178,36	24 945,68		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	14 615,28	0,00	14 615,28	716
		SPOLU	EUR	14 615,28	0,00	14 615,28	Σ B
C	Verejné obstarávanie	EUR	1 692,01	7,99	1 700,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	8 460,03	170,37	8 630,40	637005	
Celkovo		EUR	368 859,75	5 935,58	374 795,33		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).