

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 22.12.2010

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Sídlo: Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

IČO: 173 361 12
DIČ: 2021068324
IČ DPH: -
Štatutárny zástupca: Prof.MUDr. Marián Karvaj, PhD. , riaditeľ FNsP Nové Zámky
Osoba oprávnená rokovať: Ing. Imrich Polák – námestník riaditeľa pre HTÚ
~~Ing. Imrich Polák – riaditeľ HTÚ~~

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel/fax: +421 35 6401063
e-mail/www: info@nspnz.sk / www.nspnz.sk

a

1. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BALA, a.s.
Sídlo: Veľká Budafa 66
930 34 Holice

Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10074/T
IČO: 36 228 427
DIČ: 2020196596
IČ DPH: SK2020196596
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva
Osoba oprávnená rokovať: Ing. Nagy Juraj – riaditeľ stavebnej výroby
~~Ing. Nagy Juraj – riaditeľ stavebnej výroby~~

Stavbyvedúci:
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Šamorín
Číslo účtu: 0192244404/0900
Tel/fax: 031 562 3394
e-mail/www: osiaa@bala.sk / www.bala.sk

Z dôvodu zmeny rozsahu stavebných prác a dodávok na základe požiadavky objednávateľa a zákonnej zmeny sadzby DPH sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.12.2010.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za stavebné práce sa mení nasledovne:

názov	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
Operačné sály s príslušnými priestormi	68 338,89	13 667,78	82 006,67
Vstupný filter so sociálnymi miestnosťami a príslušnými priestormi	66 080,14	13 216,03	79 296,17
Spolu stavebná časť	134 419,03	26 883,81	161 302,84

2. Objednávateľom určené ceny subdodávok sa menia nasledovne:

dodávateľ	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
SPEDOS – Slovensko spol. s.r.o. Žilina	22 463,84	4 492,77	26 956,61
Chiramed s.r.o. Bratislava	29 699,94	5 939,99	35 639,93
ABC Klíma s.r.o. Bratislava	14 050,00	2 810,00	16 860,00
Spolu subdodávky	66 213,78	13 242,76	79 456,54

3. Celková cena diela realizovaná generálnym dodávateľom a určenými subdodávateľmi je **200 632,81 € + 20% DPH, t.j. 240 759,37 €**

Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Bod 3. Sa mení nasledovne:

I.

Stavebné práce **134 419,03 € + DPH, t.j. 161 302,84 €**

1. splátka	do 30.06.2011	53 767,61 €
2. splátka	do 30.09.2011	53 767,62 €
3. splátka	do 31.12.2011	53 767,61 €

II.

SPEDOS Slovensko spol. s.r.o. **22 463,84 € + DPH, t.j. 26 956,60 €**

1. splátka – 50%	do 31.05.2011	13 478,30 €
2. splátka – 50%	do 31.08.2011	13 478,30 €

III.

CHIRAMED spol. s.r.o. **29 699,94 € + DPH, t.j. 35 639,93 €**

1. splátka – 50%	do 30.06.2011	17 819,96 €
2. splátka – 25%	do 30.09.2011	8 909,98 €
3. splátka – 25%	do 31.12.2011	8 909,99 €

IV.

ABC KLÍMA . s.r.o. **14 050,- € + DPH, t.j. 16 860,- €**

1. splátka – 50%	do 31.05.2011	8 430,- €
2. splátka – 50%	do 31.08.2011	8 430,- €

Celková splatnosť faktúry:

1.	splátka	do 31.05.2011	21 908,30 €
2.	splátka	do 30.06.2011	71 587,57 €
3.	splátka	do 31.08.2011	21 908,30 €
4.	splátka	do 30.09.2011	62 677,60 €
5.	splátka	do 31.12.2011	62 677,60 €

Ostatné články Zmluvy o dielo sa nemenia.

Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou časťou Zmluvy o dielo zo dňa 22.12.2010 a je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve potvrdené vyhotovenia.

Obe zmluvné strany na znak súhlasu, že so všetkými ustanoveniami tohto dodatku č. 1 súhlasia a rozumejú im, potvrdzujú tento dodatok podpismi štatutárnych zástupcov.


V Nových Zámkoch, dňa

Objednávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Nové Zámky
Slovenská ul. 11/A, 940 34
- 2 -

.....
Prof.MUDr. Marián Karvaj, PhD.
riaditeľ FNsP

Zhotoviteľ :


Bala
s.p. spol. s r.o.
198
174/11

.....
Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva