



Dodatok č.4
k Zmluve o dielo CZD č.ZML/1180/2010

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice
D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto

Uzatvorenej dňa 17.2.2009.

Číslo objednávateľa: X313-14/09

Číslo zhotoviteľa: 349/2008

Čl. I Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Milan Gajdoš,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA,
 podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IBAN:
 SWIFT (BIC):
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775
 Tel./Fax:

ďalej len „objednávateľ“
 a

1.2. Zhotoviteľ : **PROMA INVEST, s.r.o.**
 Sídlo : Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, vložka 17 051/L
 Štatutárny orgán : konateľ
 Ing. Miroslav Mihál
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IBAN :
 SWIFT (BIC) :
 IČO : 36438626
 DIČ : 2022108627
 IČ DPH : SK 2022108627
 Telefón :
 Fax :
 E-mail :

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 17.2.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313 -14/09, predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností k stavebnému povoleniu pre stavbu diaľnice **D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto**, Následne bol dňa 12.11.2012 uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorým sa predĺžil čas plnenia v odseku 4.2. v termíne do 30.06.2013. Dňa 22.07.2013 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, ktorým sa predĺžil čas plnenia v odseku 4.2. v termíne do 31.12.2014. Dňa 25.11.2014 bol uzatvorený Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo, ktorým sa predĺžil čas plnenia v odseku 4.2. **v termíne do 31.07.2015.**

Z dôvodu posunu termínu nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia nebolo možné realizovať obmedzenia všetkých vlastníkov, ktorí odmietli podpísať nájomné zmluvy.

Na základe zisteného nesúladu pôvodných geometrických plánov pre potreby uzatvárania nájomných zmlúv s aktuálnym stavom a katastrálnou mapou museli byť tieto aktualizované a novo vyhotovené. S poukazom na uvedené sa muselo prerušiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a počkať na nové podklady v podobe geometrických plánov a aktualizovaných znaleckých posudkov.

S ohľadom na vyššie uvedené dôvody sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.4 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V Čl. 4 Čas plnenia sa v odseku 4.2 slová „**v termíne do 31.7.2015**“ nahrádzajú slovami „**v termíne do 31.03.2016**“.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa
3. Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave ,dňa:

Objednávateľ:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

V Žiline, dňa:

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mihál
konateľ spoločnosti

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva