

D o d a t o k č. 53
k zmluve o dielo č. 14-802/97
na zhotovenie stavby „Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR“

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**
zastúpená: Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775

Zhotoviteľ: **VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina**
zastúpená: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 31356648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo č. 14-802/97

d o d a t o k č. 53

tohto znenia:

a) Zmluva o dielo a Doplnujúce ustanovenia k nej

V súlade s dohodou v dodatku č. 28 k zmluve o dielo dojednáva sa aktualizácia ceny diela so zohľadnením úpravy indexami vývoja cenovej úrovne nákladov k 30.06.2010 vrátane doliberalizácie II. štvrtroku 2010.

Súpis indexácie za obdobie 04, 05, 06/2010:

obdobie	základ indexácie	index	indexácia
04/2010	105 985,9067 €	1,99642	105 606,4771 €
05/2010	121 401,2776 €	1,99642	120 966,6610 €
06/2010	117 321,9828 €	1,99642	116 901,9701 €

Podrobný súpis za uvedené obdobie tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Celková cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie vyplatenej za obdobie odo dňa podpísania zmluvy do 30.06.2010 vrátane doliberalizácie II. štvrťroku 2010 je nasledovná:

		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 31.03.2010 vrátane doliberalizácie I. štvrťroku 2010 (posledná úprava dodatok č. 52)	84 382 287,34 €	13 971 027,12 €	98 353 314,46 €
2	Zmena ceny diela dohodnutá v dodatku č. 53 – valorizácia za II. štvrťrok 2010 vrátane doliberalizácie II. štvrťroku 2010 a DPH z nej vyúčtovaná	343 475,11 €	65 260,27 €	408 735,38 €
3	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 spolu vrátane valorizácie k 30.06.2010 vrátane doliberalizácie II. štvrťroku 2010 (posledná úprava dodatok č. 53)	84 725 762,45 €	14 036 287,39 €	98 762 049,84 €

Dodatkom č. 53 sa mení zmluva o dielo č. 14-802/97 len v horeuvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 53 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.14-802/97, je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa 28.2.2011

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

VÁHOSTAV-SK, a.s. Žilina

Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva