

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.11.2013 Zmluvu o dielo - Technická štúdia a orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre stavbu diaľnice D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bolo vykonanie diela „Technická štúdia a orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre stavbu diaľnice D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ spočívajúce vo výkone geologických prác, meraní a vyhodnotení výsledkov meraní v záverečných správach za príslušné obdobie.

Zhotoviteľ v priebehu druhej etapy plnenia, ako riešiteľ geologickej úlohy v zmysle § 11 a nasl. zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach, (geologický zákon) pri orientačnom inžinierskogeologickom a hydrogeologickom prieskume zistil, že časť prác II. etapy orientačného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu nebolo potrebné plne vyčerpať na splnenie cieľa zadanej úlohy.

Keďže:

- podľa § 14 ods. 3 geologického zákona „ak pri riešení geologickej úlohy zhotoviteľ geologických prác zistí, že je potrebné voliť zásadne iný metodický alebo technický postup alebo vykonať podstatne väčší rozsah geologických prác, ako obsahuje projekt geologickej úlohy, je povinný navrhnúť zmenu projektu geologickej úlohy. Do schválenia zmeny projektu geologickej úlohy môže v riešení pokračovať geologickými prácami, na ktoré sa vzťahuje navrhovaná zmena projektu geologickej úlohy, len v rozsahu a za podmienok určených objednávatelom.“ a keďže

- navrhovaná úprava nemá negatívny dopad a nenavýši celkovú ani jednotkovú cenu plnenia Zhotoviteľa,

dohodli sa Zmluvné strany za účelom dosiahnutia hospodárskeho, vedeckého a technického cieľa úlohy ako i dosiahnutia účelu Zmluvy o dielo na nevyčerpaní všetkých prác orientačného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu. Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany v súlade s čl. 6 bod 6.7 v spojení s čl. 12, bod 12.2 dohodli na uzatvorení nasledovného Dodatku č.2 k Zmluve o dielo:

Čl. 1

1.1 Predmetom tohto Dodatku č.2 je v súlade s Preambulou vyňatie nevyčerpaných častí prác orientačného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu z II. etapy v súlade s Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2 - Rozpočet – Špecifikácia ceny prác a s tým súvisiacou nevyhnutnou úpravou

1.1.1 čl. 6 Zmluvy o dielo, kde sa mení bod 6.2, tak že cena častí prác orientačného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu sa nevyčerpá a čl. 6 bod 6.2 potom znie

a) Cena za čiastkovú správu pre I. etapu oIGHGP bez DPH v EUR:	277 167,62€
Sadzba DPH 20 %:	55 433,52€
Cena za čiastkovú správu pre I. etapu oIGHGP vrátane DPH v EUR:	332 601,14€
(slovom: Tristotridsaťdvatisíc šesťsto jeden 14/100 €)	
b) Cena za tri čiastkové správy pre II. etapu oIGHGP a záverečnú správu celkom bez DPH v EUR:	267 862,12€
Sadzba DPH 20 %:	53 272,42€
Cena za tri čiastkové správy pre II. etapu oIGHGP a záverečnú správu celkom vrátane DPH v EUR:	321 434,54 €
(slovom: Tristotridsaťjedentisíc štyristotridsaťštyri 54/100 €)	
c) Cena za technickú štúdiu bez DPH v EUR:	36 855,00€
Sadzba DPH 20 %:	7 371,00€
Cena za Technickú štúdiu vrátane DPH v EUR:	44 226,00 €
(slovom: Štyridsaťštyritisíc dvestodvadsaťšesť 0/100 €)	
d) Cena celkom bez DPH v EUR:	581 884,74€
Sadzba DPH 20 %:	116 376,94€
Cena celkom vrátane DPH v EUR:	698 261,68€
(slovom: Šesťstodeväťdesiatosem tisíc dvestošesťdesiat jeden 68/100 €)	

Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo ako príloha č. 1.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom č.2 nedotknuté.
- 2.2 Tento Dodatok č. 2 má 3 strany a jednu prílohu a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana po podpísaní obdrží dve vyhotovenia.
- 2.3 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Rozpočet – Špecifikácia ceny prác.

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

podpredseda predstavenstva

V Sliachi dňa

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

RNDr. Marián Klúz

štatutárny orgán zhotoviteľa
a konateľ

Tabuľka č. 4

Stavba: Dial'nica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica

Špecifikácia ceny predpokladaných geologických prác

Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
oIGHGP I. etapa	277 167,62 €	55 433,52 €	332 601,14 €
oIGHGP II. etapa	267 862,12 €	53 572,42 €	321 434,54 €
TŠ	36 855,00 €	7 371,00 €	44 226,00 €
cena celkom	581 884,74 €	116 376,94 €	698 261,68 €