

**D o d a t o k č. 6**

k Zmluve o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435  
 evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZML1101177  
 na zhotovenie stavby  
 „D1 Dubná Skala - Turany“

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 SWIFT(BIC) kód:  
 IČO: 35 919 001  
 IČ DPH: SK 202 193 7775  
 Tel./Fax:

ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**  
 Sídlo: Priemyselná 821 09 Bratislava  
 Korešpondenčná adresa: Hlinská 40, 011 18 Žilina  
 Právna forma: akciová spoločnosť  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo  
 Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva  
 Ing. Marián Repák, člen predstavenstva  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 SWIFT(BIC) kód:  
 IČO: 313 566 48  
 IČ DPH: SK 202 033 3216  
 Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 11. Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí dodatku č. 6 k Zmluve, ktorým dochádza k zhrnutiu Stavebným dozorom vydaných pokynov na Zmenu č. 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 a 50. Na základe týchto Pokynov na Zmenu sa mení rozsah zhotovovaného Diela. Obsah zmien rozsahu stavebných prác a určenie nákladov na ich realizáciu je popísaný v jednotlivých Pokynoch na Zmenu, ktoré tvoria prílohy tohto dodatku č. 6.

I.

### **Pokyn na Zmenu č. 42 zo dňa 31.3.2015**

– SO 102-00 Križovatka Dubná Skala

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti so sanačnými úpravami podlažia pri napojení na cestu I/18. Pri vykonávaní skúšok fyzikálno-mechanických vlastností podlažia statickou zaťažovacou skúškou sa zistilo, že podlažie nevyhovuje a treba ho nahradiť vhodným materiálom.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 42, zo dňa 7.4.2015.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 41 947,41 € bez DPH

### **Pokyn na Zmenu č. 43 zo dňa 31.3.2015**

– SO 121-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti so sanačnými úpravami podlažia v Križovatke Martin 2 pri napojení na cestu I/18. Pri vykonávaní skúšok fyzikálno-mechanických vlastností podlažia statickou zaťažovacou skúškou sa zistilo, že podlažie nevyhovuje a treba ho nahradiť vhodným materiálom.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 43, zo dňa 7.4.2015.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 58 472,10 € bez DPH

### **Pokyn na Zmenu č. 45 zo dňa 4.6.2015**

– SO 000-01 Všeobecné položky

– SO 591-01 Studňa pre úžitkovú vodu Turč. drev. spol.

Zmena (navýšenie) rozsahu projektových a stavebných prác na základe požiadavky Objednávateľa na vypracovanie DRS a realizáciu studne pre úžitkovú vodu Turč. drev. spol. – studňa pre Koradoor (realizácia zásobovacích studní vody). Nová studňa bola vybudovaná ako náhrada za studňu pre úžitkovú vodu, nachádzajúcu sa na časti pozemku Turčianskej drevárskej spoločnosti zabratého pre diaľnicu.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 45, zo dňa 29.5.2015

Doplnenie rozsahu a nákladov: 19 116,73 € bez DPH

**Pokyn na Zmenu č. 46 zo dňa 7.5.2015**

- SO 101-00 Diaľnica D1
- SO 102-00 Križovatka Dubná Skala
- SO 111-00 Privádzač Martin
- SO 112-00 Križovatka Martin 2
- SO 121-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2
- SO 134-00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec
- SO 140-00 Preložka poľnej cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin
- SO 142-00 Prístupová cesta do areálu Turč. drev. spol. Sučany
- SO 143-00 Poľná cesta v km 7,256 – 8,095 D1 vľavo
- SO 265-00 Protihluková stena v km 7,300 – 8,58 0 D1 vpravo pri trati ŽSR
- SO 801-11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti so zmenou realizácie prác na bezpečnostnom záchytnom zariadení v trase diaľnice a súvisiacich komunikáciách (ocelové zvodidlá VOEST-Alpine a betónové prefabrikované zvodidlo typu GMV-120/H2). Riešenie návrhu zvodidiel objektov diaľničných križovatiek, objektov napojení na cestu I/18, objektov preložiek prístupových komunikácií a poľných ciest nebolo v DSP a súťažných podkladoch podrobne rozpracované. Pri podrobnom rozpracovaní do DRS bol projektantom Zhotoviteľa spočítaný veľký rozdiel v dĺžkach zvodidiel, ktoré bolo nutné podľa STN 73 6001/O1 v projekte navrhnúť.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 46, zo dňa 4.5.2015

Doplnenie rozsahu a nákladov: 357 019,26 € bez DPH

**Pokyn na Zmenu č. 47 zo dňa 4.6.2015**

- SO 000-01 Demolácie
- SO 001-00 Všeobecné položky

Zmena (navýšenie) rozsahu projektových a stavebných prác na základe požiadavky Objednávateľa na realizáciu demolácie objektu penziónu (motorestu) v križovatke Dubná Skala podľa SO 001-00 Asanácia penziónu Dubná Skala v km 0,318 D1, zmena „a“. Zmena je v súvislosti s požiadavkami na technické zabezpečenie prevádzky predmetného úseku diaľnice D1.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 47, zo dňa 29.5.2015

Doplnenie rozsahu a nákladov: 145 750,45 € bez DPH

**Pokyn na Zmenu č. 48 zo dňa 23.4.2015**

- SO 147 00 Preložka poľnej cesty v km 10,930 – 11,405 D1

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti s výmenou zemín pri úprave zemnej pláne komunikácie SO 147-00. Dôvodom zmeny je zistenie, že v časti pláne sa nachádzajú nevhodné vysokoplastické ílové zeminy, miestami kašovitej konzistencie, ktoré je potrebné pri úprave zemnej pláne vymeniť vo väčšom rozsahu, ako je požadované v projekte.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 48, zo dňa 20.4.2015

Doplnenie rozsahu a nákladov: 61 953,05 € bez DPH

**Pokyn na Zmenu č. 49 zo dňa 29.4.2015**– SO 320-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti s výmenou zemín pri úprave zemnej pláne komunikácie a spevnené plochy SO 320-11. Dôvodom zmeny je zistenie, že v časti pláne sa nachádzajú nevhodné vysokoplastické ílové zeminy, miestami kašovitej konzistencie, ktoré je potrebné pri úprave zemnej pláne vymeniť vo väčšom rozsahu, ako je požadované v projekte.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 49, zo dňa 20.4.2015

Doplnenie rozsahu a nákladov:

10 553,80 € bez DPH

**Pokyn na Zmenu č. 50 zo dňa 23.4.2015**– SO 140-00 Preložka poľnej cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin– SO 757-00 Úprava OK ST na privádzači Martin

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác o realizáciu objektu SO 140-01 Preložka cesty III/018254, ktorý nebol predmetom zákazky Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany. Dôvodom zmeny je, že realizáciou diaľničného privádzača SO 111-00 došlo k prerušeniu a znefunkčneniu cesty III/018254, preto je potrebné pripojenie vybudovaného mostu nad privádzačom SO 209-00 a preložky poľnej cesty III/018254 na existujúcu kruhovú križovatku na ceste I/18 realizáciou SO 140-01 Preložka cesty III/018254.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 50, zo dňa 21.4.2015

Doplnenie rozsahu a nákladov:

493 987,25 € bez DPH

II.

V Zmluve o Dielo sa do bodu 4 dopĺňa bod 4e s nasledovným znením:

4e V zmysle bodu 3.4 Preambuly zväzku č.4 budú náklady súvisiace s doplnením rozsahu stavebných prác podľa Pokynov na Zmenu č. 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 a 50 čerpané z časti Nepredvídateľné náklady.

Položka č. 3 Súhrnného rozpočtu Diela – Nepredvídateľné náklady sa zníži o sumu 1 188 800,05 € bez DPH. Súhrnný rozpočet Diela sa upravuje nasledovne:

**Súhrnný rozpočet Diela v zmysle ZoD**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96

**Rekapitulácia Ceny za zhotovenie Diela v zmysle ZoD**

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 2**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 503 700,77 Eur)	119 451 658,33
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 1 599,19 Eur )	6 281 441,19
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 531 424,24 Eur)	11 991 355,72

**Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 2**

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 3**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 2 172 059,42 Eur)	121 623 717,75
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +18 907,54 Eur )	6 300 348,73
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 2 190 966,96 Eur)	9 800 388,76

**Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 3**

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 4**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu + 4 901 681,95 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu : +1 626 900,02 Eur )	7 927 248,75
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 6 529 083,20 Eur)	3 271 305,56

**Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 4**

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 5**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: 0 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 513 627,81 Eur )	8 440 876,56
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 513 627,81 Eur)	2 757 677,75

**Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 5**

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268744,81

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 6**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 1 179 217,12 Eur)	127 704 616,82
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 9 582,93 Eur )	8 450 459,49
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 1 188 800,05 Eur)	1 568 877,70

**Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 6**

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatkom č. 6 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 6 tvorí súčasť Zmluvy evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435, evidenčné číslo Zhotoviteľa ZML1101177, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 6 sú:  
Pokyn na Zmenu č. 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Zhotoviteľ:  
VÁHOSTAV-SK, a.s.

-----  
Ing. Milan Gajdoš  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

-----  
Ing. Ivan Kimlička  
člen predstavenstva

-----  
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA  
podpredseda predstavenstva

-----  
Ing. Marián Repák  
člen predstavenstva

Súhrnný rozpočet Diela

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH) podľa ZoD	Zmena rozsahu zhotoveného diela podľa Dodatku č.6 k ZoD v € (bez DPH)		Cena celkom v € (bez DPH) po uzavretí dodatku č.6 k ZoD
			Zníženie rozsahu	Zvýšenie rozsahu	
1	Časť stavby - celkom	118 947 957,56	-26 625,51	8 783 284,77	127 704 616,82
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00		2 170 617,49	8 450 459,49
3	Neprédvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96	-10 953 902,26		1 568 877,70

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

137 723 954,01
27 544 790,80
165 268 744,81



Časti stavby - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH) podľa ZoD	Zmena rozsahu zhotoveného diela podľa Dodatku č.6 k ZoD v € (bez DPH)		Cena celkom v € (bez DPH) po uzavretí dodatku č.6 k ZoD
					Zníženie rozsahu	Zvýšenie rozsahu	
1	001-00	Demolácie	sub	21 508,01		138 980,64	160 488,65
2	036-00	Demolácia mosta cez Sučanku	sub	5 224,77			5 224,77
3	041-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Vrútky	sub	3 937,75			3 937,75
4	042-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Lipovec	sub	7 770,31			7 770,31
5	043-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turčianske Kľačany	sub	1 483,05			1 483,05
6	045-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Sučany	sub	5 645,50			5 645,50
7	046-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turčianska Štiavnička	sub	5 293,78			5 293,78
8	048-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turany	sub	12 487,22			12 487,22
9	051-00	Vegetačné úpravy diaľnice	sub	426 790,42			426 790,42
10	052-00	Vegetačné úpravy križovatky Dubná skala	sub	42 368,94			42 368,94
11	053-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 1	sub	27 076,09			27 076,09
12	054-00	Vegetačné úpravy križovatky Turany	sub	36 967,76			36 967,76
13	055-00	Vegetačné úpravy privádzača Martin	sub	24 683,70			24 683,70
14	056-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 2	sub	17 400,75			17 400,75
15	071-00	Úprava melioračných systémov v križovatke Turany	sub	1 729,81			1 729,81
16	101-00	Diaľnica D1	sub	31 224 081,63	3 400 130,37		34 624 212,00
17	102-00	Križovatka Dubná skala	sub	1 831 662,10	139 156,70		1 970 818,80
18	103-00	Križovatka Martin 1	sub	1 223 287,20	46 276,25		1 269 563,45
19	104-00	Križovatka Turany	sub	1 361 539,13	31 525,40		1 393 064,53
20	111-00	Privádzač Martin	sub	2 291 446,04	212 713,41		2 504 159,45
21	112-00	Križovatka Martin 2	sub	424 122,41	38 405,23		462 527,64
22	121-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	sub	243 722,63	73 663,62		317 376,25
23	122-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Turany	sub	359 856,89			359 856,89
24	131-00	Úprava prístupovej cesty k penziónu Dubná skala	sub	128 504,89	5 926,20		134 431,09
25	133-00	Polná cesta v km 2,175-2,745 D1 vľavo	sub	69 143,03			69 143,03
26	134-00	Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	sub	34 343,84	1 841,17		36 185,01
27	135-00	Preložka poľnej cesty v km 3,040-3,285 D1 vľavo	sub	8 266,22			8 266,22
28	136-00	Prístupy k pozemkom v km 3,874 D1	sub	13 139,92			13 139,92
29	137-00	Úprava poľných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D1	sub	131 949,62	6 797,69		138 747,31

30	138-00	Preložka poľnej cesty v km 1,843 30 privádzacia Martin	sub	8 641,45			8 641,45
31	139-00	Preložka poľnej cesty v km 1,768 10 privádzacia Martin	sub	7 749,59			7 749,59
32	140-00	Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzacia Martin	sub	250 754,11	601 347,89		852 102,00
33	141-00	Úprava poľnej cesty pod diaľnicou v km 7,351 55 D1	sub	9 455,93			9 455,93
34	142-00	Prístupová cesta do areálu Turč.drev.spol. Sučany	sub	176 312,70	22 979,27		199 291,97
35	143-00	Poľná cesta v km 7,256-8,095 D1 vľavo	sub	74 630,50	22 259,90		96 890,40
36	144-00	Chodník pre peších v km 7,796-8,567 D1 vpravo (úsek A+B)	sub	39 020,93			39 020,93
37	145-00	Úprava miestnej komunikácie v km 8,570 40 D1	sub	50 575,74			50 575,74
38	146-00	Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D1	sub	115 328,96			115 328,96
39	147-00	Preložka poľnej cesty v km 10,930-11,405 D1	sub	93 685,73	61 953,05		155 638,78
40	148-00	Preložka poľnej cesty v km 12,791 70 D1	sub	43 724,08			43 724,08
41	150-00	Preložka poľnej cesty v km 14,875 99 D1	sub	10 448,50			10 448,50
42	171-00	Úprava cesty I/18 (po ukončení výstavby)	sub	1 188 590,46	2 306 310,40		3 494 900,86
43	201-00	Most na diaľnici v km 0,400 D1 – Dubná skala	sub	15 708 478,55	481 034,93		16 189 513,48
44	202-00	Most na diaľnici v km 1,517 62 D1 nad Kozinským potokom	sub	241 679,47			241 679,47
45	203-00	Most na diaľnici v km 2,136 29 D1 nad c.III/01892	sub	290 237,62	130 562,50		420 800,12
46	204-00	Most na diaľnici v km 2,748 31 D1 nad poľnou cestou	sub	140 750,55			140 750,55
47	V204-00	Most v nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18	sub	2 162 218,32	8 071,98		2 170 290,30
48	205-00	Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom	sub	6 853 791,04	30 604,74		6 884 395,78
49	206-00	Lávka pre peších a OA – Turčianske Kľačany	sub	905 107,56			905 107,56
50	207-00	Most nad diaľnicou v km 5,702 74 D1 na privádzaci Martin	sub	750 457,86	1 430,82		751 888,68
51	208-00	Most na privádzaci Martin v km 1,806 14 nad železničnou traťou	sub	1 801 946,67	4 351,16		1 806 297,83
52	209-00	Most nad privádzacom Martin v km 0,562 48 na prel. c.III/018254	sub	276 455,78	1 722,12		278 177,90
53	210-00	Most na privádzaci Martin v km 0,262 72 v križovatke Martin 2	sub	1 026 853,21	2 071,80		1 028 925,01
54	211-00	Most na diaľnici v km 7,351 55 D1 nad poľnou cestou	sub	248 027,04			248 027,04
55	212-00	Most nad diaľnicou v km 7,964 D1 na prístupovej ceste	sub	691 833,71	4 107,99		695 941,70
56	213-00	Most na diaľnici v km 8,389 58 D1 nad potokom Sučanka	sub	147 801,28			147 801,28
57	214-00	Most na prístupovej ceste nad potokom Sučanka	sub	80 030,69			80 030,69
58	215-00	Most nad diaľnicou v km 8,570 34 D1 na miestnej komunikácii	sub	402 687,99	1 145,94		403 833,93
59	216-00	Rampa pre peších Sučany	sub	196 542,17			196 542,17
60	217-00	Lávka pre peších nad potokom Sučanka	sub	21 448,31			21 448,31
61	218-00	Most nad diaľnicou v km 9,060 04 D1 na prístupovej ceste	sub	526 658,21	3 735,49		530 393,70
62	219-00	Most na diaľnici v km 10,136 77D1 nad železničnou traťou a mokradou	sub	4 550 418,96	17 039,55		4 567 458,51
63	220-00	Most na diaľnici v km 10,586 96 D1 – Kantorský potok	sub	2 683 491,38	6 827,28		2 690 318,66
64	221-00	Most na diaľnici v km 11,804 92 D1 pre zver	sub	171 769,05			171 769,05
65	222-00	Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver	sub	198 254,93			198 254,93
66	223-00	Most na diaľnici v km 12,728 93 D1 pre zver	sub	291 173,77			291 173,77

67	224-00	Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh	sub	4 159 807,21			31 081,10	4 190 888,31
68	225-00	Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad železničnou traťou a Krpelianskym kanálc	sub	7 536 630,00			30 018,02	7 566 648,02
69	226-00	Most na diaľnici v km 15,407 02 D1 nad bezmenným potokom a poľnou cestou	sub	408 186,96				408 186,96
70	227-00	Most na diaľnici v km 16,323 65 D1 v križovatke Turany	sub	2 561 358,48			3 948,83	2 565 307,31
71	228-00	Most na diaľnici v km 0,900 D1 pre zver	sub	318 965,80				318 965,80
72	231-00	Oporný múr na vetve Žilina križovatky Dubná skala v km 0,206-0,230 vpravo	sub	5 596,04				5 596,04
73	232-00	Oporný múr v km 0,840-1,160 D1 vpravo	sub	237 206,76				237 206,76
74	235-00	Oporný múr v km 7,590-8,350 D1 vpravo	sub	924 747,79				924 747,79
75	236-00	Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	107 583,17				107 583,17
76	237-00	Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	101 316,19				101 316,19
77	238-00	Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	35 758,39				35 758,39
78	239-00	Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	73 565,65				73 565,65
79	240-00	Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo	sub	55 237,12				55 237,12
80	243-00	Kotvený oporný múr v km 11,810-12,225 D1 vľavo	sub	851 375,90				851 375,90
81	244-00	Klincovaný zárubný múr v km 11,857-11,915 D1 vpravo	sub	205 277,81				205 277,81
82	251-00	Protiluková stena v km 0,870-1,400 D1 vľavo	sub	187 836,67				187 836,67
83	252-00	Protiluková stena v km 1,600 – 2,900 D1 vpravo	sub	459 269,57				459 269,57
84	253-00	Protiluková stena v km 1,800 – 4,680 D1 v strede	sub	799 597,16				799 597,16
85	254-00	Protiluková stena v km 1,800 – 3,400 D1 vľavo	sub	852 457,56				852 457,56
86	255-00	Protiluková stena v km 3,400 – 3,600 D1 vľavo	sub	114 613,90				114 613,90
87	256-00	Protiluková stena v km 3,600 – 4,680 D1 vľavo	sub	577 634,01				577 634,01
88	257-00	Protiluková stena v km 4,680 – 5,100 D1 vľavo	sub	172 160,93				172 160,93
89	258-00	Protiluková stena v km 7,100 – 7,550 D1 vľavo	sub	112 327,84				112 327,84
90	259-00	Protiluková stena v km 7,200 – 8,550 D1 vpravo	sub	894 944,12				894 944,12
91	260-00	Protiluková stena v km 8,380 – 8,563 D1 vľavo	sub	70 042,03				70 042,03
92	261-00	Protiluková stena v km 8,630 – 9,000 D1 vpravo	sub	197 506,59				197 506,59
93	262-00	Protiluková stena v km 11,800 – 12,750 D1 vľavo	sub	392 555,03				392 555,03
94	263-00	Protiluková stena v km 12,750 – 13,135 D1 vľavo	sub	161 546,42				161 546,42
95	264-00	Protiluková stena v km 13,350 – 14,000 D1 vpravo	sub	160 921,35				160 921,35
96	265-00	Protiluková stena v km 7,30 – 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR	sub	389 413,65			19 398,22	408 811,87
97	266-00	Zábrany proti víakom	sub	810 247,80				810 247,80
98	271-00	Fasádne úpravy penziónu Dubná skala v km 0,318 D1 vpravo	sub	21 954,34				21 954,34
99	272-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 0,586 D1 vpravo (Dubná skala)	sub	5 366,62				5 366,62
100	273-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 5,530 D1 vpravo (Sučany)	sub	5 854,49				5 854,49
101	274-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 12,120 D1 vľavo (Podhradie)	sub	9 341,92				9 341,92
102	301-00	Oplotenie diaľnice D1	sub	82 757,87			190 629,08	273 386,95
103	302-00	Oplotenie areálu ČOV Martin – Vrútky	sub	13 002,17				13 002,17

104	303-00	Oplotenie areálu Keramika, Vrútky	sub	2 436,03			2 436,03
105	304-00	Oplotenie areálu Turčianskej drevárskej spoločnosti Sučany	sub	5 964,91			5 964,91
106	310-01	Sadovnicke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	40 336,03			40 336,03
107	310-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	375 418,71	20 029,30		395 448,01
108	310-31	Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička	sub	178 197,82			178 197,82
109	310-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	13 885,76			13 885,76
110	310-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	23 162,95			23 162,95
111	310-52	Splašková kanalizácia a ČSOV, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	12 192,41			12 192,41
112	310-53	Prípojka splaškovej kanalizácie pre odpočívadlá	sub	23 000,94			23 000,94
113	310-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	37 286,38			37 286,38
114	310-55	Vodovodná prípojka pre odpočívadlá	sub	5 658,06			5 658,06
115	310-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	37 176,14			37 176,14
116	310-62	Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	4 534,67			4 534,67
117	310-63	Kiosková trafostanica, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	34 319,59			34 319,59
118	310-64	Prípojka VN 22kV pre odpočívadlá	sub	66 403,67			66 403,67
119	320-01	Sadovnicke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	22 324,04			22 324,04
120	320-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	406 159,03	35 294,90		441 453,93
121	320-21	Oporný múr, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 898,00			6 898,00
122	320-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	16 553,63			16 553,63
123	320-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	22 603,84			22 603,84
124	320-52	Prípojka splaškovej kanalizácie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	1 722,22			1 722,22
125	320-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 794,34			6 794,34
126	320-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	33 780,93			33 780,93
127	320-62	Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 439,94			6 439,94
128	331-00	Prístrešok pre cestujúcich pri kofaji č.2, zast. Sučany	sub	60 676,22			60 676,22
129	401-00	Izolované stýky v žkm 310,315, Sučany	sub	3 652,86			3 652,86
130	402-00	Izolované stýky v žkm 305,420, Turany	sub	2 536,99			2 536,99
131	501-00	Kanalizácia diaľnice D1	sub	2 236 246,11			2 236 246,11
132	V501-00,3	ORL Dubná Skala	sub	147 503,36	-501,23		147 002,13
133	502-00	Kanalizácia vetvy Žilina križovatky Dubná skala	sub	48 968,79			48 968,79
134	503-00	Kanalizácia vetiev križovatky Martin 1	sub	59 588,84			59 588,84
135	505-00	Úprava kanalizácie v km 8,531 D1	sub	38 342,20			38 342,20
136	506-00	Úprava kanalizácie v km 7,23260 D1	sub	18 512,98	-2 958,03		15 554,95
137	507-00	Úprava kanalizácie v km 2,74440 D1	sub	10 584,09			10 584,09
138	508-00	Úprava kanalizácie v km 10,615 D1	sub	627,99			627,99
139	509-00	Úprava kanalizácie v km 14,13945 D1	sub	12 331,52			12 331,52
140	520-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	34 928,55	-5 608,64		29 319,91

141	522-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 8,405 D1	sub	17 909,47	-2 863,68		15 045,79
142	523-00	Preložka vodovodu DN 300 v km 10,176-10,369 D1	sub	32 409,57			32 409,57
143	524-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,608 D1	sub	17 748,64			17 748,64
144	525-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,645 D1	sub	47 023,45	-7 532,12		39 491,33
145	527-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 14,853 D1	sub	13 509,03			13 509,03
146	528-00	Preložka vodovodu DN 350 – privádzac Martin	sub	39 510,95	-6 317,86		33 193,09
147	540-00	Katodická ochrana vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	5 277,75	-843,95		4 433,80
148	562-00	Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, stavebná časť	sub	20 938,84			20 938,84
149	562-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, technologická časť	sub	88 773,68			88 773,68
150	563-00	Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, stavebná časť	sub	25 374,43			25 374,43
151	563-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, technologická časť	sub	125 068,68			125 068,68
152	564-00	Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, stavebná časť	sub	20 659,15			20 659,15
153	564-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, technologická časť	sub	90 240,63			90 240,63
154	565-00	Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, stavebná časť	sub	20 999,86			20 999,86
155	565-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, technologická časť	sub	89 483,50			89 483,50
156	566-00	Čerpacia stanica v km 10,700 D1, stavebná časť	sub	20 367,78			20 367,78
157	566-00.11	Čerpacia stanica v km 10,700 D1, technologická časť	sub	92 086,14			92 086,14
158	568-00	Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D1, stavebná časť	sub	25 036,79			25 036,79
159	568-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D1, technologická časť	sub	88 205,84			88 205,84
160	581-00	Úprava pravého brehu Váhu v km 0,000-0,600 D1 – Dubná skala	sub	299 911,56			299 911,56
161	582-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádza ČOV Martin–Vrutky v km 2,400-3,200 D1	sub	327 185,37			327 185,37
162	584-00	Spätná ochranná pravostranná hrádza pri moste Turčianske Kláčany	sub	39 443,97	2 774,20		42 218,17
163	585-00	Preložka potoka Sučanka	sub	281 608,52	3 040,95		284 649,47
164	586-00	Výustný objekt Sučanky do Váhu	sub	30 714,23			30 714,23
165	587-00	Nadvýšenie ľavostrannej hráže v km 8,285-8,400 D1	sub	25 423,03			25 423,03
166	588-00	Preložka ľavostrannej hráže v km 9,100-9,659 D1	sub	65 704,95			65 704,95
167	589-00	Ľavostranná ochranná hrádza Váhu v km 14,420-15,200 D1	sub	52 565,25			52 565,25
168	591-00	Stuďňa pre užitkovú vodu Turč.drev.spol.	sub	7 703,76	24 849,14		32 552,90
169	601-00	Preložka vedenia 1x110kV č.7744 v km 0,700 D1	sub	116 444,79	3 264,17		119 708,96
170	602-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7715 v km 7,260 D1	sub	2 440,26	4 895,55		7 335,81
171	603-00	Preložka vedenia 1x110 kV č.7001 v km 7,295 D1	sub	115 034,85	7 403,48		122 438,33
172	604-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7856/57 v km 15,225 D1	sub	126 120,21	2 734,06		128 854,27
173	605-00	Preložka vedenia 22 kV č.210 na 110 kV v km 15,160 D1	sub	129 483,30	2 707,58		132 190,88
174	606-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7716 v km 5,060 D1	sub	92 823,24	5 321,47		98 144,71
175	V606-00	Preložka prípojky NN pre motorist Dubná Skala	sub	8 296,65			8 296,65
176	611-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 2,238 D1	sub	35 224,67	1 392,00		36 616,67
177	612-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 3,275 D1	sub	51 065,71	2 763,00		53 828,71

178	V612-00	Pripojka VN pre tunel Višňové VP	sub				171 088,17	171 088,17
179	613-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 4,500 D1	sub	37 170,85				37 170,85
180	614-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 5,035 D1	sub	30 137,33		5 158,00		35 295,33
181	615-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 5,090 D1	sub	24 966,69		5 064,00		30 030,69
182	616-00	Preložka vzdušnej pripojky VN 22 kV pre TS Keramika	sub	11 964,78				11 964,78
183	617-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 6,510 D1	sub	27 161,46		481,00		27 642,46
184	618-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 7,100-8,400 D1	sub	144 104,48		42 430,00		186 534,48
185	619-01	Preložka vzdušnej pripojky VN 22 kV pre distribučnú TS Farská lúka	sub	908,16				908,16
186	620-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 8,590-8,830 D1	sub	49 410,10		23 200,88		72 610,98
187	621-01	Preložka vzdušnej pripojky VN 22 kV PRE TS Autobizón	sub	6 442,09				6 442,09
188	621-02	Preložka stožiarovej trafostanice TS Autobizón	sub	26 343,91				26 343,91
189	622-00	Preložka vzdušnej pripojky VN 22 kV pre TS Prefa	sub	29 139,81				29 139,81
190	623-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 14,000-14,700 D1	sub	39 593,77		6 235,00		45 828,77
191	624-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 278 v km 14,400 D1	sub	35 982,29		8 220,00		44 202,29
192	625-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 – privádzací Martin	sub	35 030,40		5 060,00		40 090,40
193	626-02	Kiosková trafostanica TS 2x 400 kVA pre Turč.drev.spol.	sub	67 133,04				67 133,04
194	629-01	Pripojka VN 22 kV pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	6 651,31				6 651,31
195	629-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	18 242,02				18 242,02
196	630-01	Pripojka VN 22 kV pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	10 191,93				10 191,93
197	630-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	17 912,56				17 912,56
198	631-01	Pripojka VN 22 kV pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	8 179,89				8 179,89
199	631-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	15 891,61				15 891,61
200	V633-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 254 v km 49,011	sub	83 993,38				83 993,38
201	633-01	Pripojka VN 22 kV pre ISD v km 14,150 D1	sub	8 228,00				8 228,00
202	633-02	Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150 D1	sub	14 866,47				14 866,47
203	V634-00	Preložka 22 kV ved.ERZ č. 206 v km 49,030	sub	93 724,36				93 724,36
204	V635-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 255 v km 49,041	sub	81 483,38				81 483,38
205	636-00	Preložka vzdušného vedenia NN v križovatke Dubná skala	sub	9 960,24				9 960,24
206	V636-00	Preložka 3 kV napájacieho ved.ŽSR v km 49,140	sub	188 085,38				188 085,38
207	637-00	Preložka vnútroareálových rozvodov NN V TDS	sub	23 907,39		10 480,00		34 387,39
208	638-00	Preložka rozvodov NN z TS Farská lúka	sub	4 319,10		19 523,00		23 842,10
209	639-00	Preložka rozvodov NN z TS Autobizón	sub	3 375,39				3 375,39
210	640-00	Preložka NN vedenia v km 12,150	sub	7 578,45				7 578,45
211	641-00	Pripojka NN pre ČS ORL 2A	sub	8 028,95				8 028,95
212	642-00	Pripojka NN pre ČS ORL 3	sub	3 306,48				3 306,48
213	643-00	Pripojka NN pre ČS ORL 5	sub	1 117,03				1 117,03
214	644-00	Pripojka NN pre ČS ORL 6	sub	1 117,03				1 117,03

215	645-00	Pripojka NN pre ČS ORL 9	sub	1 246,29			1 246,29
216	646-00	Pripojka NN pre ČS ORL 12	sub	13 620,30			13 620,30
217	651-00	Preložka vnútroareálového verejného osvetlenia V TDS	sub	2 166,66			2 166,66
218	652-00	Preložka verejného osvetlenia prístupovej cesty TDS	sub	32 947,79			32 947,79
219	653-00	Preložka verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Sučany	sub	5 374,48			5 374,48
220	656-00	Preložka 6kV kábľa v žkm 319,745 – 319,850, Dubná skala	sub	7 410,60			7 410,60
221	657-00	Preložka 6kV kábľa v žkm 314,100 – 314,279, Vrútky nákl.st.	sub	8 131,92			8 131,92
222	658-00	Preložka 6kV kábľa v žkm 311,453 – 312,292, zast. Sučany	sub	55 424,39			55 424,39
223	660-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	197 116,38			197 116,38
224	661-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	47 165,05			47 165,05
225	662-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	140 881,77			140 881,77
226	663-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	73 341,49			73 341,49
227	664-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 311,682-312,125, zast. Sučany	sub	19 638,74			19 638,74
228	665-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885, Sučany	sub	157 680,50			157 680,50
229	667-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 310,315, Sučany	sub	3 099,49			3 099,49
230	668-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany	sub	161 438,25			161 438,25
231	669-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany	sub	40 409,89			40 409,89
232	670-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 305,420, Turany	sub	1 620,82			1 620,82
233	676-00	Úprava osvetlenia v žkm 319,780, Dubná Skala	sub	26 630,93			26 630,93
234	677-00	Úprava rozvodov nn a osvetlenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	25 707,51			25 707,51
235	678-00	Úprava napájania zabezpečovacieho zariadenia, zast. Sučany	sub	893,04			893,04
236	681-00	Preložka DK ŽSR v žkm 314,055 – 314,270, Vrútky nákl.st.	sub	30 482,84	20 789,04		51 271,88
237	682-00	Preložka káblov zabezpeč. zariadenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	20 756,03	27 882,88		48 638,91
238	683-00	Preložka DK ŽSR v žkm 311,615 – 312,730, zast. Sučany	sub	120 060,94	69 293,31		189 354,25
239	683-02	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	95 202,08			95 202,08
240	683-03	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	39 342,38			39 342,38
241	683-04	Úprava rozvodov EOv v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	6 368,23			6 368,23
242	683-05	Úprava rozvodov DOO v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	8 555,67			8 555,67
243	683-06	Preložka DK ŽSR v žkm 319,300 – 320,200, Dubná skala	sub	53 504,08			53 504,08
244	683-07	Preložka DK ŽSR v žkm 309,780 – 310,190, Sučany	sub	30 013,80			30 013,80
245	686-00.11	Úprava UAB v žkm 320,102, Dubná Skala	sub	17 981,65	5 972,69		23 954,34
246	687-00.11	Úprava UAB v žkm 310,189, Sučany	sub	21 513,74			21 513,74
247	689-00.11	Úprava UAB v žkm 305,583, Turany	sub	31 188,75			31 188,75
248	690-00.11	Úprava UAB v žkm 318,298, Lipovec	sub	2 242,38			2 242,38
249	701-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 8,403 D1	sub	87 964,12			87 964,12
250	702-00	Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 10,585 D1	sub	67 049,73			67 049,73
251	703-00	Preložka STL plynovodu DN 160 v km 13,906 D1	sub	56 716,08			56 716,08

252	704-00	Preložka VTL plynovodu DN 200 v križovatke Martin 2	sub	120 159,63			120 159,63
253	705-00	Preložka STL plynovodu DN 110 v km 7,546-7,821 D1	sub	76 272,85			76 272,85
254	751-00	Preložka káblov ST v križovatke Dubná skala	sub	12 504,91			12 504,91
255	752-00	Preložka OK Orange v križovatke Dubná skala	sub	59 173,89	27 222,30		86 396,19
256	753-00	Preložka kábľa ST v km 2,131 D1	sub	8 084,20			8 084,20
257	754-00	Preložka kábľa SSE v km 4,996 D1	sub	12 884,82			12 884,82
258	755-00	Preložka káblov ST v km 4,996 D1	sub	4 015,47			4 015,47
259	756-00	Úprava káblov ST na privádzaci Martin	sub	1 450,82			1 450,82
260	757-00	Úprava OK ST na privádzaci Martin	sub	1 397,86	6 730,76		8 128,62
261	758-00	Preložka OK SSE v križovatke Martin 2	sub	4 697,53			4 697,53
262	759-00	Preložka káblov ST v križovatke Martin 2	sub	25 192,36			25 192,36
263	760-00	Preložka OK Orange v križovatke Martin 2	sub	20 919,75			20 919,75
264	761-00	Preložka optického kábľa ST v km 7,360 D1	sub	7 164,75	881,48		8 046,23
265	762-00	Preložka optického kábľa VET v km 7,360 D1	sub	8 115,47	792,92		8 908,39
266	763-00	Preložka kábľa SSE v km 7,427 D1	sub	38 505,57			38 505,57
267	764-00	Preložka vzdušného ť vedenia ST v km 7,810 D1	sub	17 825,08			17 825,08
268	765-00	Preložka DK ST v km 8,444 D1	sub	6 941,53			6 941,53
269	766-00	Preložka káblov ST v km 8,988 D1	sub	15 133,83	6 522,19		21 656,02
270	767-00	Preložka DK VET v km 15,100 D1	sub	3 126,33			3 126,33
271	768-00	Preložka káblov ST v križovatke Turany	sub	12 550,77			12 550,77
272	769-00	Preložka optického kábľa ST v km 16,324 D1	sub	27 741,77			27 741,77
273	770-00	Preložka optického kábľa VET v km 16,324 D1	sub	17 626,18			17 626,18
274	771-00	Preložka optického kábľa pod SO 208-00	sub		7 495,94		7 495,94
275	772-00	Preložka kábľa pod SO 208-00	sub		8 484,54		8 484,54
276	791-00	Informačný systém diaľnice – stavebná časť	sub	566 076,87			566 076,87
277	791-00.11	Informačný systém diaľnice – technologická časť	sub	645 565,16	68 421,27		713 986,43
278	801-11	Úprava cesty III/01892 do Lipovca	sub	77 952,70	41 346,86		119 299,56
279	801-21	Úprava mosta cez železniciu na c.III/01892 do Lipovca	sub	98 644,72			98 644,72
280	801-22	Úprava mosta cez Váh na c.III/01892 do Lipovca	sub	321 389,56			321 389,56
281	802-11	Prístupová komunikácia k mostu Dubná skala	sub	13 867,36			13 867,36
282	803-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 1 (Lipovec)	sub	62 621,26			62 621,26
283	804-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 2 (Turčianske Kľačany)	sub	65 107,58			65 107,58
284	806-11	Úprava miestnych komunikácií Sučany	sub	34 201,15			34 201,15
285	807-11	Prístupová komunikácia k mostu Kantorský potok	sub	9 468,23			9 468,23
286	808-11	Prístupová komunikácia do km 10,940 D1	sub	22 706,61			22 706,61
287	809-11	Prístupová komunikácia k mostu cez Váh Turany	sub	84 607,13			84 607,13
288	809-21	Provizórny most cez potok Studenec na prístupovej komunikácii k mostu cez Váh	sub	169 112,51			169 112,51



289	809-31	Provizórne oplatenie Dreviny Turany		sub	5 251,83		5 251,83
290	810-11	Pristupová komunikácia k stavebnému dvoru 8 (Turany)		sub	67 615,73		67 615,73
291	811-11	Pristupová komunikácia k stavebnému dvoru 9 (Turany)		sub	25 919,06		25 919,06
292	812-11	Pristupová komunikácia k stavebnému dvoru 10 (Turany)		sub	27 825,87		27 825,87
<b>Cena celkom za "ČASTI STAVBY - CELKOM" bez DPH</b>					<b>118 947 957,56</b>	<b>-26 625,51</b>	<b>127 704 616,82</b>
						<b>8 783 284,77</b>	

Časti stavby IFRS - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH) podľa ZoD	Zmena rozsahu zhotovovaného diela podľa Dodatku č.6 k ZoD v € (bez DPH)		Cena celkom v € (bez DPH) po uzavretí dodatku č.6 k ZoD
					Zníženie rozsahu	Zvýšenie rozsahu	
1	001-00	Demolácie	sub	21 508,01		138 980,64	160 488,65
2	036-00	Demolácia mosta cez Sučanku	sub	5 224,77			5 224,77
3	041-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Vrútky	sub	3 937,75			3 937,75
4	042-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Lipovec	sub	7 770,31			7 770,31
5	043-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turčianske Kľačany	sub	1 483,05			1 483,05
6	045-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Sučany	sub	5 645,50			5 645,50
7	046-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turčianska Štiavnička	sub	5 293,78			5 293,78
8	048-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turany	sub	12 487,22			12 487,22
9	051-00	Vegetačné úpravy diaľnice	sub	426 790,42			426 790,42
10	052-00	Vegetačné úpravy križovatky Dubná skala	sub	42 368,94			42 368,94
11	053-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 1	sub	27 076,09			27 076,09
12	054-00	Vegetačné úpravy križovatky Turany	sub	36 967,76			36 967,76
13	055-00	Vegetačné úpravy privádzača Martin	sub	24 683,70			24 683,70
14	056-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 2	sub	17 400,75			17 400,75
15	071-00	Úprava melioračných systémov v križovatke Turany	sub	1 729,81			1 729,81
16	101-00	101-00 Diaľnica D1	sub	13 858 662,55		1 477 465,40	15 336 127,95
17	101-01	101-01 Diaľnica D1 - Vozovka - celá konštrukcia (nielen ložná a obrusná vrstva)	sub	14 446 957,98		1 736 476,60	16 183 434,58
18	101-02	101-02 Diaľnica D1 - Zvodidlá a tlmíče nárazov	sub	2 630 019,06		186 188,37	2 816 207,43
19	101-03	101-03 Diaľnica D1 - Zvislé dopravné značenie	sub	288 442,04			288 442,04
20	102-00	Križovatka Dubná skala	sub	1 831 662,10		139 156,70	1 970 818,80
21	103-00	Križovatka Martin 1	sub	1 223 287,20		46 276,25	1 269 563,45
22	104-00	Križovatka Turany	sub	1 361 539,13		31 525,40	1 393 064,53
23	111-00	111-00 Privádzač Martin	sub	418 648,62			418 648,62
24	111-01	111-01 Privádzač Martin - Vozovka- celá konštrukcia	sub	1 417 293,18		179 875,00	1 597 168,18
25	111-02	111-02 Privádzač Martin - Zvodidlá a tlmíče nárazov	sub	323 301,92		32 838,41	356 140,33
26	111-03	111-03 Privádzač Martin - Zvislé dopravné značenie	sub	132 202,32			132 202,32
27	112-00	Križovatka Martin 2	sub	424 122,41		38 405,23	462 527,64
28	121-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	sub	243 722,63		73 663,62	317 376,25

29	122-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Turany	sub	359 866,89			359 866,89
30	131-00	Úprava prístupovej cesty k penziónu Dubná skala	sub	128 504,89	5 926,20		134 431,09
31	133-00	Polná cesta v km 2,175-2,745 D1 vľavo	sub	69 143,03			69 143,03
32	134-00	Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	sub	34 343,84	1 841,17		36 185,01
33	135-00	Preložka poľnej cesty v km 3,040-3,285 D1 vľavo	sub	8 266,22			8 266,22
34	136-00	Prístupy k pozemkom v km 3,874 D1	sub	13 139,92			13 139,92
35	137-00	Úprava poľných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D1	sub	131 949,62	6 797,69		138 747,31
36	138-00	Preložka poľnej cesty v km 1,843-30 privádzača Martin	sub	8 641,45			8 641,45
37	139-00	Preložka poľnej cesty v km 1,768-10 privádzača Martin	sub	7 749,59			7 749,59
38	140-00	Preložka cesty III/018254 v km 0,562-48 privádzača Martin	sub	250 754,11	601 347,89		852 102,00
39	141-00	Úprava poľnej cesty pod diaľnicou v km 7,351-55 D1	sub	9 455,93			9 455,93
40	142-00	Prístupová cesta do areálu Turč. drev.spol. Sučany	sub	176 312,70	22 979,27		199 291,97
41	143-00	Polná cesta v km 7,256-8,095 D1 vľavo	sub	74 630,50	22 259,90		96 890,40
42	144-00	Chodník pre peších v km 7,796-8,567 D1 vpravo (úsek A+B)	sub	39 020,93			39 020,93
43	145-00	Úprava miestnej komunikácie v km 8,570-40 D1	sub	50 575,74			50 575,74
44	146-00	Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D1	sub	115 328,96			115 328,96
45	147-00	Preložka poľnej cesty v km 10,930-11,405 D1	sub	93 686,73	61 953,05		155 638,78
46	148-00	Preložka poľnej cesty v km 12,791-70 D1	sub	43 724,08			43 724,08
47	150-00	Preložka poľnej cesty v km 14,875-99 D1	sub	10 448,50			10 448,50
48	171-00	Úprava cesty I/18 (po ukončení výstavby)	sub	1 188 590,46	2 306 310,40		3 494 900,86
49	201-00	201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 - Dubná Skala - Most ( bez mostných záverov )	sub	15 666 506,63	481 034,93		16 137 541,56
50	201-01	201-01 Most na diaľnici v km 0,400 D1 - Dubná Skala - Mostné závery	sub	51 971,92			51 971,92
51	202-00	Most na diaľnici v km 1,517-62 D1 nad Kozinským potokom	sub	241 679,47			241 679,47
52	203-00	Most na diaľnici v km 2,136-29 D1 nad c.III/01892	sub	290 237,62	130 562,50		420 800,12
53	204-00	Most na diaľnici v km 2,748-31 D1 nad poľnou cestou	sub	140 750,55			140 750,55
54	V204-00	V204-00 Most na nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18 - Most ( bez mostných záverov )	sub	2 125 641,78	8 071,98		2 133 713,76
55	V204-01	V204-01 Most na nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18 - Mostné závery	sub	36 576,54			36 576,54
56	205-00	205-00 Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom - Most bez mostných záverov	sub	6 704 096,97	30 604,74		6 734 701,71
57	205-01	205-01 Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom - Mostné závery	sub	149 694,07			149 694,07
58	206-00	Lávka pre peších a OA - Turčianske Kľačany	sub	905 107,56			905 107,56
59	207-00	207-00 Most nad diaľnicou v km 5,702-74 D1 na privádzači Martin - Most ( bez mostných záverov )	sub	729 488,36	1 430,82		730 919,18
60	207-01	207-01 Most nad diaľnicou v km 5,702-74 D1 na privádzači Martin - Mostné závery	sub	20 969,50			20 969,50
61	208-00	208-00 Most na privádzači Martin v km 1,806-14 nad železničnou traťou - Most ( bez mostných záverov )	sub	1 781 816,43	4 351,16		1 786 167,59
62	208-01	208-01 Most na privádzači Martin v km 1,806-14 nad železničnou traťou - Mostné závery	sub	20 130,24			20 130,24

63	209-00	209-00 Most nad privádzačom Martin v km 0,562 48 na prel. C.III/018254m - Most (bez mostných záverov.)	sub	268 480,78	1 722,12	270 202,90
64	209-01	209-01 Most nad privádzačom Martin v km 0,562 48 na prel. C.III/018254m - Mostné závery	sub	7 975,00		7 975,00
65	210-00	210-00 Most na privádzači Martin v km 0,262 72 v križovatke Martin 2 - Most (bez mostných záverov)	sub	999 187,26	2 071,80	1 001 259,06
66	210-01	210-01 Most na privádzači Martin v km 0,262 72 v križovatke Martin 2 - Mostné závery	sub	27 665,95		27 665,95
67	211-00	Most na diaľnici v km 7,351 55 D1 nad poľnou cestou	sub	248 027,04		248 027,04
68	212-00	212-00 Most nad diaľnicou v km 7,964 D1 na prístupovej ceste - Most (bez mostných záverov )	sub	674 080,13	4 107,99	678 188,12
69	212-01	212-01 Most nad diaľnicou v km 7,964 D1 na prístupovej ceste - Mostné závery	sub	17 753,58		17 753,58
70	213-00	Most na diaľnici v km 8,389 58 D1 nad potokom Sučanka	sub	147 801,28		147 801,28
71	214-00	Most na prístupovej ceste nad potokom Sučanka	sub	80 030,69		80 030,69
72	215-00	Most nad diaľnicou v km 8,570 34 D1 na miestnej komunikácii	sub	402 687,99	1 145,94	403 833,93
73	216-00	Rampa pre peších Sučany	sub	196 542,17		196 542,17
74	217-00	Lávka pre peších nad potokom Sučanka	sub	21 448,31		21 448,31
75	218-00	218-00 Most nad diaľnicou v km 9,060 04 D1 na prístupovej ceste- Most ( bez mostných záverov )	sub	517 568,35	3 735,49	521 293,84
76	218-01	218-01 Most nad diaľnicou v km 9,060 04 D1 na prístupovej ceste - Mostné závery	sub	9 099,86		9 099,86
77	219-00	219-00 Most na diaľnici v km 10,185 D1 nad žel. traťou a mokradou - Most (bez mostných záverov)	sub	4 508 070,24	17 039,55	4 525 109,79
78	219-01	219-01 Most na diaľnici v km 10,185 D1 nad žel. traťou a mokradou- Mostné závery	sub	42 348,72		42 348,72
79	220-00	220-00 Most na diaľnici v km 10,586 96 D1 - Kantorský potok - Most ( bez mostných záverov )	sub	2 647 041,59	6 827,28	2 653 868,87
80	220-01	220-01 Most na diaľnici v km 10,586 96 D1 - Kantorský potok - Mostné závery	sub	36 449,79		36 449,79
81	221-00	Most na diaľnici v km 11,804 92 D1 pre zver	sub	171 769,05		171 769,05
82	222-00	Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver	sub	198 254,93		198 254,93
83	223-00	Most na diaľnici v km 12,728 93 D1 pre zver	sub	291 173,77		291 173,77
84	224-00	224-00 Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh - Most (bez mostných záverov)	sub	4 061 460,33	31 081,10	4 092 541,43
85	224-01	224-01 Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh - Mostné závery	sub	98 346,88		98 346,88
86	225-00	225-00 Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad železničnou traťou	sub	7 345 847,82	30 018,02	7 375 865,84
87	225-01	225-01 Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad železničnou traťou	sub	190 782,18		190 782,18
88	226-00	Most na diaľnici v km 15,407 02 D1 nad bezmenným potokom a poľnou cestou	sub	408 186,96		408 186,96
89	227-00	227-00 Most na diaľnici v km 16,323 65 D1 v križovatke Turany - Most ( bez mostných záverov )	sub	2 370 405,66	3 948,83	2 374 354,49
90	227-01	227-01 Most na diaľnici v km 16,323 65 D1 v križovatke Turany - Mostné závery	sub	190 952,82		190 952,82
91	228-00	Most na diaľnici v km 0,900 D1 pre zver	sub	318 965,80		318 965,80
92	231-00	Oporný múr na vetve Žilina križovatky Dubná skala v km 0,206-0,230 vpravo	sub	5 596,04		5 596,04

93	232-00	Oporný múr v km 0,840-1,160 D1 vpravo	sub	237 206,76	237 206,76			237 206,76
94	235-00	Oporný múr v km 7,590-8,350 D1 vpravo	sub	924 747,79	924 747,79			924 747,79
95	236-00	Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	107 583,17	107 583,17			107 583,17
96	237-00	Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	101 316,19	101 316,19			101 316,19
97	238-00	Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	35 758,39	35 758,39			35 758,39
98	239-00	Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	73 565,65	73 565,65			73 565,65
99	240-00	Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo	sub	55 237,12	55 237,12			55 237,12
100	243-00	Kotvený oporný múr v km 11,810-12,225 D1 vľavo	sub	851 375,90	851 375,90			851 375,90
101	244-00	Klincovaný záružný múr v km 11,857-11,915 D1 vpravo	sub	205 277,81	205 277,81			205 277,81
102	251-00	Protihluková stena v km 0,870-1,400 D1 vľavo	sub	187 836,67	187 836,67			187 836,67
103	252-00	Protihluková stena v km 1,600 – 2,900 D1 vpravo	sub	459 269,57	459 269,57			459 269,57
104	253-00	Protihluková stena v km 1,800 – 4,680 D1 v strede	sub	799 597,16	799 597,16			799 597,16
105	254-00	Protihluková stena v km 1,800 – 3,400 D1 vľavo	sub	852 457,56	852 457,56			852 457,56
106	255-00	Protihluková stena v km 3,400 – 3,600 D1 vľavo	sub	114 613,90	114 613,90			114 613,90
107	256-00	Protihluková stena v km 3,600 – 4,680 D1 vľavo	sub	577 634,01	577 634,01			577 634,01
108	257-00	Protihluková stena v km 4,680 – 5,100 D1 vľavo	sub	172 160,93	172 160,93			172 160,93
109	258-00	Protihluková stena v km 7,100 – 7,550 D1 vľavo	sub	112 327,84	112 327,84			112 327,84
110	259-00	Protihluková stena v km 7,200 – 8,550 D1 vpravo	sub	894 944,12	894 944,12			894 944,12
111	260-00	Protihluková stena v km 8,380 – 8,563 D1 vľavo	sub	70 042,03	70 042,03			70 042,03
112	261-00	Protihluková stena v km 8,630 – 9,000 D1 vpravo	sub	197 506,59	197 506,59			197 506,59
113	262-00	Protihluková stena v km 11,800 – 12,750 D1 vľavo	sub	392 555,03	392 555,03			392 555,03
114	263-00	Protihluková stena v km 12,750 – 13,135 D1 vľavo	sub	161 546,42	161 546,42			161 546,42
115	264-00	Protihluková stena v km 13,350 – 14,000 D1 vpravo	sub	160 921,35	160 921,35			160 921,35
116	265-00	Protihluková stena v km 7,30 – 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR	sub	389 413,65	389 413,65	19 398,22		408 811,87
117	266-00	Zábrany proti vtákom	sub	810 247,80	810 247,80			810 247,80
118	271-00	Fasádne úpravy penziónu Dubná skala v km 0,318 D1 vpravo	sub	21 954,34	21 954,34			21 954,34
119	272-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 0,586 D1 vpravo (Dubná skala)	sub	5 366,62	5 366,62			5 366,62
120	273-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 5,530 D1 vpravo (Sučany)	sub	5 854,49	5 854,49			5 854,49
121	274-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 12,120 D1 vľavo (Podhradie)	sub	9 341,92	9 341,92			9 341,92
122	301-00	Oplotenie diaľnice D1	sub	82 757,87	82 757,87	190 629,08		273 386,95
123	302-00	Oplotenie areálu ČOV Martin – Vrútky	sub	13 002,17	13 002,17			13 002,17
124	303-00	Oplotenie areálu Keramika, Vrútky	sub	2 436,03	2 436,03			2 436,03
125	304-00	Oplotenie areálu Turčianskej drevárskej spoločnosti Sučany	sub	5 964,91	5 964,91			5 964,91
126	310-01	Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	40 336,03	40 336,03			40 336,03
127	310-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	375 418,71	375 418,71	20 029,30		395 448,01
128	310-31	Objekt hygienického vybavenia a občerštenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička	sub	178 197,82	178 197,82			178 197,82
129	310-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	13 885,76	13 885,76			13 885,76

130	310-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	23 162,96			23 162,96
131	310-52	Splašková kanalizácia a ČSOV, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	12 192,41			12 192,41
132	310-53	Pripojka splaškovej kanalizácie pre odpočívadlá	sub	23 000,94			23 000,94
133	310-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	37 286,38			37 286,38
134	310-55	Vodovodná pripojka pre odpočívadlá	sub	5 658,06			5 658,06
135	310-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	37 176,14			37 176,14
136	310-62	Vonkajšie silnopráúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	4 534,67			4 534,67
137	310-63	310-63 Kiosková trafostanica, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	13 135,59			13 135,59
138	310-63.1	310-63.1 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA, ODPOČÍVADLO TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA VĽAVO	sub	21 184,00			21 184,00
139	310-64	Pripojka VN 22kV pre odpočívadlá	sub	66 403,67			66 403,67
140	320-01	Sadovnicke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	22 324,04			22 324,04
141	320-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	406 159,03	35 294,90		441 453,93
142	320-21	Oporný múr, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 898,00			6 898,00
143	320-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	16 553,63			16 553,63
144	320-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	22 603,84			22 603,84
145	320-52	Pripojka splaškovej kanalizácie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	1 722,22			1 722,22
146	320-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 794,34			6 794,34
147	320-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	33 780,93			33 780,93
148	320-62	Vonkajšie silnopráúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 439,94			6 439,94
149	331-00	Pristrešok pre cestujúcich pri kolaji č.2, zast. Sučany	sub	60 676,22			60 676,22
150	401-00	Izolované styky v žkm 310,315, Sučany	sub	3 652,86			3 652,86
151	402-00	Izolované styky v žkm 305,420, Turany	sub	2 536,99			2 536,99
152	501-00	Kanalizácia diaľnice D1	sub	2 236 246,11			2 236 246,11
153	V501-00,3	ORL Dubná Skala	sub	147 503,36	-501,23		147 002,13
154	502-00	Kanalizácia vetvy Žilina križovatky Dubná skala	sub	48 968,79			48 968,79
155	503-00	Kanalizácia vetiev križovatky Martin 1	sub	59 588,84			59 588,84
156	505-00	Úprava kanalizácie v km 8,531 D1	sub	38 342,20			38 342,20
157	506-00	Úprava kanalizácie v km 7,23260 D1	sub	18 512,98	-2 958,03		15 554,95
158	507-00	Úprava kanalizácie v km 2,74440 D1	sub	10 584,09			10 584,09
159	508-00	Úprava kanalizácie v km 10,615 D1	sub	627,99			627,99
160	509-00	Úprava kanalizácie v km 14,13945 D1	sub	12 331,52			12 331,52
161	520-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	34 928,55	-5 608,64		29 319,91
162	522-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 8,405 D1	sub	17 909,47	-2 863,68		15 045,79
163	523-00	Preložka vodovodu DN 300 v km 10,176-10,369 D1	sub	32 409,57			32 409,57
164	524-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,608 D1	sub	17 748,64			17 748,64
165	525-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,645 D1	sub	47 023,45	-7 532,12		39 491,33
166	527-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 14,853 D1	sub	13 509,03			13 509,03

167	528-00	Preložka vodovodu DN 350 – privádzač Martin	sub	39 510,95	-6 317,86		33 193,09
168	540-00	Katodická ochrana vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	5 277,75	-843,95		4 433,80
169	562-00	Čerpadacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, stavebná časť	sub	20 938,84			20 938,84
170	562-00.11	Čerpadacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, technologická časť	sub	88 773,68			88 773,68
171	563-00	Čerpadacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, stavebná časť	sub	26 374,43			26 374,43
172	563-00.11	Čerpadacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, technologická časť	sub	125 068,68			125 068,68
173	564-00	Čerpadacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, stavebná časť	sub	20 659,15			20 659,15
174	564-00.11	Čerpadacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, technologická časť	sub	90 240,63			90 240,63
175	565-00	Čerpadacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, stavebná časť	sub	20 999,86			20 999,86
176	565-00.11	Čerpadacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, technologická časť	sub	89 483,50			89 483,50
177	566-00	Čerpadacia stanica v km 10,700 D1, stavebná časť	sub	20 367,78			20 367,78
178	566-00.11	Čerpadacia stanica v km 10,700 D1, technologická časť	sub	92 086,14			92 086,14
179	568-00	Čerpadacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D1, stavebná časť	sub	25 036,79			25 036,79
180	568-00.11	Čerpadacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D1, technologická časť	sub	88 205,84			88 205,84
181	581-00	Úprava pravého brehu Váhu v km 0,000-0,600 D1 – Dubná skala	sub	299 911,56			299 911,56
182	582-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádze ČOV Martin–Vrútky v km 2,400-3,200 D1	sub	327 185,37			327 185,37
183	584-00	Spätná ochranná pravostraná hrádza pri moste Turčianske Kľačany	sub	39 443,97	2 774,20		42 218,17
184	585-00	Preložka potoka Sučanka	sub	281 608,52	3 040,95		284 649,47
185	586-00	Výustný objekt Sučanky do Váhu	sub	30 714,23			30 714,23
186	587-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádze v km 8,285-8,400 D1	sub	25 423,03			25 423,03
187	588-00	Preložka ľavostrannej hrádze v km 9,100-9,659 D1	sub	65 704,95			65 704,95
188	589-00	Ľavostranná ochranná hrádza Váhu v km 14,420-15,200 D1	sub	52 565,25			52 565,25
189	591-00	Stužňa pre užitkovú vodu Turč drev spol.	sub	7 703,76	24 849,14		32 552,90
190	601-00	Preložka vedenia 1x110kV č.7744 v km 0,700 D1	sub	116 444,79	3 264,17		119 708,96
191	602-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7715 v km 7,260 D1	sub	2 440,26	4 895,55		7 335,81
192	603-00	Preložka vedenia 1x110 kV č.7001 v km 7,295 D1	sub	115 034,85	7 403,48		122 438,33
193	604-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7856/57 v km 15,225 D1	sub	126 120,21	2 734,06		128 854,27
194	605-00	Preložka vedenia 22 kV č.210 na 110 kV v km 15,160 D1	sub	129 483,30	2 707,58		132 190,88
195	606-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7716 v km 5,060 D1	sub	92 823,24	5 321,47		98 144,71
196	V606-00	Preložka prípojky NN pre motorest Dubná Skala	sub	8 296,65			8 296,65
197	611-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 2,238 D1	sub	35 224,67	1 392,00		36 616,67
198	612-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 3,275 D1	sub	51 065,71	2 763,00		53 828,71
199	V612-00	Prípojka VN pre tunel Višňové VP	sub		171 088,17		171 088,17
200	613-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 4,500 D1	sub	37 170,85			37 170,85
201	614-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 5,035 D1	sub	30 137,33	5 158,00		35 295,33
202	615-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 5,090 D1	sub	24 966,69	5 064,00		30 030,69
203	616-00	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Keramika	sub	11 964,78			11 964,78

204	617-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 6,510 D1	sub	27 161,46		481,00	27 642,46
205	618-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 7,100-8,400 D1	sub	144 104,48		42 430,00	186 534,48
206	619-01	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre distribučnú TS Farská lúka	sub	908,16			908,16
207	620-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 8,590-8,830 D1	sub	49 410,10		23 200,88	72 610,98
208	621-01	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV PRE TS Autobizón	sub	6 442,09			6 442,09
209	621-02	621-02 Preložka stožiarovej trafostanice TS Autobizón	sub	16 540,31			16 540,31
210	621-02.1	621-02.1 PRELOŽKA STOŽIAR. TRAFOSTANICE PRE TS AUTOBIZÓN	sub	9 803,60			9 803,60
211	622-00	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Prefa	sub	29 139,81			29 139,81
212	623-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 14,000-14,700 D1	sub	39 593,77		6 235,00	45 828,77
213	624-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 278 v km 14,400 D1	sub	35 982,29		8 220,00	44 202,29
214	625-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 – privádzací Martin	sub	35 030,40		5 060,00	40 090,40
215	626-02	626-02 Kiosková trafostanica TS 2x 400 kVA pre Turč.drev.spol.	sub	30 857,78			30 857,78
216	626-02.1	626-02.1 Kiosková trafostanica TS 2x400 kVA pre TDS	sub	36 275,26			36 275,26
217	629-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	6 651,31			6 651,31
218	629-02	629-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	3 274,22			3 274,22
219	629-02.1	629-02.1 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122	sub	14 967,80			14 967,80
220	630-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	10 191,93			10 191,93
221	630-02	630-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	3 535,85			3 535,85
222	630-02.1	630-02.1 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	14 376,71			14 376,71
223	631-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	8 179,89			8 179,89
224	631-02	631-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	3 112,94			3 112,94
225	631-02.1	631-02.1 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	12 778,67			12 778,67
226	V633-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 254 v km 49,011	sub	83 993,38			83 993,38
227	633-01	Prípojka VN 22 kV pre ISD v km 14,150 D1	sub	8 228,00			8 228,00
228	633-02	633-02 Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150 D1	sub	2 936,38			2 936,38
229	633-02.1	633-02.1 Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150 D1	sub	11 930,09			11 930,09
230	V634-00	Preložka 22 kV ved.ERZ č. 206 v km 49,030	sub	93 724,36			93 724,36
231	V635-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 255 v km 49,041	sub	81 483,38			81 483,38
232	636-00	Preložka vzdušného vedenia NN v križovatke Dubná skala	sub	9 960,24			9 960,24
233	V636-00	Preložka 3 kV napájacieho ved.ŽSR v km 49,140	sub	188 085,38			188 085,38
234	637-00	Preložka vnútroareálových rozvodov NN v TDS	sub	23 907,39		10 480,00	34 387,39
235	638-00	Preložka rozvodov NN z TS Farská lúka	sub	4 319,10		19 523,00	23 842,10
236	639-00	Preložka rozvodov NN z TS Autobizón	sub	3 375,39			3 375,39
237	640-00	Preložka NN vedenia v km 12,150	sub	7 578,45			7 578,45
238	641-00	Prípojka NN pre ČS ORL 2A	sub	8 028,95			8 028,95
239	642-00	Prípojka NN pre ČS ORL 3	sub	3 306,48			3 306,48
240	643-00	Prípojka NN pre ČS ORL 5	sub	1 117,03			1 117,03



241	644-00	Pripojka NN pre ČS ORL 6	sub	1 117,03			1 117,03
242	645-00	Pripojka NN pre ČS ORL 9	sub	1 246,29			1 246,29
243	646-00	Pripojka NN pre ČS ORL 12	sub	13 620,30			13 620,30
244	651-00	Preložka vnútroareálového verejného osvetlenia V TDS	sub	2 166,66			2 166,66
245	652-00	Preložka verejného osvetlenia prístupovej cesty TDS	sub	32 947,79			32 947,79
246	653-00	Preložka verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Sučany	sub	5 374,48			5 374,48
247	656-00	Preložka 6kV kábla v žkm 319,745 – 319,850, Dubná skala	sub	7 410,60			7 410,60
248	657-00	Preložka 6kV kábla v žkm 314,100 – 314,279, Vrútky nákl.st.	sub	8 131,92			8 131,92
249	658-00	Preložka 6kV kábla v žkm 311,453 – 312,292, zast. Sučany	sub	55 424,39			55 424,39
250	660-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	197 116,38			197 116,38
251	661-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	47 165,05			47 165,05
252	662-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	140 881,77			140 881,77
253	663-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	73 341,49			73 341,49
254	664-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 311,682-312,125, zast. Sučany	sub	19 638,74			19 638,74
255	665-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885, Sučany	sub	157 680,50			157 680,50
256	667-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 310,315, Sučany	sub	3 099,49			3 099,49
257	668-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany	sub	161 438,25			161 438,25
258	669-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany	sub	40 409,89			40 409,89
259	670-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 305,420, Turany	sub	1 620,82			1 620,82
260	676-00	Úprava osvetlenia v žkm 319,780, Dubná Skala	sub	26 630,93			26 630,93
261	677-00	Úprava rozvodov nn a osvetlenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	25 707,51			25 707,51
262	678-00	Úprava napájania zabezpečovacieho zariadenia, zast. Sučany	sub	893,04			893,04
263	681-00	Preložka DK ŽSR v žkm 314,055 – 314,270, Vrútky nákl.st.	sub	30 482,84	20 789,04		51 271,88
264	682-00	Preložka káblov zabezpeč.zariadenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	20 756,03	27 882,88		48 638,91
265	683-00	Preložka DK ŽSR v žkm 311,615 - 312,730, zast. Sučany	sub	120 060,94	69 293,31		189 354,25
266	683-02	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	95 202,08			95 202,08
267	683-03	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	39 342,38			39 342,38
268	683-04	Úprava rozvodov EOv v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	6 368,23			6 368,23
269	683-05	Úprava rozvodov DOO v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	8 555,67			8 555,67
270	683-06	Preložka DK ŽSR v žkm 319,300 – 320,200, Dubná skala	sub	53 504,08			53 504,08
271	683-07	Preložka DK ŽSR v žkm 309,780 – 310,190, Sučany	sub	30 013,80			30 013,80
272	686-00.11	Úprava UAB v žkm 320,102, Dubná Skala	sub	17 981,65	5 972,69		23 954,34
273	687-00.11	Úprava UAB v žkm 310,189, Sučany	sub	21 513,74			21 513,74
274	689-00.11	Úprava UAB v žkm 305,583, Turany	sub	31 188,75			31 188,75
275	690-00.11	Úprava UAB v žkm 318,298, Lipovec	sub	2 242,38			2 242,38
276	701-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 8,403 D1	sub	87 964,12			87 964,12
277	702-00	Preložka VT_L plynovodu DN 150 v km 10,585 D1	sub	67 049,73			67 049,73

278	703-00	Preložka STL plynovodu DN 160 v km 13,906 D1	sub	56 716,08			56 716,08
279	704-00	Preložka VTL plynovodu DN 200 v križovatke Martin 2	sub	120 159,63			120 159,63
280	705-00	Preložka STL plynovodu DN 110 v km 7,546-7,821 D1	sub	76 272,86			76 272,86
281	751-00	Preložka káblov ST v križovatke Dubná skala	sub	12 504,91			12 504,91
282	752-00	Preložka OK Orange v križovatke Dubná skala	sub	59 173,89	27 222,30		86 396,19
283	753-00	Preložka kábľa ST v km 2,131 D1	sub	8 084,20			8 084,20
284	754-00	Preložka kábľa SSE v km 4,996 D1	sub	12 884,82			12 884,82
285	755-00	Preložka káblov ST v km 4,996 D1	sub	4 015,47			4 015,47
286	756-00	Úprava káblov ST na privádzači Martin	sub	1 450,82			1 450,82
287	757-00	Úprava OK ST na privádzači Martin	sub	1 397,86	6 730,76		8 128,62
288	758-00	Preložka OK SSE v križovatke Martin 2	sub	4 697,53			4 697,53
289	759-00	Preložka káblov ST v križovatke Martin 2	sub	25 192,36			25 192,36
290	760-00	Preložka OK Orange v križovatke Martin 2	sub	20 919,75			20 919,75
291	761-00	Preložka optického kábľa ST v km 7,360 D1	sub	7 164,75	881,48		8 046,23
292	762-00	Preložka optického kábľa VET v km 7,360 D1	sub	8 115,47	792,92		8 908,39
293	763-00	Preložka kábľa SSE v km 7,427 D1	sub	38 505,57			38 505,57
294	764-00	Preložka vzdušného tf vedenia ST v km 7,810 D1	sub	17 825,08			17 825,08
295	765-00	Preložka DK ST v km 8,444 D1	sub	6 941,53			6 941,53
296	766-00	Preložka káblov ST v km 8,988 D1	sub	15 133,83	6 522,19		21 656,02
297	767-00	Preložka DK VET v km 15,100 D1	sub	3 126,33			3 126,33
298	768-00	Preložka káblov ST v križovatke Turany	sub	12 550,77			12 550,77
299	769-00	Preložka optického kábľa ST v km 16,324 D1	sub	27 741,77			27 741,77
300	770-00	Preložka optického kábľa VET v km 16,324 D1	sub	17 626,18			17 626,18
301	771-00	Preložka optického kábľa pod SO 208-00	sub		7 495,94		7 495,94
302	772-00	Preložka kábľa pod SO 208-00	sub		8 484,54		8 484,54
303	791-00	Informačný systém diaľnice – stavebná časť	sub	566 076,87			566 076,87
304	791-00.11	Informačný systém diaľnice – technologická časť	sub	645 565,16	68 421,27		713 986,43
305	801-11	Úprava cesty III/01892 do Lipovca	sub	77 952,70	41 346,86		119 299,56
306	801-21	Úprava mosta cez Váh na c.III/01892 do Lipovca	sub	98 644,72			98 644,72
307	801-22	Úprava mosta cez Váh na c.III/01892 do Lipovca	sub	321 389,56			321 389,56
308	802-11	Pristupová komunikácia k mostu Dubná skala	sub	13 867,36			13 867,36
309	803-11	Pristupová komunikácia k stavebnému dvoru 1 (Lipovec)	sub	62 621,26			62 621,26
310	804-11	Pristupová komunikácia k stavebnému dvoru 2 (Turčianske Kľačany)	sub	65 107,58			65 107,58
311	806-11	Úprava miestnych komunikácií Sučany	sub	34 201,15			34 201,15
312	807-11	Pristupová komunikácia k mostu Kantorský potok	sub	9 468,23			9 468,23
313	808-11	Pristupová komunikácia do km 10,940 D1	sub	22 706,61			22 706,61
314	809-11	Pristupová komunikácia k mostu cez Váh Turany	sub	84 607,13			84 607,13

315	809-21	Provizórny most cez potok Studenec na prístupovej komunikácii k mostu cez Váh	sub	189 112,51			189 112,51
316	809-31	Provizórne oplotenie Dreviny Turany	sub	5 251,83			5 251,83
317	810-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 8 (Turany)	sub	67 615,73			67 615,73
318	811-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 9 (Turany)	sub	25 919,06			25 919,06
319	812-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 10 (Turany)	sub	27 825,87			27 825,87
Cena celkom za "ČASŤI STAVBY - CELKOM" bez DPH				118 947 957,56	-26 625,51	8 783 284,77	127 704 616,82

Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)	Zmena rozsahu zhotovovaného diela podľa Dodatku č.6 k Z.oD v € (bez DPH)		Cena celkom v € (bez DPH) po uzavretí dodatku č.6 k Z.oD	
							Zníženie rozsahu	Zvýšenie rozsahu		
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY								
1		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	1,00	2 945 064,00	2 945 064,00		184 658,09	3 129 722,09	
2		Poisťenie Diela	kpl	1,00	240 000,00	240 000,00		70 152,48	310 152,48	
3		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	1,00	1 053 543,00	1 053 543,00			1 053 543,00	
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	1 465,00	1 126,00	1 649 590,00		431 880,94	2 081 470,94	
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	146 870,00	146 870,00			146 870,00	
6		Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	1,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00	
7		Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	1 465,00	4,50	6 592,50			6 592,50	
8		Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	1,00	607,50	607,50			607,50	
9		Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	1,00	60 000,00	60 000,00		11 594,39	71 594,39	
10		Archeologický priestor	p.s.	1,00	146 475,00	146 475,00			146 475,00	
11		Propagačný bulletin diaľnice	sub	1,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00	
12		Informačné tabule	sub	1,00	4 300,00	4 300,00			4 300,00	
13		Pamätná tabuľa	sub	1,00	900,00	900,00			900,00	
14		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	1,00	18 500,00	18 500,00			18 500,00	
15		Výtluky	sub					777 899,03	777 899,03	
16		Posúdenie dočasných konštrukcií	sub					59 930,15	59 930,15	
17		Posúdenie trvalých konštrukcií	sub					627 815,71	627 815,71	
18		Náhrada škody	sub					6 686,70	6 686,70	
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH						6 279 842,00		0,00	2 170 617,49	8 450 459,49

Legenda:

p.s. - predbežná suma

kpl - komplet za poisťenie Diela

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou