

**D o d a t o k č. 7**

k Zmluve o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435  
 evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZML1101177  
 na zhotovenie stavby  
**„D1 Dubná Skala - Turany“**  
 (ďalej aj len „Zmluva“)

uzavretý medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 SWIFT(BIC) kód:  
 IČO: 35 919 001  
 IČ DPH: SK 202 193 7775  
 Tel./Fax:  
 (ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**  
 Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava  
 Korešpondenčná adresa: Hlínská 40, 011 18 Žilina  
 Právna forma: akciová spoločnosť  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo  
 Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva  
 Ing. Marián Repák, člen predstavenstva

Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 SWIFT(BIC) kód:  
 IČO: 313 566 48  
 IČ DPH: SK 202 033 3216  
 Tel./Fax: tel:  
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)

**PREDMET DODATKU**

Predmetom Dodatku č.7 je dohoda zmluvných Strán o zmene Zmluvy, a to podčlánku 14.9 Zmluvných podmienok. Doterajšie znenie podčlánku 14.9 Platba Zádržného sa mení nasledovne:

<b>Podčlánok</b>	<b>Platba Zádržného</b>	Znenie prvého odseku odstráňte a nahraďte nasledovným textom:
------------------	-------------------------	---

**14.9**

„Zhotoviteľ je oprávnený požiadať o vyplatenie prvej polovice Zádržného po častiach. Časťou sa na účely tohto odseku rozumie prvá polovica zádržného - zadržaných platieb vzťahujúcich sa k príslušnej časti Diela (stavebnému objektu podľa objektovej skladby

Diela). Stavebný dozor je oprávnený potvrdiť k vyplateniu Zhotoviteľovi časť Zádržného po splnení nasledovných podmienok:

- a) ak bol vydaný Preberací protokol k dokončenej časti Diela (podčlánok 10.2 Preberanie častí Diela) príslušného stavebného objektu a keď tento stavebný objekt splnil všetky špecifikované skúšky a zároveň
- b) ak boli dokončené všetky drobné práce a odstránené všetky vady uvedené v Preberacom protokole podľa písm. a) tohto odseku."

Za prvý odsek vložte nasledovný text:

„Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Lehoty výstavby požiadať Zhotoviteľa o výmenu Zádržného alebo jeho časti za Zábezpeku na zadržané platby. Výška uvoľneného Zádržného bude určená s ohľadom na objem prestavaných prác, avšak najviac do výšky Zádržného ku dňu žiadosti. Zhotoviteľ je povinný tejto žiadosti Objednávateľa vyhovieť a predložiť Zábezpeku na zadržané platby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia požiadavky Objednávateľa na výmenu zádržného za Zábezpeku na zadržané platby.“

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatkom č. 7 sa mení Zmluva len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 7 tvorí súčasť Zmluvy evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435, evidenčné číslo Zhotoviteľa ZML1101177, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

V Žiline, dňa

Zhotoviteľ:  
VÁHOSTAV-SK, a.s.

-----  
Ing. Milan Gajdoš  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

-----  
Ing. Ivan Kimlička  
člen predstavenstva

-----  
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA  
podpredseda predstavenstva

-----  
Ing. Marián Repák  
člen predstavenstva