

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 14.08.2015
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 45 a nasl.
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
(ďalej len „dodatok“)

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov	Krajská prokuratúra Trenčín
IČO	35 6290 45
DIČ	20 21 25 79 20
Sídlo	Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín
Štatutárny orgán	JUDr. Viera Kováčiková, krajská prokurátorka

Osoby oprávnené

- | | |
|---|--|
| a) na jednanie vo veciach zmluvných | JUDr. Viera Kováčiková, krajská prokurátorka |
| b) na jednanie vo veciach technických | Ing. Juraj Šinka |
| c) vykonávať technický dozor objednávateľa | Ing. Juraj Šinka |
| d) kontrolovať zhotovenie diela v priebehu realizácie | Ing. Juraj Šinka, Ing. Anna Kazárová, Ing. Peter Podoba, Mgr. Jozef Sedlák |

Bankové spojenie

číslo účtu

číslo telefónu

e-mail

Fax

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ

Názov	UNIPRASTAV, s. r. o.
IČO	31 620 469
DIČ	20 212 50 440
Sídlo	Prievidzská 126/79, 972 46 Čereňany
zastúpený	Ing. Slavomír Cifrik, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a) na jednanie vo veciach zmluvných | Ing. Slavomír Cifrik, konateľ spoločnosti |
| b) na jednanie vo veciach technických | Jozef Králik |
| c) stavbyvedúci | Jozef Králik |

Bankové spojenie

číslo účtu

číslo telefónu

e-mail

Fax

ďalej len „zhotoviteľ“

uniprastav@uniprastav.sk

S poukazom na ustanovenia čl. 4 bodov 4.8. a 4.9. zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 14.08.2015 z dôvodu, že počas realizácie diela vznikla potreba vykonať doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo, ktorých nevyhnutnosť vykonania vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, pričom tieto doplňujúce stavebné práce nie sú technicky a ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to objednávateľovi nespôsobilo nepríjemné ťažkosti, zmluvné strany uzatvorili tento dodatok.

Čl. 2 PREDMET DODATKU

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa doplňujúce stavebné práce, ktorých rozsah je vymedzený v Prílohe č. 1 – Sprievodný list k rozpočtu č.1 vrátane rozpočtu č.1 a v Prílohe č. 2 – Sprievodný list k rozpočtu č. 2 vrátane rozpočtu č. 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Čl. 3 CENA

Zmluvné strany sa dohodli na cene za doplňujúce stavebné práce, ktorá je stanovená podľa jednotkových cien vyplývajúcich zo zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 14.08.2015 a podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách vo výške:

Cena bez DPH	28 293,30 €
DPH 20%	5 658,70 €
Celková cena s DPH	33 952,00 €

Čl. 4 ČAS PLNENIA

Čl. 5 bod 5.2. zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 14.08.2015 sa nahrádza textom :

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo :

„Zmena dokončenej stavby – nadstavbou časti objektu a modernizácia budovy Okresnej prokuratúry v Trenčíne“

v termíne :

začatie realizácie diela : odovzdanie staveniska
ukončenie realizácie diela : do **160** kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska

Čl. 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1.Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 14.08.2015. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

5.2.Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží objednávateľ a 2 obdrží zhotoviteľ.

5.3.Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

v Trenčíne dňa

v Trenčíne dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JUDr. Viera Kováčiková
krajská prokurátorka

Ing. Slavomír Cifrik, konateľ
spoločnosti UNIPRASTAV, s. r. o.