



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

72/2011/0435/0054



## Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 57

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok  
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 57**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum: .

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Stanovisko vedúceho odboru  
výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a  
finančného kontrolingu stavieb:

### Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 57 v celkovej sume  
2 605,63 Eur.

**Ing. Milan Gajdoš**

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA**

podpredseda predstavenstva

**Príloha:** 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 57



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

## Návrh pokynu na Zmenu č. 57 – SO 586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok  
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorom:

Dátum predloženia:

### 1. Obsah zmeny:

**Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny – doplnenie opevnenia popri krídlach kamennou dlažbou na SO 586-00.**

### 2. Popis projektovaného stavu:

Dokumentácia DRS na stavebný objekt SO 586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu bola vypracovaná podľa noriem a technických predpisov a podľa Požiadaviek Objednávateľa Zv. 3, časť 4, podľa záväznej DSP a stavebného povolenia. Výtoková časť priepustu je navrhnutá ako kolmý oporný múr z monolitického železobetónu s výtokovými krídlami v tvare otvoreného železobetónového žľabu.

### 3. Dôvod zmeny:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, správa povodia Váhu v Ružomberku, požaduje doplniť opevnenie svahu popri krídlach kamennou dlažbou na šírku 5 m.

### 4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

SO 586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu

- cena sa zvýši o 2 605,63 Eur

Spolu

2 605,63 Eur

## CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota po schválení Pokynu č. 56 bude	<b>137 723 954,01 Eur</b>
Pokyn na zmenu č. 57	<u>bez navýšenia ceny diela</u>
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 57 bude	<b>137 723 954,01 Eur</b>

**Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 57 bude:**  
**(11 514 889,27 Eur + 2 605,63) = 11 517 494,90 Eur,**

čo predstavuje **91,97 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

### 5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

### 6. Prílohy:

- vplyv na stavebné povolenie
- technické zdôvodnenie
- cenová časť
- súvisiaca korešpondencia
- fotodokumentácia

vedúci tímu stavebných dozorov

## Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
586-00	Výstný objekt Sučanky do Váhu	2 605,63
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		2 605,63

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu č. 57 (Zvýšenie)	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56	9 291 820,19	2 605,63	9 294 425,82	128 242 383,38
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00	2 196 443,57		2 196 443,57	8 476 285,57
3	Nepredvídateľné náklady	12 522 779,96	-	2 605,63	-	1 005 285,06
<b>Cena celkom bez DPH</b>		<b>137 750 579,52</b>				<b>137 723 954,01</b>

Stavba: D1 Dubná Skala – Turany  
PODKLAD K ŽIADOSTI O POKYN NA ZMENU Č. 57  
STAVBY  
PODĽA OZNÁMENIA O NÁROKU Č. 139

## VPLYV NA CENU DIELA

**Predložená žiadosť o vydanie pokynu na zmenu nemá vplyv na cenu diela  
(uvádzané ceny sú bez DPH):**

- Pôvodná cena objektu 586-00 :	30 714,23 €
- Úprava ceny objektu 586-00 pokynom č.57 :	2 605,63 €
- Cena objektu 586-00 po zmene :	33 319,86 €
- Pôvodná cena Všeobecných položiek:	6 279 842,00 €
- Cena všeobecných položiek zvýšená zmenou č.2 až 56:	8 476 285,57 €
- Zmena ceny Všeobecných položiek k Zmene č.57 :	- €
- Zvýšenie ceny Všeobecných položiek z doteraz podaných návrhov celkom:	8 476 285,57 €

**Úprava ceny k zmene č.57 celkom: 2 605,63 €**

### CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU:

- AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA (čl.1.1.4.1.) bez DPH	137 750 579,52 €
- Pokyn na Zmenu č.1:	- 26 124,28 €
- Pokyn na Zmenu č.19:	- 501,23 €
- Pokyn na Zmenu č.2 až 56:	bez navýšenia ceny diela*
- Cena diela vrátane odsúhlasených Pokynov na Zmenu:	137 723 954,01 €
- Pokyn na Zmenu č.57 :	bez navýšenia ceny diela*
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po schválení Pokynu č.57 bude:	137 723 954,01 €

\*ČERPANIE Z,,NEPREDVÍDATEĽNÉ NÁKLADY - 10% Z ČASTI CELKOM + VŠEOBECNÉ POLOŽKY (PRÍLOHA "J" ZoD)

<b>Čerpanie z nepredvídaných nákladov:</b>		<b>Vyčerpané v %</b>
Pôvodná výška nepredvídaných nákladov podľa Zmluvy:	12 522 779,96 €	100,0%
čerpané pokynmi na Zmenu č.1 až 56	11 514 889,27 €	92,0%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynom na Zmenu č. 57	2 605,63 €	0,0%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynmi so Zmenou č. 57 CELKOM	11 517 494,90 €	92,0%

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu

## Návrh cenového dopadu - Nepredvídateľné náklady - Nárok č. 139

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)

## Suma podľa ZoD

		45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Nepredvídateľné náklady		12 522 779,96
Pokyn č.3	Nárok č.1		Nepredvídateľné náklady	sub	-19 678,22
Pokyn č.4	Nárok č.4		Nepredvídateľné náklady	sub	-57 370,00
Pokyn č.5	Nárok č.5		Nepredvídateľné náklady	sub	-5 847,97
Pokyn č.15	Nárok č.7		Nepredvídateľné náklady	sub	-9 297,61
Pokyn č.6	Nárok č.12		Nepredvídateľné náklady	sub	-175 343,51
Pokyn č.9	Nárok č.19		Nepredvídateľné náklady	sub	-30 304,75
Pokyn č.2	Nárok č.46		Nepredvídateľné náklady	sub	-2 307 909,59
Pokyn č.14	Nárok č.50		Nepredvídateľné náklady	sub	-69 609,02
Pokyn č.7	Nárok č.53		Nepredvídateľné náklady	sub	-881,48
Pokyn č.8	Nárok č.54		Nepredvídateľné náklady	sub	-792,92
Pokyn č.12	Nárok č.11		Nepredvídateľné náklady	sub	-8 576,69
Pokyn č.11	Nárok č.39		Nepredvídateľné náklady	sub	-6 522,19
Pokyn č.13	Nárok č.58		Nepredvídateľné náklady	sub	-27 222,30
Pokyn č.10	Nárok č.52		Nepredvídateľné náklady	sub	-3 040,95
Pokyn č.16	Nárok č.18		Nepredvídateľné náklady	sub	-3 284,99
Pokyn č.17	Nárok č.60		Nepredvídateľné náklady	sub	-26 326,31
Pokyn č.18	Nárok č.63		Nepredvídateľné náklady	sub	-135 480,55
Pokyn č.21	Nárok č.84		Nepredvídateľné náklady	sub	-18 428,19
Pokyn č.23	Nárok č.79		Nepredvídateľné náklady	sub	-627 815,71
Pokyn č.22	Nárok č.78		Nepredvídateľné náklady	sub	-59 930,15
Pokyn č.19	Nárok č.2		Nepredvídateľné náklady	sub	-777 899,03
Pokyn č.24	Nárok č.83		Nepredvídateľné náklady	sub	-72 736,57
Pokyn č.27	Nárok č.59		Nepredvídateľné náklady	sub	-193 525,38
Pokyn č.25	Nárok č.108		Nepredvídateľné náklady	sub	-8 353,99
Pokyn č.29	Ponuka Zhotoviteľa 801-11		Nepredvídateľné náklady	sub	-22 854,27
Pokyn č.31	Nárok č.96		Nepredvídateľné náklady	sub	-116 298,88
Pokyn č.28	Ponuka Zhotoviteľa 142-00		Nepredvídateľné náklady	sub	-1 156,83
Pokyn č.30	Ponuka Zhotoviteľa Ochr.GB		Nepredvídateľné náklady	sub	-5 848,84
Pokyn č.32	Nárok č.66		Nepredvídateľné náklady	sub	-190 629,08
Pokyn č.33	Nárok č.103		Nepredvídateľné náklady	sub	-62 596,89
Pokyn č.37	Nárok č.111		Nepredvídateľné náklady	sub	-194 177,35
Pokyn č.35	Ponuka Zhotoviteľa odv.mostov		Nepredvídateľné náklady	sub	-161 457,86
Pokyn č.36	Nárok č.124		Nepredvídateľné náklady	sub	-2 138,40
Pokyn č.40	KRS		Nepredvídateľné náklady	sub	-2 789 145,70
Pokyn č.41	Nárok č.117		Nepredvídateľné náklady	sub	-1 058 998,23
Pokyn č.42	Nárok č.127		Nepredvídateľné náklady	sub	-41 947,41
Pokyn č.43	Nárok č.136		Nepredvídateľné náklady	sub	-58 472,10
Pokyn č.44	Nárok č.129		Nepredvídateľné náklady	sub	-513 627,81
Pokyn č.45	Nárok č.121		Nepredvídateľné náklady	sub	-19 116,73
Pokyn č.46	Nárok č.95		Nepredvídateľné náklady	sub	-357 019,26
Pokyn č.47	Ponuka Zhotoviteľa 001-00		Nepredvídateľné náklady	sub	-145 750,45
Pokyn č.48	Nárok č.143		Nepredvídateľné náklady	sub	-61 953,05
Pokyn č.49	Nárok č.144		Nepredvídateľné náklady	sub	-10 553,80

Pokyn č.50	Nárok č.142	Nepredvídateľné náklady	sub	-493 987,25
Pokyn č.51	Nárok č.148	Nepredvídateľné náklady	sub	-138 112,11
Pokyn č.52	Nárok č.147	Nepredvídateľné náklady	sub	-280 597,57
Pokyn č.53	Nárok č.151	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 179,09
Pokyn č.54	Nárok č.92	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 277,95
		Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	sub	<b>-11 483 074,98</b>

**Suma - Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa**

	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY		<b>2 605,63</b>
		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	
		Poistenie Diela	kpl	
		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	
		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	
		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	
		Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	
		Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	
		Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	
		Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	
		Archeologický prieskum	p.s.	
		Propagačný bulletin diaľnice	sub	
		Informačné tabule	sub	
		Pamätňá tabuľa	sub	
		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	
		Nepredvídateľné náklady	sub	<b>2 605,63</b>

<b>Nepredvídateľné náklady podľa ZoD</b>	<b>12 522 779,96</b>
<b>Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu</b>	<b>-11 483 074,98</b>
<b>Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa</b>	<b>-2 605,63</b>
<b>Nepredvídateľné náklady - zostatok</b>	<b>1 037 099,35</b>

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu

## Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Nárok č. 139

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

## Suma za objekt podľa ZoD

1	2420		<b>SO 586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu</b>		<b>30 714,23</b>
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	sub	8 624,54
		45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE PRÁCE	sub	4 981,16
		45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	sub	17 108,53

## Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2420		<b>SO 586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu</b>		<b>2 605,63</b>
		45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE PRÁCE	sub	361,30
		45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	sub	2 244,33

Cena SO podľa ZoD					<b>30 714,23</b>
Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa					<b>2 605,63</b>
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa					<b>33 319,86</b>



Stavba: DIALNICA D1 DUBNÁ SKALA - TURANY

Časť stavby : SO 586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu

KS: 2420

Nárok č. 139

Položka			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 139	MJ	Množstvo celkom	J C	Cena celkom
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	<b>45.11.24</b>		<b>OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE PRÁCE</b>			<b>361,30</b>	
1	113/2015	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené <i>Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr. horniny 1-4</i>	m3	46,38	0,93	43,13
2	59/2013	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m <i>Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4</i>	m3	46,38	2,71	125,69
3	128/2015	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch <i>Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch, tr. horniny 1-4</i>	m2	77,30	0,80	61,84
4	151/2015	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia <i>Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr. horniny 1-4, polozenie geotextílie</i>	m2	77,30	1,69	130,64
	<b>45.21.21</b>		<b>PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALNÍC</b>			<b>2 244,33</b>	
5	KRS	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa <i>Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa 80-250 kg</i>	m3	46,38	45,39	2 244,33

2 605,63 2 605,63

Stavba: DIALNICA D1 DUBNÁ SKALA - TURANY

Časť stavby : SO 586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu

KS: 2420

Položka			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 139	MJ	Množstvo celkom
Č.	KÓD KP	KÓD SP			
	<b>45.11.24</b>		<b>OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE PRÁCE</b>		
1		01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené <i>Odkopávky a prekopávky nezapažené. tr. horniny 1-4. podľa geodetického zamerania 77,3 m<sup>2</sup> x 0,6 m</i>	m3	46,38
2		01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m <i>Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4</i>	m3	46,38
3		01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch <i>Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4, podľa geodetického zamerania</i>	m2	77,30
4		01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia <i>Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr.horniny 1-4, polozenie geotextílie</i>	m2	77,30
	<b>45.21.21</b>		<b>PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALNÍC</b>		
5		31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa <i>Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa 80 - 250 kg</i>	m3	46,38